

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2025 M. LIEPOS 4 D. DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. S-587 DĖL MUSNINKŲ G., ŠIRVINTŲ MIESTE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ

2025 m. rugpjūčio d. Nr. 2

Širvintos

Širvintų rajono savivaldybės administracija, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintose, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Ingridos Baltušytės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (**Užsakovas**),

ir

UAB „Santermus“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304039427, kurios registruota buveinė yra Darbininkų g. 4-2, LT-55101 Jonavoje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Astos Naruševičiūtės, veikiančios pagal įmonės įstatus (**Rangovas**),

toliau atskirai Užsakovas ir Rangovas vadinami **Šalimi**, o kartu – **Šalimis**,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. 2025-07-04 tarp Šalių buvo sudaryta Darbų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. S-587, kurios objektas – Musninkų g. 4, Širvintų mieste kapitalinio remonto darbai (**Darbai**).
2. 2025-08-18 statybvietėje vykusio susirinkimo (protokolas Nr. 2) metu nustatyta, kad pradėjus vykdyti darbus:
 - ir prasidėjus liūtimis, pradėjo rinktis gruntiniai vandenys, todėl nėra galimybės įrengti kelio pagrindų, todėl, esant ekstremalioms liūtimis (paskelbta ekstremali padėtis visoje Lietuvos Respublikoje), būtina atlikti papildomus nenumatytus darbus – nusausti esamą kelio lovį, įrengiant adatinius filtrus;
 - buvo rasti stambūs betoniniai luitai, esantys virš ir žemiau kelio pagrindų įrengimo sluoksnių altitudės, kurių nei viena protinga Sutarties Šalis negalėjo numatyti, kol nebuvo pradėti vykdyti darbai, todėl būtina įsigyti papildomus betoninių luitų skaldymo, iškėlimo ir išvežimo darbus.
3. Šalys siekia bendradarbiauti ir įvykdyti Sutartį kitai Šaliai kuo ekonomiškiau būdu;

vadovaujantis:

4. Sutarties 9.4 p., kuriame nustatyta, kad: „Šalims sutarus dėl darbų pakeitimo ir (ar) papildomų darbų būtinybės, motyvuotą siūlymą dėl darbų pakeitimo ir (ar) papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui Rangovo atstovas raštu pateikia prašymą dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų pagrįstumo bei darbų keitimą ar (ar) papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, nurodo keičiamų ir (ar) papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius darbų pakeitimo ir/ar papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. <...> Susitarimas dėl keičiamų ir/ar papildomų

darbų turi būti pasirašytas abiejų Šalių. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl keičiamų ir (ar) papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi“;

5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, kurios nustato, kad: „*Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <...> kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“;*

sudarė šį papildomą susitarimą (**Susitarimas**) prie Sutarties, kuriuo **s u s i t a r i a**:

6. pagal Sutarties sąlygas, VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, atsižvelgiant į nenumatytas aplinkybes ir į tai, kad pakeitimu nėra pakeičiamas Sutarties pobūdis:

6.1. įsigyti papildomus darbus už 97 306,58 Eur be PVM;

6.2. pakeitimas sudaro 36,06 proc. pradinės Sutarties vertės;

7. pakeisti Sutarties 2.1 p. nustatytą Sutarties kainą ir nustatyti, kad po šio Susitarimo sudarymo Sutarties kaina yra 458 589,70 Eur be PVM (keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur 70 ct). Sutarties kaina su PVM 554 893,54 Eur (penki šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt trys Eur 54 ct).

8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

9. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

11. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas vienu egzemplioriumi.

12. Susitarimo priedai: Rangovo papildomų darbų lokalinė sąmata.

13. Šalių parašai:

Užsakovas:

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Direktorė Ingrida Baltušytė

Rangovas:

UAB „Santermus“

Direktorė Asta Naruševičiūtė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Širvintų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl papildomo susitarimo prie 2025 m. liepos 4 d. Darbų pirkimo–pardavimo sutarties Nr. S-587 dėl Musninkų g., Širvintų mieste kapitalinio remonto darbų
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-27 Nr. S-641
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Baltušytė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-26 14:14
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-28 00:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-03 10:03 - 2026-04-03 10:03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ASTA NARUŠEVIČIŪTĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-26 20:57
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-26 20:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-24 14:49 - 2027-09-24 14:49
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Lipeikienė Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-27 09:25
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-27 09:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-06 11:23 - 2028-12-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomu darbu samata (1) (1).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-02 nuorašą suformavo Dovilė Audėjūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-