

PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO IR KAINOS KOREGAVIMO PRIE 2025 M. GEGUŽĖS 16 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S6-31 „UTENOS MIESTO GATVIŲ REMONTO DARBAI“

2025 m. rugsėjo d. Nr.

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Pirkėjas“), ir UAB „MELINGOS“ KELIAI, įmonės kodas 167600971, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad:

1. 2025 m. gegužės 16 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. S6–31 „Utenos miesto gatvių remonto darbai“ (toliau – Sutartis).

2. 2025 m. birželio 27 d. sudarė susitarimą Nr. S6-47 „Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo ir kainos koregavimo prie 2025 m. gegužės 16 d. statybos rangos sutarties Nr. S6-31 „Utenos miesto gatvių remonto darbai“ papildomiems darbams atlikti Maironio g. Utenos m. (toliau - Susitarimas Nr. 1).

3. 2025 m. liepos 4 d. sudarė susitarimą Nr. S6-51 „Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo ir kainos koregavimo prie 2025 m. gegužės 16 d. statybos rangos sutarties Nr. S6-31 „Utenos miesto gatvių remonto darbai“ papildomiems darbams atlikti Naujasodžio g. Utenos m. (toliau - Susitarimas Nr. 2).

4. 2025 m. rugpjūčio 21 d. objekto apžiūros metu buvo nustatyta, kad remontuojamame Naujasodžio g. Utenos mieste ruože reikalinga atlikti papildomus lietaus nuotekų šulinio remonto darbus (pridedamas priedas Nr. 1. Šiems darbams atlikti parengta lokalinė sąmata, kurios vertė – 501,51 Eur (penki šimtai vienas euras, 51 ct) be PVM.

5. Pagal Užpalių g. (Utenos mieste) dalies tarp J. Basanavičiaus g. ir Statybininkų g. paprastojo remonto aprašą nustatyta būtinybė atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo įtraukti į statybos darbų pirkimo techninę specifikaciją–užduotį. Papildomai numatyta įvažiavime ir šaligatvyje įrengti pagrindo sluoksnius – apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį bei skaldos pagrindo sluoksnį (plotas – 200 m²), įrengti 10 kelio ženklų bei suremontuoti 2 lietaus nuotekų surinkimo šulinius. Šiems darbams atlikti parengta lokalinė sąmata, kurios vertė – 4690,12 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt eurų, 12 ct) be PVM.

6. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Sutarties 9.1.4, 9.2.3, 9.3.2 ir 9.4 papunkčių nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo ir kainos koregavimo prie Sutarties, kuriuo susitariama dėl toliau nurodytų sąlygų:

6.1. atlikti papildomus darbus pagal pridedamą papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurių bendra vertė – 5191,63 Eur (penki tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt vienas euras, 63 ct) be PVM. Susitarimais Nr. 1 ir Nr. 2 bei šiuo susitarimu numatomų papildomų darbų bendra vertė sudaro 2,21 procento pradinės sutarties vertės;

6.2. Pakeisti Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą Sutarties kainą ir ją išdėstyti taip:

Sutarties kaina,	8.1.	732125,20 (septyni šimtai trisdešimt du tūkstančiai šimtas dvidešimt penki eurai, 20 ct) Eur su PVM
iš kurių PVM sudaro	8.1.	127063,05 (vienas šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai šešiasdešimt trys eurai, 5 ct) Eur

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

8. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.

9. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

11. Susitarimo priedai:
- 11.1. 2025 m. rugpjūčio 21 d. objekto apžiūros aktas Nr. 3, 2 lapai;
- 11.2. Naujasodžio g. papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.
- 11.3. Užpalių g. papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Utenos rajono savivaldybės administracija
Kodas 188710442
Nėra PVM mokėtoja
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Utenio a. 4, 28503 Utena
A. s. Nr. LT954010051005600727
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel.: +370 389 616 20
El. paštas: info@utena.lt

Paulius Čyvas
Administracijos direktorius

Rangovas

UAB „MELINGOS“ KELIAI
Kodas 167600971
PVM mokėtojo kodas LT676009716
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai
A. s. Nr. LT497300010002550856
Bankas AB Swedbank
Banko kodas 73000
Tel.: +370 618 81533
El. paštas: info@melingoskeliai.lt

Gediminas Pranskūnas
Direktorius

Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija
Rangovas: UAB „Melingos“ keliai
Sutartis Nr. S6-31, 2025-05-16
Objekto pavadinamas „Utenos miesto gatvių remonto darbai“

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS NR. 3 2025-08-21

1. Dalyvavo:

Utenos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė
Agnė Lazauskienė;

UAB „Melingos“ keliai darbų vadovas Arvydas Karaliūnas;

UAB Utenos komunalininkas“ statybos skyriaus vadovas Rimantas Saltanovičius.

2. Faktinės aplinkybės

Pagal 2025 m. gegužės 16 d. sudarytą rangos darbų sutartį Nr. S6-31 vykdomi Naujasodžio g. Utenos mieste dalies nuo Kupiškio g. iki Naujasodžio g. paprastojo remonto darbai.

3. Problemos/siūlymai/nutarimai

Darbų vykdymo metu Naujasodžio gatvėje nustatyta, kad apytiksliai ties Pk 0+80 esantis lietaus nuotekų surinkimo šulinys, į kurį įvesta lietaus nuotekų trasos atšaka, yra užasfaltuotas. Atsižvelgiant į tai, kad paviršinių nuotekų sistema turi būti reguliariai valoma, būtina surasti minėtą šulinį ir atlikti jo remontą, iškeliant liuką iki dangos paviršiaus (žiūr. pav. 1).



pav. 1

Siūloma atlikti šiuos darbus:

1. Surasti lietaus nuotekų šulinį;
2. Paaukštinti šulinį gelžbetoniniu žiedu;
3. Įrengti perdangos plokštę;
4. Sumontuoti ketaus liuką, kurio aukštis būtų sureguliuotas gelžbetoniniais žiedais;
5. Numatyti, kad liukas atlaikytų ne mažesnę kaip 40 t apkrovą.

Balsuota: Siūlymams pritarta vienbalsiai.

PRIDEDAMA: –

PRIDEDAMA. 1. Papildomų darbų lokalinė sąmata, lapai;

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė

UAB „Melingos“ keliai darbų vadovas

UAB Utenos komunalininkas“ statybos skyriaus vadovas



Agnė Lazauskienė

Arvydas Karaliūnas

Rimantas Saltanovičius

Objektas: Utenos miesto gatvės

Žiniaraštis: Naujasodžio g. papildomi darbai(šulinio remontas)


606,83 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Šulinio remontas

1	DDDD	Esamos lietaus kanalizacijos šulinio remontas	vnt.	1	501,51	501,51
Iš viso už skyrių Šulinio remontas						501,51
Iš viso #1						501,51 €
PVM					21%	105,32 €
Iš viso #2						606,83 €

Sudarė:

Statybos skyriaus vadovas
Zygimantas Zaremba

UAB "Melingos keliai"
L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2
Objektas: Utenos miesto gatvių remonto darbai

Žiniaraštis: Užpalių g. (papildomi darbai)

5 675,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Paruošiamieji darbai						
1		Žemės darbai iškasant gruntą ir išvežant rangovo pasirinktu atstumu	m3	60	7,20	432,00
Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai						432,00
Skyrius Pagrindų po trinkelėmis įrengimas						
2		SMĖLIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 20.00 cm,)	100 m2	2	246,05	492,10
3		PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 20.00 cm)	100 m2	2	533,28	1066,56
Iš viso už skyrių Pagrindų po trinkelėmis įrengimas						492,10
Skyrius Vertikalojo ženklinimo įrengimas						
4		Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d = 76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	10	181,25	1812,50
5		Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	10	62,58	625,80
Iš viso už skyrių Vertikalojo ženklinimo įrengimas						1812,50
Skyrius Esamų komunikacijų šulinių remontas						
7		Esamų lietaus kanalizacijos surinkimo šulinių remontas pakeičiant grotelės	vnt.	2	976,76	1953,52
Iš viso už skyrių Esamų komunikacijų šulinių remontas						1953,52
Iš viso #1						4 690,12 €
PVM						984,93 €
Iš viso #2						5 675,05 €

Sudarė:

 Statybos skyriaus vadovas
 Žygimantas Zaremba



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Melingos keliai“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo ir kainos koregavimo prie 2025 m. gegužės 16 d. statybos rangos sutarties Nr. S6-31 „Utenos miesto gatvių remonto darbai“
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-02 Nr. S6-66
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Paulius Čyvas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-01 12:01
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-01 12:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-12 15:22 - 2029-08-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDIMINAS PRANSKŪNAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-01 12:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-22 10:26 - 2026-05-22 10:26
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Šuminienė Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-02 08:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-02 08:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-03 17:42 - 2029-07-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Objekto_apžiūros_aktas_Nr_3.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Naujasodžio g. papildomi darbai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Užpalių g papildomi darbai (2).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-02)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-02 nuorašą suformavo Tatjana Baravickienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-