

2024-09-27 Projektavimo ir projekto sprendinių
įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. TPS-22

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2025 m. gruodžio d. Nr. TPS -
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas, kodas 192101358, atstovaujamas Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno vyresniojo tėvo Yosafat Ostap Andrii Popovych, OSBM, (toliau – Valdytojas), ir

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, įmonės kodas 124563175, atstovaujamas direktoriaus Leono Timaičio, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – Projektuotojas), toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – **Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. KVR 27316), Aušros Vartų g. 7B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., interjero salės (išskyrus pietinę sieną), presbiterijos ir Šv. Luko koplyčios taikomųjų tyrimų, tvarkybos darbų projekto rengimo paslaugų** (toliau – Paslaugos) **atidėjimas ir sustabdymas**.

2. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2025 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-892 „Dėl Kultūros ministro 2025 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ĮV-145 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2025-2027 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2025 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. (9.5 E)2-2233 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2025-2027 metų programos keitimo“, Projektuotojo 2025 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. D-2.1-77 „Dėl Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios interjero salės (išskyrus pietinę sieną), presbiterijos ir Šv. Luko koplyčios tvarkybos darbų teikimo termino atidėjimo“ ir 2024 m. rugsėjo 27 d. Tyrimų, projekto rengimo paslaugų sutarties Nr. TPS-22 (toliau – Sutartis) 2.14 ir 2.16.1 papunkčiais, susitaria atidėti Paslaugų teikimo terminą 3 (trių) mėnesių laikotarpiui, sustabdant 14 k. d. pirmojo etapo paslaugų teikimą, t. y. iki 2026-03-19.

3. Vadovaujantis Sutarties 12.1 punktu, Projektuotojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Papildomo susitarimo pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties vykdymo atidėjimo ir sustabdymo laikotarpiui pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip iki 2026 m. kovo 31 d.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas sudaromas, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, el. p. kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, tel. +370 618 45564, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Valdytojas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas – Aušros Vartų g. 7B, 01304 Vilnius, kodas 192101358, tel. +370 634 77533, el. p. ukr.baznycia@gmail.com, a. s. LT65 7300 0100 0245 3762, Swedbank AB.

Projektuotojas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ – Gedimino pr. 21-101, 01103 Vilnius, įmonės kodas 124563175, tel. +370 5 262 48 82, el. p. ofisas@pri.lt, PVM mokėtojo kodas LT2445631716, a. s. LT36 7044 0600 0129 2654, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro direktorius
Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno
vyresnysis tėvas

Šarūnas Šoblinskas
Yosafat Ostap Andrii Popovych, OSBM

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ direktorius

Leonas Timaitis