

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/551995

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,
- 1.2. **Rangovas:** Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 140724749, PVM mokėtojo kodas LT407247414, registruotos buveinės adresas Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2025-06-19.
- 2.4. Investicinio projekto numeris: **E1E2500185, E1E2500226, E1E2500227.**
- 2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais.
- 2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

| | | |
|--------|-----------------------------|------------------|
| 2.8.1. | Garanto dydis: | Netaikoma |
| 2.8.2. | Garanto galiojimo terminas: | Netaikoma |

- 2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal **kainą**.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultata, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:
(2025-ESO-889) 10 kV OL L-300 ir L-600 iš Leipalingio TP rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) projektavimo ir rangos darbai

| | | |
|------|---|--|
| 3.2. | Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): | Pateiks. Nurodoma Techninės specifikacijos arba SD priede |
| 3.3. | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: | Nepateiks. |
| 3.4. | Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: | Pateiks. |
| 3.5. | Darbai atliekami pagal Grafiką: | TAIP |

| | | |
|--------|--|---|
| 3.6. | Rangovas pradeda vykdyti Darbus: | Nuo Užsakymo pateikimo. Užsakymas Darbams turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| 3.7. | Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.10 punktu): | Vienas aktavimas |
| 3.8. | Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): | Netaikoma |
| 3.9. | Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): | Taikoma pagal SD 3.9.2. punktą |
| 3.9.1. | Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas: | Vienas etapas |
| 3.9.2. | Iš anksto numatytas aktavimų skaičius: | Netaikoma |
| 3.10. | Darbai privalo būti pabaigti: | Per 210 k. d. Projektavimas – 90 k. d. Rangos darbai – 120 k. d. |
| 3.11. | * Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras kartų skaičius.). | Nurodoma: E1E2500185 – (1) E1E2500226 – (3) E1E2500227 – (2) |
| 3.12. | * Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras laikas, valandomis). | Nurodoma: E1E2500185 – (4) E1E2500226 – (15) E1E2500227 – (20) |
| 3.13. | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą | Taikoma |

**Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir trukmės tvirtinami Grafike.*

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina – 549008,58 EUR (penki šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni eurai 58 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 4.2.1. Darbų kaina (**pagal investicinį E1E2500185**) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 62527,50 EUR (šešiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai dvidešimt septyni eurai 50 ct);
 - 4.2.2. Darbų kaina (**pagal investicinį E1E2500226**) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 201752,85 EUR (du šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt du eurai 85 ct);
 - 4.2.3. Darbų kaina (**pagal investicinį E1E2500227**) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 189445,75 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai 75 ct);
 - 4.2.4. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 95282,48 EUR (devyniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt du eurai 48 ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.
- 4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.
- 4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės,

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.

- 4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos**. Atsižvelgiant į tai, kad Darbai skirti investicinių projektų įgyvendinimui, šiame punkte minimas Atsiskaitymo laikotarpis gali būti prailgintas iki 60 kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos, jei Užsakovas laiku negauna finansavimo projektams. Tokiu atveju Užsakovas informuos apie tai Rangovą per pirmąsias 30 kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. Aiškumo dėlei pažymėtina, kad atskiras susitarimas dėl termino prailginimo pasirašomas nebus. Užsakovui atsiskaicičius su Rangovu per 60 kalendorinių dienų netesybos Užsakovui netaikomos.

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus**.
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.
- 5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais.
- 5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtiną sumą suderinimo.
- 5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
- 5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 8.
- 5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus.

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ

- 6.1. Darbai atliekami **Kauno reg., Druskininkų raj.**
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ ([Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius](#)). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų,

- išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo.
- 6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas.
 - 6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 3.000,00 Eur (trių tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus.
 - 6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytą Etapų eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS.
 - 6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas.
 - 6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja ir nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo grafiką.
 - 6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir vykdymo proceso aprašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ ([Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius](#)), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas.
 - 6.12. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
 - 6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.

7. **SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 7.2. Vykdamas statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).
- 7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

8. **PRIEDAI**

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
 - 8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
 - 8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis;
 - 8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai;
 - 8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;
 - 8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas;
 - 8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas;
 - 8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;
 - 8.2.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;
 - 8.2.9. Priedas Nr. 9 – Grafiko pateikimo terminai;
 - 8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija;
 - 8.2.11. Priedas Nr. 11 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;
 - 8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai;
 - 8.2.13. Priedas Nr. 13 - Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

1. Užsakovo kontaktai:

- 1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.
- 1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą.
- 1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną).
- 1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

| Darbų tipas | Vardas, Pavardė | Padalinys | Pareigos | Tel. numeris | El. paštas |
|-------------|--------------------|-----------|----------|--------------|------------|
| | | | | | |

2. Rangovo kontaktai:

- 2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

| 3. Vardas, Pavardė | Pareigos | Tel. numeris | El. paštas |
|--------------------|----------|--------------|------------|
|--------------------|----------|--------------|------------|

Atsakingi asmenys, kuriems bus reikalingos prieigos* teisės prie informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema):

| Vardas, Pavardė | Pareigos | Rolė (Rangovas/ Tiekėjas) | Įmonės darbuotojas/ Subrangovas | El. paštas | Tel. numeris | „Atsakingas už sutarties vykdymą“*** ir / arba „Atsakingas už medžiagų tiekimą“**** |
|--------------------|----------|---------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės;

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus;

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties

4. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu: partneriai@eso.lt.

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai

Subrangovai iš kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovų sąrašo, kurie bus pasitelkiami šio pirkimo sutarčiai (toliau – Sutartis) vykdyti:

| Subrangovo pavadinimas | Subrangovui perduodami darbai |
|--------------------------|--|
| UAB „Geožemė“ 302493737; | geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai |
| Giedrė Kondrotavičienė; | 6 – melioracijos statinių projektavimas |

Atkreipiame dėmesį, kad visi subrangovai, kurie yra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje, po Sutarties sudarymo galės būti pasitelkti Sutarčiai vykdyti, neatliekant atskiros Sutarties keitimo, apie tai iš anksto ir tinkamai informavus užsakovą.

Nauji subrangovai, kurie nėra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateiktame sąrašė, galės būti pasitelkiami Sutartyje numatyta tvarka, atliekant Sutarties keitimą.

Jūsų kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai:

| Subrangovo pavadinimas | Subrangovui perduodami darbai |
|---|--|
| UAB „Aedilis“ 300056767; | darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3, 2-projektavimo darbai, 8-elektrotechnikos dalis, 9-procesų valdymas ir automatizacija, telekomunikacijos |
| UAB „Borta“ 302531903; | melioracija |
| UAB „Geožemė“ 302493737; | geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai |
| UAB „Geostatybiniai sprendimai“ 301674243; | geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai |
| UAB Kagra 301541809; | melioracija |
| UAB Elektros inžinerija 302717181; | darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3 |
| Projektai ir Co, UAB 304317225; | 2-projektavimo darbai, 6 – melioracijos statinių projektavimas, 8-elektrotechnikos dalis, 9-procesų valdymas ir automatizacija geodezija, kadastriniai matavimai |
| UAB „Statybų archeologija“ 302612383; | archeologiniai tyrinėjimai |
| Uždaroji akcinė bendrovė „ELVARADAS“ 176633746; | 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 5.2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė „EKO-L“ 163105040; | žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis vamzdžių klojimas |
| UAB „GILESTA“ 162559093; | 10 – žemės kasimas; statybinės konstrukcijos: gelžbetonis, betonas, metalas; 11 – bendrieji statybos darbai; žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis vamzdžių klojimas |
| Giedrė Kondrotavičienė; | 6 – melioracijos statinių projektavimas |
| Nežinomas; | žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis vamzdžių klojimas |

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI

| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis |
|----------|---|-----------|--------|
| 17 | 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 3x50 mm ² (esant butinybei, bus papildomai tiekiamas kabelis pagal faktinį poreikį) | m | 1550 |
| 1 | 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 3x120 mm ² (esant butinybei, bus papildomai tiekiamas kabelis pagal faktinį poreikį) | m | 5760 |
| 2 | 40 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius | vnt. | 1 |
| 3 | 0/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinė tranzitinė transformatorinė su vieta vienam iki 630 kVA galios transformatoriui [15.6.2] Komplekte su kištukinėmis movomis ir ribotuvais | kompl. | 2 |
| 3 | Micro TSPĮ įranga su montavimo ir paleidimo derinimo darbais (UAB "Aedilis") (E1E2500226) Darbų susijusių su Micro TSPĮ Rangovui vertinti nereikia – juos atliks ESO metinis rangovas. | kompl. | 1 |

Pastabos:

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktą tvarką „Užsakovo teikiamų medžiagų perdavimo sąlygos“. Šią tvarką rasite skiltyje [„Partneriams“ -> Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis](#).

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje [„Partneriams“ -> Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> AB „Energijos skirstymo operatorius“ centrinių sandėlių kontaktai](#).

Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje [„Partneriams“ -> Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis](#).

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju.

| Bendrinė ESO teikiamų medžiagų informacija: |
|--|
| Medžiagų užsakymas Tiekėjui yra įprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo su Rangovu. |
| Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, prašome įsivertinti tolimiausią atstumą iki galimo medžiagų atsiėmimo punkto. |
| Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo terminai ir medžiagų atsiėmimo punktų adresai yra viešai prieinami ESO tinklalapyje: https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciau-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html |
| Konkretų medžiagų Tiekėją ir atsiėmimo punkto adresą nurodo priskirtas ESO projektų vadovas po rangos sutarties pasirašymo. |
| Įprastai po rangos sutarties pasirašymo per 5 d. d. priskirtas Projektų vadovas informuoja Rangovą ar visas numatytas medžiagas pateiks Užsakovo Tiekėjai. Užsakovas taip pat gali kreiptis į Rangovą dėl numatytų medžiagų pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais. |
| Standartinis tiekiamo kabelio metražas ant būgno yra po 500 m. |
| Tiekėjas paruošia visą užsakyme numatytą kabelio kiekį, tačiau metražas gali būti parinktas pagal Rangovo pageidavimą, iš anksto suderinus kiekius su Tiekėju. |
| Micro TSPĮ montuojama tik į jau pastatytą ir prie elektros tinklų prijungtą transformatorinę. Darbai įprastai atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranešimo apie sumontuotą transformatorinę. |

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____/, PVM mokėtojo kodas /_____/, registruotos buveinės adresas /_____/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 202_ m. ____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Grafiko pateikimo terminai

| Grafikas pateikiamas per (k.d.): | Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): |
|---|--|
| 10 | iki 120 |
| 20 | nuo 121 iki 200 |
| 30 | nuo 201 |

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
|-----------|--|--|---|---|
| 1. | * Kita | | Jeigu projektavimo metu paaiškės, kad bus reikalinga daryti melioracijos statinių atstatymo projektą ir atlikti darbus pagal parengtą projektą, ar užsakovas apmokės papildomai už šituos darbus? | Vadovaujantis Sutarties sąlygomis, užsakovas papildomai apmokės melioracijos projekto rengimo išlaidas ir melioracijos pertvarkymo darbus, jei melioracijos projekto ir darbų poreikis bus pagrįstas. |
| 2. | * Kita | | 10 kV kabelį bus reikalinga projektuoti esamos 10 kV OL apsaugos zonoje, ar reikės gauti sklypų savininkų sutikimus ar užteks išsiusti informacinius pranešimus sklypų savininkams? | Paaiškiname, kad užteks išsiusti informacinius pranešimus. |
| 3. | * Kita | | Norėjome pasiteirauti dėl aktavimo. SDKŽ yra nurodyti montuojamo kabelio kiekiai, bet projektai nepateikiami. Atlikus projektą kiekiai gali sumažėti arba padidėti. Jei kiekiai padidės ir viršys maksimalią kainą, kaip užsiaktuosime? | Paaiškiname, kad vadovaujantis Sutarties BD yra galimybė įsigyti papildomus darbus iš to paties rangovo, jei projekto įgyvendinimo metu paaiškės, kad kabelių trasa pailgės. |

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
|-----------|--|--|--------------------------------------|-----------|
|-----------|--|--|--------------------------------------|-----------|

| | | | | |
|----|---------------|------------|--|--|
| 1. | PU E1E2500226 | Eil. nr. 2 | Prašome patikslinti kiekius, parašyta kad išmontuojama 10 kV OL 1,83 km, o 10 kV OL ilgis nuo atr. Nr. 300/68 iki atr. Nr. 300/100 yra 2,06 km. Prašome patikslinti numatomo 10 kV kabelio ilgį, nes 2 km tikrai neužteks. | Patiksliname, kad išmontuojamos OL nuo atr. Nr. 300/68 iki atr. Nr. 300/100 ilgis yra 2,06 km. Taip pat patiksliname, kad numatomo 10 kV kabelio ilgis yra 2,086 km. |
| 2. | PU E1E2500226 | Eil. nr. 2 | Prašome patikslinti ar tikrai 10 kV OL atramoje nr. 300/68 sumontuotas vertikalus OLS Lp-363 ? Projektavimo užduotyje nieko neparašyta ar OLS paliekamas ar keičiamas ? | Patiksliname, kad atramoje Nr. 300/68 sumontuotas vertikalus OLS Lp-363, todėl paliekamas esamas. |

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
|------------------|---|---|---|---|
| 1. | PU E1E2500227 | Eil. Nr. 2 | Projektinėje užduotyje nurodyta, kad KL trasa pradedama nuo atramos Nr. 303/37, kuri šiuo metu stovi praktiškai vandenyje. Pažymime, kad ši atrama yra galinė, todėl jos keitimas nauja būtų nelogiškas. Prašome patikslinti, ar nebūtų tikslinga KL trasą pradėti nuo atramos Nr. 303/36, kabelį tiesiant pagal atitinkamą technologiją, o drėgnose vietose numatant klojimą vamzdyje uždaru būdu. | Dėkojame už pastabą ir pasiūlymą. Pateikiame pakoreguotą projektavimo užduotį E1E2500227, kurioje koreguojame 2 p. sekančiais: „OL keičiama į KL tarp atr. 303/38 - 303/55 užvedant tranzitu į MTT (Lp-314), perstatant iš miško atr.303/38 į atr.303/37 pusę.“ |

| Eil. Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
|-------------------|---|---|---|------------------|
|-------------------|---|---|---|------------------|

| | | | | |
|----|---------------|------|--|--|
| 1. | PU E1E2500227 | 2 p. | <p>Atsakymuose buvo nurodyta, kad projektavimo užduotyje E1E2500227 yra koreguojamas 2 punktas: „OL keičiama į KL tarp atr. 303/38 - 303/55, užvedant tranzitu į MTT (Lp-314), perstatant iš miško atr. 303/38 į atr. 303/37 pusę.“ Tačiau aktualioje projektavimo užduoties redakcijoje šis pakeitimas nėra įtrauktas – nei minėto punkto formuluotėje, nei koreguotame KL trasos atstume. Prašome patikslinti, ar šis pakeitimas yra įtrauktas, ir jeigu taip – pateikti atnaujintą projektavimo užduoties redakciją bei atitinkamai pakoreguotą sustambintų kiekių žiniaraštį, kad būtų galima tinkamai įvertinti darbų apimtį.</p> | <p>Teikiame pakoreguotus dokumentus PU E1E2500227 ir SDKŽ E1E2500227.</p> <p>Pakeistas 10 kV KL 50 mm² ilgis į 1,25 km.</p> |
|----|---------------|------|--|--|