

SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

Susitarimo data	2025-08-28	Susitarimo Nr.	1
Sutarties pavadinimas	Pirkimo sutartis Nr. CPO350812		
Sutarties data	2025-07-17	Sutarties Nr.	E-V26-159
Užsakovas/Pirkėjas	Klaipėdos valstybinė kolegija, Jaunystės g. 1, Klaipėda		
Rangovas/Tiekėjas/Pardavėjas	UAB „Rangova“, Gluosnių skg. 6, Klaipėda		
Susitarimo pagrindas:	Statybos rangos sutarties Nr. E-V26-159 bendrosios dalies 1.1.18 p. (Papildomi darbai) ir 24 p. (Susitarimų sudarymo tvarka); LR CK 6.653 straipsnis – darbų kiekio pasikeitimas, kuris paaiškėjo tik pradėjus darbus, kai nebuvo galimybės įvertinti tikslaus darbų kiekio iki darbų pradžios.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Papildomai atlikti patalpoje Nr. 2-15 grindų ardymo ir naujų grindų sluoksnių įrengimo darbus, kad būtų suvienodintas grindų lygis tarp patalpų Nr. 2-15 ir Nr. 2-16. Šie darbai nebuvo numatyti pradiniam darbų kiekyje. 2) Papildomai pakeisti 7 m stogo lietaus surinkimo latako dalį, kadangi ji taip pat praleidžia vandenį. Tai padidino numatytą darbų apimtį. 3) Papildomus darbus vykdyti laikantis statybos techninių reglamentų ir taikomų technologinių reikalavimų, užtikrinant tokį patį darbų kokybės lygį kaip ir pagal pagrindinę sutartį.		
Sutarties kaina po Susitarimo	56148,16 EUR be PVM (penkiasdešimt šeši tūkstančiai šimtas keturiasdešimt aštuoni Eur ir 16 centų be PVM); 67939,27 EUR su PVM (21 %) (šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt devyni Eur ir 27 centai su PVM)		
Terminai po Susitarimo	Nesikeičia.		
Susitarimo priedai:	Rangovo 2025-08-27 raštas dėl nenumatytų darbų su fotofiksacija su nurodytais papildomais darbais.		

Šalių atstovų parašai