

**STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

Pastaba – pildo Užsakovas

SUTARTIES PAVADINIMAS		Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, rekonstravimo darbai su techninio darbo projekto koregavimu	
SUTARTIES DATA		SUTARTIES NR.	
SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA			
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA		Nr. 1	
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA			
1. ŠALYS:			
1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)	1.1.1. Pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	
	1.1.2. Steigimo šalis	Lietuvos Respublika	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas	188710823	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas		
	1.1.6. Banko sąskaita	LT04 7300 0100 0233 1088	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas	Liepų g. 11, 92138 Klaipėda	
	1.1.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	Tel. +370 46 39 60 08, faks. +370 46 41 00 47 info@klaipeda.lt	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Andrius Žukas andrius.zukas@klaipeda.lt	
	1.1.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)	Akvilė Norvilaitė +370 akvile.norvilaite@klaipeda.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
	1.1.11. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą	Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana Marčienė	
1.2. Rangovas (1.1.28 p.)	1.2.1. Pavadinimas	UAB „YIT Lietuva“	
	1.2.2. Steigimo šalis	Lietuvos Respublika	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas	133556411	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas	LT335564113	
	1.2.6. Banko sąskaita	LT682150051000084994	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas	Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas	
	1.2.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	Tel. 0 37 452 348 El. p. info@yit.lt	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Generalinis direktorius Kęstutis Vanagas El. p. kestutis.vanagas@yit.lt	
	1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)	Gediminas Baltramonaitis +370 gediminas.baltramonaitis@yit.lt ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):			
2.1. Projektuotojas	2.1.1. Pavadinimas	MB „Gatvių projektavimas“	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas	304784264	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas	Vytauto g. 5-4, Trakai	

	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	Mob. +370 625 25194 info@gatviuprojektavimas.lt
	2.1.5. Statinio projekto vadovas	
2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas	2.2.1. Pavadinimas	MB „Gatvių projektavimas“
	2.2.2. Juridinio asmens kodas	304784264
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas	Vytauto g. 5-4, Trakai
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	Mob. +370 625 25194 info@gatviuprojektavimas.lt
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas	[vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas]
2.3. Techninės priežiūros rangovas	2.3.1. Pavadinimas	MB „Ramdatek“
	2.3.2. Juridinio asmens kodas	307061749
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas	Didlaukio g. 70-55, LT-08327 Vilnius
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	Mob. +370 603 22525 info@ramdatek.lt
	2.3.5. Techninis priežiūrėtojas	[vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas]
3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):		
3.1. Objektas	3.1.1. Pavadinimas	Šilutės pl. atkarpa (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.)
	3.1.2. Adresas	Šilutės pl. atkarpa (nuo Rimkų stotelės iki Smiltelės g.) Klaipėda
	3.1.3. Unikalus Nr.	4400-2312-5999
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)	Inžinerinis statinys, susisiekimo komunikacijos
3.2. Žemės sklypas	3.2.1. Pavadinimas	
	3.2.2. Adresas	
	3.2.3. Unikalus Nr.	
4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)		☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas
5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)		– įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas
6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)		neribojama
7. KAINA:		[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu reikalinga, patikslinti Dalių pavadinimus]
7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)		2 398 684,45 Eur
7.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)		1 982 383,84 Eur, iš jų: 1. Techninio darbo projekto koregavimas - 29 114,35 Eur; 2. Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, rekonstravimo darbai - 1 945 459,00 Eur; 3. Išpildomosios dokumentacijos parengimas - 7 810,49Eur.
7.3. Pelnas, procentais (1.1.21 p.)		[5]%
7.4. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)		☐ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuotos kainos
7.5. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)		Taikoma (Bendrųjų sąlygų 15.5 p., 15.7 p.) ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas

7.6. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius:		Tais atvejais, kai būtina kuo greičiau įsisavinti skirtas lėšas, Užsakovo atskiru raštišku pranešimu ir sąlygomis
8. AVANSAS:		Netaikoma
8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)		
8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)		[...] %
9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)		Netaikoma
10. TERMINAI:		
10.1. Etapų terminai		Grafike nurodyto kalendorinio metų ketvirčio pabaiga
10.2. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)		14 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
10.3. Statybos užbaigimo procedūrų terminas		2 mėnesiai nuo darbų galutinio perdavimo Užsakovui dienos
11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):		
11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)		Ilgiausias iš šių terminų: (i) 5 metai; (ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas
11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)		10 metų
11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams		20 metų
11.4. Įrenginio Garantinis terminas		Ilgiausias iš šių terminų: (i) 2 metai; (ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; (iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas
12. DRAUDIMAS:		
12.1. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.)	12.1.1. Draudimo suma	43 400,00 EUR
	12.1.2. Besąlyginė išskaita	2 900,00 EUR
12.2. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)	12.2.1. Statybos darbų draudimo suma	Objekto atkuriamoji vertė
	12.2.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita	500 EUR
	12.2.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma	200 000 EUR
	12.2.4. Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita	500 EUR
13. ATSAKOMYBĖ:		
13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai)		500 EUR už kiekvieną atvejį
13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų)		3000 EUR
13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)		300 EUR už kiekvieną atvejį
13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)		500 EUR už kiekvieną atvejį
13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybviėtės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybviėtės naudojimas)		300 EUR už kiekvieną atvejį
13.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai)		10 000 EUR už kiekvieną atvejį
13.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)		200 EUR už kiekvieną uždelstą dieną už kiekvieną defektą
13.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką)		200 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną
13.9. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas)		800 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

13.10.	Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.	0,02 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
13.11.	Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)	200 EUR
13.12.	Bauda pagal 3.1.1.4 p. ir Užsakovo užduoties 12 p. (aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų ir kitų nustatytų reikalavimų nesilaikymas)	500 EUR už kiekvieną atvejį
14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:		
14.1.	Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)	☐ – banko ar kitos kredito įstaigos garantija arba ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas
14.2.	Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.)	5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė
14.3.	Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)	5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
15. PRIEDAI:		
15.1.	Priedas Nr. 1	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);
15.2.	Priedas Nr. 2	Užsakovo užduotis;
15.3.	Priedas Nr. 3	Statinio projektas;
15.4.	Priedas Nr. 4	Darbų kainų žiniaraštis; Netaikoma
15.5.	Priedas Nr. 5	Rangovo pasiūlymas;
15.6.	Priedas Nr. 6	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (Užsakovo užduoties 25 p.);
15.7.	Priedas Nr. 7	Subrangovų sąrašo forma;
15.8.	Priedas Nr. 8	Specialistų sąrašas;
15.9.	Priedas Nr. 9	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;
15.10.	Priedas Nr. 10	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;
15.11.	Priedas Nr. 11	Atliktų darbų akto forma;
15.12.	Priedas Nr. 12	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;
15.13.	Priedas Nr. 13	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;
15.14.	Priedas Nr. 14	Susitarimo forma;
15.15.	Priedas Nr. 15	Grafiko forma.
16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):		European Dynamics - Skelbimas ir pirkimo dokumentai Nuoroda teikiama sutarties sudarymo metu

1. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI:	
17.1.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 1.1.2 p. ir jį išdėstyti taip: „1.1.2. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtino pakeitimo, taip pat klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo, kurių Rangovas negalėjo nustatyti ir įvertinti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsisakomais darbais nėra laikomi Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje) iš anksto nurodyti darbai susiję su Statinio projekto sprendinių koregavimu, kuriuos Rangovas privalo atlikti po Sutarties įsigaliojimo, taip pat Statinio projekto klaidos ir(ar) trūkumai, kuriuos Rangovas galėjo numatyti ir įvertinti iki pasiūlymų Pirkimui pateikimo termino pabaigos, dėl kurių atsirastų Atsisakomų darbų“. Užsakovas turi teisę vienašališkai atsisakyti iki 30 proc. darbų, kai jie tapo Užsakovui neberekalingi (t. y. atsisakyti, vietoje jų neįsigyjant kitų darbų). Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie atsisakomus darbus ir jų procentą;
17.2.	Bendrųjų sąlygų 1.1.6 p. netaikomas.
17.3.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 1.1.19 p. ir jį išdėstyti taip: „1.1.19. Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir

	kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo, kurių Rangovas negalėjo nustatyti ir įvertinti iki pasiūlymų Pirkimui pateikimo termino pabaigos. Papildomais darbais nėra laikomi Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje) iš anksto nurodyti darbai susiję su Statinio projekto sprendinių koregavimu, kuriuos Rangovas privalo atlikti po Sutarties įsigaliojimo, taip pat Statinio projekto klaidos ir(ar) trūkumai, kuriuos Rangovas galėjo numatyti ir įvertinti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, dėl kurių atsirastų Papildomų darbų. Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą kainą (su peržiūra arba be jos), Papildomais darbais taip pat yra laikomos Užsakovo užduotyje bei Statinio projekte nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys;“
17.4.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 1.1.29 p. ir jį išdėstyti taip: „1.1.29. Rangovo dokumentai – pagal Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje) nurodymus (reikalavimus) atlikta Statinio projekto korektūra, taip pat duomenys, brėžiniai, skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, statybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, bandymų rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darbų tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra būtini Darbų vykdymui bei Statybos užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo dokumentų sąvoką (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniams prisijungimams prie inžinerinių tinklų, leidimai laikinų statinių įrengimui, Statybos produktų, įrenginių ir Priemonių gabenimui ir kt.);“
17.5.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 1.1.34 p. ir jį išdėstyti taip: „1.1.34. Statinio projektas – visuma įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statybos darbų sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos užbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia Užsakovas kaip vieną iš Pirkimo dokumentų. Statinio projektas pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 3.“
17.6.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 3.1.2. p. ir jį išdėstyti taip: „3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl atitikimo finansinio ir ekonominio pajėgumo, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai su Rangovu.“
17.7.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 3.2.2. p. ir jį išdėstyti taip: „3.2.2. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslų aprašymą, nurodymas šiuos duomenis Subrangovų sąrašė, kurį Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 7 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti. Toks Subrangovų sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui dieną. Tik galiojančiame Subrangovų sąrašė įrašyti Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį bei gali patekti į statybvietę.“
17.8.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 4.1.2 p. ir jį išdėstyti taip: „4.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas, Techninės priežiūros rangovas bei Užsakovo personalas bendradarbiautų su Rangovo personalu.“
17.9.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 4.1.3 p. ir jį išdėstyti taip: „4.1.3. Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, Rangovo pasitelktas Projektuotojas Statinio projekto koregavimui, ir Rangovo personalas bendradarbiautų su Užsakovo personalu.“
17.10.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 4.1.4 p. ir jį išdėstyti taip: „4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal Įstatymus arba Sutartį kreipiasi į Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ar Techninį priežiūrėtoją, Rangovas privalo kreiptis į šį asmenį tiesiogiai, kartu informuodamas Užsakovą apie tai.“
17.11.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 4.1.5 p. ir jį išdėstyti taip: „4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis priežiūrėtojas, jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai neprieštarauja Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis priežiūrėtojas ir dėl to nevykdomos jų funkcijos, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų atlyginimą.“
17.12.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 4.1.6 p. ir jį išdėstyti taip: „4.1.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo personalas Užsakovo prašymu dalyvautų diskusijose su Užsakovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo klausimais iki Garantinių terminų pabaigos“.
17.13.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.1.1.3 p. ir jį išdėstyti taip:

	„5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių savininkų ir naudotojų sutikimai reikalingi Sutarties vykdymui, įskaitant reikalingus atitinkamus sutikimus Rangovui koreguojant Statinio projekto sprendinius;“
17.14.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.1.1.5 p. ir jį išdėstyti taip: „5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi žemės ir statinių statybiniai tyrimai bei kultūros paveldo tyrimai (išskyrus atvejus, kai Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje yra nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus arba, kai žemės ir statinių statybiniai tyrimai bei kultūros paveldo tyrimai yra reikalingi Rangovui rengiant Statinio projekto korektūrą pagal Užsakovo užduotyje nustatytus reikalavimus);“
17.15.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.1.2 p. ir jį išdėstyti taip: „5.1.2. Rangovui pagal Užsakovo užduotį rengiant Statinio projekto korektūrą Užsakovas atsako už 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.6, 5.1.1.7 punktų sąlygų įgyvendinimą.“
17.16.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.3 p. ir jį išdėstyti taip: „5.3. Statinio projekto korektūra: 5.3.1. Atlikdamas Statinio projekto koregavimą pagal Užsakovo užduotį, Rangovas privalo: 5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu tokie privalomi koreguojant Statinio projekto sprendinius pagal Užsakovo užduotį; 5.3.1.2. Gauti prisijungimo sąlygas, jeigu tokių reikia koreguojant Statinio projekto sprendinius pagal Užsakovo užduotį; 5.3.1.3. Parengti Statinio projekto korektūrą, išleidžiant naują Statinio projekto laidą arba naujos laidos Statinio projekto sprendinių dokumentą; 5.3.1.4. Pataisyti Statinio projekto korektūrą pagal projekto ekspertizės išvadas, jeigu tokia ekspertizė buvo atliekama; 5.3.1.5. Perduoti patvirtinimui Statinio projekto korektūrą Užsakovui; 5.3.1.6. Atlikti visuomenės informavimo apie Statinio projekto korektūrą procedūras (jeigu privaloma); 5.3.1.7. Statinio projekto korektūros pagrindu gauti statybos leidimą (jeigu privaloma); 5.3.1.8. Užbaigęs Statybos darbus, pateikti Užsakovui galutinį Statinio projektą ar jo dokumentų laidą, kuris visiškai atitiktų atliktus Statybos darbus. 5.3.2. Rangovas atsako už tai, kad: 5.3.2.1. Rangovas turėtų ne žemesnę, nei nustatytoji Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirtį ir galimybes parengti Statinio projekto korektūrą; jeigu Statinio projekto korektūrą rengia Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams; 5.3.2.2. Statinio projekto korektūrą rengtų konkretūs priede Nr. 8 išvardyti Specialistai, kurių profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi Rangovas, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus Statinio projekto korektūros rengėjams (fiziniais asmenimis); 5.3.2.3. Statinio projekto korektūros rengėjai – architektai, inžinieriai arba kiti fiziniai asmenys turėtų Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 5.3.2.4. Statinio projekto korektūrą tinkamai pasirašytų projekto vadovai ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 5.3.3. Rangovas, padaręs 5.3.2 punkto pažeidimą ir jo neištaisęs per 10 darbo dienų nuo Užsakovo įspėjimo išsiuntimo dienos, privalo mokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. Daugiau nei trys 5.3.2 punkto pažeidimai, už kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka. 5.3.4. Rangovas privalo parengti Statinio projekto korektūrą vadovaudamasis Įstatymais, Užsakovo užduotimi ir dokumentais, Statinio projektu, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais Statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produkty, Įrenginių ir Priemonių gamintojų ar tiekėjų instrukcijomis. 5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brėžinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Užsakovas patvirtintų Statinio projekto korektūrą ir Rangovas jų pagrindu galėtų teisėtai vykdyti Statybos darbus. 5.3.9. Reikiamą Statinio projekto (korektūros) ekspertizę (jeigu privaloma) privalo organizuoti ir apmokėti Užsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 punktuose nustatytos sąlygos. 5.3.10. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darbų užbaigimo, Rangovas neprieštarauja, kad Užsakovas pasitelktų trečiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Statinio projektą (įskaitant jo korektūrą). Jeigu Statinio projektą (įskaitant jo korektūrą) rengia Subrangovas, Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovas neprieštarautų tam, jog kiti asmenys pabaigtų rengti arba pakeistų Statinio projektą (įskaitant jo korektūrą). 5.3.11. Aukščiau nurodytų Rangovo veiksmų atlikimui Užsakovas Rangovui išduos rašytinį įgaliojimą veikti Užsakovo (statytojo) vardu. Tuo tikslu, Rangovas turi kreiptis į Užsakovą su prašymu išduoti atitinkamą įgaliojimą bei Užsakovui įvardinti suteiktinų įgaliojimų apimtį. Užsakovas atitinkamą įgaliojimą išduos per 5 darbo dienas nuo Rangovo kreipimosi dienos.
17.17.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.6.2 p. ir jį išdėstyti taip: „5.6.2. Užsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybės už klaidas ir trūkumus Užsakovo dokumentuose, išskyrus už klaidas ir trūkumus, kuriuos Rangovas galėjo numatyti ir įvertinti iš Užsakovo dokumentų ir užduoties, paskelbtų Pirkimo metu iki pasiūlymo Pirkime pateikimo termino pabaigos. Už klaidas ar trūkumus Užsakovo dokumentuose prieš Užsakovą atsako atitinkamus dokumentus parengę asmenys.“
17.18.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.6.3 p. ir jį išdėstyti taip:

	„5.6.3. Tačiau Rangovas negali reikšti Užsakovui pretenzijų dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose ir(ar) užduotyje: 5.6.3.1. jeigu Rangovui paaiškėja, kad Užsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybės, bet Rangovas pažeidžia 6.4.24 punktą (įspėti Užsakovą ir sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dėl to taikomas 6.4.27 punktas (Rangovui atitenka atsakomybė už atsiradusius defektus); 5.6.3.2. jeigu Užsakovas iš anksto Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbė Statinio projektą ir (ar) kitą Užsakovo dokumentą ne trumpiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų Pirkime pateikimo termino pabaigos ir Rangovas per šį laikotarpį nepateikė pastabų dėl Statinio projekto ir (ar) kito Užsakovo dokumento klaidos ar trūkumo”
17.19.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.6.5 p. ir jį išdėstyti taip: „5.6.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose, kurių Rangovas negalėjo numatyti ir įvertinti iki pasiūlymų Pirkime pateikimo termino pabaigos, reikia perdaryti Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą tokiu laikotarpiu, kiek dėl Darbų perdarymo ar Papildomų darbų faktiškai vėluoja Darbai, ir Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas“ nustatyta tvarka bei sumokėti Rangovui už Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už Papildomus darbus pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“. Ši nuostata netaikoma 5.6.3 punkte numatytu atveju.“
17.20.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.6.7 p. ir jį išdėstyti taip: „5.6.7. 5.6.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo savo sąskaita perdaryti Darbus ir atlikti dėl to paaiškęs reikalingus Papildomus darbus ir Rangovui tenka atsakomybė už Darbų vėlavimą.”
17.21.	Papildyti Bendrąsias sąlygas 5.6.8 p. ir jį išdėstyti taip: „5.6.8. Užsakovo dokumentų klaidomis ir(ar) trūkumais nėra ir nebus laikoma tai, kad Rangovui Užsakovo užduotimi yra nustatyta pareiga atlikti Statinio projekto koregavimą kiek to reikės dėl galimai pasikeitusių faktinių aplinkybių, kaip nurodyta Pirkimo dokumentuose ir Užsakovo užduotyje.“
17.22.	Papildyti Bendrąsias sąlygas 5.7.1 p. ir jį išdėstyti taip: „5.7.1. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia Statybos darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa žinoma kuri nors iš šių aplinkybių: 5.7.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje arba kituose Užsakovo dokumentuose, kurių Rangovas negalėjo numatyti ir įvertinti iki pasiūlymų Pirkimui teikimo termino pabaigos, arba Užsakovo dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje, išskyrus Užsakovo dokumentuose iš anksto nurodytus atvejus dėl kurių turi būti koreguojami Statinio projekto sprendiniai, ir tokius Užsakovo dokumentus yra būtina ištaisyti tam, kad būtų galima vykdyti Statybos darbus; 5.7.1.3. Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad jie kertasi arba nedera su kitų Užsakovo ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais, arba dėl to, jog Užsakovas siekia įgyvendinti pasikeitusius Įstatymų reikalavimus, išskyrus Užsakovo dokumentuose iš anksto nurodytus atvejus dėl kurių turi būti koreguojami Statinio projekto sprendiniai, arba dėl to, jog išnyko Užsakovo poreikis Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi Užsakovui); 5.7.1.4. paaiškėja, kad dėl Sutarties kainos (įkainių) indeksavimo pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“, Rangovo papildomų Išlaidų kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus („Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių“ ir „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų pakeitimo“) arba būtinųjų Papildomų darbų pirkimo Užsakovas tampa finansiškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba Užsakovo užduotį.“
17.23.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.7.2. p. ir jį išdėstyti taip: „5.7.2. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose ir (ar) Užsakovo užduotyje be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų darbų, kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba Atsisakomų darbų bendra kaina neviršija 30 procentų Pradinės sutarties vertės, o šią ribą viršijus – tik su Rangovo sutikimu. Jeigu dėl tokio Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime nurodomi pakeistieji Darbų terminai. Jeigu Pradinės sutarties vertė buvo peržiūrėta ir indeksuota pagal 15.5 punkte numatytas sąlygas, 30 procentų skaičiuojama nuo indeksuotos Pradinės sutarties vertės. Jeigu dėl pakeitimų Užsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomų darbų, bet yra ir Atsisakomų darbų, tuomet, skaičiuojant 30 procentų, iš Papildomų darbų kainos turi būti atimama Atsisakomų darbų kaina. Jeigu Rangovas neduoda šiame punkte numatyto sutikimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir taikomas 26.4 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“, išskyrus 26.4.5 punktą.“
17.24.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.7.4. p. ir jį išdėstyti taip: „5.7.4. Rangovas, atlikdamas Statinio projekto korektūrą, turi įvertinti Statinio projekte numatytus Statybos produktus ar Įrenginius ir nustatęs, kad Statinio projekte nurodyti Statybos produktai ar Įrenginiai nebetiekiami rinkoje, Statinio projekto korektūroje pakeisti juos atitinkančiais Statybos produktais ar Įrenginiais. Toks pakeitimas nebus pagrindas Šalims sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.“
17.25.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.8.2. p. ir jį išdėstyti taip: „5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Įstatymus turi suderinti arba patvirtinti Techninis prižiūrėtojas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jam tiesiogiai, su kopija Užsakovo atstovui. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Techninis prižiūrėtojas suderintų arba patvirtintų Rangovo dokumentus arba pateiktų motyvuotą atsisakymą per tokius pačius terminus, kurie yra nurodyti žemiau šiame 5.8 punkte.“

17.26.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.8.3 p. ir jį išdėstyti taip: „5.8.3. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Statinio projekto korektūrą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 15 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų.“
17.27.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.8.4 p. ir jį išdėstyti taip: „5.8.4. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei Statinio projekto korektūra, kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį pritarimą, arba pritarimą su neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą nepritarimą su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų.“
17.28.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 6.3.5 p. ir jį išdėstyti taip: „6.3.5. 6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais Rangovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitų dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga) bei vykdyti kitus Užsakovo nurodymus dėl tolesnio Statybos darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, tačiau Rangovas neįgyja teisės reikalauti atlyginti Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo.“
17.29.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 6.4.2 p. ir jį išdėstyti taip: „6.4.2. Rangovas privalo, prieš pradėdamas rengti Statinio projekto korektūrą ir (arba) prieš pradėdamas Statybos darbus, apžiūrėti ir įvertinti statybą vietę, taip pat įvertinti visą Užsakovo dokumentuose pateiktą informaciją apie statybą vietės fizines, geologines, hidrologines, klimatinės, meteorologines ir kitas sąlygas, atlikti visus reikiamus tyrimus Statinio projekto korektūros rengimui ir Darbų vykdymui.“
17.30.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 6.4.8 p. ir jį išdėstyti taip: „6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybą vietėje visų Sutarties dokumentų vieną egzempliorių, Statinio projektą ir statybos darbų žurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo personalui. Jeigu naudojamas elektroninis statybos darbų žurnalas, Rangovas privalo statybą vietėje įrengti pakankamą skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų galima efektyviai pildyti žurnalą.“
17.31.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 6.4.21 p. ir jį išdėstyti taip: „6.4.21. Rangovas atsako už tai, kad visą laiką, kai statybą vietėje yra vykdomi Statybos darbai, juos prižiūrėtų reikiama kvalifikacija ir patirtį turintys statinio statybos vadovas ir pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Statinio projektą, statybą leidžiantį dokumentą, Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.“
17.32.	Bendrųjų sąlygų 6.5.2 punktas netaikomas.
17.33.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 8.1.5 p. ir jį išdėstyti taip: „8.1.5. Užsakovo pavedimu Rangovas inicijuoja Statybos užbaigimą ir jame dalyvauja Užsakovo vardu. Rangovo prašymu Užsakovas privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui įgaliojimą Užsakovo vardu inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui. Rangovo patirtos Statybos užbaigimo Išlaidos Statybos užbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame yra įskaičiuotos į Rangovo pasiūlymo kainą ir atskirai neatlyginamos.“
17.34.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 9.3.8. p. ir jį išdėstyti taip: „9.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos Statybos darbų ar Objekto funkcionalumui, Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį reikalavimą per 9.3.10 p. nurodytus terminus po defekto ar žalos pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita.“
17.35.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 10.1. p. ir jį išdėstyti taip: „10.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas), ne vėliau kaip (i) kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus arba (ii) prieš 7 dienas iki Statybos užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau. Jei pateikiamas draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas – kartu turi būti pateiktas draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.“
17.36.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 10.2.1. p. ir jį išdėstyti taip: „10.2.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko ar kitos kredito įstaigos (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir (ii) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį;“
17.37.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 10.2.3. p. ir jį išdėstyti taip:

	„10.2.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko ar kitos kredito įstaigos arba draudimo bendrovės, arba (b) banko ar kitos kredito bendrovės ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – „A-“, Fitch – „A-“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;“
17.38.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 10.2.15. p. ir jį išdėstyti taip: „10.2.15. Turi būti numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko ar kitos kredito įstaigos pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);“
17.39.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 11.1.2. p. ir jį išdėstyti taip: „11.1.2. Rangovas privalo per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą terminą parengti ir pateikti Užsakovui Grafiką, kuriame turi numatyti kalendoriniais metų ketvirčiais suskirstytus vykdomus Darbus, Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis Darbų Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų).“
17.40.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 11.1.3. p. ir jį išdėstyti taip: „11.1.3. Grafike turi būti nurodytas tiek Statybos darbų, tiek ir Šalių pagal Sutartį atliekamų veiksmų, reikalingų Statybos darbų atlikimui, (tokių kaip Statinio projekto koregavimas, viešinimas (jeigu taikoma), naujo statybos leidimo gavimas (jeigu taikoma), Užsakovo organizuojama Statinio projekto ar jo dalių ekspertizė (jeigu taikoma), esminių Statybos produktų ir įrenginių užsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas į statybietę (įskaitant Statybos produktus ir įrenginius, kuriuos tiekia Užsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai (įskaitant Užsakovo atliekamus bandymus), mokymai Užsakovo personalui (jeigu taikoma) ir pan., vykdymo tvarkaraštis, taip pat turi būti pažymėta, kurie Darbai ar Užsakovo atliekami veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o kurie gali būti vykdomi tik numatytu eiliškumu.“
17.41.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 11.5.5 p. ir jį išdėstyti taip: „11.5.5. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės, tuomet Užsakovas privalo: 11.5.5.1. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo; 11.5.5.2. pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ kompensuoti Rangovui visas patirtas Išlaidas, susijusias su Statybos darbų sustabdymu bei vėlesniu jų atnaujinimu (tokias kaip Statybos darbų apsaugojimo ar konservavimo Išlaidos, darbininkų ir Priemonių prastovų Išlaidos, statybietės Išlaidos, Sutarties įvykdymo užtikrinimo, avanso grąžinimo užtikrinimo ir draudimo sutarčių terminų pratęsimo Išlaidos ir kitos Išlaidų rūšys). Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka;“
17.42.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 11.5.8 p. ir jį išdėstyti taip: „11.5.8. Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo Darbai vėluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko užbaigti Darbus, nei kad dėl sustabdymo pailgėję Darbų terminai), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės ir dėl to vėluoja Darbai, Rangovas papildomai įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų atlyginimą.“
17.43.	Papildyti 11.5 punktą 11.5.10 p. ir jį išdėstyti taip: „11.5.10. Rangovas neturi teisės stabdyti Darbų dėl jokių kitų priežasčių nei nurodytos 11.5.2 arba 11.5.3 punktuose.“
17.44.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 13.1. p. ir jį išdėstyti taip: „13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytas rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip. Jei pateikiamas draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas – kartu turi būti pateiktas draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.“
17.45.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 13.2.1. p. ir jį išdėstyti taip: „13.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko ar kitos kredito įstaigos (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus, įskaitant nesumokėtas netesybas už Darbų vėlavimą. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;“
17.46.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 13.2.2. p. ir jį išdėstyti taip: „13.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko ar kitos kredito įstaigos arba draudimo bendrovės; arba (b) banko ar kitos kredito įstaigos ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – „A-“, Fitch – „A-“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;“
17.47.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 13.2.9 p. ir jį išdėstyti taip:

	„13.2.9. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. i) Pratęsus sutartį; ii) sustabdžius sutartį; iii) vėluojant vykdyti sutartį, – turi būti pateiktas pratęstas arba naujas sutarties įvykdymą užtikrinantis dokumentas.“
17.48.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 14.1.1.1. p. ir jį išdėstyti taip: „14.1.1.1. projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu);“
17.49.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 14.2.1. p. ir jį išdėstyti taip: „14.2.1. Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Statinio projekto korektūrą rengiančio Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.“
17.50.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 15.5.2. p. ir jį išdėstyti taip: „15.5.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.“
17.51.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 15.5.3 p. ir jį išdėstyti taip: „15.5.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos valstybės duomenų agentūros (Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt → Visi rodikliai → Rodiklių duomenų bazė → Pagal temą → Ūkis ir finansai (makroekonomika) → Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai → kas mėnesį skelbiamo: 15.5.3.1. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 5 procentais per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte. Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu . Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: $K = IPb / IPr$ Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkimo termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo dieną.“
17.52.	Bendrųjų sąlygų 15.6 p. „Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas“ netaikoma.
17.53.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 16.2.8.1 p. ir jį išdėstyti taip: „16.2.8.1.elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą.“
17.54.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 16.2.8.2 p. ir jį išdėstyti taip: „16.2.8.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti, naudodamasis SABIS, nurodant Sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį.“
17.55.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 16.2.9 p. ir jį išdėstyti taip: „16.2.9.Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus išimtinus atvejus.“
17.56.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 26.2.1.2 p. ir jį išdėstyti taip: „26.2.1.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 5% Pradinės sutarties vertės.“
17.57.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 26.2.3 p. ir jį išdėstyti taip: „26.2.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant nurodytuosius 3.1.6 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.6 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6 (daugkartinis Darbų vykdymas be reikiamų dokumentų), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Statinio projekto rengimas), 5.7.2 (Rangovo nepritarimas Užsakovo dokumentų keitimui), 6.9.16.2 (neigiami bandymų rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti Objektą) ir 11.5.9 (užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose.“
17.58.	Papildyti Bendrąsias sąlygas 30.7. papunkčiu ir išdėstyti jį taip: „30.7. Sutartis galioja iki visiško abiejų šalių įsipareigojimų įvykdymo.“

Šalių atstovų parašai



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „YIT LIETUVA“

Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas, tel.: +370 37 452 348, el. paštas info@yit.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 133556411, PVM kodas LT335564113

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**ŠILUTĖS PL. ATKARPOS (NUO RIMKŲ GELEŽINKELIO IKI SMILTELĖS G.),
KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO DARBŲ SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO
KOREGAVIMU PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU**

2025 m. liepos 21 d. Nr. 1062

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	Uždaroji akcinė bendrovė „YIT Lietuva“
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Evaldas Stepšys
Telefono numeris	+370 37 452 348
El. pašto adresas	info@yit.lt

Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas (konkurso sąlygų aprašo 23 p.)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi	
Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi	
Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (konkurso sąlygų aprašo 26 p.):	
Kvalifikuotas statinio statybos vadovas , turintis teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijų statiniai (inžinerinių statinių paskirtis – gatvių))	
Kvalifikuotas statinio statybos vadovas , turintis teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (inžinerinių statinių grupė – inžineriniai tinklai (inžinerinių statinių paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų))	
Kvalifikuotas projekto vadovas , turintis teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas (inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijų statiniai (inžinerinių statinių paskirtis – gatvių))	
Kvalifikuotas projekto vadovas , turintis teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas (inžinerinių statinių grupė – inžineriniai tinklai (inžinerinių statinių paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų))	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus.

Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 24 p.))	
Subrangovui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais)	
Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1.	Techninio darbo projekto koregavimas	29 114,35
2.	Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, rekonstravimo darbai	1 945 459,00
3.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas	7 810,49
Pasiūlymo kaina Eur be PVM:		1 982 383,84
Pasiūlymo kaina Eur su PVM:		2 398 684,45

Tiekėjo pelnas procentais nuo pasiūlymo kainos Eur su PVM:	5 proc.
---	----------------

Pastabos:

**nurodomas pelno procento skaičius turi būti tikslus skaičius, pvz., 1 proc., 2,5 proc. Negalima nurodyti intervalų (pvz. negalima nurodyti 1-2 proc.) ir vartoti sąvokų „apie“ (pvz. negalima nurodyti apie 2 proc.), „nuo“ (pvz. negalima nurodyti nuo 2 proc.), dėl kurių kiltų abejonių dėl nurodytos reikšmės.*

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodoma kaina be PVM (pvz., tiekėjas nėra PVM mokėtojas), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz., tiekėjas tampa PVM mokėtoju), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama.

Mūsų siūlomos ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų reikšmės:

Statinio statybos vadovo patirtis (StatV_{tiekJėjo}) – nurodomi 1 (vieno) siūlomo statinio statybos vadovo, atitinkančio konkurso sąlygų aprašo 18.3 p. 1) pozicijai nustatytą kvalifikacijos reikalavimą, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdyti (vadovauti) objektai (t. y. užbaigti objektai), kuriuos vykdant specialistas ėjo statinio statybos vadovo pareigas ir kurių kiekvieno apimtyje buvo atlikti naujo statinio statybos ir (ar)	Vardas, pavardė: Darius Rakauskas Kokiu pagrindu pasitelkiamas: yra įdarbintas tiekėjo Įvykdytų objektų sąrašas su informacija apie objektus: 1. 2023-10-17 viešojo pirkimo sutartis Nr. S-1175. Krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 191,684 km iki 195,40 km kapitalinis remontas. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.
---	---

statinio rekonstravimo ir (ar) statinio kapitalinio remonto darbai (bet kuri iš šių statybos rūšių, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme) statinių kategorijoje: ypatingieji statiniai ir (ar) neypatingi statiniai; inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijų statiniai (inžinerinių statinių paskirtis – kelių ir (ar) gatvių). Objekto vertė turi būti ne mažesnė nei 3 000 000,00 Eur be PVM.	Inžinerinio statinio grupė: susisiekimo komunikacijų statiniai. Inžinerinio statinio paskirtis: kelių. Statybos rūšis: kapitalinis remontas. Objekto vertė: 3 888 578,32 Eur be PVM. Vadovavimo pradžios ir pabaigos datos: 2023-10-20 – 2025-02-26 Užsakovas: AB „Via Lietuva“ 2. 2024-01-23 viešojo pirkimo sutartis Nr. S-53. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 167 Smiltynė-Nida ruožo nuo 16,52 iki 31,36 km rekonstravimas, įrengiant taką. Statinių kategorija: neypatingieji statiniai. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijų statiniai. Inžinerinių statinių paskirtis: gatvių. Statybos rūšis: rekonstravimas Objekto vertė: 8 347 925,66 Eur be PVM. Vadovavimo pradžios ir pabaigos datos: 2024-01-29 - 2025-03-28 Užsakovas: AB „Via Lietuva“ 3. 2024-01-22 viešojo pirkimo sutartis Nr. S-39 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 167 Smiltynė-Nida ruožo nuo 31,36 iki 33,895 km, rajoninių kelių Nr. 2211 ruožo nuo 0 iki 2,108 km ir Nr. 2210 ruožo nuo 0 iki 1,871 km rekonstravimas, įrengiant taką. Statinių kategorija: neypatingieji statiniai. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijų statiniai. Inžinerinių statinių paskirtis: gatvių. Statybos rūšis: rekonstravimas Objekto vertė: 3 430 136,97 Eur be PVM. Vadovavimo pradžios ir pabaigos datos: 2024-01-29 - 2025-02-28 Užsakovas: AB „Via Lietuva“ PASTABA. Specialisto kvalifikacijos atestato duomenys yra viešai prieinami adresu: https://is.ssva.lt/public/certificates/persons, specialisto kvalifikacijos atestato Nr. 27480. PRIDEDAMA: - statinio statybos vadovo paskyrimo į atitinkamas pareigas įsakymai, įrodantys, kad siūlomas specialistas tikrai ėjo nurodytas pareigas pagal įvykdytų objektų sąrašė nurodytus objektus; - įvykdytų objektų sąrašė nurodytų objektų statybų užbaigimą įrodantys dokumentai (atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktai, deklaracijos apie statybos užbaigimą);
--	---

	- objektų vertę (kainą) pagrindžiantys dokumentai (atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktai su įvardijama objekto verte).
--	--

Pastaba: nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus yra kokybės kriterijus, todėl dėl šio kriterijaus vertinimo tiekėjo pateiktų dokumentų papildymas (naujos informacijos pateikimas) nėra galimas. Vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir (ar) kartu su pasiūlymu pateiktus/nurodytus informaciją patvirtinančius dokumentus. Jei tiekėjas neužpildys reikalaujamų duomenų ar, teikiant pasiūlymą, nepateiks reikalaujamų kartu pateikti dokumentų, tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas, tačiau tiekėjui bus skiriama 0 eurų.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai, įskaitant techninio darbo projekto koregavimą, visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuota kaina**.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 33 p.*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	KONFIDENCIALU. Siūlomo statinio statybos vadovo patirtį patvirtinantys dokumentai (<i>zip. archyvas</i>)	Teikiami su trečiosiomis šalimis sudaryti dokumentai (atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktai ir vidiniai įmonės dokumentai (įsakymai dėl atsakingų darbuotojų paskyrimo) nėra vieši dokumentai ir yra konfidencialūs

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (<http://www.vpt.lrv.lt/>);

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinė (gamybinė) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija;

- jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (*kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 37 p.*):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas ir pasirašytas draudimo liudijimas	6

3.	Draudiko įgaliojimas pasirašyti pasiūlymo laidavimo draudimo raštą	2
4.	Mokėjimo išrašas	1
5.	UAB „YIT Lietuva“ užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) XML formatu	16
6.	Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo	2
7.	KONFIDENCIALU. Siūlomo statinio statybos vadovo patirtį patvirtinantys dokumentai (<i>zip. archyvas</i>)	71

Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas (pagal šią formą) būtų pasirašytas. Tiekėjui pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda Uždaroji akcinė bendrovė „YIT Lietuva“ 133556411, Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŠILUTĖS PL. ATKARPOS (NUO RIMKŲ GELEŽINKELIO IKI SMILTELĖS G.), KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO DARBAI SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO KOREGAVIMU
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-28 Nr. J9-2598
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	