



**Finansuoja
Europos Sąjunga**

SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2024 M. SPALIO 23 D. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES (PLANAVIMO DOKUMENTŲ PARENGIMO: PAVILNIŲ REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (RIBŲ IR TVARKYMO PLANŲ) PARENGIMO PASLAUGŲ) SUTARTIES NR. F4-78 PAKEITIMO

Mes,

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, atstovaujama direktorės Agnė Jasinavičiūtės-Trakimienės, veikiančios pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2024 m. rugpjūčio 26 d. Nr. D1-281 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, toliau sutartyje vadinamas Užsakovu,

ir

Gamtos paveldo fondas, buveinės adresas A. Vivulskio g. 41-113, Vilnius, įstaigos kodas 125606786 (toliau – Teikėjas), atstovaujamas direktoriaus Gedimino Raščiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi,

vadovaujantis Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintais lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 2024 m. spalio 23 d. Paslaugų teikimo sutarties (Planavimo dokumentų parengimo: Pavilnių regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) parengimo paslaugų sutarties Nr. F4-78 (toliau – Sutartis) 1.4, 8.1, 8.2 papunkčiais,

įvertinusios tai, kad pakeitimas nėra esminis, nes tik iš dalies keičiamas finansavimo šaltinis, kadangi 2025 lapkričio 27 d. buvo pasirašyta Projekto „Saugomų teritorijų planavimas ir tvarkymas, ekosistemų, buveinių ir rūšių geros būklės palaikymas visoje Lietuvos teritorijoje“ Nr. 01-027-P-0005 sutartis Nr. F4-123 ir skirtas finansavimas, kuris įtakos kitoms sutarties sąlygoms neturi, taip pat Sutarties techninės specifikacijos 1 priedo 4 dalies Rengimo etape numatytos paslaugos dėl pasiūlymų pateikimo dėl miškų grupių keitimo yra perkeliama į baigiamąjį etapą, todėl atitinkamai pakoreguojami tarpinių mokėjimų dydžiai – antrame etape nuo 35 iki 26 proc., trečiame etape nuo 35 iki 44 proc., tačiau bendra sutarties kaina, darbų apimtis ir terminai nesikeičia. Tokie pakeitimai nekeičia sutarties ekonominės pusiausvyros Teikėjo naudai ir nėra susiję su naujų paslaugų įsigijimu,

pažymėdamos, kad *pirma*, kiekvienas tiekėjas, dalyvavęs viešojo pirkimo konkurse, galėjo susidurti su susidariusia situacija dėl finansavimo šaltinių pasikeitimo, kuris iš esmės nepriklausė nuo Paslaugų teikėjo valios, *antra*, kad Sutarties tinkamas įvykdymas turi ypatingą reikšmę Tarnybai, visai visuomenei, nes Sutartimi yra atliekamas Pavilnių regioninio parko planavimo schemos ribų ir tvarkymo planų keitimas,

susitaria:

1. pakeisti sutarties 1.4 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„1.4. Paslaugos finansuojamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos ir projekto „Saugomų teritorijų planavimas ir tvarkymas, ekosistemų, buveinių ir rūšių geros būklės palaikymas visoje Lietuvos teritorijoje“ Nr. 01-027-P-0005 lėšomis“.

2. pakeisti Sutarties techninės specifikacijos 1 priedo 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. KITI REIKALAVIMAI

4.1. Planavimo schema rengiama pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nurodytus etapus. Paslaugų teikimo terminai ir atsiskaitymų etapai:

Planavimo schemos rengimo proceso etapai ir darbai	Preliminarus įvykdymo terminas (mėnesiais) *	Mokėjimai	Finansavimo šaltiniai
Paskelbimas visuomenės informavimo priemonėse, seniūnijose ir kt. apie priimtą sprendimą dėl planavimo schemos rengimo pradžios ir planavimo tikslų, paskelbiama planavimo darbų programa. Gaunamos planavimo sąlygos.	1		
1. RENGIMO ETAPAS			
Esamos būklės įvertinimo studija – atliekamas kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos bei kultūros paveldo vertybių vertinimas, kraštovaizdžio rekreacinio potencialo analizė, teritorijos vystymo tendencijų ir probleminių situacijų bei arealų nustatymas. Pateikiama esamos būklės analizė (tekstinė dalis ir brėžinys).	3	1 mokėjimas (30 % nuo sutarties kainos su PVM)	AARP lėšos
Sprendinių rengimo studija – pasiūlomi ir pagrindžiami regioninio parko ir jo zonų pakeitimai, nustatoma kraštovaizdžio tvarkymo zonų sistema ir ją atitinkančios apsaugos ir tvarkymo kryptys, rekreacinio naudojimo ir statybų reguliavimo kriterijai, pasiūlomi kraštovarkinių konfliktų sprendimo būdai. Atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) pirmiausia atliekama atranka, kurią atlikus bus nuspręsta privaloma ar neprivaloma atlikti Planavimo schemos SPAV.	3		
Sprendinių konkretizavimo studija – parengiami sprendiniai kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo apsaugai plėtoti, pažintinio turizmo, rekreacinės infrastruktūros plėtrai. Parengiami detalizuoti Ribų ir Tvarkymo planų brėžiniai. Parengiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl regioninio parko įsteigimo ir planavimo schemos patvirtinimo bei regioninio parko nuostatų projektai.	6	2 mokėjimas (26 % nuo sutarties kainos su PVM)	AARP lėšos
2. BAIGIAMASIS ETAPAS			
Parengiami pasiūlymai dėl miškų grupių keitimo. Sprendinių viešinimo ir derinimo studija – planavimo schemos projekto viešinimas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas, tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje	7	3 mokėjimas (44 % nuo sutarties kainos su PVM)	Projekto „Saugomų teritorijų planavimas ir tvarkymas,

			ekosistemų, buveinių ir rūšių geros būklės palaikymas visoje Lietuvos teritorijoje“ Nr. 01-027-P-0005 lėšos
--	--	--	--

** Į nurodytus terminus yra įskaičiuotas ir veiksmų derinimo su Tarnyba laikas, todėl Paslaugos teikėjas, planuodamas veiklas, turi atsižvelgti ir numatyti pakankamą derinimo laiką.“*

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo;

4. Sutarties nuostatos bei Sutartyje įtvirtintos sąvokos yra taikomos ir šiam susitarimui. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus;

5. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis;

6. Šiuo susitarimu nereguluoti teisiniai santykiai, reguliuojami Sutartimi;

7. Šis papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba, sudarant elektroninį dokumentą.

UŽSAKOVAS:

**Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
prie Aplinkos ministerijos**

TIEKĖJAS:

Gamtos paveldo fondas

Direktorė
Agnė Jasinavičiūtė-Trakimienė

Direktorius
Gediminas Raščius

A.V.

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 188724381, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 188724381, Vilnius, Antakalnio g. 25, LT-10312 Gamtos paveldo fondas 125606786, Vilnius, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2024 M. SPALIO 23 D. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES (PLANAVIMO DOKUMENTŲ PARENGIMO: PAVILNIŲ REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (RIBŲ IR TVARKYMO PLANŲ) PARENGIMO PASLAUGŲ) SUTARTIES NR. F4-78 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-15 Nr. F4-133
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agnė Jasinavičiūtė-Trakimienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	AGNĖ JASINAVIČIŪTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-15 09:19:17 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-15 09:19:33 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-07-17 08:21:56 – 2030-07-17 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDIMINAS RAŠČIUS, atstovas, Gamtos paveldo fondas
Sertifikatas išduotas	GEDIMINAS RAŠČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-15 16:44:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-15 16:45:12 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 17:27:50 – 2028-07-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-15 18:49:26)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-15 18:49:26 DBSIS