

Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos

Nesibaigus Užsakyme nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl Darbų ar jų Etapų atlikimo terminų pratęsimo tik atsiradus 1 lentelėje numatytais aplinkybėmis, bet ne vėliau kaip likus 2 d. d. (išskyrus tam tikrų aplinkybių, įvardintų 1 lentelėje, numatytų terminų) iki Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ lentelėje numatytam terminui iki Darbų (ar numatyto Etapo) termino pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą su visais Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo aplinkybes patvirtinančiais dokumentais. Likus trumpesniam nei Sutarties priedo Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ lentelėje numatytam terminui iki Darbų (ar Etapų) termino pabaigos ir atsiradus Sutartyje aprašytoms nenumatytoms aplinkybėms, įvertinus aplinkybes, gali būti netaikomi delspinigiai.

1 lentelė. Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos.

Kriterijai				Užduoties termino pratęsimo įforminimas ir dokumentų pateikimas				Už užduoties termino pratęsimą atsakingas	Maksimalus termino pratęsimo laikas ³
				Informacinėje sistemoje raštiškas prašymas (ADOC) dokumentų pateikimo skiltyje	Prašymas Informacinėje sistemoje	Nuotraukos	Terminui įtaką darančių šalių raštiškas patvirtinimas		
1	Atšauktas planinis atjungimas	1.1	Planinis (tik buitiniai klientai) atjungimas atšauktas Užsakovo iniciatyva (Planiniai/neplaniniai IS su priežastimi)		X			Darbuotojai formuojantys ir perduodantys rangos darbų užduotis Informacinėje sistemoje.	16 k. d.
		1.2	Planinis (nors vienas nebuitinis klientas) atjungimas atšauktas Užsakovo iniciatyva		X				36 k.d.

Kriterijai		Užduoties termino pratęsimo įforminimas ir dokumentų pateikimas				Už užduoties termino pratęsimą atsakingas	Maksimalus termino pratęsimo laikas ³
		Informacinėje sistemoje raštiškas prašymas (ADOC) dokumentų pateikimo skiltyje	Prašymas Informacinėje sistemoje	Nuotraukos	Terminui įtaką darančių šalių raštiškas patvirtinimas		
		(Planiniai/neplaniniai IS su priežastimi)					
	1.3	Paskelbta ekstremali situacija pagal patvirtintą ekstremalių situacijų valdymo planą (tik buitiniai klientai)		X			16 k. d.
	1.4	Neigiama lauko temperatūra (kai bus nutraukiamas dujų tiekimas Klientams su katilais šildymui)		X			
	1.5	Paskelbta ekstremali situacija pagal patvirtintą ekstremalių situacijų valdymo planą (nors vienas nebuitinis klientas)		X			36 k.d.

Kriterijai			Užduoties termino pratęsimo įforminimas ir dokumentų pateikimas				Už užduoties termino pratęsimą atsakingas	Maksimalus termino pratęsimo laikas ³
			Informacinėje sistemoje raštiškas prašymas (ADOC) dokumentų pateikimo skiltyje	Prašymas Informacinėje sistemoje	Nuotraukos	Terminui įtaką darančių šalių raštiškas patvirtinimas		
		1.6	Neigiama lauko temperatūra (kai bus nutraukiamas dujų tiekimas Klientams su katilais šildymui)		X			
2	Papildomi (nenumatyti) darbai ¹	2.1	Darbų atlikimui reikalingas papildomas Planinis atjungimas (tik buitiniai klientai)		X	X ⁴	Darbuotojai formuojantys ir perduodantys rangos darbų užduotis Informacinėje sistemoje.	16 k. d.
		2.2	Darbų atlikimui reikalingas papildomas Planinis atjungimas (nors vienas nebuitinis klientas)		X	X ⁴		36 k.d.
		2.3	Darbų atlikimui nereikalingas Planinis atjungimas		X	X ⁴		7 k. d.
		2.4	Papildomų trasų valymo ir kitų pagal Projektą nenumatytų darbų apimtis 30%		X			30 k. d.

Kriterijai				Užduoties termino pratęsimo įforminimas ir dokumentų pateikimas				Už užduoties termino pratęsimą atsakingas	Maksimalus termino pratęsimo laikas ³
				Informacinėje sistemoje raštiškas prašymas (ADOC) dokumentų pateikimo skiltyje	Prašymas Informacinėje sistemoje	Nuotraukos	Terminui įtaką darančių šalių raštiškas patvirtinimas		
			viršija Pasiūlyme darbams suderintus darbų kiekius ir papildomai atliekamų darbų vertė ne mažesnė kaip 200€						
3	Nenumatytos gamtos sąlygos	3.1	Pelkės, apsemtos teritorijos ⁵ , įmirkęs gruntas ⁶ , dėl kurių neįmanomas darbų įvykdymas		X	X	X		
4	Darbų ir/ar projektavimo atlikimo terminą įtakoja valstybės ar savivaldybės institucijos ir trečiosios šalys	4.1	Valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus	X			X		30 k. d.
		4.2	Turto valdytojas neleidžia atlikti darbų jam nuosavybės ar valdymo teise priklausančioje	X		X	X		

Kriterijai		Užduoties termino pratęsimo įforminimas ir dokumentų pateikimas				Už užduoties termino pratęsimą atsakingas	Maksimalus termino pratęsimo laikas ³
		Informacinėje sistemoje raštiškas prašymas (ADOC) dokumentų pateikimo skiltyje	Prašymas Informacinėje sistemoje	Nuotraukos	Terminui įtaką darančių šalių raštiškas patvirtinimas		
		teritorijoje (pasėliai, vertingos agrokultūros)					
	4.3	Ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, susiję su Užsakymo įgyvendinimu	X		X		-
	4.4	Pasikeitę teisės aktai, prailginantys valstybės ar savivaldybės institucijų oficialių paslaugų vykdymo terminus ⁷		X	X		-
5	Nepalankios meteorologinės sąlygos (netaikoma avariniams darbams)	5.1 dėl Darbų vykdymo teritorijoje esančio žemės paviršiaus sluoksnio įšalo, kuris siekia daugiau kaip 30 cm (vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos raštu) ²	X		X	X	30 k. d.

Kriterijai		Užduoties termino pratęsimo įforminimas ir dokumentų pateikimas				Už užduoties termino pratęsimą atsakingas	Maksimalus termino pratęsimo laikas ³
		Informacinėje sistemoje raštiškas prašymas (ADOC) dokumentų pateikimo skiltyje	Prašymas Informacinėje sistemoje	Nuotraukos	Terminui įtaką darančių šalių raštiškas patvirtinimas		
	5.2	Likus 16 k. d. ir mažiau iki Darbų įgyvendinimo termino pabaigos nustatoma, kad per ateinančias 7 kalendorines dienas, 3 kalendorinių dienų lauko temperatūra dienos metu yra žemesnė kaip -10 °C (vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos skelbiamomis temperatūros prognozėmis) (Sąlyga taikoma, kai darbų atlikimui reikalingas esamų buitinių ir / ar nebuitinių klientų atjungimas)	X	X			16 k. d.
	5.3	Likus 16 k. d. ir mažiau iki darbų, kurių atlikimui numatytas dujotiekio ar dėklo prastūmimas kryptinio gręžimo būdu, įgyvendinimo termino	X	X			

Kriterijai				Užduoties termino pratęsimo įforminimas ir dokumentų pateikimas				Už užduoties termino pratęsimą atsakingas	Maksimalus termino pratęsimo laikas ³
				Informacinėje sistemoje raštiškas prašymas (ADOC) dokumentų pateikimo skiltyje	Prašymas Informacinėje sistemoje	Nuotraukos	Terminui įtaką darančių šalių raštiškas patvirtinimas		
			pabaigos, nustatoma, kad iš ateinančių 7 kalendorinių dienų, 3 kalendorinių dienų lauko temperatūra dienos metu yra žemesnė kaip -5 °C (vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos skelbiamomis temperatūros prognozėmis)						
6	Projektavimo metu atsiradusios aplinkybės	6.1	Kai reikalingas Kultūros paveldo departamento pritarimas		X				20 k. d.
		6.2	Kai reikalingas Lietuvos automobilių kelių direkcijos pritarimas.		X				28 k. d.
		6.3	Kai reikalingas servituto pasirašymo sutarties forminimas ir vykdymas.		X				30 k.d.
		6.4	Kai dėl žymų apsaugos zonų įregistravimui per		X				30k.d.

Kriterijai			Užduoties termino pratęsimo įforminimas ir dokumentų pateikimas				Už užduoties termino pratęsimą atsakingas	Maksimalus termino pratęsimo laikas ³
			Informacinėje sistemoje raštiškas prašymas (ADOC) dokumentų pateikimo skiltyje	Prašymas Informacinėje sistemoje	Nuotraukos	Terminui įtaką darančių šalių raštiškas patvirtinimas		
			nustatytą projektavimo terminą negaunami žemės sklypų savininkų sutikimai					
		6.5	Kai reikalingas sodų bendrijos sutikimas tiesti komunikacijas	X				30 k.d.
		6.6	Kai reikalinga informacija iš TIIS sistemos	X				30k.d
7	Kai darbams reikalingas statybą leidžiantis dokumentas	7.1	Kai skirstomajam dujotiekiui pastatyti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas ir statybos užbaigimo procedūros (Taikoma didėlio slėgio dujotiekiui)	X				50 k.d.

Užsakyme numatytų Darbų atlikimo metu, Užsakovas, savo iniciatyva, per Informacinę sistemą gali pratęsti Darbų ar jų Etapų atlikimo terminą atsiradus 2 lentelėje numatytoms aplinkybėms.

2 lentelė. Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos.

Kriterijai	Užduoties termino pratęsimo įforminimas ir dokumentų pateikimas	Už užduoties	Maksimalus termino
------------	---	--------------	--------------------

				Informacinėje sistemoje raštiškas pranešimas (ADOC) dokumentų pateikimo skiltyje	Pranešimas Informacinėje sistemoje	Nuotraukos	Terminui įtaką darančių šalių raštiškas patvirtinimas	termino pratęsimą atsakingas	pratęsimo laikas
1	Užsakovui priskirtinos priežastys	1.1	Užsakovo Pardavėjas vėluoja pateikti Teikiamas medžiagas.		X			Darbuotojai formuojantys ir perduodantys rangos darbų užduotis Informacinėje sistemoje.	20 k.d.
		1.2.	Užsakovo Informacinių sistemų masinių sutrikimų atveju, kurių metu negalima atlikti Užsakymo užbaigimo veiksmų.		X				7 k.d.
		1.3.	Paskelbta ekstremali situacija pagal patvirtintą ekstremalių situacijų valdymo planą.		X				30 k.d.
		1.4	Trečios šalys: 1.4.1. Užsakovo klientas neparuošė darbų fronto; 1.4.2. laukiama priemoka iš Užsakovo kliento;		X				30 k.d.

			1.4.3. laukiama projekto korekcija iš Užsakovo kliento; 1.4.4. gautas Užsakovo kliento prašymas nukelti darbus; 1.4.5. kitos nuo Užsakovo kliento priklausančios aplinkybės.						
		1.5.	Ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, susiję su Užsakymo įgyvendinimu.		X				30 k.d.
		1.6.	Pasikeitę teisės aktai, prailginantys valstybės ar savivaldybės institucijų oficialių paslaugų vykdymo terminus.		X				30 k.d.

Lentelės paaiškinimai:

1. Esant nenumatytų darbų/medžiagų poreikiui gali būti derinamas Darbų atlikimo termino pratęsimas Sutarties 8.2 punkte nustatyta tvarka.
2. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei Rangovas argumentuotame prašyme nurodo įšalo gylį ir pateikia pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie įšalą Darbų vykdymo teritorijoje. Jei Rangovas negali pateikti pažymos, lygiavėčiu įrodymu dėl įšalo gylio bus asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, rašytinis patvirtinimas ant Rangovo prašymo, kuriame asmuo, vykdamas Darbų techninę priežiūrą, konstatuoja: „Žemės paviršiaus sluoksnio įšalas___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas“. Asmuo, vykdamas Darbų techninę priežiūrą privalo įsitikinti, kad įšalas Darbų vykdymo vietoje yra daugiau kaip 30 cm, tai reiškia, kad Rangovas turi padaryti šurfa, kad būtų galima pamatuoti įšalą.
3. Iš pateiktų Rangovo įrodymų, dokumentų faktiškai konstatuotina, kad Rangovui reikalingi trumpesni terminai negu priede Nr. 7 nurodytas maksimalus termino pratęsimo laikotarpis. Šiame stulpelyje nurodytas maksimalus terminas preliminarai įsivertinti, kiek vidutiniškai Užsakovas gali, bet neprivalo pratęsti terminus. Sutartyje nustatytas Darbų

atlikimo terminas gali būti pratęsiamas ir ilgesniam laikotarpiui, nei 1 lentelėje numatyti maksimalūs pratęsimo laikai, tais atvejais, kai Rangovas gali tai įrodyti, pateikęs atitinkamus ilgesnį terminą patvirtinančius dokumentus (prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.).

4. Rangovas privalo nufotografuoti vietas, kuriose būtina atlikti nenumatytus (papildomus) darbus ir pateikti nuotraukas per Informacinę sistemą (dokumentų pateikimo skiltyje). Šis reikalavimas netaikomas trasų valymo darbams.

5. Aplinkybė taikoma jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visa Darbų vykdymo teritorija yra apsemta arba apsemta tokia dalimi, kad Darbų vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai neįmanomas. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais Rangovas pateikia rašytinį asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, patvirtinimą, kad „Vandens lygis___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas“;

6. Aplinkybė taikoma jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visos Darbų vykdymo teritorijos gruntas yra įmirkęs arba grunto teritorija įmirkusi tokia dalimi, kad Darbų vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai neįmanomas. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais Rangovas pateikia rašytinį asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, patvirtinimą, kad „Grunto įmirkimo lygis___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas.“;

7. Jeigu po Sutarties įsigaliojimo bus pakeisti įstatymai ir / arba kiti teisės aktai taip, kad iki tol galioję valstybinių ar savivaldybės institucijų teikiamų paslaugų, susijusių su Užsakymo įgyvendinimu, terminai bus prailginti, tai įrodžius, atitinkamai gali būti prailginti Darbų atlikimo ir/arba Paslaugų teikimo terminai (prailginimas kalendorinėmis dienomis = prailginimas darbo dienomis x 1,4).