

RANGOS SUTARTIS NR. S4-44

(RAUDONOJI FIDIC KNYGA)

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 300149794, PVM mokėtojo kodas LT100003752713, adresas: Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, atstovaujama Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovės, laikinai pavaduojančios įstaigos direktorių, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3P-36 „Dėl Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių, įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, vadovų funkcijų vykdymo jų laikino nebuvimo darbe metu“ priedą „Įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, vadovų laikino nebuvimo metu jų funkcijas vykdančių asmenų sąrašas“, ir

UAB „Enersense“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 123855155, PVM mokėtojo kodas LT23855155, adresas: Ukmergės g. 364-8, Vilnius, atstovaujama l. e. gen. direktoriaus pareigas, veikiančio pagal 2025 m. birželio 26 d. prokurą,

toliau – šalys, susitarė:

kadangi Užsakovas pageidauja, kad darbo projekto parengimas ir ryšio bokšto statybos darbai (toliau – Darbai), vadinami „Ryšio bokštų statyba (III etapas)“, turi būti atlikti Rangovo ir priėmė Rangovo Pasiūlymą vykdyti Darbus ir baigti tuos Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, tai **Užsakovas ir Rangovas susitaria:**

1. Šioje sutartyje žodžiai ir posakiai turi tas pačias reikšmes, kurios jiems atitinkamai priskiriamos toliau minimose sutarties sąlygose.
2. Sutarties sąlygas sudaro FIDIC sutarties Bendrosios sąlygos – „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Statybos sutarties sąlygos (RAUDONOJI FIDIC KNYGA) ir Konkrečios sąlygos, kurių tekstas pakeičia ir (ar) papildo Bendrąsias sąlygas.
3. Turi būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir laikomi neatskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumentų pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnės eilės dokumentas turi žemesnę teisinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas:
 - () Pirkimo dokumentai;
 - () Rangovo Pasiūlymas;
 - () Rangos sutartis;
 - () FIDIC Konkrečios sąlygos;
 - () FIDIC Bendrosios sąlygos;
 - () Perkančiosios organizacijos prašymai paaiškinti Pasiūlymą bei Rangovo Pasiūlymo paaiškinimai, įskaitant Pasiūlymo priedą.
4. FIDIC Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas.

5. Atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos Užsakovas privalo padaryti Rangovui, kaip toliau minima, Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti ir baigti Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal Sutarties sąlygas.
6. **8 pirkimo objekto dalies** Bendra sutarties kaina yra 333960,00 Eur įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):
 - () kaina be PVM 276000,00 Eur;
 - () PVM sudaro 57960,00 Eur.
7. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurį defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti Sutartyje.
8. Apmokėjimo sąlygos ir tvarka nurodytos FIDIC Konkrečių sąlygų 14.2 ir 14.7 punktuose.
9. Mokėjimo valiuta atitinka Pasiūlymo priedo 14.15 punkte nurodytą valiutą.
10. Sąskaita rengiama ir pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
11. Sutarties galiojimo metu subrangovų ir (ar) specialistų keitimas ir (ar) papildomų subrangovų ir (ar) specialistų pasitelkimas arba jų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:
 - () Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
 - () subrangovas arba specialistas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;
 - () siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl nuo Rangovo nepriklausančių ar kitų pagrįstų aplinkybių.
 - () Rangovo atstovo (ypatingojo statinio statybos vadovo) ir ypatingojo statinio projekto vadovo keitimas ar naujų skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:
 - Rangovo atstovo (ypatingojo statinio statybos vadovo) ir ypatingojo statinio projekto vadovo keitimas galimas, jeigu Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;
 - papildomo (-ų) Rangovo atstovo (ypatingojo statinio statybos vadovo) ir ypatingojo statinio projekto vadovo skyrimas galimas siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, jeigu būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;
 - Užsakovui reikalaujant pakeisti Rangovo atstovą (ypatingojo statinio statybos vadovo) ir ypatingojo statinio projekto vadovo, pareiškus pretenzijas Rangovui dėl netinkamo Rangovo atstovo (ypatingojo statinio statybos vadovo) ir ypatingojo statinio projekto vadovo pareigų vykdymo;

- esant kitoms nenumatytoms ir nuo Sutarties šalių nepriklausančioms bei pagrįstoms aplinkybėms.

() Sutarties 11 punkte nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Naujas subrangovas arba specialistas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

() Sutarties 11 punkte nurodytais atvejais naujas subrangovas arba specialistas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinkamai subrangovams arba specialistams.

12. Sutartį gali vykdyti tik tam teisę turintis asmenys, todėl prieš pradedant vykdyti darbus bus vertinami teisės verstis veikla reikalavimai. Jei sutartį vykdys ne tam teisę turintis asmenys, tai bus laikoma esminiu sutarties sąlygų pažeidimu.

13. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja Sutartį pasirašius abiem Sutarties šalims, ir Konkurso laimėtojai pateikus Sutarties atlikimo užtikrinimą. Pirkimo sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo: darbo projekto parengimo ir ryšio bokšto statybos darbų atlikimo terminas 15 mėnesių, atsiskaitymo su rangovu terminas 30 (trisdešimt) dienų t. y., bendras sutarties galiojimo terminas 16 mėnesių. Pratęsus Darbų baigimo laiką, Sutarties galiojimas raštišku šalių susitarimu gali būti pratęstas dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Sutarties šalių ir yra atsiradusios dėl trečiųjų šalių veikimo ar neveikimo, tačiau bet kokių atveju Sutartis gali būti pratęsta ne ilgesnei kaip 3 mėnesių trukmei, bet ne ilgiau negu projekto „Ištin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“ veiklų vykdymo pabaiga.

14. Juridiniai šalių adresai:

Užsakovas: Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“

Įmonės kodas 300149794,
PVM mokėtojo kodas LT100003752713
Banko rekvizitai:
Sąskaitos Nr. LT804040063610002888
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Finansų įstaigos kodas 40400

Adresas: Sausio 13-osios g. 10, LT-04347
Vilnius

Rangovas: UAB „Enersense“

Įmonės kodas 123855155,
PVM mokėtojo kodas LT238551515
Banko rekvizitai:
A/S LT60 7044 0600 0115 1669
AB „SEB bankas“ B/k 704407

Adresas: Ukmergės g. 364-8, Vilnius

Paliudydamos tai šalys įformino šią Rangos sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

Užsakovas: Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“

Užsakovo įgaliotas asmuo:

Rangovas: UAB „Enersense“

Rangovo įgaliotas asmuo:

V., pavardė:

Pareigos: Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus
vadovė, laikinai pavaduojanti įstaigos
direktorių

Parašas: _____

Data: _____

V., pavardė:

Pareigos: l. e. p. gen. direktorius

Parašas: _____

Data: _____

FIDIC BENDROSIOS SĄLYGOS (BS)

Viešoji įstaiga „Placiajuostis internetas“

Ryšio bokštų statyba (III etapas)

**UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ SUTARTIES SĄLYGOS
(RAUDONOJI FIDIC KNYGA)**

FIDIC Statybos sutarties sąlygas (lietuvišką leidimą) galima įsigyti:

UAB „Sweco Lietuva“
Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius

Telefonas: +370 5 262 2621

El. paštas: info@sweco.lt

FIDIC KONKREČIOS SĄLYGOS (KS)

1. Bendrosios nuostatos	
1.1.1.3.	Akcepto raštas
	<i>1.1.1.3. punktą išdėstyti taip:</i> „Akcepto rašto“ nėra. Posakis „Akcepto raštas“ reiškia Rangos sutartį, o „Akcepto rašto“ išdavimo arba gavimo data, reiškia Rangos sutarties pasirašymo datą.
1.1.1.5.	Specifikacija
	Terminą „Specifikacijos“ pakeisti terminu „Techninės specifikacijos“. Visose kitose Sutarties nuostatose vartojamas terminas „Specifikacijos“ laikytinas „Techninėmis specifikacijomis“. Tai dokumentas, kuris yra pateiktas iki Sutarties sudarymo, su vėlesniais jo paaiškinimais ir pakeitimais.
1.1.2.5	„Rangovo atstovas“
	1.1.2.5 punktą išdėstyti taip: „Rangovo atstovas“ – Rangovo įvardintas Sutartyje ir pagal 4.3 punktą [Rangovo atstovas] paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu ir atstovauja Rangovui vykdamas Darbus pagal jam suteiktus įgaliojimus. Rangovo atstovas yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atestuotas ypatingojo statinio statybos vadovas.
1.1.3.1	Pradžios data
	<i>1.1.3.1 punktą išdėstyti taip:</i> „Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data.
1.1.4.3	Išlaidos
	<i>1.1.4.3 punktą papildyti taip:</i> FIDIC Bendrųjų sąlygų nuostatos, apibrėžiančios Rangovo teisę reikalauti išlaidų apmokėjimo bei gauti pagrįstą pelną, keičiamos į Rangovo teisę reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo, ir taikomos tik tokiu atveju, jei Rangovas išlaidas patiria dėl Užsakovo ir/ar Inžinieriaus kaltės atsiradusių priežasčių.
1.1.6.7	Statybvietė
	<i>1.1.6.7 punktą išdėstyti taip:</i> „Statybvietė“ – tai Užsakovo Rangos sutartyje Rangovui apibrėžta vieta, kurioje turi būti vykdomi Nuolatiniai Darbai ir į kurią turi būti pristatoma Įranga ir Medžiagos, ir bet kurios kitos vietos, kurios gali būti nurodytos Sutartyje kaip sudedamoji Statybvietės dalis.
1.1.6.10	Šalių ir asmenų teisės ir pareigos

(papildomas punktas)	
	FIDIC Bendrosiose sąlygose Šalių ir asmenų teises ir pareigas nustatančios nuostatos taikomos, atitinkamai laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų imperatyvių normų, ir tiek, kiek jos neprieštarauja minėtų teisės aktų imperatyvioms normoms.
1.2 punktas	Aiškinimas
	<i>1.2 punkto (d) papunktis pakeičiamas ir išdėstoma taip:</i> (d) „raštu arba rašyta“ – koks nors dokumentas, rašytas ranka, spausdintas mašinėle, išspausdintas ar užfiksuotas elektroninėmis priemonėmis, kurių visų galutinis rezultatas – tvirtas ir nepanaikinamas įrašas (neskaitant elektroniniu parašu nepasirašytų elektroninėmis priemonėmis pateiktų dokumentų, bet pripažįstant faksimilinius pranešimus).
1.3 punktas	Bendravimas
	<i>1.3 punkto (a) pakeičiamas ir išdėstoma taip:</i> a) raštu ir įteikiami į rankas (pasirašytinai), siunčiami paštu arba pristatomi kurjerio, arba perduodami viena iš sutartų elektroninio ryšio priemonių, kurios nurodytos Pasiūlymo priede (kitomis, nei sutartomis, elektroninio ryšio priemonėmis perduodami pranešimai kiekvienu konkrečiu atveju turi būti oficialiai patvirtinami raštu arba atskirais laiškais), ir <i>1.3 punktas papildomas (c) punktu ir išdėstoma taip:</i> Jei Sutarties vykdymo metu nenustatyta kitaip, taikomos šios nuostatos: ● Rangovas po kopiją visų atitinkamų pranešimų, dokumentų ir kitos informacijos pateikia Užsakovui ir Inžinieriui. ● Visas Rangovo ir Užsakovo arba Inžinieriaus susirašinėjimas vykdomas prie siunčiamų pranešimų, dokumentų ir kitos informacijos pridedant lydraštį.
1.6 punktas	Rangos sutartis
	<i>1.6 punktą išdėstyti taip:</i> Šalys turi sudaryti Rangos sutartį per Užsakovo Rangovui nurodytą terminą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Sutarties forma pateikiama specialiųjų sąlygų 10 priede.
1.10 punktas	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais
	<i>1.10 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip:</i> Rangovas perduoda Užsakovui Rangovo dokumentų bei kitų projekto dokumentų, sukurtų paties Rangovo ir jo subrangovų, autoriaus turtines teises visam autoriaus turtinių teisių galiojimo terminui.
1.12 punktas	Konfidenciali informacija
	<i>1.12 punkto pabaigoje įterpiama:</i>

	Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo Rangovas neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų trečioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei Rangovas ir Užsakovas nesutaria, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas. Rangovas neturi teisės daryti viešų pareiškimų, publikuoti, leisti publikuoti arba atskleisti raštu ar vaizdinėse publikacijose, bet kurios informacijos, ataskaitos, dokumento, fotografijos, iliustracijos ar straipsnio, susijusio su Sutartimi, Darbais ir (arba) Įranga, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo, kurį Užsakovas savo nuožiūra gali duoti ar atsisakyti duoti, išskyrus atvejus, kai tokie veiksmai būtini pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.
1.13 punktas	Įstatymų laikymasis
	<i>1.13 (a) punktas pakeičiamas taip:</i> Užsakovas yra gavęs ir pateikia Rangovui techninį projektą bei statybą leidžiantį dokumentą. <i>1.13 (b) punktas papildomas taip:</i> Rangovas savo sąskaita turi gauti visus nepateiktus, bet būtinus Darbų tinkamam pradėjimui, vykdymui ir užbaigimui, įskaitant, bet neapsiribojant, transporto nukreipimą, pravažiovimą, žemės kasimo darbų vykdymą Statybvietėje ir už jos ribų bei panašius leidimus, statybos užbaigimo aktą taip pat visus kitus leidimus, aprašytus Sutartyje, kuriuos gauna Užsakovas arba Statytojas; jei reikalinga, Užsakovas ir Statytojas pateikia visus reikalingus įgaliojimus tokių veiksmų atlikimui per protingą terminą po to, kai Rangovas informavo apie tokio įgaliojimo reikalingumą; ir Rangovas yra atsakingas, kad Užsakovas ar Statytojas neturėtų nuostolių dėl šių dokumentų nebuvimo, išskyrus atvejus, kai nuostoliai atsiranda dėl Užsakovo ar Statytojo kaltės (įgaliojimo išdavimo vėlavimas ir pan.).
1.15 (papildomas punktas)	Apskaita, patikrinimai ir kontrolė
	Rangovo apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimų pagal šią sutartį sąskaitų teisingumą. Kadangi ši sutartis yra finansuojama ES paramos lėšomis, Rangovas privalo sudaryti sąlygas visoms kompetentingoms institucijoms, kurioms šią teisę suteikia įstatymai ar kiti teisės aktai, tikrinti šio projekto įgyvendinimą ir, jei reikės, atlikti išsamų auditą tikrinant su šiuo projektu susijusius apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su šio projekto finansavimu susijusius dokumentus.

	Šiuo tikslu Rangovas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų ekspertams atvykti į sutarties vykdymo vietas, o taip pat prieiti prie informacinių sistemų, duomenų bazių ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, bei stengtis kuo labiau jiems padėti.
2. Užsakovas	
2.1 punktas	Teisė naudotis Statybvieta
	<i>2.1 punkto pirmą pastraipą papildyti:</i> Statybvietės sklypo nužymėjimą atlieka Rangovas
2.4 punktas	Užsakovo finansinis pasirengimas
	<i>2.4 punkto pabaigoje įterpiama:</i> Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies darbų, jeigu vykdant sutartį atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti, t. y. perkami darbai tapo nebereikalingi, nėra lėšų jiems apmokėti ir pan. Dalies darbų atsisakymas įforminamas kaip Pakeitimas 13.3 straipsnio nustatyta tvarka. Šalys patvirtina, kad jeigu faktinis sutartyje nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nebus daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, didesnis ar mažesnis, tokie darbai nėra laikomi nei papildomais, nei atsisakomais.
2.5 punktas	Užsakovo pretenzijos
	<i>2.5 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:</i> Ši suma gali būti pareikalauta, pateikiant Rangovui atskirą sąskaitą, kurią Rangovas privalo apmokėti per 28 (dvidešimt aštuonių) dienų terminą. Užsakovas gali pareikšti Rangovui savo reikalavimus pagal šį punktą ir kitais būdais.
3. Inžinierius	
3.1 punktas	Inžinieriaus pareigos ir teisė
	<i>3.1 punkto pirmoje pastraipoje po pirmojo sakinio įterpti:</i> Inžinieriaus pareigos taip pat yra statinio statybos techninė priežiūra, vykdoma pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kt. teisės aktų reikalavimus. <i>Inžinierius turi gauti atskirą Užsakovo pritarimą šiais atvejais:</i> 1. Suderinant/keičiant Programą; 2. Keičiant arba pasitelkiant naują subrangovą (subtiekėją); 3. Keičiantis sutarties/užsakymo įvykdymo terminui; 4. Suderinant Darbų eigos ir galutinę ataskaitas.

3.6 (papildomas punktas)	Pasitarimai
	Inžinierius pakviečia visas suinteresuotas šalis į pirmąjį pasitarimą, kuriame jis turi priimti sprendimą dėl tolimesnių pasitarimų ir šiame pasitarime turi jis pats pirmininkauti. Pirmojo susitikimo metu Užsakovo atstovas gali nurodyti, kokius ir kokios formos dokumentus privalės parengti Rangovas ir Inžinierius, kad juos būtų galima teikti Užsakovui bei kitoms kompetentingoms institucijoms. Esant bet kokiems dokumentų kiekio ar formos pasikeitimams, Užsakovo atstovas informuoja Rangovą ir Inžinierių. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį, jei Užsakovas nenurodo kitaip, Inžinieriaus iniciatyva Užsakovo ir Rangovo atstovai iš anksto suderintu metu turi susirinkti ir aptarti Sutarties vykdymą. Rangovas arba jo Atstovas, taip pat Inžinieriaus nurodytas Rangovo personalas (įskaitant subrangovus) privalo dalyvauti pasitarimuose. Į pasitarimus taip pat gali būti kviečiami kitų suinteresuotų šalių atstovai. Tokių pasitarimų darbotvarkė turi apimti (įskaitant, bet neapsiribojant) pasiekto progreso ir būsimos veiklos grafikų peržiūrėjimą, padėties, susijusios su subrangovais, sauga, apsirūpinimu darbuotojais, įranga, medžiagų tiekimu, mokėjimais, esamais ir numatomais sunkumais, sąveikos su kitais rangovais aptarimą, bei kitus einamuosius ir papildomus klausimus. Pasitarimų tikslas taip pat yra užtikrinti, kad būtų laikomasi Programoje pateikiamo darbų atlikimo grafiko ir užprotokuluoti pasiektus susitarimus. Pasitarimai gali vykti Rangovo, Užsakovo ar Inžinieriaus buveinėje ar Darbų vietoje, jei nesuderinama kitaip. Jei reikia, rengiami papildomi, nereguliarūs susirinkimai. Dėl tokių susirinkimų laiko, vietos ir turinčių dalyvauti asmenų susitaria Inžinierius, Užsakovas ir Rangovas, atsižvelgdami į pasitarimo metu ketinamus aptarti klausimus. Inžinierius ar jo atstovas pirmininkauja pasitarimams ir rengia pasitarimų protokolus. Per 7 (septynias) dienas po pasitarimo Inžinierius turi parengti ir pateikti Rangovui ir Užsakovui pasitarimo protokolą. Bet kokie prieštaravimai dėl pasitarimo protokolo turi būti pateikiami raštu, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po pasitarimo protokolo gavimo. Jei Rangovas ir Užsakovas per 14 (keturiolika) dienų nuo pasitarimo dienos nepraneša apie protokolo negavimą ir (arba) nepateikia pastabų, turi būti laikoma, kad jie yra gavę tuos protokolus ir sutinka su jų turiniu. Protokolai ir protokoluose įrašyti susitarimai po jų pasirašymo laikoma Sutarties dalimi ir yra privalomi visoms šalims. Pasitarimų protokolai turi būti numeruojami eilės tvarka.
4. Rangovas	
4.1 punktas	Bendrosios Rangovo prievolės
	<i>4.1 punkto pirmą pastraipą išdėstyti taip:</i>

	Rangovas privalo projektuoti (kiek tai numatyta Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje), vykdyti ir užbaigti pagal Sutartį ir Inžinieriaus nurodymus Darbus, turi ištaisyti visus Darbų defektus.
4.2 punktas	Atlikimo užtikrinimas
	<i>4.2 punkto antrą pastraipą išdėstyti taip:</i> Rangovas, šalims pasirašius Sutartį, turi pateikti Užsakovui atlikimo užtikrinimą per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Užtikrinimo kopija turi būti pateikta Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui bei nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti. Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas vienu iš žemiau nurodytų būdų: 1. besąlyginės, neatšaukiamos ir apmokėtinos po pirmojo pareikalavimo banko garantijos, išduotos banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. 93 str.). Kartu su banko garantija turi būti pateikiamas apmokėjimą patvirtinantis dokumentas, įrodantis, kad įmoka už išduotą banko garantiją yra sumokėta; arba 2. laidavimo draudimo rašto (laidavimo sutarties), išduoto draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. 76 str. ir 6. 77 str.), forma, išduota Užsakovo vardu, Atlikimo užtikrinimas turi galioti Europos Sąjungos teritorijoje. Atlikimo užtikrinimui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Atlikimo užtikrinimą išdavęs subjektas turi turėti teisę veikti Lietuvos Respublikoje. Kartu su laidavimo draudimo raštu (laidavimo sutartimi) turi būti pateiktas draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas. Jei pratęsiamas Baigimo laikas ir Sutarties galiojimo terminas pirkimo sutarties atlikimo užtikrinimo galiojimas turi būti pratęsiamas. Pratęsus, sustabdžius ar vėluojant vykdyti sutartį Rangovas privalo pateikti naują / pratęsti sutarties atlikimo užtikrinimą. Atlikimo užtikrinimas turi galioti nepertraukiamai visą sutarties galiojimo laikotarpį įskaitant sutarties pratęsimus. <i>4.2 punkto ketvirtos pastraipos (c) punktą išdėstyti taip:</i> (c) Rangovas per 28 dienas, gavęs Užsakovo raštą, reikalaujantį įvykdyti neatliktus įsipareigojimus, tų įsipareigojimų neįvykdo, arba <i>4.2 punkto penktą ir šeštą pastraipas išdėstyti taip:</i> Užsakovas Rangovo prašymu privalo grąžinti Rangovui Atlikimo užtikrinimą per 21 (dvidešimt vieną) dieną, bet tik po to, kai bus įvykdyti abipusiai Šalių sutartiniai įsipareigojimai.
4.3 punktas	Rangovo atstovas
	<i>4.3 punkto paskutinę pastraipą pakeisti taip:</i>

	Jeigu Rangovo atstovas ir visi jo pareigas einantys asmenys nekalba laisvai bendravimo kalba, nustatyta 1.4 punkte [Teisė ir kalba], tai Rangovas privalo užtikrinti kompetentingo vertėjo dalyvavimą per visą darbo laiką.
4.4 punktas	Subrangovai
	4.4 punkto antros pastraipos (c) punkte įterpti paskutinį sakinį: Užsakovas ir Inžinierius turi teisę leisti Rangovui pranešti apie kiekvieno Subrangovo numatomų pradėti darbų datą vėliau nei numatyta šiame punkte, tačiau ne vėliau nei likus vienai darbo dienai iki numatomos darbų pradžios.
4.6 punktas	Bendradarbiavimas
	4.6 punkto pirmą pastraipą papildyti taip: (d) kitam rangovui, su kuriuo Užsakovas pasirašė rangos sutartį darbams, kurie reikalingi Užsakovo įgyvendinamam projektui pilnai įgyvendinti, atlikti. Rangovas privalo tinkamai paskirtiems ES ir Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų atstovams leisti netrukdomai lankytis statybvietėse, įrenginiuose, dirbtuvėse ir panašiose vietose ir jiems suteikti visas priemones būtinas tam, kad jie galėtų savo pareigas atlikti tokiomis sąlygomis, kokiomis naudojasi Užsakovas ir Inžinierius.
4.8 punktas	Sauga darbe
	4.8 punktas papildomas šiais papildomais papunkčiais: f) užtikrinti, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus darbus, vykdydys darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, elektroaugos ir higienos teisės aktų reikalavimus, bei užtikrins teisėtą bei saugų darbą; g) prieš pradedant vykdyti darbus paskirti asmenį, darbdavių veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, koordinuojantį Rangovo, subrangovo darbuotojų darbą, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, kai darbus pagal Sutartį vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo, subrangovų) darbuotojai. Paskyrimas turi būti įforminamas raštiškai (įsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisės aktu) apie tai informuojant Užsakovą ir Inžinierių arba h) skirti darbdaviui atstovaujantį asmenį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (toliau – Atsakingas asmuo), jei darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas. Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugiai dirbti Užsakovo įmonėje; i) Sutarties vykdymo metu organizuoti ir užtikrinti savo transporto priemonių ir kitų judančių mechanizmų saugų judėjimą statybvietėje ir šalia jos teritorijoje, transporto priemonių eismą organizuoti pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles. Už savo ir savo subrangovo nuomojamų,

	visų rūšių transporto priemonių saugaus eismo organizavimą statybvietėje ir šalia jos esančioje teritorijoje atsako Rangovas; j) būti gerai susipažinęs su evakavimo planais, avarijų prevencijos ir likvidavimo planais ir priemonėmis, kurių privaloma imtis avarijų atvejais; k) užtikrinti, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai įrankiai, prietaisai ir kt. būtų tvarkingi, naudojami laikantis saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomi saugioje vietoje; l) nepalikti neužbaigto arba dalinai užbaigto darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti saugiam darbui, sugadinti įrengimus ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei; m) nutraukti vykdomus darbus jeigu susidarė situacija kelianti grėsmę žmonių saugai ir sveikatai; n) Rangovas neturi teisės sudaryti darbo ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų sutarties vykdymui be abipusio raštiško susitarimo. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, bet tai neatleidžia Rangovo nuo prievolių ir atsakomybės pagal Sutartį; o) nedelsiant pranešti Užsakovo atstovui apie bet koki nelaimingą atsitikimą, sužeidimą arba incidentą, ar apie žalą, daromą ar padarytą Užsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems asmenims. Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovo reikalavimu Užsakovui sumokėti 1500 Eur (tūkstantis penki šimtai eurų) baudą. Inžinieriui pakartotinai nurodžius Rangovui įvykdyti Rangovo nevykdomus ir (arba) netinkamai vykdomus šiame punkte nustatytus reikalavimus ir Rangovui nevykdant tokio Inžinieriaus nurodymo, Rangovas įsipareigoja už kiekvieną tokį Inžinieriaus nurodymo nevykdymo atvejį Užsakovo reikalavimu Užsakovui sumokėti 2000 Eur (du tūkstančiai eurų) baudą.
4.9 punktas	Kokybės užtikrinimas
	<i>4.9 punktą papildyti nauja pastraipa, išdėstant ją taip:</i> Rangovas turi pateikti Inžinieriui savo Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą per 14 dienų nuo Darbų pradžios datos. Inžinierius per 14 dienų nuo gavimo datos turi įvertinti pateiktą Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą ir jį raštu patvirtinti arba grąžinti jį Rangovui, kartu pateikdamas reikalingas pastabas, reikalavimus ar pasiūlymus dėl pakeitimų. Per 14 dienų Rangovas turi ištaisyti Inžinieriaus pastabas ir pateikti galutinį Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą.

	Rangovas prisiima riziką, kad jo parengtam Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymui Inžinierius teiks (gali teikti) pastabas, reikalavimus ar pasiūlymus dėl pakeitimų. Atnaujinant Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą mutatis mutandis taikomos šio punkto nuostatos dėl Rangovo atsakomybės. Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, kai Inžinierius pateikia Rangovui nurodymą tokį neatitikimą ištaisyti per Inžinieriaus nustatytą terminą, Rangovas įsipareigoja Užsakovo reikalavimu Užsakovui sumokėti 30 Eur (trisdešimt eurų) baudą už kiekvieną pavėluotą trūkumus ištaisyti dieną.
4.16 punktas	Prekių pervežimas
	<i>4.16 punkto (a) papunktis išdėstomas taip:</i> Pervežant prekes: (a) Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną (jei Inžinierius, suderinęs su Užsakovu, nenurodo kito termino) iki bet kurios Įrangos arba kitų svarbiausių Prekių atvežimo į Statybvietę apie tai raštu pranešti Inžinieriui.
4.18 punktas	Aplinkos apsauga
	<i>4.18 punkto pabaigoje įterpiama:</i> Rangovas privalo apsaugoti Užsakovą ir atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl bet kurio aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimo Darbų metu arba dėl atliktų Darbų, kai kaltė dėl pažeidimo tenka Rangovui. Vykdydamas darbus Rangovas privalo ne tik laikytis keliamų ekologinių standartų, bet ir siekti, kad statyba būtų vykdoma kiek įmanoma labiau aplinkai draugišku būdu (tausojant energetinius išteklius, maksimaliai sumažinant šiukšlių kiekį, sudarant sąlygas atliekų perdirbimui, antriniam panaudojimui ir pan.).
4.19 punktas	Elektra, vanduo ir dujos
	<i>4.19 punkto pabaigoje įterpiama:</i> Rangovas atsako už visų laikino ir pastovaus tiekimo leidimų iš komunalinių įmonių gavimą, mokesčių už juos sumokėjimą, pastovių mokesčių ir rinkliavų mokėjimą bei atstatymo mokesčius.
4.21 punktas	Darbų eigos ataskaitos
	<i>4.21 punktą papildyti ir išdėstyti jį taip:</i> Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui elektroninėje formoje. Pirmoji ataskaita turi apimti laikotarpį nuo datos, žyminčios Darbo pradžią, iki pirmojo kalendorinio mėnesio pabaigos. Toliau ataskaitos privalo būti pateikiamos kas mėnesį, per 7 dienas po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

	Inžinierius, gavęs Darbų eigos ataskaitą, įsipareigoja ją patikrinti ir pateikti su pastabomis (jei tokių bus) Užsakovui per 3 (tris) darbo dienas. Jei Darbų eigos ataskaitoje Inžinierius randa klaidų, neatitikimų, netikslumų arba nustato, kad joje reikalingi papildymai, patikslinimai, paaškinimai ir pan., per 3 (tris) darbo dienas Inžinierius grąžina Darbų eigos ataskaitą Rangovui pataisyti, o Rangovas turi ją pataisyti ir pateikti Inžinieriui per 2 (dvi) darbo dienas. Šiame punkte nustatytais sąlygomis Rangovui nepateikus Inžinieriui darbų eigos ataskaitos arba pateikus ataskaitą su esminiais trūkumais, Rangovas Užsakovo reikalavimu Užsakovui turi sumokėti 60 Eur (šešiasdešimt eurų) baudą už kiekvieną pavėluotą pateikti Inžinieriaus patvirtintą Darbų eigos ataskaitą savaitę. Esminiais Darbų eigos ataskaitos trūkumais bus laikoma: klaidingai nurodyti pagrindiniai darbai, jų kiekiai, neteisingai nurodytas ataskaitinis laikotarpis, ne pridėti nurodyti pridedami dokumentai ir (ar) jų kopijos ir kt.
4.25 punktas (papildomas punktas)	Esamos inžinerinės komunikacijos/esami tinklai
	Rangovas, prieš atlikdamas žemės kasimo ar kuriuos nors kitus Darbus, galinčius pažeisti esamus inžinerinius tinklus, privalo savo sąskaita ir jėgomis susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, elektroninių ryšių, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir Subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis/atstovais ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas. Rangovas savo jėgomis ir lėšomis turi užtikrinti visų Statybvietėje esančių Užsakovo inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdynų ir kitos įrangos (toliau – Inžineriniai tinklai) išsaugojimą ir funkcionavimą, išmontavimą ir pakeitimą (jei reikia), o sugadinus ar kitaip pažeidus skubų jų ir jais teikiamų paslaugų atstatymą. Išmontavimo ir pakeitimo atvejais Rangovas turės užtikrinti Užsakovo inžinerinių tinklų funkcionavimą. Rangovui nesilaikant šios pareigos ir per protingą/trumpiausią terminą neužtikrinus Inžinerinių tinklų funkcionavimo, Užsakovas įgyja teisę pats savarankiškai atlikti reikiamus darbus Inžinerinių tinklų funkcionavimui užtikrinti ir reikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo dėl to patirtas išlaidas ir kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.
4.26 punktas (papildomas punktas)	Etikos nuostatos

	Šalys privalo visada elgtis garbingai ir nešališkai, o Rangovas – vadovautis savo veiklos vykdymo kodeksu, jei toks egzistuoja. Rangovas negali sukurti Užsakovui prievolių be jo išankstinio rašytinio sutikimo. Sutarties galiojimo metu Rangovas ir Rangovo personalas įsipareigoja gerbti žmogaus teises ir nepažeisti Šalies politinių, kultūrinių ir religinių normų. Rangovas negali priimti jokio kito apmokėjimo, susijusio su šia Sutartimi, išskyrus nustatytąjį šioje Sutartyje. Rangovui ir Rangovo personalui draudžiama užsiimti veikla ar naudotis pranašumais, nederančiais su jo įsipareigojimais Užsakovui.
4.27 punktas (papildomas punktas)	Aplinkos apsaugos vadybos standarto laikymasis
	Rangovas turi užtikrinti Pirkimo dokumentuose nustatyto aplinkos apsaugos vadybos standarto laikymąsi visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Informaciją apie aplinkos apsaugos vadybos standarto laikymąsi Rangovas privalo pateikti Darbų eigos ataskaitose. Rangovui Darbų eigos ataskaitose nepateikus/nepilnai pateikus arba pateikus neišsamią, klaidinančią arba melagingą informaciją apie aplinkos apsaugos vadybos standarto reikalavimų laikymąsi, arba pagal pateiktą informaciją nustačius, kad Rangovas nesilaiko aplinkos apsaugos vadybos standarto reikalavimų, Rangovas įsipareigoja sumokėti 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) Eur dydžio baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį.
6. Tarnautojai ir darbininkai	
6.5 punktas	Darbo valandos
	<i>Pakeisti 6.5 punktą ir išdėstyti jį taip:</i> Rangovas, laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, savo nuožiūra organizuoja savo specialistų darbo laiką.
6.8 punktas	Rangovo vadovavimas
	<i>6.8 punkto pabaigoje įterpiama:</i> Rangovo priežiūrą vykdančių darbuotojų pakankama dalis privalo darbo reikalais mokėti susikalbėti lietuviškai arba Rangovas privalo užtikrinti, kad pakankamai būtų kompetentingų vertėjų, kurių pagalba Statybvietėje būtų galima naudotis visą darbo laiką.
6.9 punktas	Rangovo personalas
	<i>6.9 punkto pabaigoje įterpiama:</i>

	Rangovas gali iš užsienio samdyti bet kokius darbuotojus, kurie yra būtini Darbų atlikimui. Rangovas turi užtikrinti, kad šiems darbuotojams būtų suteikiamos reikiamos vizos ir leidimai dirbti. Rangovas yra atsakingas už iš užsienio pasikviestų Rangovo darbuotojų sugrįžimą į tą vietą, kur jie buvo pasamdyti, arba į jų gyvenamąją vietą. Tokių darbuotojų ar jų šeimų narių mirties Lietuvos Respublikoje atveju Rangovas privalo tinkamai pasirūpinti jų pargabenimu arba palaidojimu.
7. Įranga, Medžiagos ir darbo kokybė	
7.2 punktas	Pavyzdžiai
	<i>7.2 punkto (b) dalies pabaigoje įterpiama (c) dalis:</i> (c) naudojamų medžiagų ir įrengimų sertifikatus, kokybę patvirtinančius dokumentus.
8. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas	
8.1 punktas	Darbo pradžia
	<i>8.1 punkto pirmą pastraipą išdėstyti taip:</i> Inžinierius, nurodydamas konkrečią datą, privalo raštu informuoti Rangovą apie Darbo pradžią ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas. Darbo pradžia turi būti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po Sutarties įsigaliojimo.
8.2 punktas	Baigimo laikas
	<i>8.2 punktą papildyti taip:</i> Darbų baigimo laikas yra 15 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo. Darbų baigimo laikas raštišku šalių susitarimu gali būti pratęstas dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Sutarties šalių ir yra atsiradusios dėl trečiųjų šalių veikimo ar neveikimo, kuris tiesiogiai įtakoja ilgesnę atliekamų darbų trukmę, tačiau bet kokių atvejų darbų baigimo laikas gali būti pratęstas ne ilgesnei kaip 3 mėnesių trukmei, bet ne ilgiau negu projekto „Itn spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“ veiklų vykdymo pabaiga.
8.3 punktas	Programa
	<i>8.3 punkto pirmą pastraipą iki sakinio „Kiekviena programa turi apimti:“ išdėstyti taip:</i> Rangovas, per 14 (keturiolika) dienų nuo Darbo pradžios privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui ir su jais suderinti išsamią Programą, t. y. detalizuotą kalendorinį darbų atlikimo ir medžiagų tiekimo grafiką. Rangovas taip pat privalo pateikti pataisytą programą per 7 (septynias) dienas skaičiuojant nuo tada, kai nustatoma, kad ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis (tokia atnaujinta programa turi būti pateikta taip, kad joje padarytus pokyčius būtų galima atsekti). Pataisytos programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo sankcijų ar kitų kompensacijų sumokėjimo dėl Darbų baigimo terminų uždelsimo. <i>8.3 punkto pirmą pastraipos (a) punktą papildyti taip:</i>

	„Darbų atlikimo grafikas“ - dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar užbaigti jų teikimą pagal Sutartį ar šalių suderintus Darbų atlikimo terminus. Tai Programos sudėtinės dalies dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi tinkamai atlikti ir užbaigti Sutartyje numatytus Darbus. Pagal situaciją atnaujintas Darbų atlikimo grafikas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už vėlavimus pagal Pasiūlymo priede nurodytus Darbų ar Grupių Baigimo terminus. <i>8.3 punkto antrą pastraipą išdėstyti taip:</i> Jeigu Inžinierius ir (arba) Užsakovas per 14 (keturiolika) dienų po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydami kas ir kiek neatitinka Sutarties, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Jeigu Inžinierius ir (arba) Užsakovas nesuderina Programos ir pateikia pranešimą, nurodydami kas ir kiek neatitinka Sutarties, Rangovas per 7 (septynias) dienas po pranešimo gavimo privalo pateikti pataisytą programą, kurią peržiūrėti Inžinierius ir (arba) Užsakovas turi per 14 (keturiolika) dienų. <i>Punkto pabaigoje įterpti tokį tekstą:</i> Jokios Inžinieriaus pastabos dėl programos, neatsižvelgiant į jų pobūdį ar apimtį, o taip pat jokie jo išreikšti prieštaravimai, negali Rangovo atleisti nuo jo pareigos vykdyti kurį nors Sutartyje numatytą įsipareigojimą. Atnaujinant Programą <i>mutatis mutandis</i> taikomos šio punkto nuostatos dėl Rangovo atsakomybės. Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, kai Inžinierius pateikia Rangovui nurodymą tokį neatitikimą ištaisyti per Inžinieriaus nustatytą terminą (14 dienų), Rangovas įsipareigoja Užsakovo reikalavimu Užsakovui sumokėti 30 Eur (trisdešimt eurų) baudą už kiekvieną pavėluotą trūkumus ištaisyti dieną.
8.4 punktas	Baigimo laiko pratęsimas
	<i>8.4 punktas papildomas taip:</i> Rangovas turi teisę į Baigimo laiko pratęsimą esant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms tik jei tokių aplinkybių Rangovas negalėjo ir neturėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti baigimo laiką, jokia būdu negali priklausyti nuo Rangovo.
8.7 punktas	Kompensacija už uždelsimą
	<i>8.7 punkto antros pastraipos pirmas sakinyš išbraukiamas ir įterpiamas šis sakinyš:</i> Reikalaujamas kompensacijos už uždelsimą, Užsakovas nepraranda teisės į kitus savo teisių gynybos būdus.
9. Baigiamieji bandymai	

9.3 punktas	Pakartotiniai bandymai
	<i>9.3 punkto pabaigoje įterpiama ši pastraipa:</i> Visus Baigiamuosius bandymus Rangovas turi atlikti vien tik savo sąskaita. Bet kuris Baigiamasis bandymas, kurį būtina atlikti pakartotinai, nesuteikia Rangovui teisės pratęsti Užbaigimo laiko ar gauti šių pakartotinių bandymų išlaidų kompensaciją.
10. Perdavimas Užsakovui	
10.1 punktas	Darbų ir grupių perėmimas
	<i>10.1 punkto pabaigoje įterpiamos dvi naujos pastraipos:</i> Inžinieriaus išduodamą Perėmimo pažymą pasirašo Inžinierius, Rangovas ir Užsakovas. Darbus Užsakovas perima po to, kai Rangovas tinkamai įvykdo visas žemiau nurodytas savo prievoles: (a) Rangovas pateikė Užsakovui Darbų įvykdymo / išpildomuosius („taip pastatyta“) dokumentus bei Darbams eksploatuoti ir prižiūrėti būtinas naudojimo ir priežiūros instrukcijas; (b) Buvo įvykdytos visos 4.23 punkte nustatytos sąlygos; (c) Po baigiamojo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, Rangovas suorganizavo Šalies Įstatymuose nustatytas statybos užbaigimo procedūras, įskaitant tas, kurias reikia organizuoti Užsakovo vardu, parengė arba surinko visus tam reikalingus dokumentus, o atitinkamos institucijos išdavė oficialias pažymas ir kitus reikiamus dokumentus. Šia Sutartimi Rangovas įpareigojamas atstovauti Užsakovą visose statybos užbaigimo įforminimo procedūrose ir privalo užtikrinti tinkamą statybos užbaigimo įforminimą (ryšio bokštų ir kitų inžinerinių statinių). Jei užbaigimo procedūros uždelsiamos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (pvz. valstybės ar savivaldos institucijų delsimo ar pan.), darbų baigimo laikas pratęsiamas tiek dienų, kiek truko minėtosios aplinkybės; (d) buvo užbaigti visi nebaigti darbai, kuriuos atitinkamos institucijos buvo nurodžiusios Šalies Įstatymuose nustatytų statybos užbaigimo procedūrų metu, o nurodyti defektai buvo ištaisyti.
10.2 punktas	Darbų dalių perėmimas
	<i>10.2 punkto nuostatos šiai sutarčiai netaikomos.</i>
10.3 punktas	Trukdymas atlikti Baigiamuosius bandymus
	<i>10.3 punkto pirmą pastraipą išdėstyti taip:</i> Jeigu Rangovui daugiau kaip 28 dienas sutrukdoma atlikti Baigiamuosius bandymus dėl priežasčių, už kurias atsakingas Užsakovas, tai turi būti laikoma, kad Užsakovas perėmė Darbus arba Grupę (atsižvelgiant į situaciją) nuo tos datos, kurią kitu atveju Baigiamieji bandymai būtų baigti.

12. Matavimas ir įvertinimas	
12. punktas	Matavimas ir įvertinimas
	<i>12 straipsnis [Matavimas ir įvertinimas] netaikomas.</i>
13. Pakeitimai ir pataisymai	
13.1 punktas	Teisė daryti Pakeitimus
	<i>13.1 punkte įtraukiama trečia pastraipa:</i> Visi Pakeitimai turi būti Užsakovo patvirtinti raštu.
13.3 punktas	Pakeitimų tvarka
	<i>13.3 punkto paskutinės dvi pastraipas pakeisti taip:</i> Dėl Pakeitimų Rangovas neturi teisės keisti Baigimo laiko, nustatyto Sutartyje, išskyrus tuos atvejus, kai Baigimo laiko pratęsimas yra neišvengiamas dėl technologinių procesų, Rangovas apie tai iš anksto informavo Užsakovą ir Užsakovas su tuo sutiko iki tokių Pakeitimų įgyvendinimo pradžios. Rangovas, sudarydamas šią Sutartį, patvirtinta suprantantis, kad esminė Sutarties sąlyga, dėl kurios Užsakovas pasirinko Rangovą yra tai, kad Rangovas garantuoja, jog sugebės atlikti darbus pagal parengtą techninį projektą, per nustatytą terminą.
13.5 punktas	Rezervinės sumos
	13.5 punkto nuostatos šiai sutarčiai netaikomos.
13.7 punktas	Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo
	<i>13.7 punktą išdėstyti taip:</i> Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, Sutarties kaina be PVM dėl to nebus keičiama, t. y. Užsakovas, už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus, mokės Rangovui kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą tarifą, nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai numatytų kitaip.
13.8 punktas	Pataisymai dėl kainos pakeitimo
	<i>13.8 punktą išdėstyti taip:</i> Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama:

	„Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ (M71) kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – Darbo projekto parengimo atveju, arba „Statybos sąnaudų elementų (metalo gaminiai)“ kainų indekso, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – Ryšio bokšto statybos atveju. Indeksai toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų ryšio bokšto statybos darbų ir / ar darbo projekto parengimo vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: $K = IPb / IPr$ Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu perėmimo pažymos pagal Sutartį išdavimo diena. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą (įskaitant Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje nurodytas kainas), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties atlikimo užtikrinimo sumą (jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 14 kalendorinių dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos), perskaičiuotą ryšio bokšto statybos darbų ir /ar darbo projekto parengimo ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma ryšio bokšto statybos darbams ir / ar darbo projekto parengimui. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 12 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 12 mėnesių.
--	--

	Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
14. Sutarties kaina ir mokėjimas	
14.1 punktas	Sutarties kaina
	<i>14.1 punktą išdėstyti taip:</i> Rangovo pasiūlyta kaina apima visa, kas būtina deramai projektuoti, vykdyti ir baigti Darbus ir ištaisyti defektus, įskaitant visus mokesčius ir visas išlaidas (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo, viešinimo, kt.). Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintoje metodikoje dėl kainodaros taisyklių nustatymo (aktuali redakcija). Rangovas privalo įvykdyti Sutartį ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo pasiūlyme ir Specialiosiose sąlygose nurodytą fiksuotą kainą. Laimėjęs konkursą Rangovas per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo turės pateikti pasiūlymo Sustambintų veiklų žiniaraščio kainos išskaidymą, apimantį visus atitinkamame techniniame projekte bei techninėje specifikacijoje nurodytus darbus. Kainodaros taisyklės yra esminės pirkimo sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Į perkamų darbų kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai (įskaitant PVM): medžiagų pristatymo, instaliavimo (įdiegimo) ir paleidimo, bei kitos dėl pirkimo sutarties vykdymo tiekėjui tenkančios išlaidos. Pirkimo sutarties kaina dėl kainų lygio pasikeitimo perskaičiuojama toliau nurodyta tvarka:
14.2 punktas	Išankstinis mokėjimas
	<i>14.2 punkto penktą pastraipą išdėstyti taip:</i> Išankstinis mokėjimas (avansas) išmokamas po sutarties pasirašymo per 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kai Rangovas pateikia Užsakovui išankstinio mokėjimo sąskaitą ir išankstinio mokėjimo (avanso) draudimą. Kartu su išankstinio mokėjimo (avanso) draudimo dokumentu turi būti pateikiamas draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas. Jei pratęsiamas Baigimo laikas, išankstinio mokėjimo (avanso) draudimo galiojimas turi būti pratęsiamas. Pratęsus sutartį Rangovas privalo pateikti naują / pratęsti išankstinio mokėjimo (avanso) draudimą. Avanso dydis nurodytas Pasiūlymo priede (14.2 punktas).
14.3 punktas	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų

	<i>14.3 punkto nuostatos šiai sutarčiai netaikomos.</i>
14.5 punktas	Darbams numatyta įranga ir medžiagos
	<i>14.5 punkto nuostatos šiai sutarčiai netaikomos.</i>
14.7 punktas	Mokėjimas
	14.7 punktą išdėstyti taip: (a) Užsakovas visas mokėtinas sumas moka mokėjimo pavedimu į šioje Rangos sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą. (b) Darbų įvykdymo data laikoma data, kai Užsakovas pasirašo darbų užbaigimo dokumentus. Darbų užbaigimo dokumentų formos bus suderintos sutarties vykdymo metu. (c) Kai visi pagal Sutartį numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal Darbų užbaigimo dokumentus (FIDIC sąlygų 10.1 punktas). (d) Visus mokėjimus pagal šią Sutartį Užsakovas atlieka per 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kai iš Rangovo buvo gauta tinkamai įforminta PVM sąskaita-faktūra pateikta per SABIS sistemą (toliau – sąskaita). Sąskaitą Rangovas gali išrašyti tik po to, kai Šalys pasirašė Darbų užbaigimo dokumentus. Sąskaitoje turi būti nurodytas Sutarties numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtas Šalių pasirašyti darbų užbaigimo dokumentai. (e) Subrangovui pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje bus nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka ir numatyta teisė tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtieėjui.
14.8 punktas	Pavėluotas mokėjimas
	<i>14.8 punktą skaityti taip:</i> Be pateisinamų priežasčių Užsakovui neatlikus mokėjimo iki Rangos sutartyje nustatyto termino, Rangovas gali per šešis mėnesius pareikalauti mokėti 0,02% dydžio delspinigius per dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Mokėtojo sąskaitos (ši diena neįskaitoma).
14.9 punktas	Sulaikomų pinigų mokėjimas
	<i>14.9 punkto nuostatos šiai sutarčiai netaikomos.</i>
14.10 punktas	Darbų baigimo ataskaita
	<i>14.10 punkto pirma pastraipa iki žodžio „parodydamas:“ pakeičiama ir išdėstoma taip:</i>

	Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 14 (keturiolika) dienų privalo Inžinieriui įteikti Darbų baigimo ataskaitą kartu su patvirtinančiais dokumentais, parodydamas:
14.11 punktas	Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos
	<i>14.11 punkto pirma pastraipa iki žodžio „parodoma:“ pakeičiama ir išdėstoma taip:</i> Rangovas, gavęs Atlikimo pažymą, per 14 (keturiolika) dienų privalo įteikti Inžinieriui Galutinės ataskaitos projekto egzempliorius su patvirtinančiais dokumentais (elektronine forma), kuriuose Inžinieriaus patvirtinta forma būtų parodoma:
14.15 punktas	Mokėjimo valiutos
	<i>Pakeisti 14.15 punktą ir išdėstyti jį taip:</i> Sutarties mokėjimo valiuta yra eurai. Tuo atveju, jei pakeičiama nacionalinė Lietuvos Respublikos valiuta, Sutarties kaina, atskiros jų dalys (įkainiai) yra perskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos nustatytą kursą.
15. Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva	
15.2 punktas	Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva
	<i>15.2 papildyti (g) pastraipa:</i> (g) Jei pagal 8.7 punktą apskaičiuota kompensacija už uždelsimą viršija Pasiūlymo priede įrašytą didžiausią kompensacijos už uždelsimą sumą, Užsakovas turi teisę, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą nutraukti Sutartį – šiuo atveju Rangovas privalo atlyginti dėl sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius. (h) Jei Rangovas sudaro darbo ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkia Užsakovo darbuotojus sutarties vykdymui be abipusio raštiško susitarimo. (i) Jei Rangovas du kartus per vieną mėnesį pažeidžia įsipareigojimą užtikrinti techniniame pasiūlyme nurodytą rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą visais atitinkamų rizikų pasireiškimo atvejais.
17. Rizika ir atsakomybė	
17.7 (papildomas punktas)	Specialistų kvalifikacija
	Rangovas įsipareigoja visą Sutarties laikotarpį užtikrinti, kad sutartį vykdytų ne žemesnės kvalifikacijos nei pasiūlyme nurodyti specialistai, už kuriuos suteikti ekonominio naudingumo balai. Rangovui neįvykdžius šio reikalavimo, mokama 1000 Eur bauda už kiekvieną tokio pažeidimo atvejį. Pažeidimui pasikartojus du kartus per sutarties

	vykdymo laikotarpį, jis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Sutartis gali būti nutraukiama joje numatyta tvarka. Rangovas turi teisę pakeisti Pirkime pasiūlytą specialistą, už kurį suteikti ekonominio naudingumo balai, kitu ne žemesnės kvalifikacijos specialistu, iš anksto apie tai informavęs Užsakovą, pateikęs siūlomo specialisto kvalifikaciją ir patirtį pagrindžiančius dokumentus bei gavęs Užsakovo pritarimą. Rangovo atstovo (ypatingojo statinio statybos vadovo) ir ypatingojo statinio projekto vadovo keitimas ar naujų skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių: • Rangovo atstovo (ypatingojo statinio statybos vadovo) ir ypatingojo statinio projekto vadovo keitimas galimas, jeigu Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išsina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos; • Užsakovui reikalaujant pakeisti Rangovo atstovą (ypatingojo statinio statybos vadovo) ir ypatingojo statinio projekto vadovą, pareiškus pretenzijas Rangovui dėl netinkamo Rangovo atstovo (ypatingojo statinio statybos vadovo) ir ypatingojo statinio projekto vadovo pareigų vykdymo; • esant kitoms nenumatytoms ir nuo Sutarties šalių nepriklausančioms bei pagrįstoms aplinkybėms.
17.8 (papildomas punktas)	Garantija
	Jeigu Rangovui suteikiami balai pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų T₃ „garantija“, Rangovas įsipareigoja, įvykdęs šią sutartį išduoti pasiūlytos trukmės garantinį raštą visiems papildomos garantijos pasiūlytiems objektams bei įsipareigojimą sumokėti 1000,00 Eur baudą už kiekvieną garantinių įsipareigojimų neįvykdymo atvejį.
18. Draudimas	
18.1 punktas	Bendrieji draudimo reikalavimai
	<i>18.1 punkto pirmąją pastraipą išdėstyti taip:</i> Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas.
18.2 punktas	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas
	<i>Pakeisti visą 18.2 punktą ir išdėstyti jį taip:</i> Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais terminais savo sąskaita visam Darbų vykdymo laikotarpiui (įskaitant bet kokius pratęsimus) iki Perėmimo pažymos išdavimo apdrausti visus Darbus, Įrangą ir Medžiagas (įskaitant paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus, visus Statybvietyje esančius naudojamus, statomus, montuojamus, taip pat panaudotus, pastatytus, sumontuotus statybos produktus, medžiagas, įrengimus, įrenginius, mašinas)

	visų rizikų draudimu (<i>Contractor's All Risk (CAR)</i>) bendrai sumai ne mažesnei kaip Sutarties kaina. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 18.1 punkto [<i>Bendrieji draudimo reikalavimai</i>] šeštoje pastraipoje (bei Pasiūlymo priede) nurodytus terminus pateikti Užsakovui ir Statytojui aukščiau nurodytas sąlygas atitinkančio galiojančio draudimo poliso kopiją (nuorašą), tinkamai patvirtintas Rangovą apdraudusios draudimo bendrovės.
19. Nenugalima jėga	
19.1 punktas	Nenugalimos jėgos sąvoka
	<i>19.1 punkto pradžioje įterpiama nauja pastraipa:</i> Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), 1996-07-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 840 bei šioje Sutartyje.
20. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas	
20.2-20.8 punktai	<i>20.2 – 20.8 punktų nuostatos šiai sutarčiai netaikomos.</i> Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybomis arba teismo tvarka. Sutarties šalys visus ginčus siekia išspręsti derybomis. Kilus ginčui Sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi iš šios Sutarties kylantys ginčai, nepavykus jų išspręsti derybomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.