

**PRIEDANGŲ NAUJŲ VĖDINIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO,
NUMATANT ORO PADAVIMO BEI IŠTRAUKIMO SISTEMAS,
STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. VPE-28**

2025-12-22

[data]

Žiežmariai

Vieta

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės durys“, biudžetinė įstaiga, kodas 190503059, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Almos Reklaitienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir Vėjų linija, UAB, juridinio asmens kodas 135992553, kurios registruota buveinė yra B. Brazdžionio g. 62, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vytauto Merkelio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**. Šalys, pageidaudamos priimti sutartinius įsipareigojimus, susitaria ir sudaro šią sutartį (toliau – **Sutartis**).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – visi darbai, nustatyti darbų užduotyje, tiekėjo parengtame techniniame darbo projekte, bei būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.3 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7.2 papunkčiu.
- 1.4 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data. Statybvietė (projektavimui) perduodama per 5 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė remonto darbams atlikti perduodama per 5 dienas, pasirašant Statybvietės (jos dalies) perdavimo-priėmimo aktą, nuo Kalendoriniame darbų atlikimo grafike numatyto darbo etapo pradžios.
- 1.5 **Darbų užduotis** – dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų brėžiniai/patalpų planai, techninės specifikacijos/užduotys, darbų aprašymas bei sąnaudų kiekių žiniaraščiai (jeigu pateikiami) ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų viešojo pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Esant Darbų užduoties dokumentų neatitikimams ar prieštaravimams, jų viršenybė pagal analogiją nustatoma (jeigu įmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- 1.6 **Darbų užduoties klaida** – Darbų užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių negalima įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus dokumentų viršenybę pagal 1.5 papunktį.
- 1.7 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.8 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.9 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.10 **Pakeitimas** – Darbų užduoties reikalavimų keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 9 skyrių.

- 1.11 **Pradinė sutarties vertė** – Sutarties 3.3 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai be PVM.
- 1.12 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.13 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.14 **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.15 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.
- 1.16 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.17 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.18 **Sutarties kaina** – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.19 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.20 **Kalendorinis darbų grafika**, Rangovas suderina ir pateikia Užsakovui, per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 1.21 **Kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (lokalinės sąmatos)**. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, kuriame Rangovas privalo detalizuoti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę.
- 1.22 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1 Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis, pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas), parengti priedangų naujų vėdinimo sistemų techninį darbo projektą, numatant oro padavimo bei ištraukimo sistemas, vykdyti projekto vykdymo priežiūrą, atlikti įrengimo darbus Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“, Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r., ištaisyti nustatytus defektus ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumentų paaiškinimai;
- 3.2.2. šios Sutarties ir papildomų Susitarimų sąlygos;
- 3.2.3. Darbų užduotis (taip pat darbų grafikas);

3.2.4. Subrangovų sąrašas;

3.2.5. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Sutarties punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.11	34950,00 eurų
Užsakovo skiriamas asmuo atsakingas už sutarties vykdymą	4.3	Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams Rasa Rekatanskienė, tel. +370 346 58010, el. paštas: ukis@vaikystesdvaras.lt
Rangovo skiriamas asmuo atsakingas už sutarties vykdymą		Projektų vadovas Marijus Kvilis, Tel +370 65943202 El. paštas: marijus@vejulinija.lt
Darbų ir paslaugų atlikimo terminas	6.1.	Techninis darbo projektas turi būti parengtas per 3 mėn. nuo Statyb vietės perdavimo (projektavimui) dienos; Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turi būti teikiamos nuo darbų vykdymo pradžios iki darbų pabaigos. Numatomas darbų atlikimo terminas 3 mėn.
Darbų atlikimo ir projektavimo paslaugų termino pratęsimas	6.4.	Projektavimo paslaugos ir Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas kaip nurodyta sutarties 6.4 punkte.
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.9.	0,02 % nuo pradinės sutarties vertės per dieną
Bauda už aplinkos apsaugos kriterijų nesilaikymo	15.	100 eurų
Sutarties kaina su PVM Iš kurių PVM sudaro:	8.1.	42289,50 eurų su PVM (Keturiasdešimt du tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir penkiasdešimt centų) 7339,50 eurų (Septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt devyni eurai ir penkiasdešimt centų)
Delspinigiai dėl vėluojančio	8.8	0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per

mokėjimo		dieną
Darbų garantinis terminas	10.2	Garantija atliktiems remonto darbams ne mažiau 5 metų (paslėptiems darbams – ne mažiau 10 metų) nuo patalpų pridavimo eksploatacijai
Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo		Direktorius pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams Rasa Rekatanskienė, tel. +370 346 58010, el. paštas: ukis@vaikystesdvaras.lt
Sutarties įvykdymo užtikrinimas	6.9., 15.1.	Užtikrinama netesybomis (delspinigiais, bauda) 0,02 procento nuo sutarties pradinės vertės.
Draudimai	5.	Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios pateikti statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas.
Darbų ir paslaugų vykdymo grafiko pateikimas (toliau darbų grafikas)		Darbų grafikas turi būti pateiktas ne vėliau per 10 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta tvarka ir per nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

4.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.3 papunktyje.

4.4. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.4.1. Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.4.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų užduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

4.5. Rangovui tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti statybos darbų ir civilinės atsakomybės

draudimą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Rangovas jį pateikia Užsakovui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios. Privalomojo draudimo sutartis turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.

5.2. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) ir techniniame darbo projekte nustatytais reikalavimais, laikydamasis Kalendorinio darbų grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitiktys normatyviniams dokumentams neatlygintinas turės būti ištaisytos taisymas per nurodytą terminą.

5.3. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.6. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.6.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.6.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

5.6.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

5.4. Rangovui paprašius, Sutartyje numatytiems Darbams vykdyti, Užsakovas suteikia galimybę naudotis tokiu šilumos, elektros, vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui, galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas, savo sąskaita, įrengia apskaitos prietaisus ir apmoka Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

5.5. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba

laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimąjį Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.6. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus.

5.7. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti ir, jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

5.8. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5.9. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.10. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.11. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 22¹ str. nustatyta tvarka Rangovas privalo būti atsakingu už statybvietėje esančių asmenų indentifikavimą, užtikrinant, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba indentifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 22¹ 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. Už šios pareigos nevykdymą atsakyti Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Šiuo Sutartyje numatomu įsipareigojimu yra išreiškiamas Užsakovo įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 22¹ str.

5.12. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

5.13. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.14. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąrašą (3.2.4 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

5.15. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.16. Jeigu Darbų užduotyje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

6. PASLAUGŲ IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Projektavimo paslaugų atlikimo terminas nustatytas 3.3 papunktyje.

Darbų atlikimo terminas yra 3.3 papunktyje nurodytas mėnesių skaičius nuo Darbo pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Projekto vykdymo priežiūros paslaugų terminas nurodytas 3.3 papunktyje.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorinį darbų grafiką. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafiką Šalys gali koreguoti keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino.

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal pateiktą Kalendorinį grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 11.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.4. Projektavimo paslaugų ir darbų termino pratęsimas:

6.4.1. Rangovas turi teisę į Projektavimo paslaugų termino, nurodyto 6.1 p., pratęsimą, jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės. Rangovas turi teisę į Paslaugų termino pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio Rangovas negali teikti paslaugų, bet ne ilgiau kaip 4 mėn. Pratęsiant paslaugų terminą, atitinkamai pratęsimas Darbų vykdymo grafikas. Paslaugų vykdymo terminas gali būti pratęsimas tik dėl žemiau išvardintų aplinkybių:

6.4.1.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai;

6.4.1.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Paslaugų teikėjo prievolių

įvykdymo terminams;

6.4.1.3. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai;

6.4.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 mėnesio laikotarpiui, o Darbų vykdymo grafikas gali būti šiam pratęsimo terminui koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.4.2.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių atlikimas priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

6.6. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

6.7. 6.7.1. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
6.7.2. vėluojama perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);

6.7.3. trečiųjų šalių įtaka;

6.7.4 sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

6.7.5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

6.7.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

6.7.7. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

6.7.8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

6.7.9. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

6.8. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

6.9. Jeigu Rangovas vėluoja parengti techninį darbo projektą ir atlikti Darbus iki terminų, nurodytų Sutarties 6.1, 6.2 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių projektavimo paslaugų ir Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.3 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

7.1. Užsakovas perima Paslaugas paslaugų priėmimo perdavimo aktu.

7.2. Užsakovas perima Darbus:

7.2.1 kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir

7.2.2 kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą. Rangovas, vadovaudamasis 7.3.1 papunkčio reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia).

7.3. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.2 punktą, per 14 dienų privalo:

7.3.1 atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos,

arba

7.3.2 raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Rangovas privalo ištaisyti nustatytus defektus per 28 kalendorines dienas nuo rašto gavimo dienos.

7.4 Jeigu Užsakovas vengia priimti atliktus Darbus, pasibaigus Sutarties sąlygų 7.3 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai padaryti tinkamai ir atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

7.5. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

7.6. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas Sutarties 7.3.2 papunktį nurodytą terminą, Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

7.7. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, bei Užsakovui bus perduoti visi su statybos užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra **42289,50** eurų (nurodyta 3.3 papunktyje). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

8.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

8.3. **Apmokėjimo sąlygos:**

8.3.1. Užsakovas už suteiktas projektavimo paslaugas ir atliktus darbus atsiskaito su Rangovu

ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos:

8.3.2. Už faktiškai atliktus Darbus Rangovui bus sumokama nuo darbų priėmimo-perdavimo akto abiejų Šalių pasirašymo ir sąskaitos faktūros sąskaitų administravimo bendrojoje informacinėje sistemoje (SABIS) pateikimo Užsakovui dienos.

8.4. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose per SABIS mokėjimo dokumentuose per 8.3.1 papunktyje nurodytą dienų skaičių.

8.5. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 8.7. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.3 papunktyje.

8.6. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu negali būti keičiama išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

8.6.1. pagal 9.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

(i) pritaikant Sutartyje nurodytą darbų įkainius, arba

(ii) išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba

(iii) pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės,

c) statyb vietės, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos „Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos“ priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

8.6.2. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Trišalės sutarties tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo projektą parengia Subrangovas arba Rangovas ir derinimui pateikia Užsakovui.

8.7. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį sąlygų papunktį įsigaliojimo dienos), jeigu Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros (šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): <https://osp.stat.gov.lt> → Visi rodikliai → Rodiklių duomenų bazė → Pagal temą → Ūkis ir finansai (makroekonomika) → Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai) kas mėnesį skelbiamo:

8.7.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 7 procentais per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai.

8.7.2. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IP_b / IP_r$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.“.

9. PAKEITIMAI

- 9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 10.1 Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atsiųsti savo įgaliotą atstovą dalyvauti nustatant defektus, jų pašalinimo terminus ir pasirašyti defektinį aktą, kurio pagrindu atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Užsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jų atsiradimo priežastis nustatoma, kad defektų atsiradimo priežastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, Užsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo įgalioto atstovo patirtų transporto ir kitokių (jei tokių būtų) išlaidų.

11. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 11.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 91 (devyniasdešimt vieną) dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 (dvidešimt vieną) dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 11.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 (dvidešimt vieną) dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas:
- 11.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 11.2. papunktyje nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
- 11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Kalendoriniame grafike nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
- 11.4. Nutraukus Sutartį pagal 11.3. punktą:
- 11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo

arba dėl Darbų saugos, ir

11.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas, Rangovo sąskaita, turi teisę padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

11.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

11.5.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.5.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

11.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

11.6. Rangovas, apie tai raštu pranešęs Užsakovui prieš 30 dienų, turi teisę nutraukti Sutartį dėl sekančių esminių Sutarties pažeidimų:

11.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

11.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;

11.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 (šimto dvylikos) dienų;

11.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 (šimto dvylikos) dienų.

11.7. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

11.8. Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statyb vietės palikimo išlaidas, kurios neturi viršyti 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertės.

11.9. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.9.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

11.9.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

11.9.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.

12. GINČAI

12.1. Šalys patvirtina, kad Sutartis bus interpretuojama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus.

12.2. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčo sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami bendros kompetencijos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

13. NENUGALIMA JĖGA (*FORCE MAJEURE*)

- 13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 13.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

14. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

- 14.1. Techninio darbo projekto autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovai, jeigu jie tiesiogiai prisideda prie Techninio darbo projekto rengimo (toliau šiame punkte bendrai vadinami Autoriais).
- 14.2. Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, Techninio darbo projektą ir atskiras jo dalis, statinius, brėžinius, eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriama vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, yra Užsakovo nuosavybė nuo jų perdavimo Užsakovui ir apmokėjimo už juos momento.
- 14.3. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotis visomis pagal Sutartį įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis.
- 14.4. Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturės ir nereikš Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal Sutartį įgytomis Autorių teisėmis ir (ar) sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, Techninį darbo projektą ir atskiras jo dalis, pastatus, jų brėžinius, eskizus, modelius bei nereikš pretenzijų dėl jų panaudojimo kituose objektuose).
- 14.5. Autoriams tenka visa atsakomybė, jeigu, rengiant Techninį darbo projektą, pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektualinės nuosavybės teisės. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sąskaita pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas.

15. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMAS

- 15.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 15.1. p., statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“), tiek kiek tai pritaikoma šiame projekte. Kiti su pastato projektu susiję produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius

aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 16.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.
- 16.2. Sutartis pasirašoma abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais arba rašytiniais parašais. Pasirašant Sutartį rašytiniais parašais, Šalys pasirašo 2 (du) vienodą teisinę galią turinčius sutarties egzempliorius, po vieną kiekvienai Šaliai. Sutartis ir visi jos pakeitimai sudaromi lietuvių kalba.
- 16.3 Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus.

17. SUTARTIES PRIEDAI

- 17.1. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:
- 17.1.1.1 **priedas.** Pagal Sutartį atliekami Darbai (techninė specifikacija);
- 17.1.2.2 **priedas.** Statyb vietės (jos dalies) priėmimo – perdavimo aktas
- 17.1.3.3 **priedas** Atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto forma;
- 17.1.4. 4 **priedas** Tiekėjo pasiūlymas.

UŽSAKOVAS:

**Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis
„Vaikystės dvaras“**

Juridinio asmens kodas 190503059

PVM mokėtojo kodas -

Adresas: Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r.

Tel.: +370 346 58010

El. paštas: info@vaikystesdvaras.lt

A.s. LT175011800014002669

Bankas: Vytauto Didžiojo kredito unija

Direktorė Alma Reklaitienė

(parašas)
A.V.

RANGOVAS:

Vėjų linija, UAB

Juridinio asmens kodas 135992553

PVM mokėtojo kodas LT359925515

Adresas: B. Brazdžionio g. 62, Kaunas

Tel.: +370687 60160

El. paštas: info@vejulinija.lt

A/S LT097044060003740353

Bankas AB SEB bankas

Direktorius Vytautas Merkelis

(parašas)
A.V.



TVIRTINU
Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-
darželio „Vaikystės dvaras“
direktorė Alma Reklaitienė

**KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“,
KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS, RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO
PRIEDANGŲ NAUJŲ VĖDINIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS
NUMATANT ORO PADAVIMO BEI IŠTRAUKIMO SISTEMAS.**

TECHNINIO DARBO PROJEKTO UŽDUOTIS IR STATYBOS DARBŲ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	* „Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“, Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r., priedangos įrengimo projektas“ (Projekto vadovas tikslina projekto rengimo metu); * „Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos, Žaslių g. 21, Žiežmariai, Kaišiadorių r., priedangos įrengimo projektas“ (Projekto vadovas tikslina projekto rengimo metu); * „Rumšiškių kultūros centro, Rumšos g. 37, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. sav., priedangos įrengimo projektas“ (Projekto vadovas tikslina projekto rengimo metu);	
2.	Statinių grupės sudėtis (Statytojo sumanymai): Projekto parengimas, statybos darbai ir įrangos įrengimas.	Ruošiant statinių priedangos techninį darbo projektą ir atlikti statybos montavimo darbus reikalinga parengti sprendinius naujos vėdinimo sistemos, numatant oro padavimo bei ištraukimo sistemas. priedangų patalpose Priedanga įrengiama esamo pastato rūsyje. Priedangos sprendiniai projektuojami laikantis statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“.
3.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Naudojimo paskirtis – mokslo Unikalus Nr. 4998-9019-1012 Bendras plotas – 1924,06 m ² , Pagrindinis plotas – 1308,26 m ² , Tūris – 7979 m ³ Priedangos plotas – 546,68 m ²
		Žiežmarių gimnazijos Naudojimo paskirtis – mokslo

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Unikalus Nr. 4995-0002-1031 Bendras plotas – 1118,94 m ² Tūris – 3507 m ³ Priedangos plotas – 348 m ² Priedangos talpinamų gyventojų skaičius – 232.
		Rumšiškių kultūros centro Naudojimo paskirtis – kultūros Un. Nr. 4998-5004-6011 Un. Nr. 4998-9003-4017 Bendras plotas – 1876,3 m ² , Bendras plotas– 239,79 m ² , Tūris – 12063 m ³ Tūris – 1089 m ³
4.	Statinio statybos rūšis	Kapitalinis remontas/paprastasis remontas (tikslinti projekto rengimo metu)
5.	Statinio kategorija (kategoriją patikslina projekto vadovas)	Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ neypatingasis statinys Žiežmarių gimnazija ypatingasis statinys Rumšiškių kultūros centras ypatingasis statinys
6.	Esamų statinio konstrukcijų būklė	-
7.	Statinio projekto rengimo etapas	Techninis darbo projektas.
7.1.	Projekto finansavimas	ES lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos.
	II. Perkamų projektavimo paslaugų ir statybos darbų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys	
8.	Projektavimo paslaugų ir statybos darbų apimtis:	Techninio darbo projekto parengimas.
8.1.	projektavimo paslaugos	Vadovaujantis Reglamentu, techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti. Projekto vadovas techninio darbo projekto sudedamąsias dalis nustato atsižvelgdamas į projektuojamo statinio specifiką. Projektuojant vadovautis LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, LR Neįgaliųjų integracijos įstatymu, statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024„Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		projektavimo ir įrengimo reikalavimai“. Parengto TDP sprendiniai turi atitikti galiojančių teritorijos planavimo dokumentų (Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano) sprendinius.
8.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	1. Topografinių planų parengimas (jei reikalinga). 2. Dokumentų (schemų ir kt.) parengimas, sutikimų projektuoti ir statyti valstybinėje žemėje gavimui, techninių sąlygų gavimas (reikalingų) (jei reikalinga). 3. Dokumentų (schemų ir kt.) parengimas inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo sąlygų gavimui. 4. Pagal poreikį geologinių bei kitų reikalingų tyrinėjimų atlikimas. 5. Atskiros elektros dalies su skaičiuojamąja projekto įgyvendinimo sąmata „ESO“ vykdomai daliai parengimas ir jos suderinimas su „ESO“ (jei reikalinga). 6. Servitutų schemas (-ų) (reikalingų servitutų sutartims) suformuotiems žemės sklypams, per kuriuos būtų tiesiamos susisiekimo komunikacijos, parengimas vadovaujantis Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Suformuotiems valstybinės žemės sklypams turi būti nustatomi servitutai, suteikiantys teisę tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti, kurie nustatomi administraciniu aktu arba sandoriu, vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, LR žemės įstatymo 23 straipsniu ir Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289; 7. Su Statytoju suderinto projekto sukėlimas nuotoliniu būdu į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		sistemą „Infostatyba“.
9.	Projektavimo paslaugų ir statybos montavimo darbų trukmė dienomis (mėnesiais)	Projektavimo darbų trukmė 3 mėnesiai, ir statybos montavimo darbų trukmė 3 mėnesiai I projektavimo darbų trukmę įeina ir ekspertizės atlikimo paslaugos terminas (jeigu tai privaloma). Parengtą TDP derinti, gauti statytojo pritarimą ir pateikti projekto ekspertizei. Per 10 darbo dienų (šis laikas neįskaičiuojamas į bendrą projektavimo trukmę) projektą pataisyti pagal privalomąsias ekspertizės pastabas.
9.1.	Planuojama statybos darbų pradžia,	2026 metai.
10.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos (šių dokumentų kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.):	
10.1.	Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais, kai yra rengiami)	Projektiniai pasiūlymai rengiami, viešinami ir tvirtinami taip kaip numato LR teisės aktai (jei reikalinga)
10.2.	žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai	Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Pastaba: Statiniai projektuojami žemės sklype: Unikalus Nr. 4400-4338-5133, Kadastro Nr. 4972/0020:25. Žiežmarių gimnazija Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Pastaba: Statiniai projektuojami žemės sklype: Unikalus Nr. 4400-4421-6788, Kadastro Nr. 4972/0012:71 Rumšiškių kultūros centras Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Pastaba: Statiniai projektuojami žemės sklype: Kad. Nr. 4950/0005:511.
10.3.	ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą	1. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas; Žiežmarių miesto teritorijos bendrasis planas (www.tpdr.lt) ; Kaišiadorių rajono bendrasis planas;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Rumšiškių miestelio bendrasis planas (www.tpdr.lt) ;
10.4.	įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, kai atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai	-
10.5.	sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai	Užsako TDP rengėjas (jei būtina).
10.6.	sklypo inžinerinių geologinių tyrimų dokumentai	Jei reikalinga, užsako TDP rengėjas (jei būtina).
10.7.	prisijungimo prie elektros energijos, vandentiekio nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos	Užsako TDP rengėjas (jei būtina).
10.8.	specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, taikomų kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, taikomų konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, dokumentai (Statybos įstatymo 20 straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai)	-
10.10.	esamų geležinkelių bei kelių ar gatvių schemas	-
10.11.	kiti dokumentai	Pastato kadastrinių matavimų byla; Pastato nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; Žemės sklypo planas
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
11.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai	Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.
12.	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai	Rengiant TDP, vadovautis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis. Projektas turi būti parengtas nepažeidžiant neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.
13.	Esminiai funkciniai (paskirties), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis	Vadovautis Reglamento nuostatomis. TDP sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. Projekto sudėtyje nurodyti visus, plotu matuojamų statinių ir tvarkomos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		teritorijos ploto, rodiklius.
14.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Tiekėjas TDP derina LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Rengiant projektą privaloma vadovautis Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (www.kaisiadorys.lt).
15.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	Nenustatoma
16.	Projekto rengimo dokumentų kalba	Lietuvių
17.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	Parengti 2 popierinius projekto egzempliorius ir 1 egzempliorių analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su el. parašais, skaitmenine forma. <i>Projektas</i> pateikiamas *.doc, *.adoc (su elektroniniais parašais), *.pdf formatais, brėžiniai pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu.

Statybvietės (jos dalies) priėmimo – perdavimo aktas

[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės (jos dalies) priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____ **Data**

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____ **Data**

Priedangų naujų vėdinimo sistemų projektavimo ir įrengimo, numatant oro padavimo bei ištraukimo sistemas, statybos rangos darbų pirkimo sutarties Nr. _____
3 priedas

(Atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto forma)

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

(sudarymo vieta)

Šį aktą pasirašę atsakingi asmenys pažymi, kad, vadovaudamiesi pasirašytos 20__ m. ____ d. (*Darbų pavadinimas*) darbų pirkimo sutarties Nr. __ nuostatomis, Rangovas perduoda, o Užsakovas priima šioje lentelėje nurodytus Darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Suma (Eur)

Jeigu atsisakoma priimti Darbus ar jų dalį dėl atliktų Darbų perdavimo metu pastebėtų trūkumų, jie nurodomi ir aprašomi šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Darbų trūkumų aprašymas	Numatomas Darbų trūkumų pašalinimo terminas	Pastabos

DARBUS PRIĖMĖ

(Užsakovo pavadinimas)

*sakingo asmens pareigų pavadinimas,
(vardas ir pavardė, parašas)*

DARBUS ATLIKO

(Rangovo pavadinimas)

*(atsakingo asmens pareigų pavadinimas,
(vardas ir pavardė, parašas)*

PASIŪLYMO FORMA

Vėjų linija, UAB
(teikėjo pavadinimas)

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybai

PASIŪLYMAS

KAIŠIADORIŲ R. MOKYKLOS-DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARASS“ PRIEDANGŲ NAUJŲ
VĖDINIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS NUMATANT ORO PADAVIMO BEI
IŠTRAUKIMO SISTEMAS

SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

20251218 Nr.1218

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Vėjų linija, UAB
Teikėjo įmonės kodas	135992553
Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	B. Brazdžionio g. 62, LT-47435 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytautas Merkelis
Telefono numeris	+37068760160
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@vejulinija.lt

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti, subtiekęją (-us)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) šiose kvietimo sąlygose;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

2	Sertifikatas Vėjų linija ISO 14001 2025	1		
3	SC22025052006170 Igaliojimas Marijus Kvilis	1		

Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali (dokumento puslapius), laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Ar PATVIRTINATE, kad:

- 1) jūsų vadovaujama/atstovaujama organizacija (juridinis asmuo),
 - 2) kiti jungtinės veiklos partneriai - juridiniai asmenys, su kuriais kartu teikiate pasiūlymą (taikoma, jei yra),
 - 3) pasitelkti ūkio subjektai (juridiniai asmenys),
- neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2^l dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo: „2^l. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“?

direktorius

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vytautas Merkelis

(Vardas ir pavardė)