

**SUSITARIMAS PRIE 2025 M. RUGPJŪČIO 8 D.
ŠAKIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ, AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ
TAKŲ DANGŲ REMONTO DARBŲ GELGAUDIŠKIO, GRIŠKABŪDŽIO, KRIŪKŲ,
KUDIRKOS NAUMIESČIO, LEKĖČIŲ, LUKŠIŲ, ŠAKIŲ, ŽVIRGŽDAIČIŲ
SENIŪNIJOSE PIRKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. VPS-182 DĖL
ŠAKIŲ RAJ. SAV., ŠAKIŲ SEN., GOTLYBIŠKIŲ K., MOKYKLOS G. NR. GOT-5
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ**

2025 m. rugsėjo 6 d. Nr. VPS-
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Kelranga“**, juridinio asmens kodas 151004973, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**) sudarėme šį Susitarimą,

atsižvelgdamos į tai, kad

1. Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2025 m. rugpjūčio 8 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių, aikštelių, pėsčiųjų takų dangų remonto darbų Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Šakių, Žvirgždaičių seniūnijose pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-182 dėl Šakių r. sav., Šakių sen., Gotlybiškių k., Mokyklos g. Nr. Got-5 paprastojo remonto darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 74 179,40 Eur (septyniasdešimt keturi tūkstančiai šimtas septyniasdešimt devyni eurai 40 ct) be PVM.

2. Šalys *įvertino aplinkybes*, kad:

2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 17 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 17.1 punkte;

2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

2.2.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti darbų pakeitimo akte (1 priedas) ir kurių vertė yra 6 918,00 Eur be PVM, 8 370,78 Eur su PVM.

2.2.2. atsisakyti ir nevykdyti darbų, kurie išvardinti darbų pakeitimo akte (1 priedas) ir kurių vertė yra 72,00 Eur be PVM, 87,12 Eur su PVM.

2.3. Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 81 025,40 Eur (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis dvidešimt penki eurai 40 ct) be PVM, 98 040,73 Eur (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt eurų 73 ct) su PVM.

2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagrindinės sutarties 17 punktu; 17.1 papunkčiu; 20 punktu; 20.1, 20.2, 20.5 papunkčiais,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

3. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė yra 6 918,00 Eur be PVM, 8 370,78 Eur su PVM, nevykdyti darbų, kurių vertė – 72,00 Eur be PVM, 87,12 Eur su PVM pagal pridedamą darbų pakeitimo aktą (1 priedas), kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 9,3 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

5. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

6. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindinė sutartimi priimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

7. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba. Sudaromi du Susitarimo egzemplioriai.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Kelranga“ darbų pakeitimo aktas Nr. 1 su darbų sąmatomis, 7 lapai.


Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (+370 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: UAB „Kelranga“, Gėlyno skg. 5, LT-68229, Marijampolė, juridinio asmens kodas 151004973, telefonas (+370 343) 71735, el. paštas info@kelranga.lt, AB SEB bankas, a. s. LT31 7044 0600 0206 9035.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Vytautas Izga




RANGOVAS

Direktorius
Algirdas Brazy



. 202



APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2025 m. rugpjūčio mėn. 6 d.

Objektas: Šakių raj. Sav., Šakių sen., Gotlybiškiai., Mokyklos g. Nr. Got-5 paprastojo remonto darbai
Sutartis: 2025-08-08, VPS-182

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Karolis Olensevičius

Rangovo atstovo - UAB „Kelranga“ Statinio statybos vadovas Arvydas Iešmantavičius

Nustatė:

Atliekant Mokyklos gatvės paprastojo remonto darbus ir apžiūrėjus objektą buvo nuspręsta suvesti gatvės dangas su esamos aikštelės dangomis, kad būtų sklandus sujungimas.

Komisijos išvados:

Įvertinus esamą situaciją Rangovas turi suvesti dangas su esamos aikštelės dangomis.


Nustačius darbų kiekius Rangovas įvertins darbų apimtį ir pateiks Užsakovo vertinimui.

Komisija:

Martynas Remeiki

Karolis Olenseviči

Arvydas Iešmantav



Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kelranga“

Sutarties data ir Nr.: 2025-08-08, VPS-182

Sutarties pavadinimas: Šakių raj. Sav., Šakių sen., Gotlybiškiai., Mokyklos g. Nr. Got-5 paprastojo remonto darbai

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 1

2025-09-04

Komisija, susidedanti iš:

1. Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo Martyno Remeikio;
2. Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto Karolio Olensevičiaus;
3. Rangovo atstovo – UAB „Kelranga“ Statinio statybos vadovo Arvydo Iešmantavičiaus.

išnagrinėjusi sutarties dokumentaciją ir apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė, kad:

1. 2025-08-06 buvo organizuota objekto apžiūra (pridedamas Apžiūros aktas Nr. 1). Apžiūros metu komisija nustatė, kad reikia suvesti gatvės dangas su esamos aikštelės dangomis, kad būtų sklandus sujungimas.

Atsižvelgiant į nustatytą situaciją, nuspręsta esamas dangas suvesti sklandžiai.

Nustačius papildomų darbų apimtį, Rangovas jas įvertino ir pateikė Užsakovo vertinimui.

Komisija siūlo:

Atsižvelgus į aukščiau pateiktas išvadas, siūloma pritarti darbų kiekių pakeitimui.

Papildomi darbai: 6918,00 Eur (be PVM).

Neatliekami darbai: -72,00 Eur (be PVM).

Darbų pakeitimo vertė: 6846,00 Eur (be PVM).

Priedama:

1. Apžiūros aktas Nr. 1 (PDF failas);
2. Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas;
3. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

Komisija:

Martynas Remeikis

Karolis Olensev

Arvydas Iešmar

SUDERINTA: _____ .Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.



TVIRTINU: 6918

Direktorius

Algirdas B.

ATSAKINGAS ATST

Direktorius

2025 M. MĖN. D.

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Statinių grupė Šakių raj. Sav., Šakių sen., Gotlybiškiai, Mokyklos g. Nr. Got-5 paprastojo remonto darbai

Statiny's Šakių raj. Sav., Šakių sen., Gotlybiškiai, Mokyklos g. Nr. Got-5 paprastojo remonto darbai
Žiniaraštis Paprastasis remontas

Sam. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
5	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos fr 0/32 (su medžiagomis)	m3	39	58,00	2262,00
12	Ištisinės 8 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD (įskaitant medžiagas)	100 m2	1,94	2400,00	4656,00

Iš viso suma be PVM (Eur) 6918,00

SUDERINTA: _____ .Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.



TVIRTINU: -72,00

Direktorius

Algirdas Bra

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius

2025 M. MĖN. D.

NEVYKDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Statinių grupė Šakių raj. Sav., Šakių sen., Gotlybiškiai., Mokyklos g. Nr. Got-5 paprastojo remonto darbai

Statiny's Žiniaraštis Šakių raj. Sav., Šakių sen., Gotlybiškiai., Mokyklos g. Nr. Got-5 paprastojo remonto darbai
Paprastasis remontas

Sam. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
55	Griovių dugno tvirtinimas, kai į griovio dugną įspaudžiama dolomito skalda fr 0/45 (darbus atlikti pagal Kelių priežiūros vadovo DT-15 3 lentelės 1.3.1.3 punktą)	m3	-72,00	1,00	-72,00

Iš viso suma be PVM (Eur) -72,00