

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES NR. S-677 DĖL KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ TARP VILNIAUS IR PLENTO GATVIŲ, APLINK BERŽĖS TVENKINIUS, ŠIRVINTOSE, STATYBOS DARBŲ

2025 m. gruodžio .. d. Nr. 1

Vilnius

Širvintų rajono savivaldybės administracija, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintose, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Ingridos Baltušytės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (**Užsakovas**),

ir

UAB „Santermus“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304039427, kurios registruota buveinė yra Darbininkų g. 4-2, Jonava, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Astos Naruševičiūtės, veikiančio pagal įmonės įstatų (**Rangovas**),

toliau atskirai Užsakovas ir Rangovas vadinami **Šalimi**, o kartu – **Šalimis**,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2025-09-30 sudarė Darbų (rangos) pirkimo sutartį Nr. S-677 (toliau – **Sutartis**) dėl kitos paskirties inžinerinių statinių tarp Vilniaus ir Plento gatvių, aplink Beržės tvenkinius, Širvintose, statybos darbų (toliau – **Darbai**) pagal supaprastintą statybos projektą Nr. 24.177-00-SSP-BD (Projektas).

2. 2025-12-12 statybvietėje vykusio susirinkimo metu (Susirinkimo protokolas Nr. 1) buvo nustatyta, kad Rangovui pradėjus vykdyti Sutarties darbus paaiškėjo aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti rengiant pasiūlymą ir kurios yra būtinos tinkamam Sutarties įvykdymui, t. y.:

- esamas gruntas neatitinka Projekte nustatyto deformacinio modulio $EV2 \geq 30$ MPa reikalavimo, todėl būtina nukasti esamą gruntą, jį sustiprinti geosintetinėmis medžiagomis ir papildomai užpilti smėlio-žvyro mišiniu iki projektinės altitudės;
- grunto nukasimo metu buvo rasti gelžbetoniniai pamatų luitai, kurių nepašalinus neįmanoma atlikti Projekte numatytų darbų;
- nustatyti faktiniai takų ir šlaitų aukščių neatitikimai, dėl kurių būtina atlikti papildomus šlaitų pakėlimo, sutvarkymo, užpylimo ir žolės užsėjimo darbus.

Šios aplinkybės buvo nustatytos tik pradėjus vykdyti faktinius darbus, atlikus dinامينius bandymus ir geodezinius matavimus, todėl nurodyti darbai laikytini papildomais darbais, tiesiogiai susijusiais su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinais Sutarties tinkamam įvykdymui.

3. Šalys siekia bendradarbiauti ir įvykdyti Sutartį kitai Šaliai kuo ekonomiškесniu būdu;

vadovaujantis:

4. Sutarties bendrųjų sąlygų 17.10 p., kuriame nustatyta, kad „*Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.*“

5. Sutarties bendrųjų sąlygų 17.9.3 p., kuriame nustatyta, kad „*jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę arba kurių įkainiai nėra įtraukti į Darbų lokalinę darbų sąmatą, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų įkainius, apskaičiuotas pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.*“

6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, kurios nustato, kad: „*Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <...> kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiرو pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo*“;

sudarė šį papildomą susitarimą (**Susitarimas**) prie Sutarties, kuriuo **s u s i t a r i a**:

7. pagal Sutarties sąlygas, VPI 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, atsižvelgiant į nenumatytas aplinkybes ir į tai, kad pakeitimu nėra pakeičiamas Sutarties pobūdis:

7.1. įsigyti papildomus darbus už 234 601,01 Eur be PVM;

7.2. pakeitimas sudaro 20,97 proc. pradinės Sutarties vertės;

8. pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 p. nustatytą Sutarties kainą ir nustatyti, kad po šio Susitarimo sudarymo Sutarties vertė be PVM yra 1 353 324,67 Eur (vienas milijonas trys šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai dvidešimt keturi Eur 67 ct).

9. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

10. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

11. Kitos Sutarties sąlygos, nepamintotos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievole.

12. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nesuteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.

13. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

14. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas vienu egzemplioriumi.

15. Susitarimo priedai: Rangovo papildomų darbų lokalinė sąmata.

Užsakovas:

Širvintų rajono savivaldybės
administracija

Direktorė Ingrida Baltušytė

Rangovas:

UAB „Santermus“

Direktorė Asta Naruševičiūtė

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Širvintų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl papildomo susitarimo prie 2025 m. rugsėjo 30 d. darbų (rangos) pirkimo sutarties Nr. S-677 dėl kitos paskirties inžinerinių statinių tarp Vilniaus ir plento gatvių, aplink Beržės tvenkinius, Širvintose, statybos darbų
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-19 Nr. S-807
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Baltušytė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-19 09:25
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-20 00:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-03 10:03 - 2026-04-03 10:03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ASTA NARUŠEVIČIŪTĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-19 11:20
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-19 11:20
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-24 14:49 - 2027-09-24 14:49
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Mičelienė Vedėja(-as)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-19 11:30
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-19 11:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-01 12:43 - 2029-05-31 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomu darbu samata (2) (1) (1).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251217.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-05 nuorašą suformavo Dovilė Audėjūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-05 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“