

SUSITARIMAS

Susitarimo data		Susitarimo Nr.	1
Sutarties pavadinimas	Kėdainių rajono savivaldybės administracinio pastato dalies patalpų remonto darbai		
Sutarties data	2025-09-17	Sutarties Nr.	CPO358221/2025-VP-KRSA-176
Užsakovas	Kėdainių r. savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „Vyteda“		
Susitarimo pagrindas:	2025-09-17 pirkimo sutarties Nr. CPO358221/2025-VP-KRSA-176 5.6.4 p., 24 p.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria papildomai atlikti statybos darbus pagal papildomų darbų sąmatą. Papildomų darbų kaina yra 12 725,84 Eur su PVM (Dvylika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt penki Eur 84 ct.), 10 517,22 Eur be PVM ir PVM 2 208,62 Eur.		
Sutarties kaina po Susitarimo	Netaikoma.		
Darbų terminai po Susitarimo	Netaikoma.		
Susitarimo priedai:	1. Lokalinė sąmata, 1 lapas; 2. 2025 m. lapkričio 21 d. susirinkimo protokolas, 1 lapas.		

UŽSAKOVAS

Gintautas Muznikas
Administracijos direktorius
Parašas
A.V.

TIEKĖJAS

Justas Aleknavičius
Direktorius
Parašas
A.V.



Kėdainių rajono savivaldybės administracijos bendrų erdvių interjero projektas
1-2 aukšto bendrų erdvių remontas
Papildomi darbai

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2025 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **12725,84 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Pozymis
Skyrius Turėklai						1000
1	Laiptų turėklų įrengimas	100m	0,096			1000-01
Iš viso už skyrių Turėklai						1000
Skyrius Besisukančių durų oro "užuolaida"						1000-01
2	Oro "užuolaidos" besisukančių durų lubose įrengimas	kompl.	1			1000-01
Iš viso už skyrių Besisukančių durų oro "užuolaida"						1000-01
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					10517,22	4000-15
Įrengimai						4000-16
Bendra vertė be PVM					10517,22	4000-15
PVM					2208,62	4000-16
Bendra vertė su PVM					12725,84	4000-17
Sudarė						

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2025 m. lapkričio 21 d.

Kėdainiai

Objektas:	Kėdainių rajono savivaldybės administracinio pastato dalies patalpų remonto darbai
Pirkimo sutartis	2025 m. rugsėjo 17 d. Nr. CPO358221 / 2025-VP-KRSA-176
Užsakovas	Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Projektuotojas:	UAB „Propeller“
Rangovas:	UAB „Vyteda“
Dalyviai:	Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistė [redacted] UAB „Vyteda“ direktorius Justas Aleknavičius

Vykdydami pirkimo sutartį, Užsakovas susidūrė su nenumatytomis aplinkybėmis, dėl kurių priima sprendimus tolimesniam sutarties vykdymui ir pakeitimui.

1. SVARSTYTA:

Rangovas, užsakydamas praėjimo karuselę pagal pirkimo sąlygas, iš savo tiekėjo gavo informaciją, kad esant šaltajam periodui, šaltas oras praėjimo metu pateks į vestibulį. Atsižvelgiant į tai, kad esama pastato šildymo sistema neužtikrina pakankamos komfortiškos šilumos vestibulyje dirbančiajam ir praėjimo metu dar daugiau šalto oro pateks į patalpas, būtina papildomai praėjimo karuselėje įrengti oro užuolaidą, kas apsaugotų vidaus vestibulio patalpų klimatą ir padidintų dirbančiųjų komfortą.

NUTARTA:

Įrengti oro užuolaidą praėjimo karuselėje, atitinkančią praėjimo karuselės techninius parametrus. Rangovas pateikia papildomo įrenginio įrengimo sąmatą.

2. SVARSTYTA:

Pirkimo projekte numatyta pakeisti laiptinės turėklus iki trečio aukšto laiptų aikštelės. Nuardžius esamus turėklus, matyti, kad bus sugadintas estetiškos visumos įspūdis, nes nuo trečio aukšto iki 4 aukšto tarpinės aikštelės liks nepakeisti seni turėklai. Atsižvelgiant į tai, būtina pakeisti senus turėklus naujais, taip išlaikant vientisą interjero koncepciją, kad erdvė atrodytų harmoningai ir nuosekliai.

NUTARTA:

Pakeisti 9,6 m turėklų konstrukcijos papildomai. Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą.

[redacted]
[redacted]

[redacted]
Justas Aleknavičius