

PIRKIMO SUTARTIS

20 18 - 11 - 15 Nr. AB2-206/18(3.10.21-TD2)
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2018-04-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-1087/18(2.1.1E-TD2), esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama **Užsakovu**, ir AB „Eurovia Lietuva“, kodas 121949798, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Liepkalnio g. 85, LT- 02120 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**, o toliau kartu vadinami šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, sudarė ir pasirašė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja iki Sutartyje nustatyto termino atlikti **Jaunystės g. nuo Jaunystės/Medkirčių g. sankryžos iki Jaunystės/Vaičiūnaitės g. sankryžos, Vilniuje, rekonstravimo darbus** (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti už faktiškai atliktus Darbus.

2. Preliminarios darbų apimtys pateiktos sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas), parengtuose pagal techninį projektą „Jaunystės gatvės nuo Jaunystės/Medkirčių gatvių sankryžos iki Jaunystės/J. Vaičiūnaitės gatvių sankryžos, Vilniuje, rekonstravimo projektas“. Sutarties vykdymo metu Darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties) neviršijant pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 4 punkte.

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio su peržiūra..

4. Pradinė Sutarties vertė yra 1.559.091,00 (vienas milijonas penki šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyniasdešimt vienas) EUR be PVM (1.886.500,11 vienas milijonas aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai EUR 11 ct) EUR su PVM).

5. Sutarties objekto Darbų atlikimo įkainiai nurodyti sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas).

6. Darbai finansuojami iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) Kelių priežiūros ir plėtros programos.

7. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priede) nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas).

8. Įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami įkainiai – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;

8.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

8.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

AB „Eurovia Lietuva“
Technikas
Marius Bereika

8.4. įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

8.5. perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

9. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

10. Darbų įkainiai yra galutiniai, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas ir dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus, visą riziką dėl Darbų įkainių padidėjimo prisiima Rangovas. Darbų įkainiams taip pat įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

11. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

12. Darbų atlikimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos. Į šį laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalo pagrįsti raštu (dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų; dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų Darbų; dėl teisminių ir neteisminių ginčų) 1 kartą gali būti pratęstas Darbų atlikimo terminas, bet ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams, o termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas rašytiniu Rangovo ir Užsakovo papildomu susitarimu.

13. Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas turi būti pratęsiamas ne tam laikotarpiui, kiek trunka sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas, o laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal sutartį buvo likęs tiekėjo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

14. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminų, nurodytų Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Pratęsus Darbų atlikimo terminą, Darbų atlikimo grafikas gali būti koreguojamas Darbų atlikimo metu. Pakoreguotas ir Rangovo patvirtintas Darbų atlikimo grafikas pateikiamas Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui (–ams).

15. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas darbų priėmimo - perdavimo aktas ar Deklaracija apie darbų užbaigimą bei Užsakovui perduoti reikiami Darbų pabaigos dokumentai.

IV. RANGOVO PATVIRTINIMAI

16. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

16.1. jis turi visas licencijas, patirtį ir kvalifikaciją, kiek reikalinga šiai Sutarčiai įvykdyti;

16.2. susipažino su techniniu projektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

16.3. nuosekliai ir išsamiai įvertino būtinus Darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų, darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

16.4. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį sąnaudų žiniaraščiuose, parengtuose pagal techninį projektą bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus


 AB „Eurovia Lietuva“
 Tiesininkas
 Marius Bereika

kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino techniniame projekte nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

17. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

18. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingas(-as) Sutarties tinkamam vykdymui, parengti reikalingą ir/arba naudingą vykdomąją dokumentaciją, įforminti ir perduoti ją Užsakovui.

19. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

20. Jeigu Rangovui kiltų abejonų dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, visas abejones Rangovas privalo pateikti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios. Rangovas, pastebėjęs netikslumų techniniame projekte ar jų neatitikimų statybos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po Užsakovo nurodymo.

V. DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS


21. Rangovas Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3, Sutarties 4 priedas), pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus iki kito mėnesio, einančio po Darbų priėmimo-perdavimo, 5 dienos. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti pridudamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (su pastabomis ar be jų) (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje (F-3, Sutarties 4 priedas) arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį.

22. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

23. Nustatytus pagrįstus trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

24. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas) nėra galutinis faktiškai atliktų Darbų priėmimas-

AB „Bereika Lietuva“
Teisėninkas
Mantas Bereika



perdavimas. Šis tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas) yra pateikiamas tinkamo Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant faktiškai atliktų Darbų rezultatus nuo sugadinimo ar žuvimo. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, rizika iki jo perdavimo Užsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta.

25. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į bet kokių Darbų atlikimo rezultata atitenka tik Užsakovui.

26. Rangovas kartu su kiekvienu faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktu (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (F-3 Sutarties 4 priedas) Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 Sutarties 4 priedas) – visą vykdomąją dokumentaciją.

27. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

28. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

VI. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

29. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas). Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) pateikimo Užsakovui dienos.

30. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

31. Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų Darbų defektai, ar Darbai atliekami nesilaikant Darbų atlikimo grafiko (Sutarties 2 priedas).

32. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Sutarties IX skyriuje. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

33. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais

AB „Eurovia Lietuva“
Tiesininkas
Martynas Beretka

subtiekejais tokiomis sąlygomis:

33.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

33.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 32.. punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

33.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

33.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

33.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

34. Užsakovas įsipareigoja:

34.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

34.2. skirti asmenį atsakingą už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Miesto ūkio ir transporto departamento Susisieikimo komunikacijų skyriaus Statybos poskyrio vedėją Danguolę Pakalniškytę, telefonas: 8 5 211 2118, el. paštas: danguole.pakalniskyte@vilnius.lt ;

34.3. sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;

34.4. atsiradus trūkumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pašalinti. Darbų trūkumai ir/ar defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos darbų žurnale;

34.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus bei faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje (F-3, Sutarties 4 priedas) nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas);

34.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos.

35. Užsakovas turi teisę:

35.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

35.2. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų atlikimo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir/ar netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

35.3. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir/ar pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti.

35. Rangovas įsipareigoja:

35.1. nustatyti laiką pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį terminą;

35.2. Darbus atlikti techniniame projekte nurodyta tvarka ir būdais, vadovaujantis Lietuvos

[Signature]
 "B. Etyvia Lietuva"
 Teisininkas
 Mantas Bereika

Respublikos statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais;

35.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti su Užsakovu suderintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas);

35.4. Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas);

35.5. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) iki kito mėnesio, einančio po faktiškai atliktų Darbų priėmimo, 5 dienos;

35.6. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką;

35.7. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

35.8. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

35.9. statybos dokumentus perduoti Užsakovui vadovaujantis Statinio statybos dokumentų perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861;

35.10. leisti Užsakovui ir/ar jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

35.11. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;

35.12. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties sudarymo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudimui įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

35.13. raštu pranešti apie Darbų užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, prašant organizuoti jų priėmimą;

35.14. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą;

35.15. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje;

35.16. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

35.17. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Sutarties 43 punkte numatyta teise nutraukti Sutartį;

35.18. apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

35.19. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

35.20. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

Užsakovas
Marius Bereika

35.21. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

35.22. skirti atsakingą Sutarties vykdytoją (-us): Statybų vadovą Artūrą Prichodką, el. paštas: aprichodka@eurovia.lt, mob tel: +370 616 87263;

36. Rangovo teisės:

36.1. suderinus su Užsakovu, įrengti statybvietyje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;

36.2. naudoti statybos objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subrangovus, tik iš anksto raštu suderinęs tai su Užsakovu;

36.3. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

37. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti pirkimo dokumentų 89 punkte nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

38. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo dienos pateikti naują, pirkimo dokumentų 89 punkte nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

39. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

40. Užsakovas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Rangovu pagal šią Sutartį už faktiškai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

41. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas (nevykdymas darbų, pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką; trūkumų neištaisymas per akte nurodytą laiką; Sutarties stabdymo atveju nepateikiamas pratęstas civilinės atsakomybės draudimas taip pat kitais atvejais, kurie atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus). Nutraukus Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui.

42. Jei Rangovas neatlieka Darbų šios Sutarties III dalyje nustatytais terminais bei pagal Užsakovo ir Rangovo patvirtintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas), Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos.

43. Jei Rangovas nutraukia arba nevykdo visų ar dalies Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu.

44. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Statinio statybos techninio priežiūrėtojo raštišką reikalavimą dėl faktiškai atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos iki bus ištaisyti defektai.

45. Jeigu Rangovas suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

46. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už faktiškai atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

47. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovas privalo

AB „Eurovia Lietuva“
Teisininkas
Marius Berėika

atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.

IX. DARBŲ PAKEITIMAI

48. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, t. y. tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir gali apimti bet kurio techniniame projekte numatyto Darbų ar Darbų dalies montavimo, medžiagų, gaminių, konstrukcijos, įrengimo technologijos keitimą ar kitų bet kurio atskiro Darbų savybių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus, Darbų apimčių padidinimą/atsisakymą (kai tai būtina ir (ar) tikslinga), papildomus Darbus. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis.

49. Pirkti iš to paties Rangovo papildomų Darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymą galima tik tada, kai kartu yra šios sąlygos:

- 49.1. pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio;
- 49.2. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
- 49.3. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

50. Darbų pakeitimai forminami tokia tvarka:

50.1. papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir Užsakovo. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas ir suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus (defektinis aktas, brėžiniai ar kiti dokumentai), Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui (ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius. Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti raštiškai patvirtintas Užsakovo ir Rangovo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus;

50.2. jeigu dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga **mažinti** Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirašymo Užsakovui pateiktuose sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) esančius įkainius;

50.3. jeigu dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **padidinti** Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia papildomų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirašymo Užsakovui pateiktuose sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) esančius įkainius;

50.4. jeigu dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę

AB „Būvija Lietuva“
Teisininkas
Mantvydas Bereika

sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo Užsakovui pateiktuose sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) esančius įkainius, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdytinų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Rangovo Užsakovui pateiktuose sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) esančius įkainius ir/ar pagal Sutarties 51 punkte numatytais būdais apskaičiuotus įkainius.;

51. Padidintų/nevykdytinų Darbų kainos apskaičiuojamos pritaikant sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) numatytus Darbų įkainius. Jeigu Sutarties įvykdymui būtina atlikti papildomus Darbus, kurių įkainiai Sutartyje nenumatyti, papildomų Darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami žemiau pateikiamais būdais:

51.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius;
 51.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
 51.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

51.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal šios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

52. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame projekte, Darbų vykdymo metu gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techniniam projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

53. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstantį informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

54. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

54.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

54.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

54.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

55. Sutarties 54 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

55.1. pagrįstą prašymą, pridėdam jį pagrindžiančius dokumentus;

55.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

56. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

57. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Rimgauda“, UAB „Urban line“, „Ryšių statyba“, UAB „Elmoda“ ir UAB „Neiluva“. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

58. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

59. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniam reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu

AB „Eurovia Lietuva“
 Teisininkas
 Mestynas Bereika

pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

60. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

61. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

62. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

63. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

64. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

65. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir draudimo sutarties pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

66. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi, pirkimo dokumentais bei Rangovo pateiktu pasiūlymu, kurie yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.


67. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje Sutartyje numatytais atvejais, taip pat esant ir kitiems Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. numatytiems pagrindams.

68. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys sprendžia derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

69. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

70. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

AB „Eurovia Lietuva“
Teisininkas
Martynas Beržika



71. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

72. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

73. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

74. Šalys gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

75. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną Sutarties egzempliorių atitenka Užsakovui ir Rangovui.

XII. SUTARTIES PRIEDAI


- 76. Sąnaudų žiniaraščiai (Sutarties 1 priedas).
- 77. Darbų atlikimo grafikas (Sutarties 2 priedas).
- 78. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas).
- 79. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3 Sutarties 4 priedas).

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A/s LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610

Miesto ūkio ir transporto departamento
direktorius Virginijus Pauža



Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“
Kodas 121949798
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel. (8 5) 215 2050
Faksas -
El. paštas eurovia@eurovia.lt
A/s LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
PVM kodas LT219497917

Generalinis direktorius
Stanislavas Kablys



AB „Eurovia Lietuva“
Teisininkas
Martynas Bereika

SUSISIEKIMO DALIES SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTI (Jaunystės g.)


EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	Vieneto kaina, eur	Kaina, eur
	<i>Paruošiamieji ir ardymo darbai</i>				
1.1.	Kietų/minkštų veislių medžių iki 16 cm skersmens kirtimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	45	21,18	953,10
1.2.	Kietų/minkštų veislių medžių 17 – 24 cm skersmens kirtimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	2	29,95	59,90
1.3.	Kietų/minkštų veislių medžių 25 – 32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	1	45,01	45,01
1.4.	Kelmų rovimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	48	44,23	2 123,04
1.5.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensteinų atramų rankiniu būdu, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	13	4,73	61,49
1.6.	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	13	10,61	137,93
1.7.	Betoninių vandens pralaidų (bendras ilgis 28,0 m) demontavimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	2	181,34	362,68
1.8.	Plastikinių vandens pralaidų (bendras ilgis 17,0 m) demontavimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	2	87,04	174,08
1.9.	Metalinių vandens pralaidų (bendras ilgis 9,0 m) demontavimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	1	117,59	117,59
1.10.	Žvyro dangos demontavimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	m ³	1778	3,37	5 991,86
1.11.	Asfalto dangos frezavimas iki 4 cm storio	m ²	32	4,50	144,00
1.12.	Asfalto dangos ardymas (vid. asfalto sluoksnio storis 6 cm)	m ³	7,2	21,66	155,95
1.13.	Betono dangos ardymas	m ³	6	89,95	539,70
1.14.	Statybinio laužo mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	t	33	7,29	240,57
	<i>Žemės darbai</i>				
2.1.	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas iki 3 km atstumu	m ³	2020	3,33	6 726,60
2.2.	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles	m ³	2020	1,04	2 100,80
2.3.	Šiukšlių ir atliekamo dirvožemio pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m ³	1240	1,15	1 426,00
2.4.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas iki 3 km atstumu pylimams	m ³	3223	3,34	10 764,82
2.5.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m ³	1601	5,24	8 389,24
2.6.	Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	23700	0,16	3 792,00
2.7.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	m ³	6400	0,78	4 992,00
2.8.	Grunto sutankinimas rankiniu būdu	m ³	710	1,12	795,20
2.9.	Plotų ir šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	7100	0,45	3 195,00
2.10.	Plotų ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m ²	800	0,82	656,00

AB „Eurovia Lietuva“
Tiesininkas
Marius Berėika

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	Vieneto kaina, eur	Kaina, eur
2.11.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui)	m ³	790	9,81	7 749,90
2.12.	Plotų ir šlaitų sutvirtinimas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotu būdu ir užsėjant žolės	m ²	7900	1,40	11 060,00
2.13.	Griovių stiprinimas frakcinių žvyrų	m ³	50	73,45	3 672,50
Paviršinio vandens nuvedimo sistemų įrengimo darbai					
3.1.	Plastikinių gofruotų pralaidų įrengimo darbai				
3.1.1.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu supilant gruntą vietoje	m ³	107	2,12	226,84
3.1.2.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas iki 3 km atstumu į išlykį	m ³	16	3,98	63,68
3.1.3.	Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas	m ³	6	20,20	121,20
3.1.4.	Plastikinių gofruotų vandens pralaidų DN400 įrengimas (5 vnt.)	m	51	42,92	2 188,92
3.1.5.	Istrižųjų antgalių ties pralaidų galais įrengimas	vnt.	10	103,94	1 039,40
3.1.6.	Duobių užpylimas gruntu mechanizuotu būdu	m ³	91	3,88	353,08
3.1.7.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	m ³	91	1,11	101,01
3.2.	Lietaus vandens surinkimo šulinelių įrengimo darbai				
3.2.1.	Tranšėjų kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu, supilant gruntą vietoje, kai klojamas vienas vamzdynas, vid. kasimo gylis 1,2 m	m	175	9,34	1 634,50
3.2.2.	Smėlio pagrindas vamzdžių klojimui, įrengimas	m ³	14	20,20	282,80
3.2.3.	PVC kanalizacijos vamzdžiai su mova, DN200, S klasė, montavimas	m	175	12,60	2 205,00
3.2.4.	Protarpinis, DN200, montavimas	vnt.	25	8,44	211,00
3.2.5.	Apvalus lietaus šulinėlis iš g/b žiedų (šlapi gruntai), h=1,4 m, ketinės „plaukiojančio“ tipo grotelės su mechaniniu užraktu, 40 t apkrovai, montavimas	vnt.	23	526,88	12 118,24
3.2.6.	Išleistuvos DN200, montavimas	vnt.	21	334,97	7 034,37
3.2.7.	Išgrindimas akmenimis ir cemento skiediniu	m ²	11	29,53	324,83
3.2.8.	Žymėjimo ženklas	vnt.	21	44,50	934,50
3.2.9.	Tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas	m	175	2,18	381,50
3.3.	Drenažo įrengimo darbai				
3.3.1.	Žvyro skaldos pagrindo po vamzdynais įrengimas fr. 5/8	m ³	8	47,94	383,52
3.3.2.	PVC drenažo vamzdžio DN110 klojimas	m	149	8,22	1 224,78
3.3.3.	Drenažo vamzdžių užpylimas žvyro skaldos sluoksniu fr. 11/16	m ³	21	44,37	931,77
3.3.4.	Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas	m ²	298	1,06	315,88
3.3.5.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	33	14,88	491,04
3.3.6.	Protarpių DN110 įrengimas, drenažo vamzdžių pajungimui į šulinius	vnt.	6	9,53	57,18
3.3.7.	Drenažo šulinių su kalaus ketaus dangčiai 40 t apkrovai įrengimas	vnt.	3	145,44	436,32
3.3.8.	Drenažo aklės įrengimas	vnt.	4	3,91	15,64
Dangos konstrukcijos įrengimo darbai					
4.1.	Asfalto dangos įrengimas (važiuojamoji kelio dalis ir autobusų sustojimo aikštelės)				
4.1.1.	41 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	5135	15,25	78 308,75
4.1.2.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	11387	5,89	67 069,43

AB „Eurovia Lietuva“
Tiesioginis
Martynas Bereika

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	Vieneto kaina, eur	Kaina, eur
4.1.3.	10 cm storio pagrindo asfalto dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN	m ²	10090	12,61	127 234,90
4.1.4.	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN	m ²	10090	7,17	72 345,30
4.1.5.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP1-S	m ²	10090	0,34	3 430,60
4.2.	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (dviračių juosta)				
4.2.1.	18 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	576	14,64	8 432,64
4.2.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	3197	7,31	23 370,07
4.2.3.	5 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AN	m ²	3197	9,62	30 755,14
4.2.4.	2 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio raudonos spalvos įrengimas iš mišinio AC 5 VL	m ²	3197	8,85	28 293,45
4.2.5.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP1-S	m ²	3197	0,37	1 182,89
4.3.	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (iškilios sankryžos)				
4.3.1.	41 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	700	15,25	10 675,00
4.3.2.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	1727	9,77	16 872,79
4.3.3.	10 cm storio pagrindo asfalto dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN	m ²	1727	12,61	21 777,47
4.3.4.	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN	m ²	1727	7,17	12 382,59
4.3.5.	6 cm storio asfalto dangos apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	m ²	1727	11,73	20 257,71
4.3.6.	4 cm storio asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS danga	m ²	1727	9,77	16 872,79
4.3.7.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP1-S	m ²	5181	0,58	3 004,98
4.3.8.	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“	m	406	1,71	694,26
4.4.	Betono trinkelų dangos įrengimas (nuovažos)				
4.4.1.	39 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	390	15,25	5 947,50
4.4.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	998	7,31	7 295,38
4.4.3.	3 cm storio atsijų pasluoksnio įrengimas	m ²	998	2,22	2 215,56
4.4.4.	8 cm storio raudonos spalvos betono trinkelų (200x100x80 mm) dangos įrengimas	m ²	998	22,48	22 435,04
4.4.5.	Žvyro dangos įrengimas už nuovažų	m ³	148	9,35	1 383,80
4.5.	Betono plytelių dangos įrengimas (pėsčiųjų juosta ir techninis šaligatvis)				
4.5.1.	16 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	480	14,64	7 027,20
4.5.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	2998	7,31	21 915,38
4.5.3.	3 cm storio atsijų pasluoksnio įrengimas	m ²	2998	2,22	6 655,56
4.5.4.	7 cm storio betono plytelių dangos įrengimas	m ²	2998	17,27	51 775,46
4.6.	Neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelų geltonos spalvos įrengimas				


 Marius Bercika

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	Vieneto kaina, eur	Kaina, eur
4.6.1.	16 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	18	14,64	263,52
4.6.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas	m ²	112	7,31	818,72
4.6.3.	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	m ²	112	2,22	248,64
4.6.4.	Neregijų vedimo sistemų iš 7 cm storio betoninių trinkelų įrengimas (įspėjamieji paviršiai)	m ²	112	26,22	2 936,64
4.7.	Kelkraščių įrengimas				
4.7.1.	10 cm storio apželdinto kelkraščio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas: 30 % skaldos, 50 % žvyro mišinio ir 20 % juodžemio, užsėjant žolės	m ²	1560	1,90	2 964,00
4.7.2.	Kelkraščio apatinės dalies atpylimas iš grunto	m ³	220	4,93	1 084,60
4.8.	Bordirų įrengimas				
4.8.1.	Betoninių bordirų 15x30x100 cm ant C12/15 markės betono ir skaldos pagrindo įrengimas	m	2448	20,70	50 673,60
4.8.2.	Betoninių bordirų 8x20x100 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	m	4138	11,56	47 835,28
4.8.3.	Išilginės siūlės, klojant „karštas prie šalto“ įrengimas asfalto dangos su betoniniais bordirais sujungimo vietose	m	1944	3,23	6 279,12
	Eismo organizavimo darbai				
5.1.	Kelio ženklų įrengimas				
5.1.1.	Kelio ženklų vienetų metalinių atramų (76,1/2,0; bendras ilgis L=276,50 m) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	70	76,65	5 365,50
5.1.2.	Kelio ženklų skydų (bendras plotas 37,382 m ²) montavimas prie vienetų atramų rankiniu būdu	vnt.	133	33,94	4 514,02
5.2.	Horizontalusis ženklinimas				
5.2.1.	Kelio dangos horizontalusis ženklinimas plastikais	m ²	250	17,64	4 410,00
	Kiti darbai				
6.1.	Šulinių liukų aukščio reguliavimas iki projekcinio lygio	vnt.	4	100,00	400,00
6.2.	Šulinių liukų įrengimas, kalamo ketaus plaukiojančio tipo liuką 40 t apkrovai (su atitinkama simbolika)	vnt.	1	208,67	208,67
6.3.	Šulinių liukų įrengimas, kalamo ketaus plaukiojančio tipo liuką 25 t apkrovai (su atitinkama simbolika)	vnt.	3	172,29	516,87
6.4.	Suoliuko įrengimas	vnt.	4	214,21	856,84
6.5.	Šiukšliadėžės įrengimas	vnt.	4	253,34	1 013,36
7.1.	Darbo projektas	obj.	1	26200,00	26 200,00
7.2.	Išpildomosios nuotraukos	obj.	1	1520,00	1 520,00
7.3.	Kadastriniai matavimai su patikra VĮ Registrų centre (be teisinės registracijos)	obj.	1	570,00	570,00
	Viso:				937 794,98
	PVM 21 proc.				196 936,95
	Iš viso su PVM				1 134 731,93

AB „Baltijos Lietuva“
 Tiesioginės
 Martynas Bercika

ELEKTROTECHNIKOS PROJEKTO DALIES SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, eurai	Kaina, eurai
Nr.					
1.	Plieninė cinkuota apšvietimo atrama (H=8,5 m virš žemės), su 1.5m ilgio ir 1.0m aukščio gembe, komplekte su standartiniu pamatu 1,2 m ir apsaugine guma.	vnt.	56	258,42	14 471,52
2.	Gatvės apšvietimo šviestuvai su valdomu šaltiniu ir visa reikalinga įranga šviestuvui prijungti prie bendros valdymo sistemos, bendras šviestuvo galingumas 78 W LED šaltiniai, IP66, IK08, 3000K, II elektros saugos klasė.	vnt.	51	562,59	28 692,09
3.	Perėjimo kryptinio apšvietimo šviestuvai su LED šviesos šaltiniais 90W 5000K, IP66, IK09. Optika	vnt.	6	503,28	3 019,68
4.	Apšvietimo valdymo skydas MP (analogas OSZ 66x60+66x80+FP) plastikiniu korpusu, IP44 apsaugos klasės, komplekte su pamatu. Valdymo dalis sumontuota viršutinėje spintelėje, atskiroje plastikinėje dėžutėje (analogas Ensto Cubo O OCP304013T), 300x400x132, IP-65.	vnt.	1	4191,85	4 191,85
5.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x16mm ² , XLPE izoliacija	m	1903	1,16	2 207,48
6.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x35mm ² , XLPE izoliacija	m	10	3,91	39,10
7.	Kabelis vario gyslomis 3x1,5mm ² su dviguba PVC izoliacija	m	570	0,53	302,10
8.	Galinė mova kabeliui 4x16 mm ²	vnt.	112	17,65	1 976,80
9.	Galinė mova kabeliui 4x35 mm ²	vnt.	2	19,81	39,62
10.	PE vamzdis Ø50mm (dvisluoksnis, raudonas)	m	1735	0,64	1 110,40
11.	Atsišakojimo gnybtas 4 x (Al 10-35mm ² / Cu 1.5-25mm ²)	kompl.	57	20,79	1 185,03
12.	Vienpolis automatinis jungiklis C6	vnt.	57	2,09	119,13
13.	Signalinė juosta "Dėmesio! Kabelis"	m	1735	0,20	347,00
14.	Įžeminimo elektrodai, l=1.5m, Ø10mm, cinkuoti	vnt.	448	8,27	3 704,96
15.	Elektrodų kalimo galvutės (mechaniniam kalimui)	vnt.	57	3,30	188,10
16.	Įkalimo antgalis	vnt.	57	3,30	188,10
17.	Metalinė cinkuota viela Ø 8 mm	m	114	0,51	58,14
18.	Kombinuotas jungiamasis gnybtas (strypas Ø 14-met. cink. viela Ø 8 mm)	vnt.	57	3,12	177,84
19.	Kombinuotas jungiamasis gnybtas (metal. cink. atrama – metal. cink. Ø 8 mm viela)	vnt.	56	5,50	308,00
	viso:				62 326,94
	PVM 21 proc.				13 088,66
	VISO:				75 415,60

„Burovia Lietuva“
Tėsininkas
Mantas Boreika

MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, eurais	Kaina, eurai
1.	Trasos taškų nužymėjimas	vnt.	57	3,37	192,09
2.	Tranšėjos kasimas (iki 1m gylio) rankiniu būdu	m	10	2,38	23,80
3.	Tranšėjų kasimas mechanizuotu būdu	m	1735	2,40	4 164,00
4.	PE vamzdžių d50 paklojimas tranšėjoje	m	1735	0,51	884,85
5.	PE vamzdžių d50 pravėrimas pamatuose/atramoje/	m	28	3,06	85,68
6.	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 1kg	m	1903	1,90	3 615,70
7.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	120	1,63	195,60
8.	Vamzdžių galų hermetizavimas	vnt.	120	5,63	675,60
9.	Signalinės juostos paklojimas	m	1735	0,03	52,05
10.	Tranšėjų užvertimas mechanizuotu būdu	m	1735	0,83	1 440,05
11.	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas)	m³	420	1,52	638,40
12.	Atramų pamatų (svoris <1 tona) sumontavimas autokranų	vnt.	56	37,61	2 106,16
13.	Atramos sumontavimas	vnt.	56	61,82	3 461,92
14.	Šviestuvų tvirtinimas ant gembės	vnt.	57	64,33	3 666,81
15.	Šviestuvų pajungimas	vnt.	57	2,23	127,11
16.	Kabelinių galūnių sumontavimas	vnt.	114	10,19	1 161,66
17.	Gnybtų sumontavimas atramos viduje	vnt.	56	8,68	486,08
18.	Automatinio jungiklio montavimas atramoje	vnt.	57	2,10	119,70
19.	Kabelio apšvietimo atramoje pravėrimas	m	570	0,90	513,00
20.	Ižeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5m ilgio	kompl.	56	35,70	1 999,20
21.	Atramos įžemintuvo varžos matavimas	vnt.	56	1,72	96,32
22.	Valdomų šviestuvų prijungimo prie esamos apšvietimo valdymo sistemos ir jų konfigūravimo, derinimo darbai	kompl.	1	1202,04	1 202,04
23.	Papildomos medžiagos	kompl.	1	105,00	105,00
	viso:				27 012,82
	PVM 21 proc.				5 672,69
	VISO:				32 685,51

AB „Eurovis Lietuva“
Tiesminkas
Martynas Beredka

DUJOTIEKIO SĄNAUDŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, eur	Kaina, Eur
1	2	3	4	5	6
1	Polietileniniai vamzdžiai PE100 d110 SDR 11 LST EN 1555-2 (Ø110x10) PASTABOS. Su indikaciniu laidu	m	248	37,01	9 178,48
2	Polietileniniai vamzdžiai PE100 d63 SDR 11 LST EN 1555-2 (Ø 63x5,8) PASTABOS. Su indikaciniu laidu	m	7	31,50	220,50
2	Polietileniniai vamzdžiai PE/PN1 LST EN 1555-2 (Ø 200x10) PASTABOS. Dėklui	m	34	29,40	999,60
3	Jungtis (adapteris) PE-Plienas d110 SDR 11 LST EN 1555-3	vnt.	2	264,60	529,20
4	Sujungimo el.virinama mova PE100 d110 SDR 11 d _n 110	m	18	15,75	283,50
8	Alkūnė privirinama 90° PE100 d110 SDR 11 Ø110x10	vnt.	5	21,00	105,00
8	Alkūnė 75° PE100 d110 SDR 11 Ø110x10	vnt.	1	21,00	21,00
8	Alkūnė 90° PE100 d63 SDR 11 Ø 63x5,8	vnt.	2	15,75	31,50
10	Trišakis PE100 SDR 11 110x63	vnt.	1	79,80	79,80
14	PE uždaromasis įtaisas d _n 63 PASTABOS. Požeminis	kompl.	1	388,50	388,50
20	Indikacinio laido kontrolės punktas PASTABOS. Požeminis	kompl.	3	336,00	1 008,00
21	Ispėjamoji juosta LST 1142-93	m	255	0,42	107,10
22	Indukcinis laidininkas REKA KABLES MK1X1,5 PASTABOS. Varis u PVC izoliacija	m	260	0,63	163,80
23	Smėlis	m ³	13	14,70	191,10
24	Žemės darbai (tranšėjos atkasymas ir užkasymas)	m ³	128	6,30	806,40
25	Dujotiekio bandymas stiprumui ir sandarumui	m	255	1,05	267,75
26	Esamų vamzdžių d108/100 demontavimas	m	234	8,01	1 874,34
	Viso:				16 255,57
	PVM 21 proc.				3 413,67
	Iš viso su PVM				19 669,24

AB „Eurovia Lietuva“
Tiesininkas
Martynas Beretka



ELEKTROTECHNIKOS DALIES SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETA S	KIEKIS	Vieneto kaina, eurais	Kaina, eurais
1.	MONTAVIMO DARBAI				
1.1	Trasos nužymėjimas	m	686	0,66	452,76
1.2	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu	m	136	3,84	522,24
1.3	Tranšėjų kasimas mechanizuotai	m	500	3,84	1 920,00
1.4	Vamzdžių paklojimas	m	636	2,04	1 297,44
1.5	Vamzdžių paklojimas prakalant	m	46	31,22	1 436,12
1.6	Kabelio tiesimas vamzdžiuose	m	682	2,35	1 602,70
1.7	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom	m	24	2,36	56,64
1.8	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu	m	136	0,87	118,32
1.9	Tranšėjų užpylimas mechanizuotai	m	500	0,87	435,00
1.10	Signalinės juostos paklojimas	m	636	0,03	19,08
1.11	Plotų išlyginimas	m ²	636	1,51	960,36
1.12	Grunto tankinimas vibroplokšte	m ²	120	1,59	190,80
1.13	Atramos su ramsčiu montavimas	kompl.	1	417,45	417,45
1.14	Traversų montavimas	kompl.	1	90,06	90,06
1.15	Apkabų tvirtinimas	kompl.	1	41,30	41,30
1.16	Kabelio apsaugos prie atramos montavimas	kompl.	1	4,62	4,62
1.17	Varžtinių gnybtų sujungimas	vnt.	4	8,42	33,68
1.18	Viršįtampių ribotuvų montavimas	kompl.	1	35,73	35,73
1.19	Kirtiklio saugiklio bloko montavimas	kompl.	1	130,35	130,35
1.20	Saugiklių montavimas	vnt.	3	13,24	39,72
1.21	Kabelių galinės movos montavimas	kompl.	12	18,21	218,52
1.22	Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas)	vnt.	8	9,37	74,96
1.23	Įžeminimo įrengimas	kompl.	3	222,68	668,04
1.24	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	3	13,02	39,06
	Iš viso:				10 804,95
	PVM 21 proc.				2 269,04
	Viso:				13 073,99


AB „Eurovia Lietuva“
Teisininkas
Martynas Beredka

NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	ŽYMUO	MATO VIENETA S	KIEKIS	Vieneto kaina, eurai	Kaina, eurai
2.	MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI					
2.1	Kabulių spinta su apskaitos moduliu KS/KAS-3-2, skirta 2 skaitliukams. Komplekte: - kirtiklio saugiklių blokas : NH-2, horizontalus (2 vnt.); - saugiklis NH-2 63A (3 vnt.); - trumpiklis ZN-2 (3 vnt.); - automatinis jungiklis 3F C 25A (1 vnt.); - automatinis jungiklis 3F C 16A (1 vnt.); - surenkami gnybtai, šinos, jungiamieji laidai (1 komplektas); - pamatas; su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais, atsparumas IP44	1KS-KAS-3-2	kompl.	1	534,07	534,07
2.2	Kabulių spinta su apskaitos moduliu KS/KAS-3-2, skirta 2 skaitliukams. Komplekte: - kirtiklio saugiklių blokas : NH-2, horizontalus (2 vnt.); - trumpiklis ZN-2 (3 vnt.); - automatinis jungiklis 3F C 20A (2 vnt.); - surenkami gnybtai, šinos, jungiamieji laidai (1 - pamatas; su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais, atsparumas IP44	2KS-KAS-3-2	kompl.	1	522,51	522,51
2.3	0,4 kV kabelis aliuminio gyslomis, skirtas kloti žemėje, atvirame ore, patalpose. Laidininko izoliacija - XLPE.	Al. 4x120 mm ²	m	706	6,36	4 490,16
2.4	Galinė kabulių mova su varžtiniais antgaliais skirta montuoti patalpose.	4x120 mm ²	kompl.	7	40,53	283,71
2.5	Galinė kabulių mova su varžtiniais antgaliais skirta montuoti lauke.	4x120 mm ²	kompl.	1	48,65	48,65
2.6	Galinė kabulių mova su varžtiniais antgaliais skirta montuoti patalpose.	5x16 mm ²	kompl.	4	25,48	101,92
2.7	Atviru būdu žemėje klojamų kabulių apsaugos vamzdis PP, PE medžiagos. Vamzdžio išorinė sienelė – gofruota; Vamzdžio vidinė sienelė – lygi.	d 110 mm	m	636	1,73	1 100,28
2.8	Uždaru būdu žemėje klojamų kabulių apsaugos vamzdis PE medžiagos. Vamzdžio išorinė sienelė – lygi; Vamzdžio vidinė sienelė – lygi.	d 110 mm	m	46	5,80	266,80
2.9	Signalinė juosta, geltonos spalvos, 100 mm pločio		m	636	0,21	133,56
2.10	Gelžbetoninis stiebas 0, 4kV oro linijoms Stiebo ilgis 9,6m Skaičiuojamasis lenkimo momentas Įtempiamosios armatūros skersmuo Plokštelė (cinkuota) įžeminimo įrenginio prijungimui atstumu nuo stiebo storgalio Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis storgalyje Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis plongalyje Plataus šono ilgis plongalyje ir storgalyje Masė	30,3 kNm 12 mm; 2,2 m; 265,4 mm; 165 mm; 185 mm; £ 0,96 t;	vnt.	2	231,55	463,10
2.11	Ramsčio tvirtinimo mazgas		kompl.	1	28,96	28,96
2.12	Traversa su kabliu ir apkaba		kompl.	1	40,54	40,54

„AB „Energetika“
 Tarybininkas
 Martynas Bereika

2.13	Tempiamasis gnybtas		kompl.	1	34,76	34,76
2.14	Varžtinis gnybtas		vnt.	4	6,96	27,84
2.15	Apkabos		kompl.	1	16,23	16,23
2.16	Kabelio apsauga prie atramos		kompl.	1	50,96	50,96
2.17	0,4 kV viršįtampių ribotuvai		kompl.	1	34,76	34,76
2.18	Kirtiklių saugiklių blokas	SZ-152	kompl.	1	173,68	173,68
2.19	Saugiklis	NH-00 80A	vnt.	3	6,97	20,91
2.20	Įžeminimo elektrodas L-1,5m		vnt.	30	8,69	260,70
2.21	Įkalimo galvutė		vnt.	3	3,50	10,50
2.22	Jungiamoji mova		vnt.	27	3,49	94,23
2.23	Plieninis antgalis		vnt.	3	3,50	10,50
2.24	Kryžminė jungtis		vnt.	3	6,97	20,91
2.25	Cinkuota juosta		m.	9	1,97	17,73
	Iš viso:					8 787,97
	PVM 21 proc.					1 845,47
	Viso:					10 633,44

NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETA S	KIEKIS	Vieneto kaina, eurais	Kaina, eurais
3.	DEMONTAVIMO DARBAI				
3.1	Atramos demontavimas	kompl.	5	84,47	422,35
3.2	Atramos su ramsčiu demontavimas	kompl.	6	140,89	845,34
3.3	Metalo konstrukcijų demontavimas	t	0,2	641,81	128,36
3.4	OKL demontavimas	m	410	1,07	438,70
	Iš viso:				1 834,75
	PVM 21 proc.				385,30
	Viso:				2 220,05


 AB „Eurovia Lietuva“
 Teisininkas
Martynas Bercika

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS (Jaunystės g.)

Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, eur.	Kaina, eur
	MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS				
1.	Plastikinis vamzdis d110mm HDPE	m	317	4,58	1 451,86
2.	Išardomas kabelių apsaugos vamzdis 110x100x3000	vnt	13	20,16	262,08
3.	RKŠ-2 Ryšių kabelinis šulinys su lengvo tipo liuko komplektu MTT-L	kompl.	4	375,29	1 501,16
4.	Reperiai	vnt	4	18,53	74,12
5.	Kronšteinai	vnt	4	8,80	35,20
6.	Konsolė	vnt	4	4,61	18,44
7.	Smulkios medžiagos	kompl.	1	100,28	100,28
	DARBŲ ŽINIARAŠTIS				
1.	Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,3 m	m	356	6,30	2 242,80
2.	Polietileninių vamzdžių klojimas į paruoštą tranšėją	m	356	2,08	740,48
3.	RKŠ-2 ryšių kabelinio šulinio montavimas	vnt	4	357,00	1 428,00
4.	Reperių statymas	vnt	4	15,44	61,76
5.	Kronšteinų pastatymas šulinyje	vnt	4	9,45	37,80
6.	Konsolių pastatymas šulinyje	vnt	4	1,58	6,32
7.					
	Viso:				7 960,30
	PVM 21 proc.				1 671,66
	Iš viso su PVM:				9 631,96

AB „Eufonia Lietuva“
Tėsininkas
Martynas Bereika

DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

1. Prašome pateikti statybos darbų atlikimo grafiką, kuris atspindėtų visą pagal Sutartį numatomų darbų vykdymą.

2. Darbų atlikimo grafike turi būti pateikta detali informacija pagal nurodytą formą apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščius planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai, o ūkio subjektų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys privalo atitikti pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis. Darbų grafike turi būti nustatytas darbų eiliškumas, parodytas darbo jėgos bei įrangos išdėstymas bei planuojamos medžiagų įsigijimo kritinės datos. Jeigu darbų vykdymas pagal šią Sutartį ribos visuomeninio transporto eismą vykdomo projekto teritorijoje ar trukdys pasinaudoti viešosiomis paslaugomis joje, Rangovas turi aiškiai parodyti datas, kada įvairios darbų dalys bus pradėtos ir baigtos. Jeigu reikalinga, darbų grafike turi būti pateikti pasiūlymai dėl darbo valandų, bei nurodyti darbai, kuriuos, Rangovo manymu, yra įprasta vykdyti slenkančiu grafiku ar dviem pamainomis. Rangovas taip pat nurodo laiką, reikalingą visų darbų pabaigimui pagal Sutartį. Darbų atlikimo grafikas, pateiktas kartu su pasiūlymu, neatleidžia Rangovo nuo kokių nors išpareigojimų, kuriuos numato Sutarties sąlygos.

Darbu atlikimo grafiko forma

[illegible]

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AB „Eurovia Lietuva“
Teisėninkas
Martynas Bereika

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miesto ūkio ir transporto departamentas

Rangos sutartis: data _____, Nr. _____

Darbu priėmimo-perdavimo AKTAS Nr. _____

201 m. mèn. d.

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
VISO be PVM:					
PVM 21%:					
VISO su PVM:					

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priēmē (Užsakovas):

AB „Eurovia Lietuva“
Veislininkas
Martynas Bereika

Užsakovas:

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20__ m. ____ mėn. ____ d.

(Eurai)

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų				
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios		Per ataskaitinį laikotarpį	
						Darbų vertė	PVM 21%	Darbų vertė	PVM 21%
									Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

A.V.

Rangovas: _____

A.V.

20__ m. ____ mėn. ____ d.
____ d.

20__ m. ____ mėn.


UAB "Eurovia Lietuva"
Technikas
Martynas Bereika