

PIRKIMO SUTARTIS

20 19-07-02 Nr. A62-127/19
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2016-03-10 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-353, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama **Užsakovu**, ir Eurovia Lietuva, AB kodas 121949798, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja iki Sutartyje nustatyto termino atlikti **Pilaitės prospekto nuo Sietyno g. iki Laisvės pr., Vilniaus m., rekonstravimo darbus** (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti už faktiškai atliktus Darbus.

2. Preliminarios darbų apimtys pateiktos sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas), parengtuose pagal techninį projektą „Pilaitės prospekto nuo Sietyno g. iki Laisvės pr., Vilniaus m., rekonstravimo projektas“. Sutarties vykdymo metu Darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties) neviršijant pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 4 punkte.

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3. Sutartyje bei galimiems Sutarties keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio su peržiūra.

4. Pradinės Sutarties vertė (maksimali pirkimui skirta lėšų suma) yra 695 574,74 EUR be PVM (841 645,44 EUR su PVM).

5. Sutarties objekto Darbų atlikimo įkainiai nurodyti sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas).

6. Darbai finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės ir Europos Sąjungos investicijų lėšų.

7. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priede) nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas).

8. Įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami įkainiai – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;

8.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

AB „Eurovia Lietuva“
Techninis
Martynas Bereika

8.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

8.4. įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

8.5. perskaičiuoti įkainiai pradami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

9. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

10. Darbų įkainiai yra galutiniai, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas ir dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus, visą riziką dėl Darbų įkainių padidėjimo prisiima Rangovas. Darbų įkainiams taip pat įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

11. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

12. Darbų atlikimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių (dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų; dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių ginčų) gali būti sustabdytas darbų atlikimo terminas. Sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 12 (dvylika) mėnesių per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

13. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrindai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas 12 punkte nurodytas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies atlikimą, tokiu atveju, Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

14. Išnykus Sutarties 12 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Darbų atlikimas sustabdytas, ir atnaujinus darbų atlikimą, Darbai atliekami per jiems likusį terminą. Darbų atlikimo sustabdymas ir (ar) Darbų atlikimo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.

15. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminų, nurodytų Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Sustabdžius Darbų atlikimo terminą, Darbų atlikimo grafikas turi būti koreguojamas Darbų atlikimo metu. Pakoreguotas ir Rangovo patvirtintas Darbų atlikimo grafikas pateikiamas Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui (–ams).

16. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas darbų priėmimo - perdavimo aktas ar deklaracija apie darbų užbaigimą bei Užsakovui perduoti reikiami Darbų pabaigos dokumentai.

IV. RANGOVO PATVIRTINIMAI

17. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

AB „Eurovia Lietuva“
Technikos
Marius Jureika



17.1. jis turi visas licencijas, patirtį ir kvalifikaciją, kiek reikalinga šiai Sutarčiai įvykdyti;

17.2. susipažino su techniniu projektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

17.3. nuosekliai ir išsamiai įvertino būtinus Darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų, darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

17.4. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį sąnaudų žiniaraščiuose, parengtuose pagal techninį projektą bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino techniniame projekte nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

18. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

19. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam vykdymui, parengti reikalingą ir (arba) naudingą vykdomąją dokumentaciją, įforminti ir perduoti ją Užsakovui.


20. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

21. Jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, visas abejones Rangovas privalo pateikti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios. Rangovas, pastebėjęs netikslumų techniniame projekte ar jų neatitikimų statybos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po Užsakovo nurodymo.

V. DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

22. Rangovas Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3, Sutarties 4 priedas), pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus iki kito mėnesio, einančio po Darbų priėmimo-perdavimo, 5 dienos. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) nustatyto terminu, faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (su pastabomis ar be jų) (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje (F-3, Sutarties 4 priedas) arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų priėmimo-

AB „Eurovia Lietuva“
Techninės specifikacijos
Miesto inžinierius



perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį.

23. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūši ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

24. Nustatytus pagrįstus trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

25. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas) nėra galutinis faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas. Šis tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas) yra pateikiamas tinkamo Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant faktiškai atliktų Darbų rezultatus nuo sugadinimo ar žuvimo. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, rizika iki jo perdavimo Užsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta.


26. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į bet kokių Darbų atlikimo rezultata atitenka tik Užsakovui.

27. Rangovas kartu su kiekvienu faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktu (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (F-3 Sutarties 4 priedas) Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 Sutarties 4 priedas) – visą vykdomąją dokumentaciją.

28. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

29. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

AB „Eurovia Lietuva“
Techninis
Darbo aprašymas



VI. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

30. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas). Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) pateikimo Užsakovui dienos.

31. Vykdamas Sutartį, PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

32. Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų Darbų defektai, ar Darbai atliekami nesilaikant Darbų atlikimo grafiko (Sutarties 2 priedas).

33. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Sutarties IX skyriuje. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

34. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

34.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

34.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 34.1. punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

34.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

34.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

34.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

AB „Euronet Lietuva“
Pildantis
Narys


VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

35. Užsakovas įsipareigoja:

35.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

35.2. skirti asmenį atsakingą už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Miesto ūkio ir transporto departamento Infrastruktūros skyriaus vedėją Liną Bartusevičių, telefonas: 8 5 219 7908, el. paštas: linas.bartusevicius@vilnius.lt ;

35.3. sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;

35.4. atsiradus trūkumams ir (ar) defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pašalinti. Darbų trūkumai ir (ar) defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos darbų žurnale;

35.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustatčius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus bei faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje (F-3, Sutarties 4 priedas) nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas);

35.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos.

36. Užsakovas turi teisę:

36.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

36.2. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų atlikimo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

36.3. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti.

37. Rangovas įsipareigoja:

37.1. nustatyti laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį terminą;

37.2. Darbus atlikti techniniame projekte nurodyta tvarka ir būdais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais;

37.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti su Užsakovu suderintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas);

37.4. Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas);

37.5. parengti darbo projektą, išpildomasias nuotraukas ir kadastrinių matavimų bylas (be teisinės registracijos);

37.6. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) ir Rangovo atliktų darbų ataskaitą iki kito mėnesio, einančio po faktiškai atliktų Darbų priėmimo, 5 dienos;

37.7. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką;

AB „Eurovia Lietuva“
Techninis
Martina Marela

37.8. Darbus vykdyti vadovaujantis 2017-08-22 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-672 patvirtinto aprašo „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 45.1.4 punktu. Užsakovui pareikalavus pateikti medžiagų, kurios buvo ir (arba) bus naudojamos Darbams atlikti, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad šios medžiagos tenkina Apraše nustatytus reikalavimus arba kitus lygiaverčius įrodymus.

37.9. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

37.10. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

37.11. statybos dokumentus perduoti Užsakovui vadovaujantis Statinio statybos dokumentų perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861;

37.12. leisti Užsakovui ir (ar jų įgaliotiems asmenims) bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

37.13. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;

37.14. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties sudarymo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudimui, įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

37.15. raštu pranešti apie Darbų užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, prašant organizuoti jų priėmimą;

37.16. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą;

37.17. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje;

37.18. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

37.19. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Sutarties 43 punkte numatyta teise nutraukti Sutartį;

37.20. apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

37.21. pagaminti bei statybvietės objekte įrengti 2 (du) laikinuosius informacinius standus ir 2 (du) nuolatinis standus, vadovaujantis Statybos įstatymu ir Europos Sąjungos paramos panaudojimą reglamentuojančiomis taisyklėmis (detali informacija <http://www.esinvesticijos.lt>) prieš tai suderinus su Užsakovu;

37.22. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

AB „Eurova Lietuva“
Tiesioginis
Martynas Borzika

37.23. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

37.24. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

37.25. skirti atsakingą Sutarties vykdytoją (-us): Statybų vadovas Audrius Lynikas (el. paštas: alynikas@eurovia.lt, mob. tel.: +370 698 52721);

38. Rangovo teisės:

38.1. suderinus su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;

38.2. naudoti statybos objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subrangovus, tik iš anksto raštu suderinęs tai su Užsakovu;

38.3. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

39. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti konkurso sąlygų 90 punkte nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

40. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo dienos pateikti naują, konkurso sąlygų 90 punkte nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

41. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kuri įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

42. Užsakovas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Rangovu pagal šią Sutartį už faktiškai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

43. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas (nevykdymas darbų, pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką; trūkumų neištaisymas per akte nurodytą laiką; Sutarties stabdymo atveju nepateikiamas pratęstas civilinės atsakomybės draudimas taip pat kitais atvejais, kurie atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus). Nutraukus Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui.

44. Jei Rangovas neatlieka Darbų šios Sutarties III dalyje nustatytais terminais bei pagal Užsakovo ir Rangovo patvirtintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas), Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos.

45. Jei Rangovas nutraukia arba nevykdo visų ar dalies Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu.

AB „Eurovia Lietuva“
Techninės
Miesto statybos



46. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštišką reikalavimą dėl faktiškai atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos iki bus ištaisyti defektai.

47. Jeigu Rangovas suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

48. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už faktiškai atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

49. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.

IX. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

50. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

51. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje numatytų darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

52. Darbų kiekio (apimtys) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

52.1. kai Projekte nurodyti Darbai dėl atliktų Projekto korekcijų tampa nebereikalingi;

52.2. kai Projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

52.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;


52.4. kai dėl paaišėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

52.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

52.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiektimo komunikacijų valdytojų ir pan.).

53. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Pakeitimo vertė laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma.

54. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

AB „Eurovia Lietuva“
Techninis
Pirmt


55. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo papildomų ir (ar) neatliekamų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis). Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiui asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

56. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkto nuostatas.

57. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

58. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

59. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame projekte, Darbų vykdymo metu gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techniniam projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

60. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

X. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

61. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Vilniaus planas“, UAB „Gatas“. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

62. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

63. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

AB „Eurovis Lietuva“
Techninis
Sutarties pakeitimas

64. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

65. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

66. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

66.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

66.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

66.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

67. Sutarties 66 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

67.1. pagrįstą prašymą, pridėdant jį pagrindžiančius dokumentus;

67.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

68. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

69. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

70. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

71. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

72. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.



AB "Energija Lietuva"
Išdavėjas
Pirminis direktorius

73. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

74. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

75. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdytys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

76. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

77. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekejus darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.


Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

78. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir draudimo sutarties pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

79. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi, pirkimo dokumentais bei Rangovo pateiktu pasiūlymu, kurie yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

80. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys sprendžiamos derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.



AB „Energija Lietuva“
Tiesioginio
Pirkliaus Vardas

81. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

82. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

83. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

84. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

85. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

86. Šalys gali nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

87. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną Sutarties egzempliorių atitenka Užsakovui ir Rangovui.

XIV. SUTARTIES PRIEDAI

- 88. Sąnaudų žiniaraščiai (Sutarties 1 priedas).
- 89. Darbų atlikimo grafikas (Sutarties 2 priedas).
- 90. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas).
- 91. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3 Sutarties 4 priedas).

XV. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A/s LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610

Miesto ūkio ir transporto departamento
direktorius Virginijus Pauža



Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“
Kodas 121949798
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel. (8 5) 215 2050
Faksas -
El. paštas eurovia@eurovia.lt
A/s LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
PVM kodas LT219497917


Generalinis direktorius
Stanislavas Kablys



Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis S11

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo TS	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM (Eur)	
					vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6	7
1.	Paruošiamieji darbai					
1.1	Esamos šaligatvių ir pėsčiųjų takų betoninių plytelių dangos demontavimas, $h_{vid}=0,5$ m, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 20 km atstumu	II sk.	m ²	1270	6,79	8 623,30
1.2	Esamos gatvės asfalto dangos demontavimas, $h_{vid}=0,8$ m, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 20 km atstumu	II sk.	m ²	2341	8,29	19 406,89
1.3	20 cm storio dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km į sandėliavimo vietą ir darbas sąvartoje	II sk.	m ²	5566	1,25	6 957,50
1.4	Esamų betoninių gatvės bordiūrų demontavimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 20 km atstumu	II sk.	m	1527	4,93	7 528,11
1.5	Esamų betoninių vejos bordiūrų demontavimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 20 km atstumu	II sk.	m	1132	3,28	3 712,96
1.6	Esamų maršrutinio transporto stotelių paviljonų demontavimas	II sk.	vnt.	2	715,74	1 431,48
2.	Žemės darbai					
2.1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 2 km ir darbas sąvartoje	III sk.	m ³	110	7,43	817,30
2.2	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	III sk.	m ²	502	0,50	251,00
2.3	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	III sk.	m ²	1141	0,24	273,84
2.4	Vejos įrengimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu	X sk.	m ²	2097	2,46	5 158,62
3.	Pėsčiųjų ir dviračių takų bei šaligatvių įrengimas					
3.1	Vejos bordiūrų 100x20x8 ant betono pagrindo C16/20 įrengimas	VI sk.	m	2526	10,71	27 053,46
3.2	Betono pagrindo C16/20 įrengimas vejos bordiūrams	VI sk.	m ³	57	87,34	4 978,38
3.3	2,5 cm storio raudono asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC 5 VL	V sk.	m ²	1820	12,90	23 478,00
3.4	4,5 cm storio asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC 16 PN	V sk.	m ²	1688	11,49	19 395,12
3.5	7,5 cm storio asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC 16 PN ties dviračių tako pakilimu per 3 cm	V sk.	m ²	132	17,00	2 244,00
3.5	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	V sk.	m ²	1838	0,55	1 010,90
3.6	15 cm storio skaldos 0/45 frakcijos pagrindo sluoksnio įrengimas	IV sk.	m ²	2293	7,95	18 229,35

AB „Eurosita Lietuva“
Lietuva
Miesto savivaldybės taryba



Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo TS	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM (Eur)	
					vieneto	viso kiekio
3.7	29 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (dviračių takas)	IV sk.	m ³	518	19,50	10 101,00
3.8	8 cm storio betoninių plytelių 37,5x37,5x8 cm dangos įrengimas	VII sk.	m ²	2710	19,21	52 059,10
3.9	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas	VII sk.	m ²	79	22,33	1 764,07
3.10	3 cm išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš 0/5 frakcijos skaldos atsijų	VII sk.	m ²	2817	2,60	7 324,20
3.11	15 cm storio skaldos 0/45 frakcijos pagrindo sluoksnio įrengimas (pėsčiųjų takas)	IV sk.	m ²	3514	7,95	27 936,30
3.12	24 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (pėsčiųjų takas)	IV sk.	m ³	610	19,50	11 895,00
4.	Gatvės dangos įrengimas					
4.1	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskinė freza	V sk.	m	1606	1,53	2 457,18
4.2	Sandarių siūlių įrengimas prie kelio bordiūrų	V sk.	m	1517	3,48	5 279,16
4.3	Sandarių siūlių įrengimas sujungimuose su esama kelio danga	V sk.	m	1606	1,84	2 955,04
4.4	Gatvės bordiūrų 100x30x15 ant betono pagrindo C16/20 įrengimas	VI sk.	m	1352	15,98	21 604,96
4.5	Nužemintų gatvės bordiūrų 100x30x15 ant betono pagrindo C16/20 įrengimas	VI sk.	m	74	15,98	1 182,52
4.6	Įvažiavimo bordiūrų 100x22x15 ant betono pagrindo C16/20 įrengimas	VI sk.	m	60	15,31	918,60
4.6	Betono pagrindo C16/20 įrengimas gatvės bordiūrams	VI sk.	m ³	164	87,34	14 323,76
4.7	3 cm storio viršutinio asfalto dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio 8 TM su PMB 40/100-65E	V sk.	m ²	1557	11,29	17 578,53
4.8	9 cm storio apatinio asfalto dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 AS su PMB 45/80-55	V sk.	m ²	1604	19,89	31 903,56
4.9	14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 32 PS 50/70 markės bitumu	V sk.	m ²	955	27,61	26 367,55
4.10	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	V sk.	m ²	3224	0,63	2 031,12
4.11	20 cm storio skaldos 0/45 frakcijos pagrindo sluoksnio įrengimas	IV sk.	m ²	1461	11,37	16 611,57
4.12	34 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	IV sk.	m ³	384	19,49	7 484,16
4.13	Geotinklo asfalto sluoksnio armavimui įrengimas	V sk.	m ²	899	3,80	3 416,20
5.	Horizontalus ženklavimas					
5.1	Kelio dangos ženklavimas dažais ištisine linija 1.1 0,12 m storio	IX sk.	m	152	2,42	367,84
5.2	Kelio dangos ženklavimas dažais ištisine linija 1.2 0,25 m storio	IX sk.	m	403	5,05	2 035,15
5.3	Kelio dangos ženklavimas dažais iš trikampių sudaryta linija 1.12	IX sk.	m ²	4	20,17	80,68
5.4	Kelio dangos ženklavimas dažais brūkšnine linija 1.5 (1/3) 0,12 m storio	IX sk.	m	613	0,61	373,93


AB „Eurovia Lietuva“
Techninės specifikacijos
Tikrinimo akto
Sąjunga
VILNIUS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo TS	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM (Eur)	
					vieneto	viso kiekio
5.5	Kelio dangos ženklavimas dažais brūkšnine linija 1.5 (2/6) 0,12 m storio	IX sk.	m	551	0,61	336,11
5.6	Kelio dangos ženklavimas ištisine plačia linija 1.11 („Stop“ linija) 0,5 m storio termoplastu su stiklo rutuliukais	IX sk.	m	32	10,08	322,56
5.7	Kelio dangos ženklavimas dažais pėsčiųjų perėja "zebras" 1.13.1	IX sk.	m ²	136	20,17	2 743,12
5.8	Kelio dangos ženklavimas dažais dviem lygiagrečiomis linijomis, sudarytomis iš stačiakampių 1.13.3	IX sk.	m ²	11	20,17	221,87
5.9	Kelio dangos ženklavimas dažais dviem lygiagrečiomis linijomis, sudarytomis iš kvadratų 1.14	IX sk.	m ²	19	20,17	383,23
5.10	Kelio dangos ženklavimas dažais šachmatų tvarka išdėstyti langeliai 1.25	IX sk.	m ²	7	20,17	141,19
5.11	Kelio dangos ženklavimas dažais rodyklėmis 1.16	IX sk.	m ²	17	20,17	342,89
5.12	Kelio dangos ženklavimas dažais "A" raide 1.21	IX sk.	m ²	16	20,17	322,72
5.13	Kelio dangos ženklavimas dažais dviračio simbolis	IX sk.	m ²	2	20,17	40,34
5.14	Kelio dangos ženklavimas dažais brūkšnine linija 1.22 (1/1) 0,25 m storio	IX sk.	m	340	2,53	860,20
6.	Apstatymas ženklais					
6.1	Kelio ženklų nuo viensiebių metalinių atramų demontavimas	IX sk.	vnt.	5	6,16	30,80
6.2	Vienstiebių metalinių atramų demontavimas	IX sk.	vnt.	7	13,44	94,08
6.3	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	IX sk.	vnt.	5	81,75	408,75
6.4	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	IX sk.	vnt.	3	163,50	490,50
6.5	Naujų kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	IX sk.	vnt.	6	106,82	640,92
6.6	Esamų kelio ženklų skydų permontavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	IX sk.	vnt.	26	10,68	277,68
6.7	Esamų kelio ženklų skydų permontavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu	IX sk.	vnt.	5	23,98	119,90
6.8	Esamų kelio ženklų viensiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų perstatymas	IX sk.	vnt.	8	81,75	654,00
6.9	Esamų kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų perstatymas	IX sk.	vnt.	2	163,50	327,00
7.	Papildomi darbai					
7.1	Maršrutinio transporto stotelių paviljonų perkėlimas		vnt	2	1 680,00	3 360,00
7.2	Neregijų vedimo sistemos paviršiaus įrengimas iš apvalių kauburėlių	IX sk.	m ²	58	28,71	1 665,18
7.3	Neregijų vedimo sistemos paviršiaus įrengimas iš lygiagrečių juostelių	IX sk.	m ²	35	28,71	1 004,85
7.4	Pėsčiųjų tvorelių įrengimas	VIII sk.	m	185	34,66	6 412,10

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo TS	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM (Eur)	
					vieneto	viso kiekio
7.5	Darbo projektas		Obj.	1	25 223,15	25 223,15
7.6	Išpildomosios nuotraukos		Obj.	1	1 635,00	1 635,00
7.7	Kadastriniai matavimai su patikra VĮ Registru centre (be teisinės registracijos)		Obj.	1	1 635,00	1 635,00
7.8	2 laikinų informacinių ir 2 nuolatinių stendų pagaminimas bei įrengimas, vadovaujantis Statybos įstatymu ir Europos Sąjungos investicijų panaudojimą reglamentuojančiomis taisyklėmis		vnt.	4	817,50	3 270,00

471 564,53

AB "Eurovia Lietuva"
 Rinkotyros tarnybos specialistas
 Vytautas Trakimas



AB "Eurovia Lietuva"
 Techninis
 Martynas B...

Sąnaudų žiniaraštis Nr. E.2-SŽ


Elektrotechnikos darbai

ELEKTROS TINKLAI (UAB "VGAET" elektros tinklas)

Pozi-cija, eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM (Eur)	
					vieneto	viso kiekio
	Gatvių apšvietimo elektros tinklas					
1	1 kV įtamos elektros kabelis daugiavielių aliumininių gyslų skerspjūvio 4x25 mm ² maksimali laidininko įšilimo temperatūra esant pastoviai apkrovai 90° C, su XLPE izoliacija, PVC apvalkalu, klojamas grunte PVC Ø50 mm vamzdyje su signaline juosta.	p. 2.1.2	km	0,75	4654,30	3490,73
2	Galinė mova su antgaliais elektros kabeliui skerspjūvio 4x25 mm ² .	p. 2.1.2	vnt.	50,00	46,54	2327,00
3	HDPE vamzdis Ø110 mm tiesiamas uždaru būdu	p. 2.1.3	m	18,00	37,23	670,14
4	HDPE gofruotas Ø50 mm vamzdis, skirtas kabelių apsaugai žemėje tiesiamas atviru būdu	p. 2.1.3	m	710,00	2,40	1704,00
5	PE/PP išardomas apsauginis Ø 110 mm vamzdis, skirtas kabelių apsaugai žemėje tiesiamas atviru būdu	p. 2.1.3	m	60,00	14,63	877,80
6	Gelžbetoninis pamatas 3 gabarito apšvietimo atramoms tvirtinti.	p. 2.2.2	vnt.	21,00	113,03	2373,63
7	Kabelio signalinė juosta su užrašu "Dėmesio!, Kabelis".	p. 2.1.3	km	0,69	531,92	367,02
8	Įžeminimo elektrodas, Ø14 mm, L=3x1,5 m (apšvietimo valdymo spintų, atramų ir metalinių konstrukcijų įžeminimui).	p. 2.3.3	vnt.	3,00	39,89	119,67
9	Plieninė juosta, 40x4mm, cinkuota, (įžeminimo kontūrai).	p. 2.3.4	m	9,00	9,31	83,79
10	Esamų metalinių atramų su pamatu, gembė ir šviestuvais išmontavimas ir sumontavimas į naujus pamatus		vnt.	21,00	93,09	1954,89
11	Esamo kabelio skerspjūvio iki 4x35 mm ² išmontavimas		km	0,55	6649,00	3656,95
12	Esamo kabelio skerspjūvio iki 4x35 mm ² išmontavimas ir perklojimas į naują trasą		km	0,052	15957,60	829,80

18455,42

AB "Eurovia Lietuva"
Rinkotyros tarnybos specialistas
Vytautas Trakimas




AB "Eurovia Lietuva"
Tiesininkas
Marta...

PROJEKTO DALIES SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos	Kaina be PVM (Eur)	
						Vieneto	Viso kiekio
	Medžiagų žiniaraštis						
1.	Pėsčiųjų-dviratininkų šviesoforų įdėklai Ø210mm šviesoforui		kompl.	12		23,98	287,76
3.	Naujas dviratininkų sensorinis mygtukas*	TS-4	kompl.	2		136,25	272,50
4.	Naujas dviratininkų stovas	Brėž. SIS-1	kompl.	2		122,08	244,16
5.	Signalinis kabelis 5x1,5 mm2	TS-2	m	20		2,45	49,00
6.	Signalinis kabelis 34x1,5 mm2	TS-2	m	230		7,47	1718,10
7.	Maitinimo kabelis Al 3x16mm2	TS-13	m	5		2,89	14,45
8.	Vaizdo detektorių kabelis 6x2x0,25mm2	TS-14		250		1,58	395,00
9.	Elektros kabelio sujungimo mova		vnt.	1		76,30	76,30
10.	Vaizdo detektoriaus kabelio sujungimo mova		vnt.	9		54,50	490,50
12.	Ryšio šulinys su dangčių	TS-15	kompl.	1		310,65	310,65
13.	PE Ø50mm vamzdis	TS-1	m	305		1,04	317,20
14.	Kabelių signalinė juosta	TS-3	m	160		0,32	51,20
15.	Šviesoforinė atrama (stulpas) H-5,0m su pamatu	TS-5	vnt.	2		267,05	534,10
16.	Įžeminimo kontūras	TS-6	kompl.	11	4atramos perstatomos +2atramos naujos+ 4dviračių stovai+ 1spinta	41,42	455,62
	Darbų sanaudų žiniaraštis					0,00	
1.	Pėsčiųjų-dviratininkų šviesoforo įdėklų pakeitimas		kompl.	12		10,36	124,32
2.	Pėsčiųjų šviesoforo perkėlimas ant perkeltos atramos ir pajungimas		kompl.	4		56,68	226,72
3.	Transportinio šviesoforo perkėlimas ant atramos (gembės) ir pajungimas		kompl.	7		56,68	396,76
4.	Sensorinio pėsčiųjų mygtuko perkėlimas ant perkeltos atramos ir pajungimas		kompl.	4		41,42	165,68
5.	Atramos perkėlimas (kartu su pamatu)		kompl.	3		223,45	670,35
6.	Atramos su gembė perkėlimas (kartu su pamatu)		kompl.	1		321,55	321,55
7.	Naujos atramos (kartu su pamatu) įrengimas		kompl.	2		158,05	316,10
8.	Duobių atramų pamatams kasimas		vnt.	6		70,85	425,10
9.	Naujo dviratininkų stovo įrengimas (kartu su pamatu)		kompl.	2		158,05	316,10
10.	Dviratininkų stovo perkėlimas (kartu su pamatu)		kompl.	2		212,55	425,10
11.	Naujo dviratininkų sensorinio mygtuko įrengimas		kompl.	2		31,61	63,22
12.	Trasos nužymėjimas		m	160		1,20	192,00
13.	Grunto kasimas ir užkasimas rankinių būdu iki 2m gylio		m	120		12,43	1491,60
14.	Elektros kabelio movos įrengimas		vnt.	1		65,40	65,40
15.	Duomenų kabelio movos įrengimas		vnt.	9		38,15	343,35
16.	Ryšio šulinio įrengimas		vnt.	1		87,20	87,20
17.	Duobės ryšio šuliniui kasimas		vnt.	1		65,40	65,40
18.	Šaligatvio išardymas ir atstatymas		m ²			0,00	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos	Kaina be PVM (Eur)	
						Vieneto	Viso kiekio
19.	Kabėlių klojimas (įvėrimas)		m	505		1,53	772,65
20.	Įžeminimo kontūro įrengimas		kompl.	11		38,15	419,65
21.	Šviesoforų valdiklio kabėlių perjungimas, konfigūravimas ir derinimas		kompl.	1		2092,80	2092,80
							14197,59

AB "Eurovia Lietuva"
Rinkotyros tarnybos specialistas
Vytautas Trakimas



AB "Eurovia Lietuva"
Techninis
Miestas: Vilnius

Sąnaudų žiniaraštis Nr. VN -1

Mechaniniai darbai

LIETAUS NUOTEKYNĖ

Lauko inžineriniai tinklai

Pozi-cija, eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM (Eur)	
					vieneto	viso kiekio
	---L1---					
1	Surenkamas g/b lietaus šulinėlis Ø,7m,Hš=1,98m (su 0,3m sėsdinamąja dalimi)	LŠ1	vnt.	1	397	397,00
2	Surenkamas g/b lietaus šulinėlis Ø,7m,Hš=1,74m (su 0,3m sėsdinamąja dalimi)	LŠ2	vnt.	1	373,29	373,29
3	Surenkamas g/b lietaus šulinėlis Ø,7m,Hš=1,28m (su 0,3m sėsdinamąja dalimi)	LŠ3	vnt.	1	319,97	319,97
4	Surenkamas g/b lietaus šulinėlis Ø,7m,Hš=1,43m su (0,3m sėsdinamąja dalimi)	LŠ4	vnt.	1	331,82	331,82
5	Surenkamas g/b lietaus šulinėlis Ø,7m,Hš=1,21m (su 0,3m sėsdinamąja dalimi)	LŠ5, LŠ6	vnt.	2	311,08	622,16
6	Surenkamas g/b lietaus šulinėlis Ø,7m,Hš=1,68m (su 0,3m sėsdinamąja dalimi)	LŠ7	vnt.	1	367,37	367,37
7	Surenkamas g/b lietaus šulinėlis Ø,7m,Hš=1,53m (su 0,3m sėsdinamąja dalimi)	LŠ8	vnt.	1	343,67	343,67
8	Surenkamas g/b lietaus šulinėlis Ø,7m,Hš=1,19m (su 0,3m sėsdinamąja dalimi)	LŠ9	vnt.	1	308,12	308,12
9	Apvalių lietaus nuotekų šulinėlių Ø,7m surenkamos g/b konstrukcijos		m ³	3,41	765,65	2610,87
10	Protarpinis polivinilchloridiniai vamzdžiai Ø200 perėjimui per g/b šulinio sienelę		vnt.	9	53,33	479,97
11	Ketinės apvalios plaukiojančios, rakinamos g/b lietaus nuotekų šulinėlio grotelės		vnt.	9	312,87	2815,83
12	Ketinis plaukiojantis, rakinamas g/b lietaus nuotekų šulinio liukas	E41, E4, E25, E72	vnt.	4	335,73	1342,92
13	Esamo lietaus šulinėlio išmontavimas	E42, E12, E22, E33, E44, E3, E71, E91, E51	vnt.	9	291,28	2621,52
14	PVC vamzdžio Ø200 išardymas		m	13,1	9,89	129,56
15	Esamo šulinio E25 landos paaukštinimas		m	0,02	11314,2	226,28
16	Esamo šulinio E72 landos paaukštinimas		m	0,11	2325,07	255,76
17	Komunikacijų žymėjimo ženklai		vnt.	4	63,5	254,00
	Žemės darbai					

Pozi-cija, eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM (Eur)	
					vieneto	viso kiekio
1	Grunto kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas		m ³	6,8	59,3	403,24
						14203,35

AB "Eurovia Lietuva"
Rinkotyros tarnybos specialistas
Vytautas Trakimas




AB "Eurovia Lietuva"
Tiesioginis
Martinus Barakas


**VILNIAUS
PLANAS**

PILAITŲ PROSPEKTO NUO SIETYNŲ G. IKI LAISVĖS PER. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Dydis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM (Eur)	
						vieneto	viso kiekio
1	Smulkaus miško (tankus) naikinimas		C10 60-80	m²	400	1,26	504,00
2	Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu			m²	400	3,49	1396,00
						1 900,00	

 AB "Eurovia Lietuva"
Rinkotyros tarnybos specialistas
Vytautas Trakimas


0	2018			Statybos leidimui, konkursui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA			LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Statinio projekto pavadinimas PILAITĖS PROSPEKTO NUO SIETYNŲ G. IKI LAISVĖS PER., VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
25001	PV	V. Lukošius		Šalinami želdiniai. Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis		Laida
ŽPRV32	PDV	J. Stonkutė Vyrukaitienė				0
	KR. ARCH	Dovilė Milevska				
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė			Dokumento žymuo VP17-156-TP-Ž-ŠŽ		Lapas 1
						Lapų 1




**VILNIAUS
PLANAS**

PILAITŲ PROSPEKTO NUO SIETYNŲ G. IKI LAISVĖS PR. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Dydis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM (Eur)	
						vieneto	viso kiekio
1	Projektuojami lapuočiai ir spygliuočiai krūmai						
1,1	<i>Pinus mugo mughus</i> / Kalninė pušis	TS-1	C5 35-45	vnt	89	18,53	1649,17
1,2	<i>Berberis thunbergii</i> / Tunbergo raugerškis 'Atropurpurea'	TS-1	C3 40-60	vnt	50	13,76	688,00
2	Medžiagos						
2,1	Juodžemis augalams (į duobę pripilant 0.054 m³)	TS-1		m³	9	17,44	156,96
							2494,13

 AB "Eurovia Lietuva"
 Rinkotyro tarnybos specialistas
 Vytautas Trakimas


0	2018		Statybos leidimui, konkursui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS		Statinio projekto pavadinimas PILAITĖS PROSPEKTO NUO SIETYNŲ G. IKI LAISVĖS PR., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
25001	PV	V. Lukošius	Projektuojami želdiniai. Medžių ir darbų kiekių žiniaraštis		Laida
ŽP32RV	PDV	Jurgita Stonkutė Vyrų			0
	KR. ARCH.	Dovilė Milevska			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė		Dokumento žymuo VP17-156-TP-Ž-PŽ		Lapas 1
					Lapų 1

 AB "Eurovia Lietuva"
 Rinkotyro tarnybos specialistas
 Vytautas Trakimas

DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

1. Prašome pateikti statybos darbų atlikimo grafiką, kuris atspindėtų visą pagal Sutartį numatomų darbų vykdymą.

2. Darbų atlikimo grafike turi būti pateikta detali informacija pagal nurodytą formą apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščius planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai, o ūkio subjektų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys privalo atitikti pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis. Darbų grafike turi būti nustatytas darbų eiliškumas, parodytas darbo jėgos bei įrangos išdėstymas bei planuojamos medžiagų įsigijimo kritinės datos. Jeigu darbų vykdymas pagal šią Sutartį ribos visuomeninio transporto eismą vykdomo projekto teritorijoje ar trukdys pasinaudoti viešosiomis paslaugomis joje, Rangovas turi aiškiai parodyti datas, kada įvairios darbų dalys bus pradėtos ir baigtos. Jeigu reikalinga, darbų grafike turi būti pateikti pasiūlymai dėl darbo valandų, bei nurodyti darbai, kuriuos, Rangovo manymu, yra įprasta vykdyti slenkančiu grafiku ar dviem pamainomis. Rangovas taip pat nurodo laiką, reikalingą visų darbų pabaigimui pagal Sutartį. Darbų atlikimo grafikas, pateiktas kartu su pasiūlymu, neatleidžia Rangovo nuo kokių nors įsipareigojimų, kuriuos numato Sutarties sąlygos.

Darbu atlikimo grafiko forma

[illegible]

(įgalioto asmens pareigos)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

AB „Eurovis“
Tel. 011 445
Martynas Vercius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miesto ūkio ir transporto departamentas

Rangovas: _____

Rangos sutartis: data _____, Nr. _____

Objekto pavadinimas _____

Darbų priėmimo-perdavimo AKTAS Nr. _____

201 ____ m. ____ mēn. ____ d.

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
VISO be PVM:					
PVM 21%:					
VISO su PVM:					

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priēmē (Užsakovas):

Patikrino: (Techninė priežiūra):

AS „Energija Lietuva“
Veislininkas
Mortyras (būvė)

Užsakovas:

Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A**

Apmokėjimas už 20__ m. ____ mėn. ____ d.

(Euraiš)

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų				
				Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios		Per ataskaitinį laikotarpį	
					Darbų vertė	PVM 21%	Darbų vertė	PVM 21%
						Iš viso		Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

A.V.

20__ m. ____ mėn. ____ d.

Rangovas: _____

A.V.

20__ m. ____ mėn. ____ d.

[Signature]
M. Varnavicius
Techninis prižiūrėtojas
P. A. Ž. Y. M. A.