

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 DĖL 2024-04-09 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ
(AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS) ŽEMĖS SKLYPE (UN. NR. 4400-4989-7012)
PRIE JURGIŠKIŲ G. ALYTAUS M. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR-543(3.9E)
PAKEITIMO**

2024 m. rugsėjo d. Nr.
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama administracijos direktoriaus Gintaro Rakaičio, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus, toliau – užsakovas ir UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu užsakovas ir rangovas vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, atsižvelgė į tai, kad:

Susitarimas sudaromas dėl šalių pasirašytos 2024 m. balandžio 9 d. sutarties Nr. SR-543(3.9) (toliau – sutartis) dėl Kitų inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelės) žemės sklype (un. Nr. 4400-4989-7012) prie Jurgiškių g. Alytaus m. statybos darbų atlikimo

kaip numatyta techniniame darbo projekte ir sutartyje;

sutarties įgyvendinimo metu paaiškėjo aplinkybės, kurių protingas ir apdairus užsakovas negalėjo numatyti ir bet kuris kitas pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis;

sutarties pakeitimas iš esmės nekeičia darbų pobūdžio;

papildomų ir nevykdomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (papildomų/nevykdomų darbų aktu, objekto apžiūros aktais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais dokumentais) patvirtintais statybos vadovo, techninės priežiūros vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais;

darbus privaloma pirkti iš to paties tiekėjo, nes darbai pradėti vykdyti. Perkančiajai organizacijai pirkti iš kitų tiekėjų atsirastų dideli nepatogumai, didesnės išlaidos taip pat darbai dubliuotųsi.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, pakeitimo vertė neviršija 50 procentų (**35 431,17 Eur be PVM** < 187 777,00 be PVM * 50% = **93 888,50 Eur be PVM**);

užsakovas sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

Šalys, vadovaudamosi įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sutarties 3.4 punktu ir 10 skyriumi, bei atsižvelgdamos į 2024-09-30 Papildomų-nevykdomų darbų aktą Nr. 1 susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl sutarties kainos pakeitimo.

Šalys susitaria:

1. Papildomai vykdyti šio susitarimo 1 priede „Papildomų/nevykdomų darbų aktas Nr. 1“ nurodytus darbus, kurių vertė 29 390,10 Eur be PVM,

2. Vadovaujantis sutarties 10.1 punktu nevykdyti (atsisakyti) darbų už 6 041,07 Eur be PVM,

2. Bendra suma papildomų/nevykdomų darbų – 35 431,17 Eur be PVM, kurių vertė neviršija 50% pradinės sutarties vertės,

3. Pakeisti sutarties 3.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
<...>		
<i>Sutarties kaina</i>	<i>9.1</i>	<i>255 462,50 Eur su PVM (du šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt du Eur, penkiasdešimt vienas centas)</i>
<i>iš kurių PVM sudaro</i>	<i>9.1</i>	<i>44 336,47 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai trisdešimt šeši Eur, keturiasdešimt septyni centai)</i>
<....>		

4. Šalys susitaria pakeisti sutarties 2 priedą „Veiklos sąrašas“, atsižvelgiant į papildomų ir nevykdomų darbų apimtį,
 5. Šis susitarimas yra neatsiejama sutarties dalis.
 6. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
 7. Kitos sutarties sąlygos išlieka nepakitusios ir galioja abiem šalims.
 8. Šalys, pasirašydamos šį susitarimą, patvirtina, kad jį perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkančią jų tikslus.
 9. Šio susitarimo autentiškumas patvirtintas kiekvienos šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų kvalifikuotais elektroniniais parašais ir turi vienodą teisinę galią kiekvienai šaliai.
 10. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą galią turinčiais egzemplioriais, vienas iš jų perduotas rangovui, kitas – užsakovui.
- PRIDEDAMA:
1. Papildomų/nevykdomų darbų aktas Nr. 1, 2 lapai;
 2. Objekto apžiūros aktas Nr. 1, 2024-08-08, 2 lapai;
 3. Objekto apžiūros aktai Nr.2, 2024-08-20, 1 lapas;
 4. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas,
 5. Papildomų darbų lokalinė sąmata dėl laiptų, 1 lapas;
 6. Papildomų darbų lokalinė sąmata dėl gelžbetoninių perdangos plokščių, 2 lapai;
 7. Papildomų darbų lokalinė sąmata dėl dujų trasos įgilinimo darbai, 1 lapas;
 8. Papildomų darbų lokalinė sąmata dėl takų, 1 lapas;
 9. Komerciniai pasiūlymai, 3 lapai;
 10. Išpildomoji nuotrauka, 2 lapai.

Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Alytaus miesto savivaldybės
administracija Įstaigos kodas 188706935
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Tel. (8 315) 55 102, faksas (8 315) 55
191,
e. p. info@alytus.lt

Administracijos direktorius

Rangovas

UAB „Gilmera“
Įmonės kodas 304033431
Pievų g. 3, Alytus LT-62175
Tel. +370 622 03179
el. p. info@gilmera.lt
Sąskaitos Nr. LT21 7181 2000 4346 7002
AB Šiaulių banko Alytaus filialas

Direktorius

Gintaras Rakaitis
(Parašas)

A. V.

Evaldas Muzikevičius
(Parašas)

A. V