

SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. KOVO 22 D. PROJEKTO „GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO APLINKOS APSAUGOS PRIEMONIŲ (TRIUKŠMĄ SLOPINANČIŲ PRIEMONIŲ) DIEGIMAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (KLAIPĖDOS GELEŽINKELIO STOTIS)“ I ETAPO

RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. SUT(LGI)-166 PAKEITIMO

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama generalinės direktorės Rūtos Jakubauskienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau - **Užsakovas**),

ir

UAB Geležinkelio tiesimo centras juridinio asmens kodas 181628163, atstovaujama generalinio direktoriaus Justo Vyžinto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) Šalys 2021 m. kovo 22 d. sudarė projekto „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triuksmą slopinančių priemonių) diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje (Klaipėdos geležinkelio stotis)“ I etapo“ rangos darbų sutartį Nr. SUT(LGI)-166 (toliau – **Sutartis**).
- b) Sutarties formos 4 punkte numatyta, kad priimta Sutarties suma be PVM yra 3 875 000,00 Eur (trys milijonai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų ir 00 ct.).
- c) Šalys 2023 m. sausio 13 d. pasirašė susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuris registruotas 2023 m. sausio 16 d. Nr. SIP-1/2023 (toliau – **Susitarimas**), kuriuo Šalys susitarė pakeisti Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 13.8 punktą;
- d) Atsižvelgiant į Susitarimą Sutarties kaina be PVM perskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento kas mėnesį skelbiamais inžinerinių statinių Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) duomenimis. Šie duomenys skelbiami ir prieinami šiuo interneto adresu <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/> arba atitinkama jo atitiktimi ateityje. Indekso pokyčio palyginimui naudojami duomenys iš lentelės skilties „Inžineriniai statiniai“. Sutarties kaina be PVM turi būti perskaičiuojama, jeigu Lietuvos statistikos departamento kas mėnesį skelbiamais inžinerinių statinių Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) pokyčių duomenimis, paskutinių 12 (dvylikos) mėnesių vidutinis kainų pokytis yra didesnis kaip 10 (dešimt) proc. Sutarties kaina be PVM perskaičiuojama kas 12 (dvylika) mėnesių po Sutarties pasirašymo dienos iki Sutarties Darbų vykdymo pabaigos. Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM įforminama Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu Sutarties pakeitimu;
- e) Rangovas 2023 m. vasario 24 d. raštu Nr. 2-44/23 kreipėsi į statinio techninės priežiūros vykdymo priežiūrą vykdančią UAB „OR Consulting“ (toliau – **Inžinierius**) su prašymu bei jį pagrindžiančiais priedais dėl Sutarties kainos be PVM perskaičiavimo informuodamas, kad inžinerinių statinių statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 16,5 procentais per 12 (dvylika) mėnesių po Sutarties pasirašymo, t. y. 2022 m. kovo mėn., palyginti su 2021 m. kovo mėn., ir viršijo Sutartyje numatytus 10 procentus ir pridėdamas tai pagrindžiantį 2022-12-09 d. Lietuvos statistikos departamento raštą Nr. (9.24E) NUA-1387. Inžinierius 2023 m. kovo 3 d. raštu Nr. ORC-017 paprašė Rangovo, pagal perskaičiavimo koeficientą, perskaičiuoti užaktuotą darbų kainą ir pateikti derinimui bei tvirtinimui perskaičiuotus darbų kiekių žiniaraščius. Rangovas 2023 m. kovo 9 d. raštu Nr. 2-50/23 pateikė siūlymą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, perskaičiavimo koeficiento reikšmės skaičiavimą. Pagal Rangovo pateiktą prašymą paskutinių 12 mėnesių vidutinis kainų pokytis yra 16,5 %, taigi pokytis yra didesnis kaip 10 %, todėl turi būti perskaičiuota Sutarties kaina be PVM. Vadovaujantis Susitarime patektu Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.8.6 p. numatyta kainos perskaičiavimo formule perskaičiavimo koeficientas yra 1,033. Neperskaičiuojama Darbų kaina, t. y. per pirmuosius 12 Sutarties vykdymo mėnesius po Sutarties pasirašymo dienos užaktuotą Darbų kainą (iki 2022-03-22)

yra 168 240,94 Eur be PVM. perskaičiuojamoji kaina 3 706 759,06 Eur., perskaičiavimo koeficientas 1,033, perskaičiuota kaina 3.829.082,11 Eur., įvertinus perskaičiavimą Sutarties kaina 3.997.323,05 Eur. be PVM., perskaičiavus Sutarties kainą papildoma Rangovui mokėtina suma sudaro 122 323,05 Eur be PVM;

- f) vadovaujantis Susitarime pateiktu Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 13.8.12 p. Inžinierius yra atsakingas už tinkamą Sutarties kainos perskaičiavimą. Inžinierius 2023 m. kovo 10 d. raštu Nr. ORC-018 patvirtino, kad Rangovo 2023 m. kovo 9 d. raštu Nr. 2-50/23 pateikti skaičiavimai yra atlikti teisingai. Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM yra 3 997 323,05 Eur. Inžinierius patvirtino, kad vadovaujantis Sutarties sąlygų 13.8.9 p. perskaičiuotą Sutarties kainą galima įforminti Sutarties pakeitimu,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p.¹ bei Susitarime pateiktu Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 13.8.9 p.², Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Perskaičiuojamoji Sutarties kaina (Sutarties formoje nurodyta Priimta Sutarties suma, EUR (be PVM)) yra 3 706 759,06 Eur be PVM (trys milijonai septyni šimtai šeši tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt devyni Eur., 06 ct.). Perskaičiavimo koeficientas yra 1,033. Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM yra 3 997 323,05 Eur be PVM (trys milijonai devyni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt trys Eur., 05 ct.). Perskaičiavimo pagrindas – Rangovo 2023 m. kovo 9 d. raštas Nr.2-50/23 (pridedamas) ir Inžinieriaus 2023 m. kovo 10 d. raštas Nr. ORC-018 (pridedamas). Rangovas, Inžinierius ir Užsakovas 2023 m. kovo 10 d. pasirašė darbų kiekių žiniaraštį (DKŽ) Priedas Nr. 1, įvertinus Sutarties kainos perskaičiavimą (pridedamas), kuriame pateikta detali informacija apie nuolatinių darbų kainą įvertinus perskaičiavimo koeficientą.

2. Vadovaujantis Susitarime pateiktu Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 13.8.12 p. perskaičiavus Sutarties kainą atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja). Priimta sutarties suma be PVM (t. y. pradinė Sutarties vertė). Šalys patvirtina, kad perskaičiuota Priimta sutarties suma yra 3 997 323,05 Eur be PVM (trys milijonai devyni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt trys Eur., 05 ct.). Atitinkamai PVM yra 839 437,84 Eur (aštuoni šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt septyni Eur., 84 ct.) ir Bendra Sutarties suma (Priimta Sutarties suma (be PVM) + PVM) yra 4 836 760,89 Eur (keturi milijonai aštuoni šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt Eur., 89 ct.).

3. Pakeisti Sutarties 4 p.:

Užsakovas už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus mokės Rangovui pagal Sutartyje numatytas sąlygas. Sutarties kaina, kuri gali kisti Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi, yra lygi:

Sutarties kaina, EUR (be PVM)	3 997 323,05 Eur be PVM (trys milijonai devyni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt trys Eur., 05 ct.)
PVM, EUR (21 %)	839 437,84 Eur (aštuoni šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt septyni Eur., 84 ct.)
Bendra Sutarties kaina. EUR (su PVM)	4 836 760,89 Eur (keturi milijonai aštuoni šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt Eur., 89 ct.).

4. Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

¹ „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtys, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;“

² „13.8.9. Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM (forminama Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašomu Sutarties pakeitimu. Sutarties pakeitime turi būti nurodyta: kainos perskaičiavimo pagrindas, perskaičiuojamoji kaina, perskaičiavimo koeficientas (reikšmė), perskaičiuota kaina. Prie Sutarties pakeitimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: Sutarties kainos be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, perskaičiavimo koeficiento reikšmės skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus“.


5. Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM įsigalioja tik tada, kai Sutarties šalys ją įformina vadovaujantis Sutarties 13.8.9 papunktyje nustatyta tvarka.
6. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
7. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
9. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.
10. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.
11. Susitarimas galioja tol, kol galioja Sutartis.
12. Susitarimo priedai:
 - a) Rangovo 2023 m. kovo 9 d. raštas Nr. 2-50/23;
 - b) Inžinieriaus 2023 m. kovo 10 d. raštas Nr. ORC-018;
 - c) Darbų kiekių žiniaraštis (DKŽ) Priedas Nr. 1, įvertinus Sutarties kainos perskaičiavimą.


ŠALIŲ REKVIZITAI:	
UŽSAKOVAS	RANGOVAS
AB „LTG Infra“ Registracijos adresas: Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 305202934 Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 El. p. info@ltginfra.lt	UAB Geležinkelio tiesimo centras Registracijos adresas: Trikampio g. 10 Lentvaris, LT-25112 Trakų raj., Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 181628163 Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT816281610 Tel. +37052823202 El. p. info@gtc.lt

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	AB "LTG Infra"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2021 m. kovo 22 d. projekto „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje (Klaipėdos geležinkelio stotis)“ I etapo rangos darbų sutarties Nr. SUT(LGI)-166 pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-31 Nr. SIP-47/2023





Nuorašas tikras

2024-04-12