

**SUSITARIMAS NR. 2 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1237
2024-12-09**

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „GATAS“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - **Rangovas**)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2023-10-31 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1237 (toliau – **Sutartis**), projekte „Krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 157,978 km tilto per Kreivutę rekonstravimas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Sutarties vykdymo metu aptikus bešeimininkį vandentiekio šulinį ir vamzdį, kurie vizualiai yra seni, galimai nesandarūs bei siekiant išvengti galimos avarijos, susijusios su šulinio ir vamzdžio konstrukcijų senėjimu nesant priežiūrai atsirado poreikis atlikti šulinio, bei vamzdžio demontavimo, tinkamo griovių suformavimo papildomus darbus (detalizuoti **Priede Nr. 1**), kurių kaina sudaro 17 043,11 Eur be PVM;
- D. Sutarties vykdymo metu pakoregavus projekto sprendinius dėl aptikto bešeimininkio vandentiekio šulinio ir vamzdžio atsirado poreikis neatliekamiesiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti **Priede Nr. 1**), kurių vertė sudaro 1 581,51 Eur be PVM;
- E. Papildomiems statybos darbams atlikti yra skiriamas 3 kalendorinių dienų papildomas terminas ir papildomas 28 kalendorinių dienų terminas susijusiems Sutartyje numatytiems Darbams - išpildomosios dokumentacijos parengimui ir kadastrinių matavimų bylos duomenų tikslinimui – atlikti.
- F. Sutarties 121 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties Sutarties XII skyriumi „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- 1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
 - 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 20 622,16 Eur (dvidešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt du Eur 16 ct);
 - 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 17 043,11 Eur (septyniolika tūkstančių keturiasdešimt trys Eur 11 ct.);
 - 1.3. 21 proc. PVM yra 3 579,05 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt devyni Eur 05 ct.).
- 2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
 - 2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 1 913,63 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai trylika Eur 63 ct.);
 - 2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 1 581,51 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur 51 ct);
 - 2.3. 21 proc. PVM yra 332,12 Eur (trys šimta trisdešimt du Eur 12 ct);
- 3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:
„Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 1 469 307,36 EUR su PVM (vienas milijonas keturi šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai septyni eurai, 36 ct). Sutarties kaina be PVM yra 1 214 303,60 EUR (vienas milijonas du šimtai keturiolika tūkstančių trys šimtai trys eurai, 60 ct), 21 proc. PVM yra 255 003,76 (du šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai ir trys eurai, 76 ct) EUR.“
- 4. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 18 708,54 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 1 469 307,36 Eur (su PVM).
- 5. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas bendras papildomas darbų atliko terminas: 31 kalendorinė diena
- 6. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto,

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.

7. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
8. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
9. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
10. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
11. Susitarimo priedai:
 - 10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 1

UŽSAKOVAS

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės
darbuotojas

RANGOVAS

UAB „GATAS“

Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius

Įmonės kodas 125718917

PVM kodas LT257189113

A.s. Nr. LT377180300011467332

AB Šiaulių banko Vilniaus filialas

El. p. info@gatas.lt

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės
darbuotojas