



AB „LTG Infra“

2022-08-05, Nr. 273

Remonto projektų valdymo
Projekto vadovui

PASIŪLYMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ KAINOS PASIŪLYMO

Akcinė bendrovė „LTG Infra“ (toliau – **Užsakovas**) bei UAB „GATAS“ (toliau – **Rangovas**) 2021-04-28 pasirašė sutartį Nr. SUT(LGI)-265 (toliau – **Sutartis**) dėl Radviliškis – Pagėgiai – V.S. 116+369 km tilto remonto rangos darbų (toliau – **Projektas**).

2022-08-05 Užsakovas patvirtino papildomų darbų poreikio aktą Nr. 1 (priedas Nr. 1).

Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5 punktu bei patvirtintu papildomų darbų poreikio aktu Nr. 1 teikiame papildomų darbų kainos pasiūlymą (priedas Nr. 2).

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų poreikio aktas Nr. 1;
2. Papildomų darbų kainos pasiūlymas su sąmatiniais skaičiavimais.

Geležinkelio padalinio vadovas