

Užsakovas: AB „LTG Infra“

Rangovas: UAB „GATAS“

Sutarties Nr.: SUT(LGI)-265

Sutarties pavadinimas: „Geležinkelio linijos Radviliškis – Pagėgiai – V.S. 116+369 km tilto Beigėriškių., Tauragės r. sav., paprastojo remonto projektas“

**Atliekant rangos darbus nustatytų projektinės dokumentacijos netikslumų/praleidimų
taisymo metu atsiradusių papildomų darbų poreikio aktas Nr. 1**

2022-06-17


Komisija, kuri sudaryta iš:

Užsakovo atstovo

Techninės priežiūros atstovo

Rangovo atstovo

Projekto vykdymo priežiūros atstovas



Komisijos nariai nustatė, kad:

1. Vykdant projekto įgyvendinimo darbus bei vadovaujantis 2022-04-26 pasitarimo protokolu Nr. 1 (priedas Nr. 1) paaiškėjo, kad dalis projektinėje dokumentacijoje pateiktų sprendinių neatitinka faktinės situacijos objekte ko pasėkoje atsirado poreikis atlikti papildomus projekte nenumatytus darbus. Detali informacija apie nenumatytas aplinkybes Užsakovui ir Techninei priežiūrai buvo operatyviai teikiama raštais 2022-04-21; 2022-04-28 (priedas Nr. 2) ir el. laiškais 2022-04-04; 2022-04-14; 2022-04-19; 2022-04-22; 2022-04-27; 2022-05-02; 2022-05-05 (priedas Nr. 3).
2. 2022-05-26 Rangovas el. laišku informavo, kad negali vykdyti tam tikros dalies darbų dėl šlampančių arkos paviršių (priedas Nr. 4);
3. Atsižvelgus į Rangovo pateiktas aplinkybes dėl projektinės dokumentacijos sprendinių netikslumų bei išnagrinėjus faktinę situaciją objekte projektuotojas parengė projekto A laidą (priedas Nr. 5) pagal, kurios sprendinius Rangovui reikia atlikti papildomų darbų kiekius nurodytus palyginamajame žiniaraštyje (priedas Nr. 6).

Pridedama:

1. 2022-04-26 pasitarimo protokolas Nr. 1;
2. Rangovo raštai dėl nenumatytų aplinkybių vykdant projektą;

3. Rangovo el. laiškai dėl nenumatytų aplinkybių vykdant projektą;
4. Rangovo el. laiškas dėl šlampančių arkos vietų;
5. Techninio darbo projekto laidos A;
6. Palyginamasis darbų kiekių žiniaraštis.

Komisija:

Užsakovo atstovas

Techninės priežiūros atstovas

Rangovo atstovas

Projekto vykdymo priežiūros atstovas

