

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

Pareigos, vardas, pavardė _____

2024 _____

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Kompleksas: 21-13/4 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje,
statyba

2024.02.12

Išlaidų aprašymas	Kaina, €			
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
I. Statybos sklypas (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)				
II. Statybos sklypo paruošimas (statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.)				
Iš viso I - II				
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 1. Keičiami, papildomi darbai (SK)	14674,10			14674,10
2 2. Panduso įvažiavimui į parkingą elektrinis šildymas	13437,18			13437,18
3 3. Naftos produktų gaudyklės įrengimas	27506,50			27506,50
4 4. Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (E,)	45330,13			45330,13
5 Keleivių informavimo sistema, autobusų bilietų savitarnos kasa. Autobusų bilietų	119731,19			119731,19
6 Perono infojuostos įrengimas	44938,01			44938,01
7 Pagrindų įrengimas	187649,24			187649,24
8 Apsauginė signalizacija	136786,01			136786,01
9 Elektroniniai ryšiai	2775,91			2775,91
Iš viso III	592828,27			592828,27
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos) Projektavimo darbai ir paslaugos				
Iš viso IV				
V. Kitos statinio išlaidos				
Iš viso V				
VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma) Statytojo (užsakovo) rezervas				
Iš viso VI				
Iš viso pagal I- VI skyrius:	592828,27			592828,27

Statybos direktorius



Albertas Vagulis

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

**21-13/6 PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELE, SAVANORIŲ A.9. PANEVĖŽYJE, STATYBA
PAPILDOMI DARBAI. PAGRINDŲ ĮRENGIMAS**

PAPILDOMI DARBAI. PAGRINDŲ ĮRENGIMAS

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Višo su pVM	Višo be pVM
1	2	3	4	5	6	7
1		Pagrindų įrengimas, papildomi darbai pagal sutarties 3.8.1.a punktą	122271,69		122271,69	101050,98
2		Pagrindų įrengimas, papildomi darbai pagal sutarties 3.8.1.b punktą	65377,55		65377,55	54031,03
		Iš viso	187649,24		187649,24	155082,01

Inžinierė
Virginija Povilonienė

Sudarè

Liedakis
Statybos skyriaus vedėjas
Darius Linkonas
2028-04-16

Paružė!
 Statybos inžinierius
 vyriausiosios techninės priežiūros
 inžinierius
Alydas Kербелis
 0020-0645

Lokalinė sąmata Nr.

Sudarė
Statybos skyriaus vedėjas
Darius Linkonas
2024-04-16

Kompleksas: 21-13/6 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių A.9, Panevėžyje, statyba
Objektas: 2. Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (SP)
Žiniaraštis: Pagrindų įrengimas, papildomi darbai pagal sutarties 3.8.1.a punktą

122 271,69 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100 m2	0,52	741,42	385,54
2	N11P-1508-2	Armavimo darbai	t	29,64	3396,27	100665,44
Iš viso #1						101 050,98 €
PVM						21 220,71 €
Iš viso #2						122 271,69 €

Sudarė:

Inžinierė
Virginija Povilonienė

Povilonienė

Pasirašė:

Statybos skyriaus
vyriausiasis techninės priežiūros
inžinierius

Alvydas Kerbelis

2024-04-15

Kerbelis

Statybos skyriaus vedėjas
Darius Linkonas
2022-04-16

Kompleksas:

21-13/6 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių A.9,
Panevėžyje, statyba

Objektas:

2. Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (SP)

Žiniaraštis:

Pagrindų įrengimas, papildomi darbai pagal sutarties 3.8.1.b punktą

Iš viso 65 377,55 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S9-Specifiniai darbai								0,00
S10-Sezoniniai darbai								3,15
1	N27P-9-1-2 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0 S10=1,15)	Smėlio-žvyro ir atsijų mišinio pagrindo įrengimas/ IŠARDYMAS Dvisluksnis, 19 cm storio	100 m2	0,52	24,12		58,78	82,90
2	N1P-1301-1	Žvyro ir atsijų transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0,0988			32,99	32,99
3	N1P-1314-1 (K4=5)	Žvyro ir atsijų transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais	100 m3	0,0988			23,06	23,06
4	N11P-0104-1	Betono posluksnių įrengimas 100 mm storio sluoksniu	100 m2	16,65	3123,54	17360,69	2827,97	23312,20
5	600043	Betono mišiniai	m3	-169,83		-17320,96		-17320,96
6	Kom.pasiūlymas	Receptinis cemento/žvirgždo mišinys	m3	169,83		24129,45		24129,45
7	N11P-0104-4 (K4=5)	Betono posluksnių įrengimas. Sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti	100 m2	16,65	1015,15	8660,48	1377,62	11053,25
8	600043	Betono mišiniai	m3	-84,915		-8660,48		-8660,48
9	Kom.pasiūlymas	Receptinis cemento/žvirgždo mišinys	m3	84,915		12064,72		12064,72
Iš viso #1					4162,81	36233,90	4320,42	44 717,13 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			333,02 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		1 087,02 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	129,61 €
Soc. draudimas					1,79%			80,48 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					4576,31	37320,92	4450,03	46 347,26 €
Statyb vietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	4 171,25 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					4988,18	40679,80	4850,53	50 518,51 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					4988,18	40679,80	4850,53	50 518,51 €
Pridėtinės išlaidos					20,9%			939,61 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	2 572,91 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					6224,18	42713,79	5093,06	54 031,03 €
PVM					21%	21%	21%	11 346,52 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					7531,26	51683,69	6162,60	65 377,55 €

Sudarė:

Inžinierė
Virginija Povilonienė

Patvirtina:

Statybos skyriaus
vyriausioji techninės priežiūros
inžinierius

Alvydas Kerbelis

2022-04-15

UAB "Kriautė"

2024-04-10

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas

21-13/5 PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELE, SAVANORIŲ A.9, PANEVĖŽYJE, STATYBA
PAPILDOMI DARBAI. APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

Objektas

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodu	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1		Pagal sutarties 3.8.1 a punktą	59021,86		59021,86	48778,40
2		Pagal sutarties 3.8.1 b punktą	77764,15		77764,15	64267,89
Iš viso			136786,01		136786,01	113046,29

Sudarė

Inžinierė
Virginija Povilonienė

Statybos skyriaus vedėjas

Darius Linkonas

2024-04-16

Peržiūrėla

Statybos skyriaus
vyriausiasis techninės priežiūros
inžinierius

Alvydas Kerbelis

2024-04-15

Lokalinė sąmata Nr.

Statybos skyriaus vedėjas
Darius Linkonas
2007-08-21

Kompleksas:

21-13/5 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele,
Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas:

Papildomi darbai. Apsauginė signalizacija

Žiniaraštis:

Pagal sutarties 3.8.1 a punktą

59 021,86 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 7. Pravažiavimo-praėjimo valdymo sistema

1	N2P-0414-1	Automatinių kelio užtvarų montavimas	vnt.	2	1921,90	3843,80
2	N21-452	Kontrolerio su maitinimo šaltiniu montavimas (pritaikyta)	vnt.	3	583,09	1749,27
3	D1-645	Sistemos valdiklio montavimas	vnt.	2	1023,03	2046,06
4	N21-144	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100 m	3	201,33	603,99
5	X715	PVC vamzdis D20mm	m	300	1,18	354,00
6	F6-2-1	Pamatų įrengimas, stulpelių betonavimas	m3	0,38	832,04	316,18
7	N16P-1402-10	Skylių ir kirtimosi vietų su konstrukcijomis sandarinimas hermetizavimas	kompl.	1	267,50	267,50
Iš viso už skyrių 7. Pravažiavimo-praėjimo valdymo sistema						9180,80

Skyrius 8. Lengvųjų automobilių įvažiavimas / išvažiavimas

8	N21-452	Kontrolerio su maitinimo šaltiniu montavimas (pritaikyta)	vnt.	2	583,09	1166,18
9	N51-40	Kronšteinų montavimas	vnt.	3	141,84	425,52
10	D1-645	Sistemos valdiklio montavimas	vnt.	1	1023,03	1023,03
11	N21-144	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100 m	1,8	201,33	362,39
12	X715	PVC vamzdis D20mm	m	180	1,18	212,40
13	F6-2-1	Pamatų įrengimas, stulpelių betonavimas	m3	0,32	832,04	266,25
14	N16P-1402-10	Skylių ir kirtimosi vietų su konstrukcijomis sandarinimas hermetizavimas	kompl.	1	267,50	267,50
Iš viso už skyrių 8. Lengvųjų automobilių įvažiavimas / išvažiavimas						3723,27

Skyrius 10. Apmokestinimo variantas automatinė mokėjimo kasa

15	N21-144	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100 m	0,9	201,33	181,20
16	X715	PVC vamzdis D20mm	m	90	1,18	106,20

Statybos skyriaus
vyriausiasis techninės priežiūros
inžinierius

Alvydas Kerbelis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Iš viso už skyrių 10. Apmokestinimo variantas automatinė mokėjimo kasa

287,40

Skyrius 11. Pasikalbėjimo-įleidimo sistema

17	N50-401	Tinklo komutatorių montavimas	vnt.	1	704,16	704,16
18	N50-369	Kabelio tiesimas	100 m	3	438,16	1314,48
19	N21-144	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100 m	1,2	201,33	241,60
20	X715	PVC vamzdis D20mm	m	120	1,18	141,60
21	D2-81	Sistemos derinimas	vnt.	1	314,02	314,02
Iš viso už skyrių 11. Pasikalbėjimo-įleidimo sistema						2715,86

Skyrius 12. Praėjimo kontrolė liftų holai, lifte, kavinės lauko durys

22	N21-452	Kontrolierio su maitinimo šaltiniu montavimas (pritaikyta)	vnt.	3	583,09	1749,27
23	N50-321	Magnetinio kontakto montavimas	vnt.	2	10,71	21,42
24	N50-369	Kabelio tiesimas	100 m	6,3	438,16	2760,41
25	N21-144	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100 m	3,2	201,33	644,26
26	X715	PVC vamzdis D20mm	m	320	1,18	377,60
Iš viso už skyrių 12. Praėjimo kontrolė liftų holai, lifte, kavinės lauko durys						5552,96

Skyrius 13. Parkingo, laiptinių, praėjimo kontrolės rankinis valdymas iš dispečerio pulto

27	N21-119	Skydų montavimas	vnt.	1	223,31	223,31
28	X4011	Durų kontrolės valdymo skydas VS-DK	kompl.	1	863,63	863,63
29	N50-369	Kabelio tiesimas	100 m	6,8	438,16	2979,49
30	N21-144	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100 m	2,3	201,33	463,06
31	X715	PVC vamzdis D20mm	m	230	1,18	271,40
Iš viso už skyrių 13. Parkingo, laiptinių, praėjimo kontrolės rankinis valdymas iš dispečerio pulto						4800,89

Skyrius 14. Administracijos praėjimo kontrolės rankinis valdymas iš dispečerinės pulto

32	X703	Durų kontrolės valdymo skydo išplėtimas	vnt.	1	612,97	612,97
33	N50-369	Kabelio tiesimas	100 m	4,15	438,16	1818,36

El. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
34	N21-144	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100 m	1,4	201,33	281,86
35	X715	PVC vamzdis D20mm	m	140	1,18	165,20
		Iš viso už skyrių 14. Administracijos praėjimo kontrolės rankinis valdymas iš dispečerinės pulto				2878,39

Skyrius 15. Vaizdo stebėjimo darbo vieta, kompiuteris su monitoriais

36	N50-369	Kabelio tiesimas	100 m	0,9	438,16	394,34
37	N21-144	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100 m	0,4	201,33	80,53
38	X715	PVC vamzdis D20mm	m	40	1,18	47,20
		Iš viso už skyrių 15. Vaizdo stebėjimo darbo vieta, kompiuteris su monitoriais				522,07

Skyrius 16. Papildomų vaizdo kamerų įrengimas tamburuose, parkinge

39	N50-401	Komutatorių montavimas	vnt.	1	704,16	704,16
40	N50-341	Lauko videokameros montavimas	vnt.	8	604,56	4836,48
41	N50-399	Kabelių sutvarkymo panelės montavimas	vnt.	2	25,52	51,04
42	X704	Kabelių sutvarkymo panelė	vnt.	1	11,19	11,19
43	X705	Ekranuota komutacinė panelė Cat5e	vnt.	1	76,61	76,61
44	N50-369	Kabelio tiesimas	100 m	7,05	438,16	3089,03
45	N21-144	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100 m	3,1	201,33	624,12
46	X715	PVC vamzdis D20mm	m	310	1,18	365,80
		Iš viso už skyrių 16. Papildomų vaizdo kamerų įrengimas tamburuose, parkinge				9758,43

Skyrius Kiti darbai

47	D1-354-1	Programavimo darbai	kompl.	0,92	2354,91	2166,52
48	D1-363-1	Paleidimo - derinimo darbai	kompl.	0,92	4724,79	4346,81
49	P-1	Projektavimo darbai (įvertinta pinigine išraiška proporcingai darbų apimtims, vadovaujantis sutartine objektine sąmata)	kompl.	1	2845,00	2845,00

Iš viso už skyrių Kiti darbai

9358,33

Iš viso #1

48 778,40 €

Iš viso #2

PVM

21%

10 243,46 €

59 021,86 €

Sudarė:

Inžinierė:
Virginija Povilonienė

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Linkonas
Statybos skyriaus vedėjas
Darius Linkonas
2024-04-16

Kompleksas:

21-13 21-13/5 Panevėžio autobusų stoties su požeminė automobilių stovėjimo aikštele, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas:

Papildomi darbai. Apsauginė signalizacija

Žiniaraštis:

Pagal sutarties 3.8.1 b punktą

77.764,15 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

1	Komercinis pasiūlymas 1	Skyrius 4. Praėjimo kontrolė Praėjimo kontrolės įrengimas	kompl.	1	933,73	933,73
---	-------------------------	---	--------	---	--------	--------

Skyrius 7 Pravažiavimo-praėjimo valdymo sistema

2	komercinis pasiūlymas 2	Autobusų įvažiavimo/ išvažiavimo sistemos įrengimas	kompl.	1	14155,92	14155,92
3	N21P-0606-3	Apsauginių elementų montavimas	100 vnt.	0,07	1045,14	73,16
4	G-1002	Trikojis apsauginis elementas apsaugantis įrangą	vnt.	7	215,46	1508,22
5	M34-207-14	Indikacinių kilpų detektorių montavimas	vnt.	3	427,39	1282,17
6	C1-3855-17	Numerių atpažinimo kameros suaktyvinimui bei apsaugai nuo užsidarymo detektoriai	vnt.	3	122,03	366,09
7	N21-389	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas	vnt.	6	37,08	222,48
8	C1-3855-3	Indukcinė kilpa kelio dangoje	vnt.	6	452,90	2717,40
Iš viso už skyrių 7 Pravažiavimo-praėjimo valdymo sistema						20325,44

Skyrius 8. Lengvųjų automobilių įvažiavimas/išvažiavimas

9	komercinis pasiūlymas 2	Lengvųjų automobilių įvažiavimas/išvažiavimas	kompl.	1	6373,70	6373,70
10	N21P-0606-3	Apsauginių elementų montavimas	100 vnt.	0,02	1045,14	20,90
11	G-1002	Trikojis apsauginis elementas apsaugantis įrangą	vnt.	2	215,46	430,92
12	M34-207-14	Indikacinių kilpų detektorių montavimas	vnt.	2	427,39	854,78
13	C1-3855-17	Numerių atpažinimo kameros suaktyvinimui bei apsaugai nuo užsidarymo detektoriai	vnt.	2	122,03	244,06

Kerbelis
Statybos skyriaus
vyriausiasis techninės priežiūros
inžinierius

Alvydas Kerbelis

2024-04-15

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
14	N21-389	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas	vnt.	4	37,08	148,32
15	C1-3855-3	Indukcinė kilpa kelio dangoje	vnt.	4	452,90	1811,60
Iš viso už skyrių 8. Lengvųjų automobilių įvažiavimas/išvažiavimas						9884,28

Skyrius 9. Serveris ir programinė įranga

16	komercinis pasiūlymas 2	Serveris ir programinė įranga	kompl.	1	9352,76	9352,76
Iš viso už skyrių 9. Serveris ir programinė įranga						9352,76

**Skyrius 10. Apmokestinimo variantas
Automatine mokėjimo kasa**

17	komercinis pasiūlymas	Automatinė mokėjimo kasa. Atsiskaitymas monetomis ir banknotais, grąža - monetomis ir banknotais	vnt.	1	17622,39	17622,39
18	komercinis pasiūlymas	Atsiskaitymo mokėjimo kortele įranga	vnt.	1	1982,79	1982,79

Skyrius 11. Pasikalbėjimo-įleidimo sistema

19	komercinis pasiūlymas 2	Pasikalbėjimo-įleidimo sistema	kompl.	1	365,24	365,24
20	N51-108	Vaizdo telefonspynės montavimas	vnt.	2	20,95	41,90
21	C1-3855-122	Tefonspynės kaina	vnt.	2	242,88	485,76
Iš viso už skyrių 11. Pasikalbėjimo-įleidimo sistema						892,90

Skyrius 12. Praėjimo kontrolė liftų holai, lifte, kavinės lauko durys

22	N50-403	Kortelių skaitytuvų montavimas	vnt.	3	9,17	27,51
23	C1-3855-49	Kortelių skaitytuvai	vnt.	3	82,97	248,91
24	N50-407	Durų atidarymo mygtukų montavimas	vnt.	1	7,44	7,44
25	C1-3855-127	Durų atblokovimo mygtukas	vnt.	1	14,43	14,43
26	N50-405	Durų sklendžių pajungimas	vnt.	2	6,92	13,84
Iš viso už skyrių 12. Praėjimo kontrolė liftų holai, lifte, kavinės lauko durys						312,13

Skyrius 15. Vaizdo stebėjimo darbo vieta, kompiuteri su monitoriais

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
27	Komercinis pasiūlymas 3	Vaizdo stebėjimo darbo vietos su dviem kompiuteriais dispečerinėje	kompl.	1	2961,47	2961,47
Iš viso už skyrių 15. Vaizdo stebėjimo darbo vieta, kompiuteri su monitoriais						2961,47
Iš viso #1						64.267,89 €
Iš viso #2						13.496,26 €
Iš viso #3						77.764,15 €

Sudarė:




Užsakovas:
Subrangovas:
Rangovas:
Objektas:
Adresas:

PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ
UAB "EIT Sprendimai"
UAB "Kriautė"
PANEVŽIO AUTOBUSŲ STOTIS SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AKŠTELE
SAVANORIŲ A. 9, PANEVŽYS

Komercinis pasiūlymas Nr. 1
2024.03.28

EIT

sprendimai

EII Nr	Kodas	Aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Vienetinis įkainis, EUR (be PVM)				Suma, EUR (be PVM)
					Darbas	Viso darbai	Pagrindinė medžiagos	Viso medžiagos	
APSAUGOS SIGNALIZACIJA									
		Įrenginiai (Prašymo kontrolė)							
1,0	FoxSEC	Durų kontroleris, su maitinimo šaltiniu ir akumuliatoriumi 7A/h, 12V	kompl	1	230,00	230,00	315,98	315,98	545,98
2,0	SC20	Magnetinis kontaktas	vnt	1	11,00	11,00	1,20	1,20	12,20
4,0		Elektromagnetas durų valdymui	vnt	1	75,00	75,00	52,42	52,42	127,42
5,0		Kortelių skaitytuvas	vnt	1	26,00	26,00	33,41	33,41	59,41
6,0		Durų atblokavimo mygtukas	vnt	1	30,00	30,00	17,08	17,08	47,08
					Darbų kaina		Medžiagų kaina		Viso kaina
					372,00		420,08		792,09

Parengė:	UAB "EIT Sprendimai"	Suma be PVM:	792,09
	Pardavimo projektų vadovas	PVM:	188,34
	Rolandas Pečiulis	Suma su PVM:	980,43
	845 502798, 8686 88258		
	rolandas.peciulis@eit.lt		

Užsakovas:
Subrangovas:
Rangovas:
Objektas:
Adresas:

PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ

UAB "EIT Sprendimai"

UAB "Krlautė"

PANEVŽIO AUTOBUSŲ STOTIS SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE

SAVANORIŲ A. 9, PANEVŽYS

Komercinis pasiūlymas Nr.

2024,03,28



EII Nr	Kodas	Aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Vienetinis įkainis, EUR (be PVM)				Suma, EUR (be PVM)
					Darbas	Viso darbai	Pagrindinės medžiagos	Viso medžiagos	
APMOKESTINIMO VARIANTAS AUTOMATINE MOKĖJIMO KASA									
1		Automatinė mokėjimo kas. Atsiskaitymas monetomis ir banknotais, gražant monetomis ir banknotais . 15" lietimui jautrus ekranas	kompl	1	728,00	728,00	14221,00	14221,00	14949,00
2		Atsiskaitymo mokėjimo kortele įranga (įskaitant bekontaktį atsiskaitymą)	vnt	1	250,00	250,00	1432,50	1432,50	1682,50
					Darbų kaina		Medžiagų kaina		Viso kaina
					978,00		15653,50		16631,50

Parengė:	UAB "EIT Sprendimai"	Suma be PVM:	16631,50
	Pardavimo projektų vadovas	PVM:	3492,52
	Rolandas Pečiulis	Suma su PVM:	20124,12
	845 502798, 8686 88258		
	rolandas.peciulis@eit.lt		

Objekt PANEVŽIO AUTOBUSŲ STOTIS SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE

Adres SAVANORIŲ A. 9, PANEVĖŽYS

PRAVAŽIAVIMO-PRAĖJIMO VALDYMO SISTEMA

Eil. Nr	Aprašymas	Mėto vnt	Kiekis	Darbas	Viso darbai	Pagrindinės medžiagos	Viso medžiagos	Viso	Suma, EUR (be PVM)
1. Autobusų įvažiavimas/išvažiavimas									
1	Valstybinių numerių atpažinimo kamera (Color, IR pašvietimas, motorizuotas fokusavimas, ardinimas/tolinimas, nuskaitymas iki 15 m)	vnt	3	104,50	313,50	1374,22	4122,66	1478,72	4438,16
2	Antivandalinis namelis numerių atpažinimo kameral	vnt	3	88,90	206,70	451,41	1354,23	520,31	1580,93
3	Informacinė LED švieslentė spalvota 64x32 px(92x38cm) rodanti automobilio valstybinių numerių, priežastį, laisvas vietas aikštelėje	vnt	3	248,00	744,00	1462,00	4386,00	1710,00	5130,00
4	Stulpelis LED švieslentei. Apvalus, cinkuotas.	vnt	3	135,00	405,00	158,77	476,31	293,77	881,31
				Medžiagų kaina		Viso kaina			
				1669,20		10339,20		12008,40	
2. Lengvųjų automobilių įvažiavimas/išvažiavimas									
1	Valstybinių numerių atpažinimo kamera (Color, IR pašvietimas, motorizuotas fokusavimas, ardinimas/tolinimas, nuskaitymas iki 15 m)	vnt	2	104,50	209,00	1374,22	2748,44	1478,72	2957,44
2	Informacinė LED švieslentė. Spalvota, 64x32 px(92x38cm), rodanti automobilio valstybinį numerį, priežastį, laisvas vietas aikštelėje	vnt	2	162,50	325,00	1062,17	2124,34	1224,87	2449,34
				Medžiagų kaina		Viso kaina			
				534,00		4872,78		5406,78	
3. Serveris ir programinė įranga									
1	Serveris parkavimo sistemai, RAID1, 2x256GB SSD, 16GB RAM, WinPRO	vnt	1	156,00	156,00	1720,10	1720,10	1876,10	1876,10
2	UPS serveriui	vnt	1	32,50	32,50	455,52	455,52	488,02	488,02
3	Spinta serveriui, pakabinama, su papildoma įranga	vnt	1	182,00	182,00	492,78	492,78	674,78	674,78
4	Maršrutizatorius 10/100/1000	vnt	1	26,00	26,00	200,00	200,00	226,00	226,00
5	Programinė įranga CP-PARK Standard (valdoma per web, nuolatinių klientų kontrolė, whitelist/blacklist, ataskaitos, exportas į xls, live vaizdas, nuotolinis kelių užvarų valdymas, mobile-friendly, neribotas vartotojų skaičius su skirtingomis teisėmis), įskaitant neribotą ANPR licenciją, integracijos su kitomis sistemomis modulis	vnt	1	455,00	455,00	3550,00	3550,00	4005,00	4005,00
				Papildomos instaliacinės medžiagos		130,00		156,00	156,00
				kompl.		40,00		508,00	508,00
				Serverio ir programinės įrangos programavimo-testavimo, paleidimo, apmokymo darbai		Viso kaina			
				vnt		Medžiagų kaina		Viso kaina	

1345,50	6585,40	7833,90
	Medžiagų kaina	Viso kaina

5. Pasikalbėjimo įreidimo sistema

1	Valdymo 10 colių monitorius VTH5241DW Dahua	vnt	1	49,40	49,40	260,44	260,44	308,84	308,84
						Medžiagų kaina			
					49,40		260,44		
							Suma be PVM:		25658,92
							PVM:		5388,37
							Suma su PVM:		31047,29

UAB "EIT Sprendimai"
Pardavimo projektų vadovas
Rolandas Pečiulis
845 502798, 8686 88258
rolandas.peciulis@eit.lt

Užsakovas:
Subrangovas:
Rangovas:
Objektas:
Adresas:

PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ
UAB "EIT Sprendimai"
UAB "Kriautė"
PANEVŽIO AUTOBUSŲ STOTIS SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE
SAVANORIŲ A. 9, PANEVŽYS

Komercinis pasiūlymas 3
2024.03.01

Eil. Nr.	Kodas	Aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vienetinis įkainis, EUR (be PVM)			Suma, EUR (be PVM)
					Darbas	Viso darbai	Pagrindinės medžiagos	Viso medžiagos

PAPILDOMI DARBAI pagal 2024.01.31 raštą

Pagal 4 punktą

1		Kompiuteris Core i7-11700, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia Quadro P1000 4Gb, ODD, Windows 10, pelė, klaviatūra	vnt.	1	260,00	260,00	1519,83	1519,83	1779,83
2		VS kamerų vaizdui monitorius 23.8" su skenintais laikikiais	vnt.	1	45,00	45,00	184,44	184,44	229,44
3		VS kamerų vaizdui monitorius 43.0" su skenintais laikikiais	vnt.	1	64,00	64,00	351,23	351,23	415,23
4		HDMI kabelis monitoriams sujungti	vnt.	2	19,00	36,00	25,85	51,70	87,70
					Darbų kaina		Medžiagų kaina		Viso kaina
					405,00		2107,20		2612,20

Parengė:

UAB "EIT Sprendimai"
Pardavimo projektų vadovas
Rolandas Pečiulis
845 502798, 8686 88258
rolandas.peciulis@eit.lt

Suma be PVM:	2612,20
PVM:	527,68
Suma su PVM:	3039,76

UAB "Kriautė"

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas 21-13/5 PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
Objektas AIKŠTELE, SAVANORIŲ A.9, PANEVĖŽYJE, STATYBA
ELEKTRONINIAI RYŠIAI. PAPILDOMI DARBAI PAGAL RAŠTĄ 2024.01.31

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodu	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		Pagal sutarties 3.8.1 a punktą	1344,59		1344,59	1111,23
2		Pagal sutarties 3.8.1 b punktą.	1431,32		1431,32	1182,91
Iš viso			2775,91		2775,91	2294,14

2024.04.04

Sudarė _____


Statybos skyriaus vedėjas
Darius Linkonas
2024-04-16


Statybos skyriaus
vyriausiasis techninės priežiūros
inžinierius
Alvydas Kerbelis
2024-04-16

UAB "Kriautė"

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

[Signature]
Statybos skyriaus vedėjas
Darius Linkonas
2023-04-16

Kompleksas: 21-13 21-13/5 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Elektroniniai ryšiai. Papildomi darbai pagal raštą
2024.01.31

Žiniaraštis: Pagal sutarties 3.8.1 a punktą

1.344,59 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skyrius 5. Įgarsinimo sistemos
pranešimo pulto perkėlimas iš kasų
patalpos į dispečerinę**

1	N50-369	Kabelio tiesimas	100 m	0,95	438,16	416,25
2	N21-144	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100 m	0,4	201,33	80,53
3	X715	PVC vamzdis D20mm	m	40	1,18	47,20
Iš viso už skyrių 5. Įgarsinimo sistemos pranešimo pulto perkėlimas iš kasų patalpos į dispečerinę						543,98

**Skyrius 6. Tiesioginis ryšys tarp
kasos ir dispečerinės**

4	N50-394	Kompiuterio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	2	8,45	16,90
5	X706	Potinkinis lizdas RJ45 Cat 5e.	vnt.	2	14,14	28,28
6	N50-369	Kabelio tiesimas	100 m	0,9	438,16	394,34
7	N21-144	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100 m	0,4	201,33	80,53
8	X715	PVC vamzdis D20mm	m	40	1,18	47,20
Iš viso už skyrių 6. Tiesioginis ryšys tarp kasos ir dispečerinės						567,25
Iš viso #1						1.111,23 €
PVM						233,36 €
Iš viso #2						1.344,59 €

Sudarė:

[Signature]
Statybos skyriaus
vyriausiasis techninis priežiūros
inžinierius
Alvydas Kerbelis
2024-04-24

UAB "Kriautė"

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

[Signature]
Statybos skyriaus vedėjas
Darius Linkonas
2024-04-16

Kompleksas: 21-13 21-13/5 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Elektroniniai ryšiai. Papildomi darbai pagal raštą
2024.01.31

Žiniaraštis: Pagal sutarties 3.8.1 b punktą.

1.431,32 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 6. Tiesioginis ryšys tarp kasos ir dispečerinės

1	Komercinis pasiūlymas	Tiesioginis ryšys tarp kasos ir dispečerinės	kompl.	1	1182,91	1182,91
Iš viso už skyrių 6. Tiesioginis ryšys tarp kasos ir dispečerinės						1182,91
Iš viso #1						1.182,91 €
PVM						248,41 €
Iš viso #2						1.431,32 €

Sudarė:

[Signature]
Statybos skyriaus
vyriausiasis techninės priežiūros
inžinierius
Alvydas Kerbelis
2024-04-25

[Signature]
Statybos skyriaus vedėjas
Darius Linkonas
2023-04-16

Statinių grupė: 21-13 21-13/5 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Statinsys: Elektroniniai ryšiai. Papildomi darbai pagal raštą 2024.01.31

Žiniaraštis: Pagal sutarties 3.8.1 b punktą.

Iš viso: 1.431,32 €

					Iš viso: 1.431,32 €			
Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius 6. Tiesioginis ryšys tarp kasos ir dispečerinės								
1	Komercinis pasiūlymas	Tiesioginis ryšys tarp kasos ir dispečerinės	kompl.	1	0,00	1.003,46	0,00	1.003,46
Iš viso už skyrių 6. Tiesioginis ryšys tarp kasos ir dispečerinės					0,00	1.003,46	0,00	1.003,46
Iš viso #1					0,00	1003,46	0,00	1.003,46 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		30,10 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					0,00	1033,56	0,00	1.033,56 €
Statyb vietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	93,02 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					0,00	1126,58	0,00	1.126,58 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					0,00	1126,58	0,00	1.126,58 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			0,00 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	56,33 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					0,00	1182,91	0,00	1.182,91 €
PVM					21%	21%	21%	248,41 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					0,00	1431,32	0,00	1.431,32 €

Sudarė:

[Signature]
Statybos skyriaus
vyriausiasis techninės priežiūros
inžinierius
Alvydas Kerbelis
2024-04-16

UAB "Kriautė"

PATVIRTINTA: 100947,91 €

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

2024

Pareigos, vardas, pavardė

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: 21-13/4 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

2024.01.18

Išlaidų aprašymas	Kaina, €			
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
I. Statybos sklypas (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)				
II. Statybos sklypo paruošimas (statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.)				
Iš viso I - II				
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 1. Keičiami, papildomi darbai (SK)	14674,10			14674,10
2 2. Panduso įvažiavimui į parkingą elektrinis šildymas	13437,18			13437,18
3 3. Naftos produktų gaudyklės įrengimas	27506,50			27506,50
4 4. Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (E,)	45330,13			45330,13
Iš viso III	100947,91			100947,91
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos) Projektavimo darbai ir paslaugos				
Iš viso IV				
V. Kitos statinio išlaidos				
Iš viso V				
VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma) Statytojo (užsakovo) rezervas				
Iš viso VI				
Iš viso pagal I- VI skyrius:	100947,91			100947,91

Statybos direktorius

Albertas Vagulis

6c psm 83 42852

UAB "Kriautė"

OBJEKTINĖ SĄMATA 1

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas 21-13/4 PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELE, SAVANORIŲ A.9, PANEVĖŽYJE, STATYBA
Objektas 1. KEIČIAMŲ, PAPILDOMI DARBAI (SK)

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodu	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		Konstrukcijos pagal sutarties 3.8.1. a punktą	3517,58		3517,58	2907,09
2		Pagal sutarties 3.8.1a punktą. Atraminės sienutės nuo ašies "1" link gatvės įrengimas	3926,73		3926,73	3245,23
3		Konstrukcijos , pagal sutarties 3.8.1.b punktą	7229,79		7229,79	5975,03
		Iš viso	14674,10		14674,10	12127,35

Sudarė

 Vyr. inžinierė
Rita Kisieliene

UAB "Kriautė"

Lokalinė sąmata Nr. 1-1
Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: 21-13 21-13/4 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Keičiami, papildomi darbai (SK)

Žiniaraštis: Konstrukcijos pagal sutarties 3.8.1. a punktą

3.517,58 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skyrius Grindų įrengimas
generetariaus patalpoje**

1	N9-215	Cinkuotų grotų montavimas	m2	19,76	142,64	2818,57
Iš viso už skyrių Grindų įrengimas generetariaus patalpoje						2818,57

Skyrius Lifto šachta

2	F15-3-2	Vidaus paviršių tinkas	100 m2	0,022	2800,99	61,62
3	N15-169-2	Sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,022	1222,80	26,90
Iš viso už skyrių Lifto šachta						88,52

Iš viso #1			2.907,09 €
	PVM	21%	610,49 €
Iš viso #2			3.517,58 €

Sudarė:

Vyr. inžinierė
Rita Kisieliene

Lokalinė sąmata Nr. 1-2
Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: 21-13/4 21-13/4 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte,
Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: 1. Papildomi darbai (SK)

Žiniaraštis: Pagal sutarties 3.8.1a punktą. Atraminės sienutės nuo ašies "1" link
gatvės įrengimas

3.926,73 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai (poliai)	m3	1,3	533,54	693,60
2	F1-1-2	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas iš po polių ir paruošiamojo sluoksnio	100 m3	0,019	1203,68	22,87
3	N11-12	Paruošiamojo sluoksnio betonavimas C8/10	m3	0,6	609,10	365,46
4	F6-2-1	Atraminės sienutės betonavimas	m3	2,6	832,04	2163,30
Iš viso #1						3.245,23 €
PVM			21%			681,50 €
Iš viso #2						3.926,73 €

Sudarė:

Vyr. inžinierė
Rita Kisieliene

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: 21-13/4 21-13/4 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Statinys: 1. Keičiami, papildomi darbai (SK)

Žinlaraštis: Konstrukcijos, pagal sutarties 3.8.1.b punktą

Iš viso: 7.229,79 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Laikrodžio varžtai								
1	N6-165	Peikto varžtų didesnio kaip 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant	t	0,1458	391,38	0,00	0,65	392,03
2	Kom. pasiūlymas	Inkariniai varžtai HPM24P (4,86 kg/vnt)	vnt.	30	0,00	523,80	0,00	523,80
Iš viso už skyrių Laikrodžio varžtai					391,38	523,80	0,65	915,83
Skyrius Grindų įrengimas generatoriaus patalpoje								
3	N11P-1508-1	Metalinio cinkuoto karkaso grindims įrengimas	t	0,124	36,84	0,93	2,01	39,78
4	C1-74	Cinkuotas karkasas	kg	124	0,00	1.795,52	0,00	1.795,52
Iš viso už skyrių Grindų įrengimas generatoriaus patalpoje					36,84	1.796,45	2,01	1.835,30
Skyrius Kojos dizelgeneratoriui ir šaltinio mašinai								
5	N9-192	Cinkuotų kojų įrangai montavimas	t	0,047	20,95	0,08	0,68	21,71
6	C1-74	Cinkuotos kojos	kg	47	0,00	680,56	0,00	680,56
Iš viso už skyrių Kojos dizelgeneratoriui ir šaltinio mašinai					20,95	680,64	0,68	702,27
Skyrius Lifto šachta								
7	N8P-0103-01	Silikatinių 88 mm storio plytų sienų mūrėjimas	m3	5,01	375,77	563,34	109,42	1.048,53
8	N8P-0807-1	Mūro ankeravimas prie monolitinių konstrukcijų	t	0,015	12,60	19,06	0,24	31,90
9	N7-50-1	Sąramų, kurių masė iki 0.3 t, montavimas autokranu	vnt.	3	20,87	1,27	20,69	42,83
10	G-8237	Sąramos M16	vnt.	3	0,00	45,00	0,00	45,00
11	N15-65	Karkaso įrengimas sąramų tinkavimui panaudojant Rabica tinklą	100 m2	0,0046	3,20	3,63	0,00	6,83
12	N15-332	Pastolių įrengimas ir išardymas	100 m2	0,1728	141,51	29,40	0,00	170,91
Iš viso už skyrių Lifto šachta					553,95	661,70	130,35	1.346,00
Iš viso #1					1003,12	3662,59	133,69	4.799,40 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			80,25 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		109,88 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	4,01 €
Soc. draudimas					1,79%			19,39 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1102,76	3772,47	137,70	5.012,93 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	451,16 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1202,01	4111,99	150,09	5.464,09 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po Indeksacijos iš viso					1202,01	4111,99	150,09	5.464,09 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			226,42 €

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	284,52 €
		Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)			1499,85	4317,59	157,59	5.975,03 €
		PVM			21%	21%	21%	1.254,76 €
		Iš viso #5 (kaina su PVM)			1814,83	5224,28	190,68	7.229,79 €

Sudarė:

RUG Vyr. inžinierė
Rita Kisieliene

Kompleksas: 21-13/4 21-13/4 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: 1. Keičiami, papildomi darbai (SK)

Žiniaraštis: Konstrukcijos, pagal sutarties 3.8.1.b punktą

7.229,79 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Laikrodžio varžtai

1	N6-165	Peikto varžtų didesnio kaip 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant	t	0,1458	4018,89	585,95
2	Kom. pasiūlymas	Inkariniai varžtai HPM24P (4,86 kg/vnt)	vnt.	30	20,58	617,40
Iš viso už skyrių Laikrodžio varžtai						1203,35

Skyrius Grindų įrengimas generatoriaus patalpoje

3	N11P-1508-1	Metalinio cinkuoto karkaso grindims įrengimas	t	0,124	472,20	58,55
4	C1-74	Cinkuotas karkasas	kg	124	17,07	2116,68
Iš viso už skyrių Grindų įrengimas generatoriaus patalpoje						2175,23

Skyrius Kojos dizelgeneratoriui ir šaltinio mašinai

5	N9-192	Cinkuotų kojų įrangai montavimas	t	0,047	685,38	32,21
6	C1-74	Cinkuotos kojos	kg	47	17,07	802,29
Iš viso už skyrių Kojos dizelgeneratoriui ir šaltinio mašinai						834,50

Skyrius Lifto šachta

7	N8P-0103-01	Silikatinių 88 mm storio plytų sienų mūrijimas	m3	5,01	270,44	1354,90
8	N8P-0807-1	Mūro ankeravimas prie monolitinių konstrukcijų	t	0,015	2773,26	41,60
9	N7-50-1	Sąramų, kurių masė iki 0.3 t, montavimas autokranu	vnt.	3	19,03	57,09
10	G-8237	Sąramos #M16	vnt.	3	17,68	53,04
11	N15-65	Karkaso įrengimas sąramų tinkavimui panaudojant Rabica tinklą	100 m2	0,0046	1970,66	9,07
12	N15-332	Pastolių įrengimas ir išardymas	100 m2	0,1728	1425,05	246,25
Iš viso už skyrių Lifto šachta						1761,95

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso #1						5.975,03 €
PVM			21%			1.254,76 €
Iš viso #2						7.229,79 €

Sudarė:



Rita Kisieliene

**UAB Peikko Lietuva**

R. Kalantos g. 49 52303 Kaunas Lithuania

Telefonas +370 37 350 261

El. paštas infoLT@peikko.com

Tinklapis www.peikko.lt

Data 2023.5.8

Įmonės kodas 147100161

Projekto nr.

Kliento nuoroda

Atsakingas asmuo

Orinta Bukinienė

Telefonas

El. paštas orinta.bukiniene@peikko.com

Pardavėjas

Linas Lelešius

Užsakovo atstovas

PVM mokėtojo kodas

LT471001610

Įmonės kodas

147100161

Užsakymo numeris

SO009345

EORINo

EORIXI

Kriautė, UAB
Savanorių a. 9
35201 Panevėžys
Lietuva
868752853 Aleksandras

Važtaraštis 000099951**Užsakovas**

Kriautė, UAB

Savanorių g. 8

35100 Panevėžys

Lithuania

Pakuotė**Tipas****Prekių aprašymas****Svoris**

LT-00016045

Euro pallet

155,50

Eil. Nr.**Prek. kodas****Pristatymo data****Pavadinimas/Aprašymas****Masė kg/vnt.****Pristatyta****Mato****Užsakytas****kiekis****Bendra****masė****Tariff kodas**

001

12120250

2023.5.8

HPM24P

Inkarinis varžtas

4,86 kg

30,00 pcs

30,00

145,80 kg

73181595

Bendra masė: 145,80 kg

Pristatymo sąlygos: DAP

Pristatymo būdas: Gordon

Tukosius varžtas

Išrašė::

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Prekes priėmė::

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Įmonės kodas

300512612

Bankas

DANSKE BANK EUR

IBAN

FI8182145710010608

SWIFT

DABAFIHH

PVM mokėtojo kodas

LT100002100818



Kriautė, UAB
Pramonės g. 8
35100 Panevėžys
Lietuva

UAB Peikko Lietuva

R. Kalantos g. 49 52303 Kaunas Lithuania
Telefonas +370 37 350 261
El. paštas infoLT@peikko.com
Tinklapis www.peikko.lt

Data 2023.5.8
VATDate
Įmonės kodas 147100161
Projekto nr.
Kliento nuoroda

Atsakingas asmuo Orinta Bukinienė
Telefonas
El. paštas orinta.bukiniene@peikko.com
Pardavėjas Linas Lelešius
Užsakovo atstovas

PVM mokėtojo kodas LT471001610
Įmonės kodas 147100161
Užsakymo numeris SO009345
Važtaraštis 000099951
Pristatymo data 2023.5.8
Pasiūlymas SQ003392

PVM sąskaita faktūra 33005744

Page 1 / 2

Pristatymo adresas

Kriautė, UAB
Savanorių a. 9
35201 Panevėžys
Lietuva
868752853 Aleksandras

Užsakovo adresas:

Kriautė, UAB
Pramonės g. 8
35100 Panevėžys
Lithuania

Eil. Nr.	Prek.kodas	Pavadinimas/Aprašymas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina	Suma
001	12120250	HPM24P Inkarinis varžtas 73181595	30,00	pcs	17,46	523,80

Prekių vertė 523,80
Pristatymas 25,28
Apmokestinama suma 549,08
PVM (21 %) 115,31
Bendra suma **EUR 664,39**

Šeši šimtai šešiasdešimt keturi eurai 39 centai

Mokėjimo sąlygos: Avansas

Sumokėti iki: 2023.5.8

Pristatymo sąlygos: DAP

Įmonės kodas

300512612

PVM mokėtojo kodas

LT100002100818

Bankas

DANSKE BANK EUR


IBAN

FI8182145710010608

SWIFT

DABAFIHH

PD-4 (25,5m²)
Grindų detalė generatoriaus patalpoje



Cinkuotos grotelės su savo pakelimo sistema

Paviršiaus padengimas impregnantu

Betonas su nuolydžiu į trapą

C30/37 XD1 XF4 F150, armuotas plieno pluoštu 50/1.0, 20kg/m³ - 120mm

Polietileno plėvelė

XPS300 putplastis - 50 mm

Sutankintas žvyro sluoksnis (Ev2≥100MPa) - 200mm

Sutankintas nejudintas esamas pagrindas (Ev2≥45MPa)

Pastaba: 1. Jei esamo pagrindo negalima sutankinti iki nurodyto rodiklio, būtina pakeisti esamą gruntą žvyro ar skaldos pasluoksniu ir pasiekti nurodytą sutankinimo rodiklį.

2. Rangovas įrenginėjantis grindis privalo parinkti grindų betono storį, plieno plaušo tipą, kiekį bei pasluoksnius, atsižvelgiant į savo atliktus skaičiavimus ir naudojamų medžiagų technologijas.

Kiekiai:

Cinkuotos grotelės - 25,5 m²

Grotelių pakelimo sistema (cinkuotas metalas) - 0,32 T

Atestato Nr.	UAB "MIESTO PLANAS" [MONĖS KODAS 300557481 www.miestoplanas.lt]			Statinio projekto pavadinimas: PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE SAVANORIŲ A. 9, PANEVĖŽYJE, STATYBOS PROJEKTAS		
A 969	PV	N. Stanionis		Statinio numeris ir pavadinimas: AUTOBUSŲ STOTIS SAVANORIŲ A.9, PANEVĖŽYS, ŽEMĖS SKLYPO UN. NR. 4400-5266-2389		
Atestato Nr.	uab "CONSTR" Partizanų g. 24, LT-50218 Kaunas; tel.: +370 686 29033; faks.: 8 37 711929; e.p.: info@constr.lt, www.constr.lt			Dokumento pavadinimas: PD-4		
13940	PDV	A. Sabaliauskas		Laida		
	konstr.	D. Amolevičius		0		
LT	Statytojas ir užsakovas: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 2022/333-DP-SK- 9.11		
				Lapas	Lapy	
				1	1	

UAB "Krlautė"

OBJEKTINĖ SĄMATA 2

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas

21-13/4 PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO

AIKŠTELE, SAVANORIŲ A.9, PANEVĖŽYJE, STATYBA

Objektas

3. PANDUSO ĮVAŽIAVIMUI Į PARKINGĄ ELEKTRINIS ŠILDYMAS

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		Elektros darbai pagal sutarties 3.8.1 a punktą	4470,10		4470,10	3694,30
2		Elektros darbai pagal sutarties 3.8.1 b punktą	8967,08		8967,08	7410,81
		Iš viso	13437,18		13437,18	11105,11

2023.12.18

Sudarė

Inžinierė
Virginija Povilonienė



UAB "Kriautė"

Lokalinė sąmata Nr. 21
Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas: 21-13/4 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte,
Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Panduso įvažiavimui į parkingą elektrinis šildymas

Žiniaraštis: Elektros darbai pagal sutarties 3.8.1 a punktą

4 470,10 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N21-119	Skydų montavimas	kompl.	1	223,30	223,30
2	N21P-0122-1	Kabelių tiesimas	100 m	0,95	411,68	391,10
3	C1-3550-41	Variniai kabeliai 5x25 E60	m	95	32,42	3079,90
Iš viso #1						3 694,30 €
PVM			21%			775,80 €
Iš viso #2						4 470,10 €

Sudarė: Inžinierė
Virginija Povilonienė



Lokalinė sąmata Nr. 2-2

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: 21-13 21-13/4 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Statiny: 3. Panduso įvažiavimui į parkingą elektrinis šildymas

Žinlaštis: Elektros darbai pagal sutarties 3.8.1 b punktą

Iš viso: 8.967,08 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	Kom.pasiūlymas	Jėgos paskirstymo skydas JPS	vnt.	1	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
2	N21P-0507-2	Šildymo kilimėlių klojimas (šildomų grindų plotas)	100 m2	1,05	218,35	0,00	0,00	218,35
3	Kom.pasiūlymas	Šildymo kilimėliai	vnt.	6	0,00	3.855,84	0,00	3.855,84
4	N21-389	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas	vnt.	2	45,40	0,71	0,00	46,11
5	Kom.pasiūlymas	Jutiklis temperatūros ir drėgmės gruntu	vnt.	1	0,00	491,00	0,00	491,00
6	Kom.pasiūlymas	Termostatas	vnt.	1	0,00	349,47	0,00	349,47
Iš viso #1					263,75	5952,02	0,00	6.215,77 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			21,10 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		178,56 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			5,10 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					289,95	6130,58	0,00	6.420,53 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	577,85 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					316,05	6682,33	0,00	6.998,38 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					316,05	6682,33	0,00	6.998,38 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			59,53 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	352,90 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					394,36	7016,45	0,00	7.410,81 €
PVM					21%	21%	21%	1.558,27 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					477,18	8489,90	0,00	8.967,08 €

Sudarė:

Inžinierė
Virginija Povilonienė

virginija@kriaute.lt

Nuo: Raimondas Masiulis <raimondas.masiulis@kriaute.lt>
Išsiųsta: penktadienis 2023 m. rugsėjis 8 10:34
Kam: virginija@kriaute.lt
Tema: FW: Pasiūlymas

From: Iivonitas@lietkabelis.lt [mailto:iivonitas@lietkabelis.lt]
Sent: Thursday, September 07, 2023 4:00 PM
To: raimondas.masiulis@kriaute.lt
Subject: Pasiūlymas

Sveiki,
Siunčiu pasiūlymus:

AB Lietkabelis Devi šildymo įranga

Kodas	Aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	Suma EUR	Pastabos
83902089	Kilimėlis šildymui 19m2 5840W 400V 1x19m įvažiavimų, laiptų, takų ir pandusų DEVIsnow 300T (DTCE) - DEVI	vnt	7	642,64 €	4 498,48 €	
140F1087	Jutiklis temperatūros ir drėgmės gruntoi IP67 DEVIreg 850III, 2 vienetai - DEVI	vnt	1	491,00 €	491,00 €	
140F1085	Termostatas 2x15A IP30 be jutiklių DEVIreg 850IV - DEVI	vnt	1	349,47 €	349,47 €	

Dėkojame už kainų paklausimą ir tikimės, kad šis pasiūlymas Jums tinka

Suma (EUR)
PVM 21% (EUR)
Viso (EUR)
Priemoka (EUR)

5338,95
1121,18
6460,13

UAB "Kriautė"

p. Raimondui Masiuliui
e-paštas: raimondas.masiulis@kriaute.lt
mob.tel. +370 685 39937

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2023-09-13 Nr. 09 / 39989

Objektas: Autobusų stotis Savanorių a. 9A, Panevėžys

Jums siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt	Kaina, Eur/vnt	Viso, Eur
1	AVS	1	1255,00	1255,00
VISO be PVM:				1 255,00 €
PVM 21%				263,55 €
VISO su PVM:				1 518,55 €

Pastabos:

1. Pasiūlyme nėra vertinamas termostatas Devireg 850, jį montavimui tiekia užsakovas;
2. Pasiūlyme vertinami „Schneider“ firmos aparatai;
3. Automatinių jungiklių trumpo jungimo geba $\geq 10\text{kA}$;
4. Skydas metalinis, tvirtinamas patalpoje prie sienos, IP44. Kabelių prijungimas numatytas tiesiogiai prie montuojamų aparatų gnybtų;
5. Pagaminimo terminas – papildomu susitarimu;
6. Pristatymo sąlygos – DDU vieta Lietuvoje;
7. Pasiūlymo galiojimo terminas – 1 mėnuo nuo išsiuntimo datos

Su pagarba
Projektų grupės vadovas Laurynas Vaitoška

El. paštas: laurynas.vaitoska@asistemos.lt
Mob. tel.: 861 144 585
Tel.: 8 45 581 991, 420 023

Tikimės, kad mūsų pasiūlymas Jus sudomins. Prašome susisiekti dėl detalesnės informacijos.

Prekių pirkimas - pardavimas vykdomas pagal galiojančios Šalių pasirašytos Sutarties sąlygas. Jeigu Šalių pasirašytos sutarties nėra, taikomos UAB „Automatikos sistemos“ Pasiūlymo (o jo nesant, PVM sąskaitos - faktūros) ir Bendrosios Pirkimo - Pardavimo Sąlygos 2017/02/08 [\[ATSISIUSTI\]](#), kurios šalims yra privalomos.

UAB "Kriautė"

OBJEKTINĖ SĄMATA 3

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas

21-13/4 PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELE, SAVANORIŲ A.9, PANEVĖŽYJE, STATYBA
Objektas
NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖS ĮRENGIMAS

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		Vandentiekis nuotekos pagal sutarties 3.8.1 b punktą	26997,10		26997,10	22311,65
2		Vandentiekis, nuotekos pagal sutarties 3.8.1 a punktą	509,40		509,40	420,99
		Iš viso	27506,50		27506,50	22732,64

Sudarė Inžinierė
Virginija Povilonienė



UAB "Kriautė"

Lokalinė sąmata Nr. 3-1
Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas: 21-13/4 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele, Savanorių a.9,
Panevėžyje, statyba

Objektas: Naftos produktų gaudyklės įrengimas

Žiniaraštis: Vandentiekis nuotekos pagal sutarties 3.8.1 b punktą

Iš viso 26 997,10 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kom.pasiūlym as	Naftos gaudyklės montavimo darbai	Kompl.	1		17011,23		17011,23
2	N21-388	Signalizacijos pulto montavimas	vnt.	1	17,03	0,26		17,29
3	C1-2670-66	Signalizacijos pultas (pritaikyta)	vnt.	1		193,78		193,78
4	Kom.pasiūlym as	Projekto parengimas	vnt.	1		1700,00		1700,00
Iš viso #1					17,03	18905,27		18 922,30 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			1,36 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		567,16 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	
Soc. draudimas					1,79%			0,33 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					18,72	19472,43		19 491,15 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	1 754,20 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					20,40	21224,95		21 245,35 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					20,40	21224,95		21 245,35 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			3,84 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	1 062,46 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					25,45	22286,20		22 311,65 €
PVM					21%	21%	21%	4 685,45 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					30,80	26966,30		26 997,10 €

Sudarė:

Inžinierė
Virginija Povilonienė

Duf

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

UAB "Takas"

Statinių grupė R242 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte Savanorių A. 9, Panevėžyje, statybos projektas

Statiny 26 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte Savanorių A. 9, Panevėžyje, statybos projektas

Žinlaraštis 1 Naftos gaudyklė

			Suma žinlaraščiu	20583.59	EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Naftos gaudyklės montavimas						
1	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0,2	1120,3658	224,07
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	20,0	23,4606	469,21
3	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,2	259,0918	51,82
4	N23P-0602	Naftos gaudyklių montavimas k9=1.15	vnt.	1,0	271,1016	271,1
5	489275	Krovininė mašina su kranu 10 t	maš.val	8,0	55,7943	446,35
6	88001001	Geležbetoninis naftos gaudyklė. Našumas 6 l/s LpassC 5mg 06/60/1200	kompl.	1,0	6993,5565	6993,56
7	R19-259	Savitakos kanalizacijos plast. D315mm pajungimas	vnt.	2,0	39,66	79,32
8	N23-92	Apvalių surenkamų geležbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15	m3	2,4	471,7939	1132,31
9	G-9058	Žiedai-šuliniam KC-15-9	vnt	2,0	284,6179	569,24
10	G-9087	Plokštės-perdeng.šulin KCP1-15-1	vnt	1,0	192,1147	192,11
11	R16-105	Šulinio angos paaukštėjimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0	182,5986	182,6
12	260011	Surenkami geležbetonio žiedai	vnt	1,0	58,9418	58,94
13	N34-101	Liukų įrengimas šuliniuose k9=1.15	vnt	1,0	287,4693	287,47
14	N50-280	Spindulinės sistemos visų tipų davikliai tvirtinami ant sienų arba stulpų	vnt	1,0	72,052	72,05
15	88001002	Susikaupusių naftos/riebalų teršalų signalizatorius	vnt	1,0	353,6505	353,65
16	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	1,0	74,8675	74,87
Skiriuje 1						11458,67
2 Mėginių paėmimo šulinio montavimas						
1	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0,05	1120,3658	56,02
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	3,0	23,4606	70,38
3	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,05	259,0918	12,95
4	N23-90	Apvalių surenkamų geležbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15	m3	1,0	553,7754	553,76
5	G-9107	Plokštės-dugnai/šulin KCD-10	vnt	1,0	128,0804	128,06
6	G-9058	Žiedai-šuliniam KC-10-9	vnt	2,0	170,766	341,53
7	G-9084	Plokštės-perdeng.šulin KCP1-10-1	vnt	1,0	71,1545	71,15
8	R16-105	Šulinio angos paaukštėjimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0	182,5986	182,6
9	260011	Surenkami geležbetonio žiedai	vnt	1,0	58,9418	58,94
10	N34-101	Liukų įrengimas šuliniuose k9=1.15	vnt	1,0	287,4693	287,47

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
11	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	2,0	57,5338	115,07
12	1033-107	Protarpinis 315, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	2,0	45,9274	91,85
13	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	1,0	74,8675	74,87
Skyriuje 2						2044,69
3 Požeminės sklendės montavimas						
1	N22-275	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 300mm pastatymas k9=1.15	vnt	1,0	242,3351	242,34
2	2015-4	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 300 (trumpos)	vnt	1,0	1677,1168	1677,12
3	N22P-0309	Sklendžių prailginimo velenų montavimas, kai veleno ilgis daugiau 1,5m iki 2,0m k9=1.15	vnt.	1,0	7,2974	7,3
4	371732	Sklendžių vairo prailginimo velenas	vnt	1,0	82,5185	82,52
5	N22P-0905	Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas k9=1.15	vnt.	1,0	100,1053	100,11
6	N22-543	300mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15	vnt.	4,0	55,141	220,56
7	1032-99	PVC perėjimai d 315/300 (išor. nuotek.)	vnt	2,0	187,8591	375,72
8	1005-161	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 300 (išor. vamzdžių d 322,9-339,4)	vnt	2,0	401,0988	802,2
Skyriuje 3						3507,87
Žiniaraštyje 1						17011,23
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3572,36
Iš viso žiniaraštyje 1						20583,59

Sudarė: Inžinierius Regimantas Dudėnas
/Pavardė/

UAB „TAKAS“
Direktorius
Simas Jasiukėnas

PASTABA: Pasiūlymą nevertinta susikaupusių naftos/riebalų teršalų signalizatorius elektrinės dalies pajungimas | dispečerinę.

MB "Inžineriniai sprendimai ir projektai"
Įmonės kodas 304715866
Adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 68-16, Kaunas
Tel. +370 65637077
El. paštas vilma.serkšniene@gmail.com

2023-09-07

Gavėjas: UAB "KRIAUTĖ"

PASIŪLYMO KOMERCINĖ DALIS

Nr.	Pavadinimas	Viso kaina
1.	Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele Savanorių a.9, Panevėžyje, statybos projekto lauko vandentiekio ir nuotekų dalies naftos produktų gaudyklės projekto parengimas	
		1700 Eurų

PASTABOS:

1. PVM nesiskaičiuoja, nes įmonė yra ne PVM mokėtoja.
2. Kainos paskaičiuotos pagal pateiktus projektinius pasiūlymus, atsiradus papildomiems darbams kaina gali kisti.

Pagarbiai,

Vilma Šerkšnienė

UAB "Kriantė"

Lokalinė sąmata Nr. 3-2
Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas: 21-13/4 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele,
Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Naftos produktų gaudyklės įrengimas

Žiniaraštis: Vandentiekis, nuotekos pagal sutarties 3.8.1 a punktą

509,40 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N21P-0122-1	Kabelių tiesimas	100 m	0,65	411,68	267,59
2	C1-3498-23	Variniai kabeliai 3x1.5	m	65	2,36	153,40
Iš viso #1						420,99 €
		PVM		21%		88,41 €
Iš viso #2						509,40 €

Sudarė:

Inžinierė
Virginija Povilonienė



UAB "Kriautė"

OBJEKTINĖ SĄMATA 4

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas

21-13/4 PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO

AIKŠTELE, SAVANORIŲ A.9, PANEVĖŽYJE, STATYBA

Objektas

5. NEATLIEKAMI, KEIČIAMŲ, PAPILDOMI DARBAI (E,)

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		Neatliekami darbai- elektrotechnika	-14942,58		-14942,58	-12349,24
2		Keičiami, papildomi darbai - pagal sutarties 3.8.1 a punktą	23661,76		23661,76	19555,17
3		Keičiami, papildomi darbai pagal sutarties 3.8.1 b punktą	36610,95		36610,95	30256,98
Iš viso			45330,13		45330,13	37462,91

Sudarė

Vyr. inžinierė
Rita Kisieliene

Lokalinė sąmata Nr. 4-1
Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas: 21-13 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte,
Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba
Objektas: 5. Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (E,)
Žiniaraštis: Neatliekami darbai- elektrotechnika

-14.942,58 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Instaliacinė įranga

46	N21P-0326-6	Elektros instaliacijos prietaisų montavimas (kištukiniai lizdai virštukiniai)	100 vnt.	-0,41	375,23	-153,84
48	X4110	Modulinis kištukinis lizdas	vnt.	-45	15,57	-700,65
50	N21-560	Grindinės dėžutės montavimas	vnt.	-9	444,50	-4000,50
52	N21P-0321-1	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100 vnt.	-0,04	864,69	-34,59
56	N50-272	Judesio daviklių patalpoms montavimas	vnt.	-10	75,01	-750,10
Iš viso už skyrių Instaliacinė įranga						-5639,68

Skyrius Vidaus kabeliai

70	C1-3500-17	Galios kabeliai 5x10	m	-10	13,63	-136,30
72	C1-3498-104	Variniai kabeliai 5x4.0	m	-560	6,22	-3483,20
74	C1-3498-25	Variniai galios kabeliai 3x4.0	m	-230	3,83	-880,90
87	X4053	Galinės movos kabeliui Cu-5x10 mm2	vnt.	-2	10,38	-20,76
92	X4058	Antgaliai kabeliui Cu-10mm2	vnt.	-10	3,64	-36,40
Iš viso už skyrių Vidaus kabeliai						-4557,56

Skyrius Kabelinės konstrukcijos

93	N50-204	Kabelio, nutiesto betono siena, apsauga metalinėmis konstrukcijomis	m	-107	16,80	-1797,60
Iš viso už skyrių Kabelinės konstrukcijos						-1797,60

Skyrius Vidaus vamzdžiai

108	X4063	PVC vamzdis d40	m	-12	2,33	-27,96
Iš viso už skyrių Vidaus vamzdžiai						-27,96

Skyrius Žaibosauga

109	N21-264	Įžeminimo laidininkų iš apvalaus plieno montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100 m	-0,25	738,31	-184,58
120	X4063	Vamzdis srovės nuvedikliui	m	-5	3,25	-16,25
121	X4076	Aluminio viela d8mm	m	-25	3,77	-94,25
122	X4077	Sieniniai vielos tvirtinimo laikikliai	vnt.	-16	1,96	-31,36
Iš viso už skyrių Žaibosauga						-326,44

Iš viso #1

-12.349,24 €

PVM

21%

-2.593,34 €

Iš viso #2

-14.942,58 €

Sudarė:

Vyr. Inžinierė
Rita Kisieliene

Kompleksas: 21-13/4 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele,
Objektas: 5. Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (E,)

Žiniaraštis: Keičiami, papildomi darbai - pagal sutarties 3.8.1 a punktą

23.661,76 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Instaliacinė įranga

1	N21-205	Kištukinių lizdų montavimas	100 vnt.	0,24	1041,53	249,97
2	X4107	Kištukinis lizdas potinkinis vienfazis IP20	vnt.	24	7,14	171,36
3	X4109	Kištukinis lizdas virštinkinis vienfazis IP44	vnt.	4	11,03	44,12
4	N21P-0321-2	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	100 vnt.	0,01	1140,87	11,41
5	N50-280	Judesio daviklių automobilių stovėjimo aikštelei montavimas	vnt.	4	270,80	1083,20
6	N50-280	Judesio daviklių lauko sąlygomis	vnt.	7	270,80	1895,60
Iš viso už skyrių Instaliacinė įranga						3455,66

Skyrius Lauko kabeliai

7	N21P-0122-1	Kabelių tiesimas	100 m	6,65	411,69	2737,74
8	C1-3498-103	Variniai kabeliai 5x2.5	m	35	4,16	145,60
9	C1-3498-24	Variniai kabeliai 3x2.5	m	630	3,03	1908,90
Iš viso už skyrių Lauko kabeliai						4792,24

Skyrius Vidaus kabeliai

10	N21P-0122-1	Kabelių tiesimas	100 m	3,39	411,68	1395,60
11	C1-3498-103	Variniai kabeliai 5x2.5	m	125	4,16	520,00
12	C1-3498-23	Variniai kabeliai 3x1.5	m	453	2,36	1069,08
13	C1-3498-105	Variniai kabeliai 5x6.0	m	10	8,82	88,20
14	X4052	Galinės movos kabeliui Cu-5x16 mm2	vnt.	14	10,38	145,32
15	X4057	Antgaliai kabeliui Cu-16mm2	vnt.	70	5,85	409,50
Iš viso už skyrių Vidaus kabeliai						3627,70

Skyrius Lauko vamzdžiai

16	N21-152	Polietileninių vamzdžių montavimas	100 m	6,61	295,69	1954,51
17	N21P-0119-1	Signalinių juostų paklojimas tranšėjoje	km	0,6	718,33	431,00
Iš viso už skyrių Lauko vamzdžiai						2385,51

Skyrius Vidaus vamzdžiai

18	N21-143	Iki 50 mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas	100 m	0,06	732,14	43,93
19	X4062	PVC vamzdis d50	m	18	2,86	51,48
Iš viso už skyrių Vidaus vamzdžiai						95,41

Skyrius Įžeminimas ir žaibosauga

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
20	N34-91	Ižeminimo kontūro apžiūros šulinių įrengimas	vnt.	2	994,50	1989,00
21	C1-3860-3	Ižeminimo strypas 20 mm	vnt.	10	14,04	140,40
22	X4071	Plieninis antgalis 20 mm	vnt.	2	9,09	18,18
23	X4073	Giluminio įžemiklio įkalimo galvutės	kompl.	2	6,49	12,98
Iš viso už skyrių Ižeminimas ir žaibosauga						2160,56

Skyrius Elektromobilių įkrovimo įranga

24	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100 m	10,16	134,60	1367,54
25	X710	FTP Cat5e kabelis	m	1046,48	1,05	1098,80
Iš viso už skyrių Elektromobilių įkrovimo įranga						2466,34

Skyrius Paštomatas

26	N21P-0122-1	Kabelių tiesimas	100 m	0,8	411,69	329,35
27	C1-3498-24	Variniai kabeliai 3x2.5	m	80	3,03	242,40
Iš viso už skyrių Paštomatas						571,75

Iš viso #1				19.555,17 €
	PVM		21%	4.106,59 €
Iš viso #2				23.661,76 €

Sudarė:


Vyr. inžinierė
Rita Kisieliene

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: 21-13/4 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Statinyse: 5. Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (E,)

Žiniaraštis: Keičiami, papildomi darbai pagal sutarties 3.8.1 b punktą

Iš viso: 36.610,95 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Instaliacinė įranga								
1	N21P-0502-1	Šildymo kabelių montavimas įlajoje	100 m	0,88	224,08	0,00	0,82	224,90
2	C1-3800-30	Šildymo kabeliai	m	88	0,00	939,84	0,00	939,84
3	C1-3830-2	Metalinė grandinė	m	88	0,00	261,36	0,00	261,36
4	N50-296	Šildymo kabelio paskirstymo dėžutė montavimas	vnt.	6	67,42	139,01	0,00	206,43
Iš viso už skyrių Instaliacinė įranga					291,50	1.340,21	0,82	1.632,53
Skyrius Vidaus kabeliai								
5	C1-3550-40	Variniai galios kabeliai 5x16.0	m	471	0,00	4.780,65	0,00	4.780,65
6	C1-3498-127	Lankstūs 2x1.0	m	40	0,00	21,20	0,00	21,20
7	C1-3498-144	Lankstūs kabeliai 4x1.0	m	40	0,00	23,20	0,00	23,20
Iš viso už skyrių Vidaus kabeliai					0,00	4.825,05	0,00	4.825,05
Skyrius Elektromobilių įkrovimo įranga								
8	komercinis pasiūlymas	Elektromobilių įkrovos stotelių įrengimas (3 kompl. įkrovos stotelių su spyruokliniais kabeliais pateikia Užsakovas)	vnt.	9	0,00	18.975,00	0,00	18.975,00
Iš viso už skyrių Elektromobilių įkrovimo įranga					0,00	18.975,00	0,00	18.975,00
Skyrius Paštomatas								
9	N21P-0408	Apskaitos montavimas ĮPS spintoje	vnt.	1	18,06	0,00	0,00	18,06
10	Komercinis pasiūlymas	Apskaita	vnt.	1	0,00	133,15	0,00	133,15
Iš viso už skyrių Paštomatas					18,06	133,15	0,00	151,21
Iš viso #1					309,56	25273,41	0,82	25.583,79 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			24,76 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		758,20 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,02 €
Soc. draudimas					1,79%			5,98 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					340,30	26031,81	0,84	26.372,75 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	2.373,65 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					370,93	28374,45	0,92	28.746,30 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					370,93	28374,45	0,92	28.746,30 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			69,87 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	1.440,81 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					462,84	29793,17	0,97	30.266,98 €
PVM					21%	21%	21%	6.353,97 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					560,04	36049,74	1,17	36.610,95 €

Sudarė:

Vyr. inžinierė
Rita Kisieliene

UAB "Kriautė"

Lokalinė sąmata Nr. 4-3
Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas: 21-13/4 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: 5. Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (E,)

Žiniaraštis: Keičiami, papildomi darbai pagal sutarties 3.8.1 b punktą

36.610,95 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Instaliacinė įranga

1	N21P-0502-1	Šildymo kabelių montavimas įlajoje	100 m	0,88	381,81	335,99
2	C1-3800-30	Šildymo kabeliai	m	88	12,58	1107,04
3	C1-3830-2	Metalinė grandinė	m	88	3,50	308,00
4	N50-296	Šildymo kabelio paskirstymo dėžutė montavimas	vnt.	6	44,10	264,60
Iš viso už skyrių Instaliacinė įranga						2015,63

Skyrius Vidaus kabeliai

5	C1-3550-40	Variniai galios kabeliai 5x16.0	m	471	11,97	5637,87
6	C1-3498-127	Lankstūs 2x1.0	m	40	0,61	24,40
7	C1-3498-144	Lankstūs kabeliai 4x1.0	m	40	0,67	26,80
Iš viso už skyrių Vidaus kabeliai						5689,07

Skyrius Elektromobilių įkrovimo įranga

8	komercinis pasiūlymas	Elektromobilių įkrovos stotelių įrengimas (3 kompl. įkrovos stotelių su spyruokliniais kabeliais pateikia Užsakovas)	vnt.	9	2485,37	22368,33
Iš viso už skyrių Elektromobilių įkrovimo įranga						22368,33

Skyrius Paštomatas

9	N21P-0408	Apskaitos montavimas IPS spintoje	vnt.	1	27,00	27,00
10	Komercinis pasiūlymas	Apskaita	vnt.	1	156,95	156,95
Iš viso už skyrių Paštomatas						183,95
Iš viso #1						30.256,98 €
PVM			21%		6.353,97 €	
Iš viso #2						36.610,95 €

Sudarė:

 Rita Kisieliene

**Komercinis pasiūlymas**

Serija KOM- Nr. 04530

Data: 2023-10-06

Pardavėjas

Pasiūlymas skirtas:

Elinta Charge, UAB**UAB "KRIAUTĖ"**Adresas: Partizanų g. 63M, Kaunas,
Lietuva 50306

Įmonės kodas: 304847412

PVM kodas: LT100011735515

info@elintacharge.com

Adresas: Pramonės g. 8, Panevėžys,
Lietuva, LT-35100

Įmonės kodas: 147100161

PVM kodas: LT471001610

A.s.: LT107044060008224742

AB SEB bankas,

Banko kodas: 70440

SWIFT: CBVILT2X

El. Nr.	Prekės/paslaugos pavadinimas	Matas	Kiekis	Kaina be PVM EUR	Suma be PVM EUR
1.	CityCharge Mini2 iki 2x22 kW + LAN + RFID + 3 RFID pakabukai + 2 m. Elios.cloud - papildomai taikoma 10% nuolaida	vnt.	6,000	2 790,0000	16 740,00
2.	Dinaminis galios balansavimas (išmanus skaitiklis su 300A srovės transformatoriais) - papildomai taikoma 10% nuolaida	vnt.	1,000	390,0000	390,00
3.	Spyruokliai du kabeliai	vnt.	6,000	390,0000	2 340,00
4.	Įkrovimo stotelės įrengimo darbai (Panevėžys)	vnt.	9,000	112,0000	1 008,00
5.	Dinaminio galios balansavimo skaitiklio įrengimo darbai	vnt.	1,000	210,0000	210,00

Suma be nuolaidos: 20 688,00

Nuolaida (8.28%): -1 713,00

Iš viso suma: 18 975,00

PVM suma (21%): 3 984,75

Viso suma su PVM: 22 959,75

Pastaba: Įkrovimo stotelei suteikiama 2 metų garantija.

Suma žodžiais: dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt devyni eurai 75 ct.

Išrašė: Pardavimų vadybininkas Justas Baškys
(pareigos, vardas, pavardė)

Sveiki,

2024-01-08

Siunčiu PASIŪLYMĄ:

Eil.Nr.	Kodas	Pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina €	Suma €	Pastaba
1	650206	Apskaita paštomatui pagal schemą B-11	vnt	1	133,15	133,15	

Dėkojame už kainų paklausimą ir tikimės, kad šis pasiūlymas Jums tinka

Suma (EUR)
PVM 21% (EUR)
Viso (EUR)
Priemoka (EUR)

133,15
27,96
161,11

Pagarbiai,

Livonitas Lobinas
Parduotuvės direktorius
AB "Lietkabelis"
J. Janonio g.4, Panevėžys
Tel.: +370 45 502711
Mob.: +370 615 48045
E-mail: livonitas@lietkabelis.lt
www.lietkabelis.lt
E-parduotuvė: www.elietkabelis.lt



UAB "Kriautė"

OBJEKTINĖ SĄMATA (4-2.) 5

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas

21-13/5 PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO

Objektas

AIKŠTELĖ, SAVANORIŲ A.9, PANEVĖŽYJE, STATYBA
PAPILDOMI DARBAI. KELEIVIŲ INFORMAVIMO AUTOBUSŲ STOTIES VIDUJE IR
PERONUOSE SISTEMA, AUTOBUSŲ BILJETŲ SAVITARNOS KASA

2024. 01. 23

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		Keleivių informavimo sistema, autobusų bilietų savitarnos kasa. Autobusų bilietų savitarnos kasa	119731,19		119731,19	98951,40
		Iš viso	119731,19		119731,19	98951,40

Sudarė

R.B.

+

2024-02-09

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 21-13 21-13/5 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Statinys: Papildomi darbai. Keleivių informavimo autobusų stoties viduje ir peronuose sistema

Žiniaraštis: Keleivių informavimo sistema, autobusų bilietų savitamos kasa

Iš viso: 119.731,19 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	Komercinis pasiūlymas UAB "Du trys" Nr.1	Keleivių informavimo autobusų stoties viduje ir peronuose sistema	kompl.	1	0,00	68.335,00	0,00	68.335,00
2	Komercinis pasiūlymas UAB "Du trys" Nr.2	Autobusų bilietų savitamos kasos įrengimas	kompl.	1	0,00	15.570,00	35,00	15.605,00
Iš viso #1					0,00	83905,00	35,00	83.940,00 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		2.517,15 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	1,05 €
Soc. draudimas					1,79%			0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					0,00	86422,15	36,05	86.458,20 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	7.781,23 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					0,00	94200,14	39,29	94.239,43 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					0,00	94200,14	39,29	94.239,43 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			0,00 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	4.711,97 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					0,00	98910,15	41,25	98.951,40 €
PVM					21%	21%	21%	20.779,79 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					0,00	119681,28	49,91	119.731,19 €

Sudarė:


Vyr. inžinierė
Rita Kisieliene

2023 m. spalio 18 d.

Komercinis pasiūlymas keleivių informavimo sprendimui (viduje ir peronuose) Panevėžio autobusų stotyje Nr. 4

Autobusų išvykimo tvarkaraštis

Statiniam autobusų stoties išvykimo tvarkaraščiui reikalingas TV sienos sprendimas, kuomet vienoje sienoje, vienoje plokštumoje su siena montuojami 2 vertikalus 65" 4K rezoliucijos TV ekranai ir juose pateikiami visi autobusų stoties išvykimai.

Minimalus reikalavimai ekranams :

Nr.	Parametrai	Techniniai parametrai
1.	Tipas	Elektroninis informacinis LED-backlit LCD/TFT active matrix tipo arba lygiavertio tipo ekranas, skirtas keleiviams, esančių autobusų stoties laukimo salėje, informavimui.
2.	Veikimo sąlygos	Turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24 valandas per parą.
3.	Modifikacija	Visi siūlomi ekranai turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio, surinkti naudojant tą patį technologinį procesą, vienoje gamybinėje bazėje. Visų ekranų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda.
4.	Plotis	Plotis ne didesnis kaip 1455 mm.
5.	Aukštis	Aukštis ne didesnis kaip 845 mm.
6.	Storis	Ekrano storis ne didesnis kaip 40 mm
7.	Svoris	Ne sunkesnis kaip 30 kg
8.	Darbinė įtampa	220V
9.	Ekranų raiška	Ne prasciau, kaip 3840 x 2160 (4K UHD)
10.	Technologija	Ekranų tipas: LCD/TFT active matrix Ekranų ekrano ištiržainė: ne 65" Kontrastas: neprasciau 1100:1 Ekranų rezoliucija: ne prasciau, kaip 3840 x 2160 (4K UHD) Šviesumas: maksimalus šviesumas ne prasciau nei 500 nit. Matymo kampas: neprasciau nei 178/178. Vaizdo grotuvas: ekranai turi būti su integruotu vaizdo grotuvu. Procesorius ne prasciau nei 4 branduolių, ne mažiau 2 GB operatyviosios atminties, ne prasciau 8GB talpos.

		Turi būti galimybė transliuoti vaizdą tiek vertikaliai, tiek horizontaliai be papildomos įrangos. Vaizdo turinio grotuvas turi palaikyti MPEG-1/2 vaizdo koduotes, VC-1 koduotės bei JPEG ir PNG formatų vaizdus. Veikimo laikas: turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24/7 Maksimalus bendras ekrano energijos suvartojimas: 200W/h Jungtys: nemažiau 2 vnt. HDMI 2.0. Ne mažiau 1 vnt. RS232 (ekrano valdymui). Ne mažiau 1 vnt. RJ45 duomenų perdavimui ir ekrano valdymui.
11.	Duomenų perdavimas	Ekrano informacija valdoma per vietinį kompiuterinį tinklą.
12.	Mini kompiuteris	Kartu su ekranu turi būti pateiktas mini kompiuteris ekrano valdymui
13.	Įrangos garantija	Turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesių prietaiso gamintojo garantija.

Artimiausi išvykimai autobusų stoties viduje

Autobusų stotyje laukiantiems keleiviams, arba iš jo išsėinantiesiems link išvykimo peronų aktuali dabartinio laiko išvykimų informacija, nurodanti ar autobusams vyks, koks tikslus reiso pavadinimas, iš kur autobusas atvyks, koks vežėjas veža ir iš kurios tiksliai išvykimo aikštelės išvyks.

Šiam tikslui virš abiejų išėjimo durų (tiek stoties laukimo salės, tiek kavinės) reikalingi 2 vnt. 55" TV ekranai, pateikiantys šią aktualią keleiviams informaciją.

Minimalus reikalavimai ekranams :

Nr.	Parametrai	Techniniai parametrai
1.	Tipas	Elektroninis informacinis LED-backlit LCD/TFT active matrix tipo arba lygiavertio tipo ekranas, skirtas keleivlų, esančių autobusų stoties laukimo salėje, informavimui.
2.	Veikimo sąlygos	Turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24 valandas per parą.
3.	Modifikacija	Visi siūlomai ekranai turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio, surinkti naudojant tą patį technologinį procesą, vienoje gamybinėje bazėje. Visų ekranų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda.
4.	Plotis	Plotis ne didesnis kaip 1235 mm.
5.	Aukštis	Aukštis ne didesnis kaip 710 mm.
6.	Storis	Ekrano storis ne didesnis kaip 40 mm
7.	Svoris	Ne sunkesnis kaip 25 kg
8.	Darbinė įtampa	220V
9.	Ekrano raiška	Ne prastiau, kaip 3840 x 2160 (4K UHD)
10.	Technologija	Ekrano tipas: LCD/TFT active matrix

		Ekranas: 55" Kontrastas: neprasčiau 1100:1 Ekranas rezoliucija: ne prasčiau, kaip 3840 x 2160 (4K UHD) Šviesumas: maksimalus šviesumas ne prasčiau nei 500 nit Matymo kampas: neprasčiau nei 178/178. Vaizdo grotuvai: ekranas turi būti su integruotu vaizdo grotuvu. Procesorius ne prasčiau nei 4 branduolių, ne mažiau 2 GB operatyviosios atminties, ne prasčiau 8GB talpos. Turi būti galimybė transliuoti vaizdą tiek vertikaliai, tiek horizontaliai be papildomos įrangos. Vaizdo turinio grotuvai turi palaikyti MPEG-1/2 vaizdo koduotes, VC-1 koduotes bei JPEG ir PNG formatų vaizdus. Veikimo laikas: turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24/7 Maksimalus bendras ekranas energijos suvartojimas: 180W/h Jungtys: nemažiau 2 vnt. HDMI 2.0. Ne mažiau 1 vnt. RS232 (ekrano valdymui). Ne mažiau 1 vnt. RJ45 duomenų perdavimui ir ekranas valdymui.
11.	Duomenų perdavimas	Ekranas informacija valdoma per vietinį kompiuterinį tinklą.
12.	Įrangos garantija	Turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesių prietaiso gamintojo garantija.

Artimiausi išvykimo autobusų stoties peronuose

Išvykimo peronuose, suformuotoje INFO juostoje reikalingi integruoti spalvoti LED ekranai, kurių kiekvieno dydis 500x1000mm. Ekranas pateikiami konkrečios išvykimo aikštelės artimiausi 4-5 išvykimai, kartu su kryptimi ir laiko rodžiu.

Viso stotyje bus 11 perono aikštelių

Minimalus reikalavimai ekranams :

Nr.	Parametrai	Techniniai parametrai
1.	Tipas	Lauko SMD LED ekranas
2.	Veikimo sąlygos	Turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24 valandas per parą lauko sąlygomis, veikimo temperatūra -30+50°C

3.	Modifikacija	Visi siūlomi ekranai turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio, surinkti naudojant tą patį technologinį procesą, vienoje gamybinėje bazėje. Visų ekranų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda.
4.	Plotis	Plotis ne didesnis kaip 1000 mm.
5.	Aukštis	Aukštis ne didesnis kaip 500 mm.
6.	Storis	Ekranų storis ne didesnis kaip 100 mm
7.	Svoris	Ne sunkesnis kaip 20 kg
8.	Darbinė įtampa	220V
9.	Pikselių žingsnis	3 mm
10.	Technologija	Kontrastas: neprastiau 5000:1 Rezoliucija: 336x168 Šviesumas: maksimalus šviesumas ne prastiau nei 4500 nit. Matymo kampas: neprastiau nei 160/80. Pikselių žingsnis: ne didesnis nei 3 mm korpuso medžiaga: aliuminio profilis Apsaugos lygis : priekinis IP67/galinis IP66 Veikimo laikas: turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24/7 Ekranų informacija valdoma per vietinį kompiuterinį tinklą.
11.	Duomenų perdavimas	Kartu su ekranu turi būti pateiktas kontroleris/kontroleriai ekranų valdymui
12.	Valdiklis	Turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesių prietaiso gamintojo garantija.
13.	Įrangos garantija	

Artimiausių atvykimų ekranas atvykimo perone

Artimiausiems atvykimams skelbti atvykimo perone reikalingas 55" lauko TV ekranas. TV ekranas montuojamas į piloną. Pilono konstrukcija pagaminta iš aliuminio, apdaila dengta 2mm aliuminio plokštėmis, dažytos miltelinio būdu. Pilono išmatavimai 2000 mm (+/- 200 mm) plotis 800 (+/- 200 mm ir storis 200 mm (+/- 50 mm)

Minimalus reikalavimai ekranams :

Nr.	Parametrai	Stotelių ekranų techniniai parametrai
1.	Tipas	Elektroninis informacinis LED-backlit LCD/TFT active matrix tipo arba lygiavertio tipo stotelės ekranas, skirtas keleivių, esančių stotelėje, informavimui.
2.	Veikimo sąlygos	Ekranas su korpusu turi būti tinkamas naudoti lauko temperatūrai nuo -30°C iki +50°C arba daugiau. Ekranas turi būti pritaikyta tiesioginiam saulės apšviestumui ir turi nepertraukiamai veikti esant santykiniai drėgmei nuo 10% iki 80%. Turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24 valandas per parą. Atsparumo klasei dulkei ir drėgmei ne mažiau nei IP56.

3.	Plotis	Plotis ne didesnis kaip 1300 mm.
4.	Aukštis	Aukštis ne didesnis kaip 740 mm.
5.	Gylis	Ekrano gylis ne didesnis kaip 100 mm.
6.	Svoris	Ne sunkesnis kaip 45 kg.
7.	Darbinė įtampa	220 V
8.	Ekrano raiška	Ne prasciau, kaip 1920 x1080 (Full HD).
9.	Technologija	Ekrano tipas: LCD/TFT active matrix arba lygiavėrio tipo.
		Ekrano įstrižainė: ne mažiau 55"
		Kontrastas: ne prasciau 1000:1
		Ekrano rezoliucija: ne prasciau kaip 1920 x 1080 (Full HD)
		Šviesumas: maksimalus šviesumas ne prasciau nei 4000 nit. Turi būti kompleksuojamas su apšviestumo jutikliu, su automatinio šviesumo valdymo galimybe.
		Matymo kampas: ne prasciau nei 178/178.
		Vaizdo grotuvas: ekranai turi būti su integruotu vaizdo grotuvu. Procesorius ne prasciau nei 4 branduolių, ne mažiau 2 GB operatyviosios atminties, ne prasciau 8GB talpos.
		Turi būti galimybė transliuoti vaizdą tiek vertikaliai, tiek horizontaliai be papildomos įrangos.
		Vaizdo turinio grotuvas turi palaikyti MPEG-1/2 vaizdo koduotes, VC-1 koduotės bei JPEG ir PNG formatų vaizdus.
10.	Ekrano korpusas	Veikimo laikas: turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24/7.
		Maksimalus bendras ekrano energijos suvartojimas: 400W/h.
11.	Duomenų perdavimas	Jungtys: ne mažiau 2 vnt. HDMI 2.0. Ne mažiau 1 vnt. RS232 (ekrano valdymui). Ne mažiau 1 vnt. RJ45 duomenų perdavimui ir ekrano valdymui.
		Ekranas turi būti komplektuojamas su klimato kontrolės įranga užtikrinančia saugų įrenginio darbą nurodytomis veikimo sąlygomis.
12.	Įrangos garantija	Ekrano apsauga nuo vandens ir dulkių turi būti ne mažesnio nei IP56 ar lygiavėrio standarto.
		Ekrano apsauga nuo vandalizmo turi būti ne mažesnio nei IK10, apsauginis tiklas ne plonesnis nei 5 mm
11.	Duomenų perdavimas	Ekrano informacija valdoma per vietinį kompiuterinį tinklą.
12.	Įrangos garantija	Turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesių prietaiso gamintojo garantija.

Programinė įranga ekranų valdymui

- Visų esamų duomenų importavimas iš B-linijos
- Tvarkaraščių administravimo modulis
- Programinis modulis informacijos pateikimui, sistemos konfigūravimas ir paleidimas
- Informacijos atvaizdavimas skirtingais pjūviais skirtingose priemonėse
- Spalvų suderinimas
- Išdėstymo suderinimas
- Šrifto suderinimas
- Pritaikymas darbo aplinkai
- Tvarkaraščių atvaizdavimas
- Patogus tvarkaraščių redagavimas
- Funkcijų modifikavimo ir praplėtimo galimybė

Sistema turi veikti debesyje, jai nenaudojami jokie fiziniai serveriai. Diegimo metu su užsakovais turi būti suderinamas ir suprogramuojamas individualus atvaizdavimo sprendimas, apimantis informacijos išdėstymą, spalvas, šriftus ir jų dydžius.

Sistemos palaikymas ir aptarnavimas

Sistemos aptarnavimas turi apimti nepertraukiamą ir kokybišką sistemos veikimo užtikrinimą. Sistema ir įranga aptarnaujama tiek fiziškai, kai sutrikimo ar gedimo atveju į vietą atvyksta aptarnaujantis inžinierius, tiek ir programiškai užtikrinant nuolatinį programinio sprendimo ir informacijos pateikimo palaikymą, veikimo monitoringą, serverių priežiūrą.

Techninės ir programinės įrangos kaina

Keleivių informavimas autobusų stoties viduje ir peronuose

Techninė įranga

Autobusų išvykimo tvarkaraščių ekranai autobusų stoties viduje

Statinčių išvykimų tvarkaraščių TV ekranas 65" 65UH5N su mini kompiuteriu ekrano valdymui

Laikiklis 65" ekranui

Montavimas/įrangos konfigūravimas

Artimiausių išvykimų ekranai autobusų stoties viduje

Artimiausių išvykimų tvarkaraščių TV ekranas 55" 55UH5N

Laikiklis 55" ekranui tvirtinimui prie lubų

Kaina	Kiekis	Suma
€1,650	2	€3,300
€225	2	€450
€130	2	€260
€1,150	2	€2,300
€215	2	€430

Montavimas/įrangos konfigūravimas	€190	2	€380
Artimiausių išvykimų LED ekranai autobusų stoties peronuose			
Artimiausių išvykimo tvarkaraščių LED ekranas peronams500x1000mm (1 ekrana sudaro 2 LED segmentai D4229FO) su valdikliu DS-D42B01-N	€2,670	11	€29,370
Montavimas/įrangos konfigūravimas	€210	11	€2,310
Artimiausių atvykimų pylonas atvykimų perone			
Artimiausių išvykimo tvarkaraščių pilonas su 55" TV ekranu 55XE4F-M	€9,400	1	€9,400
Montavimas/įrangos konfigūravimas	€365	1	€365
			€48,565

Diegimo darbai palaikymas	Kaina	Kiekis	Suma
Programinė įranga keleivių informavimo autobusų stoties viduje ir peronuose valdymui	€9,860	1	€9,860
Sistemos palaikymas 24 mėn.	€250	24	€6,000
			€15,860

IŠ VISO DIEGIMAS	€64,425
-------------------------	----------------

Papildoma informacija

Viso kainos nurodytos be PVM
Pasiūlymas galioja 30 dienų
Įrangos pristatymo terminai nuo 1 iki 4 mėn.
Į montavimo kainą nėra įskaičiuota autobokštelių nuoma
Numatytoje montavimo vietoje turi būti atvesta elektra, LAN jungtis

Komercinis pasiūlymas žiniaraščių savitarnos terminalo sprendimui

Žiniaraščių savitarnos terminalas skirtas palengvinti vairuotojų ir dispečerių darbą stotyje.

Įranga reikalinga terminalui :

Monitoriumi 19-22" liečiamu ekranu
Mini kompiuteris su Windows operacine sistema
Spausdintuvas

Programinė įranga terminalo valdymui

Terminalas integruotas su B-linija. Savitarnos terminale matomi artimiausi išvykstantys reisai, kuriems dar neišimti žiniaraščiai ir vairuotojas gali jį atsispausdinti savarankiškai

Techninės ir programinės įrangos kaina

Techninė įranga

	Kaina	Kiekis	Suma
Monitoriumi 19-22" liečiamu ekranu ir mini kompiuteriu su Windows operacine sistema	€1,460	1	€1,460
Spausdintuvas	€350	1	€350
Montavimas/įrangos konfigūravimas	€200	1	€200
		0	€2,010

Diegimo darbai palaikymas

	Kaina	Kiekis	Suma
Žiniaraščių savitarnos programinė įranga su 24 mėn palaikymu	€1,900	1	€1,900
			€1,900

IŠ VISO DIEGIMAS

€3,910

IŠ VISO:

€68,335

Papildoma informacija

Viso kainos nurodytos be PVM
Pasiūlymas galioja 30 dienų
Įrangos pristatymo terminai nuo 1 iki 2 mėn.
Numatytoje montavimo vietoje turi būti atvesta elektra, LAN jungtis

Vaidotas Zaura

Tel. +370 61442592

El. paštas vaidotas@dutrys.com

UAB „Du trys“ V. Putvinskio g. 62, Kaunas


2023 m. lapkričio 15 d.

dutrys 

Autobusų bilietų savitarnos kasa *Nr. 2*

Autobusų bilietų savitarnos terminalai skirti praplėsti stoties funkcijas, padėti suvaldyti keleivių srautus ir suteikia galimybę sutrumpinti autobusų stoties kasų darbo laiką.

Kasa kompaktiška, o 32" įstrižainės liečiamas ekranas leidžia keleiviams patogiai peržiūrėti tvarkaraščius, pasirinkti norimą reisą, bilietų skaičių, lengvatas ir atsiskaityti banko kortele iškart gauti bilietą. Kasa veikia ir gali parduoti visus tuos pačius bilietus, kuriuos parduoda ir standartinė autobusų stoties kasa.



UAB "Du trys", V. Putvinskio g. 62 (5 a.), 44211 Kaunas, Lietuva

Įmonės kodas 303322664, PVM kodas LT100008644313, IBAN LT074010051002030480

info@dutrys.com / www.dutrys.com

Savitarnos kasa

Savitarnos kasa yra sertifikuotas ir Lietuvos VMI registruojamas kasos aparatas. Sudaryta iš valdymo kompiuterio, spausdintuvo, standartinių ir bekontaktųjų kortelių priėmimo įrenginių bei 32" įstrižinės liečiamo ekrano.

Bilietai spausdinami ant 80 mm pločio kasos popieriaus, kur kasos čekis yra sutapatintas su autobuso bilietu.

Kasoje veikia programinis sprendimas tiesiogiai veikiantis su valdymo ir stebėjimo programiniu sprendimu ir integruotas su bilietų pardavimo sistema. Kasoms nėra reikalingas joks specialus administravimas ar valdymas, išskyrus popieriaus keitimą ir standartinių kasos ataskaitų spausdinimą.

Valdymo ir stebėjimo programinė įranga

Kasos aparatus galima stebėti, įjungti ir išjungti, peržiūrėti transakcijas ir būsenas nuotoliniu būdu. Kasų administratorius informuojamas apie kasos veikimo sutrikimus, popieriaus pasibaigimą, todėl kasų aptarnavimas vykdomas itin efektyviai, tik reaguojant į stebėsenos ir monitoringo sistemos pranešimus.

Aptarnavimas

Kasos aptarnavimas apima stebėsenos ir monitoringo sistemos palaikymą, reagavimą į sutrikimus, įrangos gedimus, taip pat paties kasos aparato aptarnavimą ir gedimų šalinimą, banko kortelių priėmimo terminalo programinės įrangos, suderinamumo su banku ir besikeičiančiais standartais palaikymą.

Sistemos diegimo ir aptarnavimo kaina

Techninės ir programinės įrangos kaina

Techninė įranga		Kaina	Kiekis	Suma
-	Savitarnos terminaslas 32" (pakabinamas/virtinamas ant sienos):			
•	32" HD Anti-Glare ekranas, 1920x1080			
•	PC (Intel Core i5-4570 dual core CPU, 4GB DDR-3 PC1600 RAM, 128GB, mSATA SSD, 1GbE LAN;			
•	Korpuso spalva – pilka (labiau pieno)			
•	Terminis 80 mm spausdintuvas, 150 mm popieriaus rulonas			
•	Ingenico iSelf SELF5000 – apmokėjimo kortelėmis terminalas;			
•	Windows 10 Pro, 64 bit, OEM			
•	Empirija fiskalinis blokas arba saugos modulis			
•	Programinė sprendimas terminalo valdymui			
•	Terminalo montavimas (Virtinamas prie sienos)	€15,400	1	€15,400

Savitarnos terminalo palaikymas				€15,400 ✓
Terminalo palaikymo kaina 1 mėnesiui				
	Kaina	Kiekis	Suma	
	€170	1	€170 ✓	
			€170	
Papildomos paslaugos				
Remonto paslaugos (vartotojo užsakomų papildomų paslaugų remonto, aptarnavimo ar kitų paslaugų atlikimas darbo laiku)				Kaina
Atvykimo mokestis (Panevėžio m.)				€55*/val.
Detalės (Pagal faktinę samatą)				€35 ✓
* darbo laikas skaičiuojamas: pirma pilna valanda, kas daugiau - kas 30 min. tikslumu.				-

Papildoma informacija

Viso kainos nurodytos be PVM
Pasiūlymas galioja 30 dienų
Įrangos pristatymo terminal nuo 3 iki 4 mėn.
Numatytoje montavimo vietoje turi būti atvesta elektra, LAN jungtis

Vaidotas Zaura
Tel. +370 61442592
El. paštas vaidotas@dutrys.com
UAB „Du trys“ V. Putvinskio g. 62, Kaunas

UAB "Kriautė"

OBJEKTINĖ SAMATA (H-3.) 6
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas

21-13/6 PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO AIKŠTELE, SAVANORIŲ A.9, PANEVĖŽYJE, STATYBA

Objektas 2024.02.23

PAPILDOMI DARBAI. PERONO INFOJUOSTOS ĮRENGIMAS

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)		
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM
1	2	3	4	5	6
1		Perono infojuostos įrengimas	44938,01		44938,01
		Iš viso	44938,01		44938,01

Sudarė

1/6

+

Sudarė
2024-02-23

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 21-13/6 21-13/6 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele, Savanorių A.9, Panevėžyje, statyba

Statiny: Papildomi darbai. Perono infojuostos įrengimas

Žinlaraštis: Perono infojuostos įrengimas

Iš viso: 44.938,01 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmas	Iš viso
1	Komercinis pasiūlymas	Perono infojuostos įrengimas	kompl.	1	0,00	31.504,70	0,00	31.504,70
Iš viso #1					0,00	31504,70	0,00	31.504,70 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		945,14 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					0,00	32449,84	0,00	32.449,84 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	2.920,49 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					0,00	35370,33	0,00	35.370,33 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					0,00	35370,33	0,00	35.370,33 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			0,00 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	1.768,52 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					0,00	37138,85	0,00	37.138,85 €
PVM					21%	21%	21%	7.799,16 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					0,00	44938,01	0,00	44.938,01 €

Sudarė:



 Rita Kisieliene



Project:

Panevėžio autobusų stotis

Product	Unit price	Quantity	Total
Nešančioji konstrukcija, su švieč elementais (Aikšt.Nr)	390,00 €	54,86	21 395,40 €
Tvirtinimo laikikliai nešančiajai konstrukcija	52,40 €	24	1 257,60 €
LED pašvietimas (~ 9W/m)	95,00 €	54,86	5 211,70 €
Montavimo darbai	3 480,00 €	1	3 480,00 €
Transportas	160,00 €	1	160,00 €
			- €

31 504,70 €

Kainos nurodytos be PVM

1. Montavimas nenumatytas etapais:

A) Nešančioji konstrukcija + pajungimas el. reklaminiai daliai (numeracija + pašvietimas)

B) Subrangovai atlieka TV ir garso įrangos montavimą el.pajungimo darbus

C) Sumontuojamas priekinis apdailinis panelis

2. Naudojamos medžiagos:

Aluminio prof. Konstrukcija

Apdailinės plokštumos gaminamos iš al.lakšto 2 mm.

Dažymas milt. Būdu

LED instaliacija INTERONE (SAMSUNG)

Nurodytas tūris gali būti keičiamas priklausomai nuo ekranų specifikacijos