

**SUSITARIMAS Nr. 6 DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1544
2025-07-28**

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „GATAS“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2022-11-24 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-1544 (toliau – **Sutartis**) projekte „Tilto per Dūkštą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5259 Sudervė–Paažuoliai–Maišiagala 11.495 km rekonstravimas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Sutarties vykdymo metu Rangovui įvykdė visus darbus pagal UAB „Inžinerinis projektavimas“ (toliau – Projektuotojas) parengtą techninį darbo projektą „Tilto per Dūkštą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5259 Sudervė–Paažuoliai–Maišiagala 11.495 km rekonstravimo projektas“ (toliau – Projektas);
- D. Rangovui, pagal Projekto sprendinius atlikus Darbus bei įvertinus faktinius darbų kiekius išpildymo geodezinėse nuotraukose, paaiškėjo, kad yra galutinių kiekių neatitikimų:
 - a. 2025 m. kovo 13 d. Rangovas kreipėsi į Projektuotoją, pateikdamas kiekių pokyčių pagrindimą ir prašydamas Projektuotojo „<...> sukelti faktinius darbų kiekius į galutinės projekto laidos darbų kiekių žiniaraštį, parengti palyginimą ir pateikti savo išvadą dėl kiekių padidėjimo/sumažėjimo priežasčių“.
 - b. 2025 m. kovo 17 d. Projektuotojas sutiko su kiekių tikslinimu, parengtu vadovaujantis faktiškai Rangovo atliktais statybos darbų geodeziniais matavimais, bei su Rangovo pateiktomis išvadomis dėl kiekių padidėjimo/sumažėjimo priežasčių.
 - c. 2025 m. kovo 19 d. Rangovas gavęs Projektuotojo pritarimą, raštu Nr. 29 kreipėsi į Techninį prižiūrėtoją, prašydamas įvertinti projekto sprendinius bei pritarti galutiniam darbų kiekių žiniaraščiui.
 - d. 2025 m. kovo 24 d. Techninis prižiūrėtojas raštu Nr. 9-2025-190 informavo, kad „<...> galutiniam kiekių tikslinimui neprieštarauja ir mano, kad jis yra būtinas tinkamai užbaigti Sutartį, todėl ir numatomam darbų tikslinimui prieštarauti pagrindo nėra (nepažeidžiami esminiai statinio reikalavimai) bei papildomų ir nevykdomų (atsisakomų) darbų sąmatai pastabų neturi, kiekių atžvilgiu.“ bei pateikė pastabas Rangovo rengiamam motyvuotam siūlymui.
 - e. 2025 m. kovo 25 d. Rangovas atsižvelgęs į Techninio prižiūrėtojo pateiktas pastabas, raštu Nr. 31 pateikė Užsakovui motyvuotą siūlymą dėl galutinių darbų kiekių tikslinimo ir paprašė pritarimo nustatytam galutiniam darbų kiekių tikslinimui;
- E. 2025 m. gegužės 28 d. Užsakovas raštu Nr. 2-25-7179 informavo, įvertinęs TDP nurodytus projektinius darbų kiekius, Rangovo kontrolinėje geodezinėje išpildomosios nuotraukoje nustatytus faktinius atliktų darbų kiekius ir atsižvelgdamas į Rangovo, PVP pateiktus dokumentus bei Techninio prižiūrėtojo pritarimą, neprieštarauja galutiniam darbų kiekių tikslinimui pagal mažesnius ir didesnius faktiškai atliktų darbų kiekius, t. y. sutinka, kad Rangovo nurodytos Sutartyje numatytų statybos darbų mažesnės darbų apimtys būtų laikomos neatliekamais darbais, kurių vertė -5 883,94 Eur be PVM, o didesnės apimtys – papildomais darbais kurių vertė 6 741,79 Eur be PVM.

pagrindžiančius dokumentus. Taip pat pridėjo ir galutinį atliktų darbų kiekių žiniaraštį, todėl Šalys pagal Sutarties 122 punktą susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriumi „papildomi darbai“ sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
 - 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 8 378,63 Eur (aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 63 ct).
 - 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 6 924,49 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt keturi eurai 49 ct).
 - 1.3. 21 proc. PVM yra 1 454,14 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt keturi eurai 14 ct)
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
 - 2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 4 050,87 Eur (keturi tūkstančiai penkiasdešimt eurų 87 ct.).
 - 2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 3 347,83 Eur (trys tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai 83 ct.).
 - 2.3. 21 proc. PVM yra 703,04 Eur (septyni šimtai trys eurai 4 ct.).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina didėja 3 576,66 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt šeši eurai 66 ct.) be PVM. Galutinė Sutarties kaina yra: 536 249,36 Eur (penki šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 36 ct) be PVM, atitinkamai 648 861,73 (šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt vienas euras, 73 ct.) su PVM.
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
 - 8.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 3

UŽSAKOVAS
AB „Via Lietuva“
Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas info@vialietuva.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

RANGOVAS
UAB „GATAS“
Dariaus ir Girėno g. 19,
LT-02184 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 125718917
A.s. Nr.LT377180300011467332
AB Šiaulių banko Vilniaus filiala
Banko kodas 40100
Tel. +370 616 06161
EL. paštas info@gatas.lt

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas