

Pakeitimo nurodymas Nr. 9

Projekto pavadinimas: RESTAURAVIMO CENTRAS 2B3/p, 1B2/p, 1A3/p (8.10) RŪDININKŲ g. 8, 10, VILNIUS. REKONSTRAVIMAS. Kultūros paveldo statinys (G284K3), (S749), II zona „Miestas“, U1P. Ypatingas statinys, statinio rekonstravimas.

Rangos sutarties Nr.: D-03/19

Sutarties objektas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų gatvėje 8 ir 10, Vilniuje rekonstrukcijos darbai, įskaitant darbo projekto parengimą

Data: 2019 m. spalio mėn. 7 d.

Kam: UAB „Ekstra statyba“

Tema:

1. Situacijos aprašymas:



Atsižvelgiant į tai, kad techniniame projekte yra nustatytas nepakankamas žmonių su negalia sprendinių įgyvendinimas, suvokiant būtinumą numatyti visų tikslinių, socialinių grupių patekimo į patalpas sąlygas, ir, kad lankytojams skirtose patalpose Rūdninkų g. 10 korpuso 2B3/p I aukšte būtų užtikrintos patalpos, kurios pritaikytos žmonių su negalia reikmėms, Darbo projekto rengėjai parengė patalpų 3-102 ir 3-103 (TP brėžinys 17.073-TP-SA.B-48) perplanavimą, kur numatė sanitarinį mazgą, pritaikytą ŽN poreikiams. Po patalpų perplanavimo vietoj vienos patalpos 3-102 numatyta, kad bus trys patalpos 3-102, 3-104 ir 3-105 (ŽN WC) ir durys PD25-15 perkeliamos į kitą vietą (brėžinys LP-409(K-2019)-1-DP-SA-09), numatomi VN sprendiniai dėl naujo WC atsiradimo, kurie dėl šalia esamų inžinerinių tinklų, finansine ir inžinerine prasmėmis yra racionaliai įgyvendinami Taip pat 3-103 patalpa pervadinama iš Muziejiniai baldai ir inventorių į tikslesnę pagal savo paskirtį – Edukacinis kabinetas (į jį perkeliamos tos veiklos, kurios ir buvo planuotos anksčiau – baldų restauravimas (buv. 3-102), muziejiniai baldai ir inventorių). Techninio projekto pakeitimai yra neesminiai, neturintys įtakos tvarkomųjų statybos darbų daliai.

2. Pakeitimo argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą turi būti įgyvendintas numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose skaičiaus padidėjimo rodiklis, t.y. turės būti pasiekti 56000 apsilankymai per metus, siekiant užtikrinti žmonių su negalia judėjimą taip, kaip apibrėžta STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ numatoma, kad pagrindinės ir pagalbinės lankytojams skirtos patalpos bus numatytos Rūdninkų g. 10 korpuso 2B3/p I aukšte ir jos privalo būti pilnai pritaikytos neįgalųjų naudojimui, kur vyks edukaciniai užsiėmimai ir kitokio pobūdžio supažindinimas su meno dirbinių ir kūrinių restauravimo veikla. Toks pakeitimas prasmingas dar ir dėl to, nes gerinamas visų socialinių grupių prieinamumas teikiamoms paslaugoms, ir, vertinant ilgalaikę perspektyvą, atsižvelgiant į paskutinių tyrimų duomenis, bylojančius, jog 2020 m. kokios nors rūšies negalią turės penktadalis ES gyventojų, toks pakeitimas prisidėtų prie platesnio Lietuvos, kaip ES narės, įsipareigojimo gerinti socialinę ir ekonominę neįgalųjų padėtį, kas privaloma daryti remiantis ES pagrindinių teisių chartija ir Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo.

3. Pakeitimo nurodymas:

Nuspręsta įrengti patalpas pritaikytas ŽN poreikiams pagal darbo projekto brėžinį LP-409(K-2019)-1-DP-SA-09. Nevykdomų ir papildomų darbų kainos kainos apskaičiuotos remiantis sutarties nuostatomis.

Pakeitimo nurodymas įsigalioja nuo sutarties pakeitimo papildomais ir nevykdomiems darbams sudarymo, kuris bus po to, kai CPVA patvirtina pakeitimą.	
4. Pakeitimo procedūra pagal sutartį: Procedūra vykdoma pagal Sutarties 9.9. punkto nuostatas. Rangovas prie šio nurodymo pateikia papildomų ir nevykdomų Darbų lokalines sąmatas, kuriose nurodo Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus ir, koreguojama Sutarties kaina pasirašant papildomą susitarimą.	
5. Įtaka Darbų atlikimo terminui: Darbų užbaigimo terminas nesikeičia, jei papildomas susitarimas dėl pakeitimo bus pasirašytas per 4 savaites nuo šio nurodymo dienos.	
6. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: Apmokėjimas Sutarties 9.7. punkte nustatytomis sąlygomis iki 60 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.	
Susiję dokumentai / priedai: 1. Brėžinys 17.073-SA.B-48, 1 lapas; 2. Brėžinys LP-409(K-2019)-1-DP-SA-09, 1 lapas; 3. Brėžinys Patalpa 3-105 VN, 1 lapas; 4. Lietuvos dailės muziejaus raštas V.5-567 – 2 lapai; 5. Papildomų, nevykdomų darbų sąmatos – 6 lapai.	
Užsakovo atstovas: Petras Krivickas	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Arūnas Steponėnas  2019-10-09
Data:	
Pakeitimo nurodymo argumentams pritariu:	
Projektuotojas (techninio projekto vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas): Kęstutis Bakanauskas 	
Data:	
Pakeitimo nurodymo argumentams pritariu:	
Statinio statybos techninis priežiūrėtojas: Vidmantas Balčiūnas	
Lina Šiaulienė 	
Data:	
Su pakeitimo nurodymu sutinku	
Rangovo atstovas: Žaneta Overlingienė Žygimantas Visockas 	
Data:	