

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2020 m. birželio 26 Nr. SP-1185
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama administracijos direktoriaus Rolando Juonio veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, toliau – užsakovas, ir UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal UAB „Gilmera“ įstatus, toliau – rangovas, užsakovas ir rangovas bendrai (kartu) vadinami šalimis, atskirai – šalimi, susitarė ir sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. **Darbai** – visi darbai, nustatyti techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kurias pagal sutartį privalo atlikti rangovas.

1.2. **Darbų pradžia** – statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data arba 14 kalendorinių dienų, kai įsigaliojo sutartis, jeigu statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

1.3. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis nuo darbų pradžios iki darbų perdavimo užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

1.4. **Darbų perdavimo ir priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad rangovas perdavė, o užsakovas priėmė darbus, pasirašomas vadovaujantis sutarties sąlygų 8.2 punktu, prieš surašant statinio statybos užbaigimo aktą.

1.5. **Išlaidos** – visos pagrįstai statybvietėje ar už jos ribų patirtos rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su sutartyje numatytais darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.6. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys darbus ar jų dalį.

1.7. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą).

1.8. **Pakeitimas** – techninio projekto sprendinių, apibūdinančių darbus, keitimas, padarytas pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

1.9. Projektas:

1.9.1. **statinio techninis projektas** (toliau – **techninis projektas**) – projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas, parengtas užsakovo projektuotojo, yra šios sutarties dalis ir yra privalomas rangovui;

1.9.2. **statinio darbo projektas** (toliau – **darbo projektas**) – projekto antrasis etapas, techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia rangovas.

1.10. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama įranga, medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jų dalį.

1.11. **Rangovo pasiūlymas** – rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma užsakovui atlikti darbus pagal užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.

1.12. **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį rangovas įdarbina statybvietėje, tarp jų gali būti darbininkai, kiti rangovo arba subrangovo įdarbinti asmenys, ir kitas personalas, padedantis rangovui vykdyti darbus.

1.13. **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, paskirtas užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktu,

normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

1.14. **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis techninio projekto sprendinių įgyvendinimą darbų atlikimo metu.

1.15. **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal projekto sprendinius.

1.16. **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po darbų perdavimo užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas statybos užbaigimo aktas.

1.17. **Statybvietė** – darbų vykdymo vieta ar vietos, kurios ribos apibrėžiamos perduodant rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis sutarties sąlygų 4.1 punktu.

1.18. **Subrangovas** – kuris nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, sutartyje įvardytas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti rangovo vykdyti dalį darbų.

1.19. **Sutarties galiojimas** – sutartis įsigalioja sutarties šalims pasirašius sutartį ir rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba kol bus nutraukta teisės aktų nustatyta tvarka.

1.20. **Pradinė sutarties vertė** – yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM nurodytai už visą perkamų darbų apimtį. Pradinė sutarties vertė yra sutarties 3.4. papunktyje nurodyta suma.

1.21. **Techninio projekto klaida** – techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

1.22. **Užsakovo personalas** – visi užsakovui dirbantys arba įgalioti užsakovo asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį užsakovas pranešė rangovui kaip apie užsakovo personalą.

1.23. **Veiklos rūšių sąrašas** – darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas rangovo siūlomomis darbų kainomis. Jis nurodo pagrindines darbų, apibrėžtų techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklos rūšis ir joms priskirtinas sumas.

1.24. **Sutarties kaina** – sutarties 9.1. papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus darbus pagal sutartį.

1.25. **Darbų pabaiga** – momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas

1.26. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą ir sutartyje nustatytomis sąlygomis parengti Saulės gatvės Alytaus mieste rekonstravimo statybos darbo projektą, atlikti ir perduoti statybos darbus, kaip numatyta techniniame projekte ir sutartyje, ir ištaisyti iki garantinio laikotarpio pabaigos nustatytus defektus.



3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai.

3.2. Šiame punkte pateikiami sutartį sudarantys dokumentai, jie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios sutarties sąlygos;

3.2.2. techninis projektas:

3.2.2.1. techninės specifikacijos;

3.2.2.2. aiškinamieji raštai;

3.2.2.3. brėžiniai;

3.2.2.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

3.2.3. veiklos rūšių sąrašas;

3.2.4. rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų į kainiais (jeigu įtraukiami);

3.2.5. subrangovų sąrašas;

3.2.6. kiti sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
1	2	3
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Už sutarties vykdymą atsakinga Mindaugas Kundrotas, tel. (8 315) 55124, el. p. mindaugas.kundrotas@alytus.lt ; už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakinga Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė sandra Dabkevičienė, tel. (8 315) 55 143, el. p. sandra.dabkeviciene@alytus.lt
Pradinė sutarties darbų vertė	1.20	355 440,00 Eur (<i>trys šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt eurų</i>) (<i>pasirašydamas sutartį Užsakovas įrašo vertę, lygią laimėjusios rangovo pasiūlytai kainai be PVM</i>)
Darbų atlikimo terminas	6.1 1.3	9 mėn.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	3 mėn.
Delspinigiai dėl darbų vėlavimo	6.8	0,02 % Pradinės sutarties vertės per dieną.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma	7.1	10 % (dešimt procentų) Sutarties kainos.
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1 11.4	Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija).
Sutarties kaina,	9.1.	430 082,40 Eurų (keturi šimtai trisdešimt tūkstančių aštuoniasdešimt du eurai ir 40 ct)
iš kurių PVM sudaro	9.1	74 642,40 Eurų (septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt du eurai)

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
1	2	3
		ir 40 ct)
Taikoma kainodara	9.2	Fiksuotos kainos
Įskaičiuotas pokytis	9.2.	15 % skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės
Mokėjimų terminas	9.6	30 kalendorinių dienų, kai mokama iš savivaldybės lėšų; 3 d. d. nuo lėšų gavimo iš LAKD, bet ne vėliau kaip 60 kalendorinių dienų, kai mokama LAKD lėšomis.
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.7	0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną
Rangovo pasiūlytas įdarbintų (įskaitant pasiūlyme nurodytus ketinamus įdarbinti asmenis) sutartį vykdysiančių asmenų skaičius		10 (nurodomas skaičiais iš Rangovo pasiūlymo)
Rangovo pasiūlyta darbo užmokesčio mėnesio mediana, viršijanti Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį (kiek siūlomo darbo užmokesčio mėnesio mediana viršija Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį)		598,00 Eur (nurodoma suma skaičiais iš Rangovo pasiūlymo).

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ


4.1. Užsakovas privalo perduoti rangovui statyb vietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Statyb vietė yra perduodama šalims pasirašant statyb vietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

4.2. Užsakovas privalo paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą iki darbų pradžios, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys darbų techninę priežiūrą.

4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį rangovui perdavimo ir priėmimo aktu. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose darbų vykdymo metu.

4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų statyb vietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 punkte.

4.5. Užsakovas siekdamas gauti visą reikiamą informaciją apie rangovo (įskaitant ir jungtinės veiklos partnerio) ir subteikėjo/subrangovo/kito ūkio subjekto, jeigu jis pasitelkiamas, nurodytiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianą, viršijančią Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį, vadovaudamasis Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1104 „Dėl Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jeigu užsakovui kyla abejonių dėl rangovo pateiktos informacijos teisingumo ar užsakovas nusprendžia patikrinti, ar rangovas laikosi sutarties 5.26 p. nurodyto įsipareigojimo.



4.6. Užsakovas gali tiesiogiai atsikaityti su subrangovais jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp užsakovo, rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka atsižvelgiant į šioje sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant teisę rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokejimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nepakeičia rangovo atsakomybės dėl šios sutarties vykdymo.

4.7. Pasirašius sutartį, užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuos žinomus subtiekejus apie tokią sutartyje numatytą tiesioginio atsiskaitymo galimą. Jei kiti subtiekejai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo subtiekejo pasitelkimą iš tiekejo gavimo dienos.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo parengti darbo projektą su tiksliais sąnaudų kiekiais žiniaraščiais, atlikti darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizę, vykdyti ir užbaigti darbus pagal sutartį, vadovaudamasis techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos rūšių sąrašė pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir statybos techninių reglamentų reikalavimų. Jeigu užsakovas nustatyta tvarka laiku neperdavė statybvietės rangovui, rangovas privalo raštu pranešti užsakovui, kad negali pradėti darbų.

5.2. Rangovas patvirtina ir darbų vykdymo metu privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. Rangovo parengtas darbo projektas turi būti pateiktas statinio statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti, kuris ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų turi:

5.4.1. raštu pranešti, kad darbo projektas neatitinka sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba

5.4.2. pranešti rangovui, kad darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatytą terminą statinio statybos techninės priežiūros vadovas pastabų nepateikia, rangovas įgauna teisę prašyti darbų atlikimo termino pratęsimo.


5.5. Iki darbų pradžios rangovas privalo:

5.5.1. paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

5.5.2. atlikti geodezinių koordinačių, reperijų, raudonųjų linijų ir statybvietės nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, įforminti šiuos darbus aktais bei schemomis.

5.6. Rangovas, dalį darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos sutarties darbų kainai arba darbams. Turi būti laikoma, kad sutarties 3.4 punkte nurodyta pradinė sutarties vertė apima visus rangovo įsipareigojimus pagal sutartį ir visa, kas būtina tinkamai vykdyti ir užbaigti darbus, įskaitant būtinus sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo



tiesiogiai nustatyti sutartyje, tačiau kuriuos rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti veiklos rūšių sąraše ar techninio projekto dokumentuose ir sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, priskiriamas rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei darbų faktiniai kiekiai neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, sutartyje nurodytų darbų apimties, visų darbų, viršijančių 15 procentų ribą, turi būti atsisakoma ir (ar) jie įsigijami pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje ir bet kokiame papildomose patalpose, kurias užsakovas gali suteikti rangovui kaip pasirengimo, sandėliavimo ar administracinių reikmių patalpas.

5.9. Atlikdamas darbus rangovas privalo:

5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.9.2. sandėliuoti ir/ar išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus rangovo įrengimus tik užsakovui sutikus;

5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę teritoriją (kelius, koridorius, laiptines ir kt.) bei aplinką, kad nebūtų šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visa patekimui į statybvietę teritorija ir aplinka turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl rangovo veiksmų.

5.10. Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis atitinkamą darbų vykdymo patirtį.


5.12. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal projekte nurodytus reikalavimus.

Jeigu Techniniame projekte ar Veiklos rūšių sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti lygiavėčius/analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus

5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, prieš 24 val. privalo informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą – jis patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

5.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darbų įvykdymo dokumentus (kadastriniai matavimai su Registrų centro patikra, detalieji atliktų darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pasirūpinti statybos darbų žurnalu. Rangovas privalo pranešti statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

5.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba darbų kokybė ar darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka sutarties, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą darbo projekto dalį, įrangą, medžiagas arba darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešti rangovui ir nurodyti priežastis. Tokiu atveju rangovas techninio prižiūrėtojo nurodytu terminu privalo išaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų sutartį.



5.16. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:

5.16.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;

5.16.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar sutarties pažeidimo.

5.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas užsakovo atstovams bei statinio statybos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol atlikti darbai bus perduoti užsakovui. Jeigu darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina užsakovui, tai rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų sutartį.

5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

5.20. Rangovas iki darbų pradžios privalo pateikti užsakovui įrodymą, kad rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo darbų pradžios datos iki darbų pabaigos datos.

5.21. Rangovas sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.


5.22. Sutarties vykdymo metu šalių pasirašyti asmenų, susijusių su projekto rengimu ir darbų vykdymu, gamybinių susirinkimų protokolai yra neatskiriama sutarties vykdymo dalis.

5.23. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis statybos įstatymu ir suderinęs jį su užsakovu.

5.24. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradeda vykdyti, rangovas įsipareigoja pranešti užsakovui subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus subrangovų sąrašą (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

5.25. Pasirašius sutartį, bet ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios, rangovas turi pateikti sutartį vykdysiančių ir užsakovo nurodytas užduotis atliksiančių darbuotojų (toliau – nurodyti darbuotojai) sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) ir jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio medianą, viršijančią Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį, nurodytą rangovo pasiūlyme. Jeigu sutarties vykdymo metu atsiras poreikis rangovui pasitelkti didesnę darbuotojų skaičių, rangovo mokėtina darbo užmokesčio mėnesio mediana, viršijanti Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį, papildomai pasitelkiamiems darbuotojams negalės būti mažesnė nei rangovo pasiūlyme nurodyta rangovo siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio mediana, viršijanti Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį, sutartį vykdysiantiems darbuotojams. Sutarties vykdymo metu pasikeitus nurodytai informacijai, rangovas nedelsdamas turi informuoti užsakovą ir pateikti atnaujintą nurodytų darbuotojų sąrašą ir patikslintą darbo užmokesčio mėnesio medianą, viršijančią Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį.

5.26. Visą sutarties vykdymo laikotarpį rangovo (įskaitant ir jungtinės veiklos partnerio) ir subteikėjo/subrangovo/kito ūkio subjekto, jeigu jis pasitelkiamas, nurodytiems darbuotojams mokėti ne mažesnę darbo užmokesčio mėnesio medianą, viršijančią Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį, nei nurodyta sutarties 3.4 p. Nustačius, kad



rangovas nesilaiko įsipareigojimo laikytis laimėjusiame pasiūlyme nurodytos darbo užmokesčio medianos, viršijančios Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį, rangovas privalo ne vėliau kaip kitą mėnesį išmokėti darbuotojams neišmokėtą atlyginimo dalį ir nedelsiant užsakovui pateikti įrodymus. Už šio įsipareigojimo nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą rangovas moka sutarties 5.27 p. nurodyto dydžio baudą. *Ši sutarties nuostata yra esminė. Laikoma, kad šią esminę sutarties nuostatą rangovas vykdė su dideliais ir nuolatiniais trūkumais, jei užsakovas nustato, kad rangovas daugiau nei 3 kartus per metus pažeidžia įsipareigojimą dėl pasiūlyto darbo užmokesčio mėnesio medianos mokėjimo. Nustačius šį pažeidimą, užsakovas sutartį nutraukia sutarties 12 skyriuje nurodytu pagrindu (-ais).*

5.27. Jeigu dėl teisės aktų pasikeitimo Rangovo pasiūlyta darbo užmokesčio mėnesio mediana, viršijanti Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį, sutartį vykdysiančiam darbuotojui tampa mažesnė nei Lietuvos Respublikoje nustatytas minimalus darbo užmokestis – rangovas įsipareigoja nuo tokio pakeitimo įsigaliojimo momento sutartį vykdysiantiems darbuotojams mokėti ne mažesnę darbo užmokesčio mėnesio mediana, viršijančią Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį, nei Lietuvos Respublikoje nustatytas minimalus darbo užmokestis. Toks pakeitimas neturi įtakos sutarties kainai.

5.28. Rangovui nustatoma 1 000 Eur vertės bauda už sutarties 5.26 p. nurodyto įsipareigojimo nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą už kiekvieną pažeidimo mėnesį. Baudos už Sutarties pažeidimus netaikomos pažeidimams, kuomet pažeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 punkte nurodytas mėnesių skaičius nuo darbo pradžios. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir gauti užsakovo pasirašytą darbų priėmimo – perdavimo aktą, sutarties 8 skyriuje nustatyta tvarka.

6.2. Rangovas per 28 kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo turi pateikti konkurso pasiūlyme pateikto grafiko, nurodyto Veiklos rūšių sąrašę, pataisymą. Grafikas koreguojamas keičiant darbų vykdymo seką, bet nekeičiant darbų atlikimo termino. Vadovaujantis šiuo pataisytu grafiku bus nustatyta, kokia apimtis darbų turi būti atlikta kiekvieną mėnesį.

6.3. Jeigu rangovas nutraukia darbus, vėluoja atlikti bet kokią darbų grupę pagal darbų vykdymo grafiką ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, užsakovas gali raštu įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą, su reikalavimu kuo skubiau įvykdyti darbus, nustatant konkretų terminą. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių vykdyti įsipareigojimus, tada užsakovas, įteikęs antrąjį pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas, nurodydamas laiką, nuo kurio sutartis bus laikoma nutraukta. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rangovo.

6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o darbų vykdymo grafikas koreguotas 3.4 punkte nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas toks pratęsimo terminas) šalių susitarimu tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo rangovo, tarp jų dėl:


6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų užsakovui arba užsakovo personalui.

6.5. Jeigu sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas atsižvelgiant į sutarties pakeitimų esmę ir papildomų darbų atlikimo technologinius terminus.

6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti darbų ir, kai jos tampa žinomos po sutarties sudarymo ir, kai rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma)



sustabdymo trukmę dienomis. Darbų (jų dalies) vykdymas gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 12 mėn. per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

6.6.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti sutarties;

6.6.3. vėluojama perduoti dalį statyb vietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);

6.6.4. trečiųjų šalių įtaka;

6.6.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

6.6.6. laiku neatlaisvinta darbų vieta;

6.6.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

6.6.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti užsakovas;

6.6.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

6.6.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta statyb vietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

6.6.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimo;

6.6.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti darbai neatliekami iki darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Jeigu dėl sustabdymo praleidžiamos darbų atlikimui palankios gamtinės sąlygos, darbai atnaujinami tik tada, kai gamtinės sąlygos tampa tinkamos darbų atlikimui (šiuo atveju, pagal Sutarties 12.1 papunktį sustabdymo laikotarpiu laikomas tik 6.6.1-6.6.12 aplinkybių faktinė trukmė).

Tokio sustabdymo metu visus darbus rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą statyb vietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.

6.7. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai ir pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti visi defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas statybos užbaigimo dokumentas, bei užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti užsakovas.

6.8. Jeigu rangovas vėluoja atlikti darbus pagal pateiktą grafiką arba neatlieka darbų iki darbų atlikimo termino, nurodyto sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 8.1 punktą, užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, jų dydis yra nurodytas 3.4 punkte. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą kartu su apmokėjimą įrodančiu dokumentu) rangovas privalo pateikti užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Jei rangovas per šį laikotarpį sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad rangovas atsisakė sudaryti sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 punkte. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba

draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti 10 (dešimt) mėnesių. Jei darbų atlikimo terminas yra pratęsimas arba darbai yra sustabdomi, arba rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas visais atvejais turi būti 1 (vienu) mėnesiu ilgesnis nei darbų atlikimo terminas.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama arba laiduojama, kad užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma arba atsakyta už rangovo prievolės dėl to, kad , rangovas neįvykdė įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

7.3. Jei sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, užsakovas raštu turi pareikalauti rangovo per 10 kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas rangovui per 10 kalendorinių dienų nuo darbų pabaigos, nurodytos sutarties 1.25 ir 6.7 papunkčiuose.

8. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

8.1. Užsakovas perima darbus:

8.1.1. kai visi darbai baigti pagal sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir

8.1.2. kai pasirašomas darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs darbus, su prašymu perduoti ir priimti darbus raštu privalo kreiptis į statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo užsakovui aktą, o per 10 darbo dienų nuo statybos darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos ir užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 punkte. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą užsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM).


Statybos užbaigimo terminas yra 105 kalendorinės dienos nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 papunkčio ir 8.4 punkto reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti statybos užbaigimo dokumentą.

8.2. Užsakovas užtikrina, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovas, raštu gavęs rangovo prašymą pagal 8.1 punktą, per 10 darbo dienų:

8.2.1. Kartu su užsakovu atliktų bendrą atliktų darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurių statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų rangovui darbų perdavimo ir priėmimo aktą, jame nurodytų, kad darbai buvo baigti pagal sutartį, kartu pridėtų (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl sutarties neatitinkančių rangovo projekto, medžiagų, įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. pradinės sutarties vertės ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 kalendorinės dienos po darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo užsakovas, rangovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Jei rangovas neištaiso defektų per darbų perdavimo ir priėmimo akte nustatytą laiką, užsakovas turi teisę iki statybos užbaigimo termino pabaigos pats ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo rangovui.

8.2.2. Raštu atsisakytų perimti darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą ir darbus, kuriuos rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas darbų perdavimo ir priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 punkte nurodytas užtikrinimo dokumentas ir darbai negali būti perimti.



8.3. Jeigu užsakovas pagrįstai neatmeta rangovo prašymo ir jeigu darbai iš esmės atitinka sutarties reikalavimus, tai rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo dėl tokio uždelimo.

8.4. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš statybvietsės visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros vadovui, užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Jeigu užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 kalendorines dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, atsižvelgdamas į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą užsakovui suteikia teisę iki statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo rangovui.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 punkte. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.


9.2. Šiai sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų rūšių sąraše ar techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu darbų, kuriuos rangovui reikia atlikti, kiekiu, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama – užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose nurodytas darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentais, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės. Jei sutartyje nurodytų darbų apimtis neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, visų darbų, viršijančių 15 procentų ribą, turi būti atsisakoma ir (ar) jie įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Sutarties 10 skyriuje.

9.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal sutartį atliktus darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklos rūšių sąraše nurodytos fiksuotos darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklos rūšių sąraše nurodytos darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos rangovui dalimis, atsižvelgiant į faktiškai atliktą to darbo grupės (etapo) dalį, 9.4 ir 9.6 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju rangovo prašymu užsakovo atstovas – statinio statybos techninis priežiūrėtojas, tikrindamas dalinai atlikto darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklos rūšių sąraše numatyto darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti rangovui. Darbų pažangai įvertinti rangovas pateikia lokalines sąmatas. Minėtos sąmatos bus naudojamos įkainiams nustatyti, atliekant pakeitimus.

9.4. Tarpiniam mokėjimui gauti rangovas privalo pateikti užsakovui atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos vykdytojo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors rangovo atliktas darbas neatitinka sutarties. Tokiu atveju užsakovas gali reikalauti iš rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinti to



tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu ir (arba);

9.4.2. rangovas pagal sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs užsakovas. Tokiu atveju užsakovas gali reikalauti iš rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinti tarpinio mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.

9.5. Galutinį mokėjimą rangovas gali gauti tik tada, kai šalys pasirašo darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir rangovas ištaiso visus defektus, įvardytus darbų perdavimo ir priėmimo metu, bei surašomas statybos užbaigimo dokumentas.

9.6. Apmokėjimas už atliktus darbus bus atliekamas pagal atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras per 3.4 punkte nurodytą dienų skaičių nuo rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų užsakovo patvirtinimo.

9.7. Jeigu rangovas negauna mokėjimo sutarties sąlygų 9.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi delspinigių teisę. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 punkte.

9.8. Sutarties kaina gali būti keičiama taikant peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas sutarties 10 skyriuje. Jei sutarties kaina buvo peržiūreta pagal sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

9.9 Užsakovas turi teisę taikydamas vienašalį įskaitymą išskaičiuoti netesybas ir nuostolius iš Rangovui mokėtinų sumų.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties kainos peržiūros sąlyga: padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

10.2. Sutarties vykdymo metu gali būti atsisakoma ne daugiau kaip 15 procentų sutartyje numatytų darbų dėl nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po sutarties sudarymo, kurių sutarties šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos: esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams pirkimo vykdytojo pateiktame techniniame projekte/techninėje specifikacijoje, dėl kurių nebereikia atlikti darbų; dėl techninių sprendinių keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekės, medžiagos ar įranga; būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtį dėl to, kad darbai ar jų dalis tapo nereikalingi, t. y. išnyko jų poreikis, pirkimo vykdytojui ir(ar) siekiant racionaliai naudoti sutarties vykdymui skirtas lėšas.

10.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nurodytais atvejais. Jeigu sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiame

pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.4. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.4.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiros darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, rangovas pateikia motyvuotą siūlymą, jį pagrindžiančius dokumentus bei nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.2.2.4 papunktyje sąnaudų kiekių žiniaraščius ir, užsakovui neprieštaraujant, rangovas surašo nevykdomų darbų aktą (pridedama brėžiniai, projektuotojo paaiškinimai, sąmatos ir kiti su pakeitimu susiję dokumentai), kurį pasirašytinai patvirtina rangovas, užsakovo atstovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas bei techninės priežiūros vadovas. Šalims pasirašius papildomą susitarimą koreguojama sutarties kaina;

10.4.2. papildomi darbai – tai į sutartį neįtraukti darbai ir (ar) sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentus pradinės sutarties vertės, taip pat įsigijami pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 ir 2 d., išskyrus sutarties 10.5 papunktyje nurodytus atvejus. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, rangovas pateikia motyvuotą siūlymą, jį pagrindžiančius dokumentus bei papildomų darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 10.4.3 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, užsakovui įvertinus rangovo siūlymą, koreguojama sutarties kaina.

10.4.3. Apskaičiuojant papildomų darbų kainas pagal kiekio (apimtį) keitimo sąlygas, taikomi šie būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

10.4.3.1. pritaikant rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius;

10.4.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, *pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;*

10.4.3.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti rangovas (*Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį.*

10.4.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

10.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių rangovas nenumatė sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal užsakovo pateiktą techninį projektą, specifikacijas, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, teisės aktų reikalavimus, ir jie yra būtini šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus rangovas atlieka savo sąskaita.

10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti šalių pasirašytus susitarimus atliktus darbų vykdymo pakeitimus.

10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame projekte, gali būti keičiamos tik užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai pakeitimu nelaikomi.

10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis darbų vykdymo metu sužino apie techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti rangovui trūkstantį informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.

10.9. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su sąlygomis statybvietyje, kurių jis iki sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti užsakovui, detalios nurodymas aplinkybės. Jeigu rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomų

išlaidų, tai rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

10.10. Sutarties vykdymo metu rangovas gali pakeisti ar pasitelkti papildomus subrangovus, keisti jų atliekamus darbus, pateikdamas užsakovo atstovui, atsakingam už sutarties vykdymą, pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs rangovo siūlymą, užsakovas, jei sutinka, kartu su rangovu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo/pasitelkimo.

10.11. Jei sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai rangovas kreipiasi į užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.12. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

10.13. Rangovo pasiūlyme nurodyto specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

10.13.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

10.13.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrindų (nenumatytų) aplinkybių;

10.13.3. esant kitoms nenumatytoms pagrindoms aplinkybėms.

10.14. Tokiu atveju rangovas privalo pateikti užsakovo atstovui, atsakingam už sutarties vykdymą, pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui; naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo ekonominio naudingumo vertinimas, ne prastesnis nei pagal rangovo pateiktą pasiūlymą.

10.15. Visi sutarties keitimai įforminami raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS


11.1. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti rangovui.

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai atlikti ne pagal techninę specifikaciją, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

11.3. Įrenginiams bei mechanizmams rangovas įsipareigoja suteikti gamintojų išduotas garantijas, bet ne mažiau kaip dvejiems metams.

11.4. Rangovas per 10 darbo dienų nuo statybos darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos užsakovui turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų darbų be projektavimo) kainos.

11.5. Rangovas kartu su statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktu turi pateikti dokumentą, kuriame rangovas įsipareigoja pratęsti garantinį terminą, tiek, kiek įsipareigojo rangos darbų pirkimo pasiūlyme (jeigu įsipareigojo).



12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu darbų vykdymo sustabdymas pagal sutarties sąlygų 6.6 punktą trunka ilgiau nei 91 kalendorinę dieną, tai rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darbų vykdymą. Jeigu per 21 kalendorinę dieną toks leidimas nėra suteikiamas, rangovas, prieš tai įspėjęs užsakovą raštu, gali reikalauti nutraukti sutartį. Tokiu sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir šalių parašais patvirtintos atliktų darbų apimtys ir rangovui mokėtinos sumos.

12.2. Jeigu rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus darbus per pagrįstai protingą laiką.

12.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 kalendorinę dieną apie tai pranešęs rangovui, nutraukti sutartį ir pašalinti rangovą iš statybvietės dėl esminių sutarties pažeidimų, kai rangovas:

12.3.1. nevykdo sutarties sąlygų 12.2 punkte nurodytų statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to užsakovas iš esmės negauna darbų rezultato, kokio tikėjosi;

12.3.2. nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrindais atvejais nepratęsia jo galiojimo;

12.3.3. nepradedą laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal sutartį arba neatlieka darbų pagal nurodytą darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

12.3.4. nesilaiko sutarties 10.13 papunkčio reikalavimų;

12.3.5. nesilaiko sutarties 5.26 papunkčio reikalavimų.

12.4. Nutraukus sutartį pagal 12.3 punktą:

12.4.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;

12.4.2. užsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus darbus. Tačiau užsakovas rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti rangovui;

12.4.3. sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka užsakovui.

12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti sutartį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas rangovui. Tokiu atveju rangovui turi būti sumokėta:

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą darbą pagal sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. išlaidos už įrangą ar medžiagas, kurie skirti darbams ir kuriuos rangovas tuo tikslu įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir medžiagos tampa užsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos rangovas, užsakovui sutikus, pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti sutarties dėl to, kad planuoja darbus atlikti pats arba įpareigoti juos atlikti kitą rangovą.

12.6. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu:

12.6.1. per 91 kalendorinę dieną nuo sutarties 9.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo, prieš tai užsakovą įspėjęs raštu;


12.6.2. užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs užsakovui, nutraukti sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį sutarties sąlygų punktą rangovas per užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;

12.7.2. perduoti užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;



12.7.3. pašalinti visus rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš statyb vietės ir pats palikti statyb vietę.

13. SUBRANGOVAI.

13.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo dienos bei nustatytų ir jas patyrusios šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

15. GINČAI

Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, raštu įspėjusi apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalai visais atvejais įteikiami užsakovui ir (ar) rangovui pasirašytinai ar siunčiami registruotu / kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios sutarties 19 skyriuje.

16.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai šaliai. Visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

16.3. Šalys šią sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas sutarties turinys ir pasekmės, šalys sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. 1 priedas – techninio darbo projekto sudėties žiniaraštis.

17.2. 2 priedas – veiklos rūšių sąrašas.

17.3. 3 priedas – atliktų darbų aktas.

17.4. 4 priedas – statyb vietės perdavimo ir priėmimo aktas.



- 17.5. 5 priedas – darbų perdavimo ir priėmimo aktas.
17.6. 6 priedas – sutarties įvykdymo užtikrinimo forma.
17.7. 7 priedas – garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo forma.
17.8. 8 priedas – lokalinės sąmatos.
17.8.9. priedas – tiekėjo pasiūlymas.
17.9. Sutarties priedai yra neatsiejamos sutarties dalys.

18. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188706935

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

Tel. (8 315) 55 102, faksas (8 315) 55 191,
e. p. info@alytus.lt

Administracijos direktorius




Rangovas

UAB „Gilmera“
Kodas 304033431,
PVM kodas LT100010370411...
Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Daugų sen.,
Alytaus r. Sav. LT-64133
Tel. +370 622 03179, el. p. info@gilmera.lt

A. s. LT57 7300 0101 4313 1260
AB Swedbank bankas, 73000

Direktorius

(Parašas)
Evaldas Muzikevičius
A. V.



2020m. 06 26 d.
statybos rangos sutarties Nr. SR-1185
1 priedas

TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Saulės gatvės Alytaus mieste rekonstravimo projektas

TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Techninio projekto sudėtis

Eil. Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	Bylų skaičius
1.	Bendroji dalis	BD-01.01	1
2.	Susisiekimo dalis	S-02.01	1
3.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	VN-03.01	1
4.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	SO-04.01	1

2020 m. 06 26 d. SR-1185
statybos rangos sutarties Nr. _____
3 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

_____ Nr. _____
(Data)

Užsakovas –

Rangovas –

Objektas:

_____ m. _____ mėn. atlikti darbai

Eil. Nr.	Darbo grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal sutartį (Eur) be PVM	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo darbų pradžios	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomąjį laikotarpį	Atliktų darbų grupės (etapo) per atsiskaitomąjį laikotarpį suma (Eur) be PVM
	[Darbo grupės (etapo) pavadinimas pagal žiniaraštį (Veiklos sąrašą)]				
			Suma be PVM		
			PVM [tarifas]		
			Bendra suma su PVM		

Užsakovas

Rangovas

(Parašas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Vardas, pavardė)

20__ m. _____ d.

20__ m. _____ d.

2020m. 06 26 d.
statybos rangos sutarties Nr. SL-1185
4 priedas

STATYBVIETĖS PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

(Data) Nr. _____

Rangos sutarties numeris
Statybvietės adresas –

Užsakovas – (pavadinimas), vadovaudamasis sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis, šiuo Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu suteikia rangovui – (pavadinimas) statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs statybvietę, tampa atsakingas už statybvietę ir jos prieigas pagal sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo ir priėmimo metu yra užfiksuota esama statybvietės priklausinių būklė, už kurią rangovas yra atsakingas.

PRIDEDAMA:

1. Statybvietės ribų brėžinys, (lapų skaičius), lapas (-ai, -ų).
2. Esamą statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita, (lapų skaičius), lapai (-ų).

Užsakovo atstovas (-ė)

Rangovo atstovas (-ė)

(Parašas)

20__m. _____ d.

(Parašas)

20__m. _____ d.

2020m. 06 26 d. 50-1185
statybos rangos sutarties Nr. _____
5 priedas

DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties data] [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ...

(Data) Nr. _____

(Rangovo pavadinimas), atstovaujamas (-a) ..., veikiančio (-ios) pagal ..., toliau vadinamas rangovu, ir (užsakovo pavadinimas), atstovaujamas (-a) ..., veikiančio (-ios) pagal ..., toliau vadinamas (-a) užsakovu (toliau kartu rangovas ir užsakovas vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi), vadovaudamiesi šalių sudaryta (sutarties pavadinimas, sudarymo data) sutartimi (toliau – sutartis) ir papildomu (-ais) susitarimu (-ais) Nr. _____, surašė šį darbų perdavimo ir priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda užsakovui atliktus (darbų pavadinimas, sutampantis su sutarties 2.1 punkte esančiu darbų pavadinimu) darbus, o užsakovas šiuos atliktus darbus priima.

2. Už atliktus darbus užsakovas įsipareigoja sumokėti rangovui likusią ... (suma žodžiais) Eur sumą šalių sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad darbai yra visiškai ir tinkamai atlikti. Užsakovas neturi rangovui pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės.]

[3. Šalys patvirtina, kad darbai yra visiškai ir tinkamai atlikti, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per (nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį nei 28 dienos) dienų po šio darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją.]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, jie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas rangovui, kitas lieka užsakovui.

PRIDEDAMA. Defektų sąrašas, jame taip pat nurodomas pagrįstas laikas defektams taisyti ir įkainota defektų vertė.

Rangovas
(Rangovo pavadinimas)
Kodas
(Rangovo buveinės adresas)
Tel.
Faksas
El. p.

Užsakovas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188706935
Rotušės a. 4, LT-62054 Alytus
Tel. (8 315) 55 102
Faksas (8 315) 55 191
El. p. alytus@alytus.lt

(Rangovo pareigos)

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

(Parašas)

(Parašas)

A. V.

A. V.

(Rangovo vardas, pavardė)

Statinio statybos
techninės priežiūros vadovas (-ė)

(Parašas)
(Vardas, pavardė)
Atestato numeris

2010m. 06 26 d. SL-1185
statybos rangos sutarties Nr. _____
6 priedas

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

(Data) Nr. _____

(Miesto pavadinimas)

(Banko arba draudimo bendrovės pavadinimas)

(Adresatas – perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas)

(Kliento pavadinimas, adresas) (toliau – klientas) pranešė, kad laimėjo (perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas) (toliau – garantijos gavėjas) (pirkimo pavadinimas) viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti (sutarties objektas) statybos rangos sutartį (toliau – sutartis).

(Banko arba draudimo bendrovės pavadinimas) bankas, atstovaujamas (banko arba draudimo bendrovės filialo pavadinimas) filialo, (adresas) (toliau – garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti garantijos gavėjui ne daugiau kaip (suma skaičiais) (suma žodžiais) Eur, per 10 darbo dienų gavęs pirmą raštišką garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ..., patvirtinantį, kad klientas neįvykdė sutarties sąlygų (bet koks kliento prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas, nurodant, kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos). Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas garanto antspaudu 20 ____ m. ____ d.
(garantijos išdavimo data)

Garantas įsipareigoja tik garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno garanto mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20 ____ m. ____ d.

Visi garanto garantiniai įsipareigojimai garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai garantas nurodytu adresu nebus gavęs garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. garantui yra grąžinamas garantijos originalas su garantijos gavėjo priedu, kad:

2.1. garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

3. Garantijos gavėjas raštu praneša garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.

Bet kokie garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

(Įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

A. V.

2020m. 06 26 d.
statybos rangos sutarties Nr. 52-1185
7 priedas

GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

(Data) Nr. _____
(Miesto pavadinimas)

(Banko arba draudimo bendrovės pavadinimas)

(Adresatas – perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas)

Sutarties pasirašymo data ir numeris:
Sutarties pavadinimas: ... (toliau – sutartis)

Mums buvo pranešta, kad ... (toliau – rangovas) yra jūsų rangovas, sudaręs šią sutartį, ir pagal statybos rangos sutarties 8.1 ir 11.4 punktus reikalaujama pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo garantinį raštą.

Mes, ... (banko arba draudimo bendrovės pavadinimas) (toliau – garantas), rangovo prašomi, neatšaukiamai garantuojame (užsakovo pavadinimas) (toliau – užsakovas) rangovo vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip ... (garantuota suma), įrašyti žodžiais), raštu gavę pirmąjį užsakovo reikalavimą.

Ši garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir užsakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos. Bet kuriuo metu mūsų finansiniai įsipareigojimai neturi būti didesni už visą sutarties 3.4 punkte nurodytą pinigų sumą.

Ši garantija nustos galioti, kai pasibaigs 3 metų garantinis laikotarpis nuo objekto galutinio statybos

užbaigimo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 20__m. _____d.

Bet kokie

užsakovo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)


20 20 m. 06-26 d.
sutarties Nr. SP-1185
8 priedas

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė **R233 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą**

Statiny **1 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą**

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Žemės sankasos, drenažo įrengimas, šlaitų tvirtinimas	116402,0		116402,0	96200,0
2	Gatvės įrengimas	40,0		40,0	109940,0
3	Pėsčiųjų tako įrengimas	73931,0		73931,0	61100,0
4	Vamzdžių montavimas	50178,7		50178,7	41470,0
5	Šulinių įrengimas	37425,3		37425,3	30930,0
6	Darbo projektas	18150,0		18150,0	15000,0
7	Kadastrinių duomenų bylos	968,0		968,0	800,0
	Iš viso:	297095,0		297095,0	355440,0



Direktorius
Evaldas Muzikantėlis

Atspausdinta
iš CVP IS


SUDERINTA: _____ TUKST.EUR

TVIRTINU: 116402,00 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MEN. D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R233 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Statiny 1 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Žiniaraštis 1 Žemės sankasos, drenažo įrengimas, šlaitų tvirtinimas

					Suma žiniaraščiui	116402.00 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1 N57P-0126		Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,417	615,0314	256,47
2 MN7-33		Retų krūmų pašalinimas k9=1.15	100m2	0,04	2875,2772	115,01
3 MN7-22		Vidutinio tankumo krūmų šalinimas k9=1.15	100m2	1,13	150,0832	169,59
4 MN7-31		Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,325	729,987	237,25
5 H02K-1		Minkštų veislių medžių iki 16 cm storio kirtimas k9=1.15	100vnt	0,09	10700,8332	963,07
6 H02K-9		Minkštų veislių medžių iki 26 cm skersmens kelmų rovimas, duobių užlyg. k9=1.15	100vnt	0,09	1940,4128	174,64
7 N57P-0119		Krūmų, šakų, kelmų ir medienos smulkinimas ir išvežimas	10m3	0,106	2433,6999	257,97
8 R61P-0311		Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos transportavimo atstumas 1.00 km	100m3	0,0056	16094,4733	90,13
9 HP2-1-53		Asfalto dangų nufrezavimas, kai freza be pakrovimo k9=1.15	100m2	3,1	219,6851	681,02
10 R16-50		Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k9=1.15	m	349,0	1,2466	435,06
11 R16-97		Trinkelų ir plytelių grindinio ardymas k9=1.15	100m2	1,45	117,0649	169,74
12 N46-169		Betoninių plokščių ir akmens dangos išardymas	100m2	0,87	150,6719	131,08
13 N27-32		Skaldos dangų išardymas k9=1.15	100m3	0,87	202,9548	176,57
14 H30K-51		Vandens pralaidų ardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0	17,1632	17,16
15 H18K-80		Kelio ženklų skydų demontavimas k3=0.000	vnt.	4,0	2,8423	11,37
16 H18K-25		Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų ardymas k3=0.000,k9=1.15	vnt.	3,0	19,4372	58,31
17 N25P-0908		Komunikacijų žymėjimo stulpelių ir šulinių dangčių ardymas k1=0.80,k2=0.80,k3=0.000	vnt.	52,0	0,9474	49,26
18 R61P-0402		Krepšinio reguliuojamų stovų demontavimas, išsaugant medžiagas savininkui k1=0.80,k2=0.80,k3=0.000	vnt.	2,0	16,1169	32,23

Skyriuje 1

Atspausdinta iš CVP IS

4025,93

2 Žemės sankasa

1 H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k ₉ =1.15	t. m ³	0,2	4662,2438	932,45
2 N1P-0102	Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant II grupės gruntą iki 50 m atstumu k ₉ =1.15	100m ³	9,5	700,5617	6655,34
3 MN8-199	Sklypo planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu būdu k ₉ =1.15	100m ²	23,95	186,0981	4457,05
4 MN8-201	Sklypo planiravimas rankiniu būdu II grupės grunte k ₉ =1.15	100m ²	10,25	175,5795	1799,69
5 MN8-199	Plotų, šlaitų planiravimas k ₉ =1.15	100m ²	14,6	200,8621	2932,59
6 H12K-4	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k ₉ =1.15	100 m ²	1,9	403,9931	767,59
7 H12K-3	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu k ₉ =1.15	100m ²	1,3	500,266	650,35
8 F1-1-8	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos aikštelę k ₉ =1.15	100m ³	1,14	580,3218	661,57
9 HP1-2-4	Vejos sutvarkymas, užpilant jas dirvožemio sluoksniu h=10 cm ir užsėjant žole k ₉ =1.15	100m ²	11,4	197,5214	2251,74

Skyriuje 2

3 Šlaito tvirtinimas

21108,37

1 R16-174	Armuojančio geotinklo paklojimas k ₉ =1.15	100m ²	9,0	197,4615	1777,15
2 N27P-66-1	Augalinio sluoksnio tekstilė k ₉ =1.15	100m ²	3,5	591,2602	2069,41
3 A27-21	Metalinis kampas augalinio sluoksnio sulaukymui	vnt.	90,0	29,1788	2626,09
4 N57P-8107	Eroziją stabdantis erdvinis geotinklas k ₉ =1.15	100m ²	4,0	599,1818	2396,73
5 MN1P-0702	Esamo šlaito valymas, lyginimas, paruošimas šlaito tvirtinimui k ₉ =1.15	100m ²	2,3	398,5271	916,61
6 F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k ₉ =1.15	m ³	23,0	4,9829	114,61
7 N57P-1502	Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant II grupės gruntą iki 50m atstumu k ₉ =1.15	t. m ³	0,13	778,0082	101,14
8 H14K-3	Vandeniui laidus sluoksnio įrengimas k ₉ =1.15	m ³	140,0	44,3149	6204,09
9 MN8-199	Sankasos planiravimas ir sutankinimas k ₉ =1.15	100m ²	1,4	464,9747	650,96
10 N57P-1603	Šlaitų planiravimas k ₉ =1.15	t.m ²	0,23	191,5699	44,06
11 HP11-5-7	Šlaito apželdinimas nuo 10cm iki 50 cm k ₉ =1.15	100m ²	2,3	672,2281	1546,12
12 N27-8	Drenažo įrengimas ir pajungimas į šulinėlius k ₉ =1.15	100m	0,1	1930,8576	193,09
13 MN1P-0107	Esamo šlaito valymas, lyginimas, paruošimas šlaito tvirtinimui k ₉ =1.15	t. m ³	0,23	1906,6747	438,54
14 MN7-10	Šlaitų performavimas (nuožulnesniais) k ₉ =1.15	100m ²	2,3	100,4981	231,15
15 MN6-93	Šlaitų tvirtinimas šlaitų eroziją stabdančiu sintetiniu geotinklu k ₉ =1.15	10m ²	23,0	58,8643	1353,88
16 MN1-177	Smeigės antieroziniam tinklui k ₉ =1.15	vnt	459,0	1,5396	706,68
17 N48-295	Šlaito apželdinimas k ₉ =1.15	100m ²	2,3	615,6332	1415,96
18 H16K-4	Nesurištojo mišinio 11/16 įrengimas k ₉ =1.15	m ³	4,0	7,8193	31,28

Atspausdinta
iš CVP IS

19 H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	13,0	16,8968	219,66
Skyriuje 3					23037,21
4 Vandens nuleidimas. Drenažas					
1 MN1P-0506	Tranšėjų kasimasis mechanizuotu būdu drenažo vamzdžių įrengimui k9=1.15	100m3	2,32	626,4814	1453,44
2 N57P-1607	Tranšėjos dugno ir šlaitų planiravimas mechanizuotai k9=1.15	t.m2	0,722	2310,3018	1668,04
3 H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	133,0	16,8968	2247,27
4 N57P-7103	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm įrengimas k9=1.15	100m	3,31	2813,2961	9312,01
5 H16K-4	Nesurištojo mišinio 11/16 įrengimas k9=1.15	m3	67,0	29,7327	1992,09
6 N27P-66-1	Geosintetinės medžiagos paklojimas k9=1.15	100m2	3,02	491,6028	1484,64
7 R62P-0105	Plastikinių drenažo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo iki 200 mm	vnt.	9,0	23,2992	209,69
8 N27-16	Latakų įrengimas k9=1.15	m	106,0	14,725	1560,85
Skyriuje 4					19928,03
5 Šlaito tvirtinimas privačiuose sklypuose					
1 N57P-2205	Armuojantis geotinklas k9=1.15	100m2	6,0	727,3554	4364,13
2 N57P-2205	Eroziją stabdantis erdvinis geotinklas k9=1.15	100m2	1,0	596,555	596,55
3 MN1P-0702	Esamo šlaito valymas, lyginimas, paruošimas šlaito tvirtinimui k9=1.15	100m2	3,5	496,7149	1738,5
4 F1-2-1	Dirvožemio nukasimas k9=1.15	m3	35,0	4,9829	174,4
5 MN1-24	Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą, pakrovimas ir išvežimas k9=1.15	t. m3	0,24	4776,023	1146,25
6 HP1-2-3	Išplovų iškasų šlaituose užpylimas gruntu k9=1.15	m3	240,0	6,934	1664,16
7 MN1P-0706	Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas k9=1.15	100m3	3,6	646,1757	2326,23
8 N57P-1607	Šlaitų planiravimas k9=1.15	t.m2	0,35	2310,3018	808,61
9 HP11-5-7	Šlaito apželdinimas nuo 10cm iki 50 cm k9=1.15	100m2	3,5	672,2281	2352,8
10 N27P-2-1	Skersinio kelio drenažo įrengimas, kai šleidimas vienpusis k9=1.15	100m	0,32	2436,5064	779,68
11 MN1P-0702	Esamo šlaito valymas, lyginimas, paruošimas šlaito tvirtinimui k9=1.15	100m2	0,5	292,2532	146,13
12 MM7P-0128	Šlaitų performavimas (nuožulnesniais)	100m2	1,0	296,3213	296,32
13 N57P-2205	Šlaitų tvirtinimas geotekstile be sandūrų suvirinimo k9=1.15	100m2	1,0	733,584	733,58
14 N8P-0213	Smeigės antieroziniam tinklui	vnt.	231,0	14,6906	3393,53
15 N48-295	Šlaito apželdinimas k9=1.15	100m2	1,0	81,8031	81,8
Skyriuje 5					20602,67
6 MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI					
1 1035-119	DN/OD 63mm Evocab Hard vamzdis N750, Pirminis Polietilenas, 6m, su mova	m	109,0	1,144	124,7
2 1035-126	DN/OD 160mm Evocab Super Hard vamzdis N1250, PP, 6m, su mova	m	89,0	6,6424	591,17
3 571670-2	Ketinis liukas (sunkus) šuliniams su rakinamu dangčiu	vnt	1,0	232,2989	232,3
4 571670-1	Ketinis liukas (lengvo tipo) šuliniams su rakinamu dangčiu	vnt	7,0	220,6367	1544,46

Atspaudinta
iš CVP IS

5 7700101	Aukščio reguliavimo žiedai KS 7-2F	vnt	1,0	19,834	19,83
6 7700102	Aukščio reguliavimo žiedai KS 7-1F	vnt	1,0	12,9931	12,99
7 7700103	Aukščio reguliavimo žiedai KS 7-0,5F	vnt	21,0	10,0862	211,81
8 7700104	Šulinių perdangos RKŠ-3	vnt	1,0	206,1144	206,11
9 7700105	Betonas C20/25 S1	m3	1,5	85,6864	128,53
10 892302-1	RKŠ-1-8 šulinys pilnas komplektas	kompl.	1,0	317,4133	317,41

Skryliuje 6

7 MONTAVIMO DARBAI

1 N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II km grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15		0,099	5568,1349	551,25
2 N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I- km II grupės grunte k9=1.15		0,099	2224,8617	220,26
3 N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 km talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15		0,099	940,4415	93,1
4 N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,099	333,7996	33,05
5 N34-89	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	1,98	230,1348	455,67
6 N34-118	Vamzdžių įvadų į šulinius ir dėžes įrengimas k9=1.15	10 vnt.	1,1	111,8275	123,01
7 N34-101	Liukų demontavimas k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000,k9=1.15	vnt	7,0	15,8379	110,87
8 N34-101	Liukų įrengimas šuliniuose k9=1.15	vnt	7,0	40,3081	282,16
9 N7-67-1	Perdangos plokščių šulinio sustiprinimui montavimas	vnt.	1,0	76,7253	76,73
10 N34-101	Išlyginamųjų g/b žiedų montavimas k9=1.15	vnt	21,0	40,3081	846,47
11 N34-96	Surenkamų tipinių gelžbetonio didelių dėžių 2 kanalams įrengimas k9=1.15	vnt	1,0	175,6299	175,63
12 R1-14	Duobių (šurfų) kasimas rankiniu būdu II grupės grunte netvirtinant k9=1.15	m3	4,0	46,5905	186,36
13 F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,9	13,3492	25,36
14 R23-62	Grunto išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	35,0848	35,08
15 N50-187	Kabelio perklojimas šuliniuose, kai 1m kabelio masė iki 10kg (kabelis)	vnt	25,0	12,3034	307,58
16 N1-360	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	1,98	146,5897	290,25
17 F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3	12,0	2,6952	32,34
18 N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,198	244,0884	48,33

Skryliuje 7

8 DEMONTAVIMO DARBAI

1 N34-101	Liukų demontavimas k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000,k9=1.15	vnt	8,0	15,8379	126,7
2 N34-110	Tipinių gelžbetonio dėžių išardymas k9=1.15	vnt	1,0	88,2816	88,28

Skryliuje 8


Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė:

/Pavardė/ *Praktinis inžinierius*



Atspausdinta
iš CVP IS



214,98

96200,0

20202,0

116402,0

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 133027,40 TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R233 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Statiny 1 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Žiniaraštis 2 Gatvės įrengimas

Suma žiniaraščiui 133027.40 EUR						
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Asfalto dangos įrengimas						
1 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	615,0	16,2334	9983,54
2 H16K-113		25 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/45	100 m2	20,47	1286,2272	26329,07
3 N27P-13-1		AC 22 PN asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	20,47	1908,4485	39065,94
4 H16K-319		Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumu	100 m2	20,47	39,7688	814,07
5 N57P-3225		Viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	20,47	992,4129	20314,69
6 N57P-3235		Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100m	5,105	46,2332	236,02
7 N27P-66-1		Geotinklo paklojimas	100m2	0,1	477,2563	47,73
8 N57P-3235		Asfalto dangos išilginės siūlės įrengimas, klojant karštas prie šalto	100m	0,05	329,2096	16,46
Skyriuje 1						96807,52
2 Nuovažų dangos įrengimas						
1 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	182,0	16,2334	2954,48
2 H16K-113		Dvisluoksnio 25 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/45	100 m2	1,73	1266,8861	2191,71
3 N57P-3502		Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	1,73	391,4692	677,24
4 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	100m2	1,73	1808,2616	3128,29
Skyriuje 2						8951,72
3 Kelio ženklai						
1 H18K-25		Kelio ženklų viestiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	9,0	20,3563	183,21
2 H18K-30		Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (atr.k.)	vnt.	1,0	21,1987	21,2


Atspausdinta

Atspausdinta
iš CVP IS

3 H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie atramų rankiniu būdu	vnt.	16,0	36,4243	582,79
	Skyriuje 3				787,2
4	Kelio dangos ženklinimas				
1 H21K-11	Kelio dangos ženklinimas dažais	km	0,013	8824,769	114,72
2 H21K-30	Kelio dangos ženklinimas, iš trikampių sudaryta linija	m2	2,275	144,5972	328,96
	Skyriuje 4				443,68
5	Kiti darbai				
1 R27P-25-1	Šulinio liuko reguliavimas iki projekcinio aukščio	vnt	17,0	10,221	173,76
2 R19-73	Šulinių dangčių plaukiojančio tipo įrengimas	vnt	3,0	164,5184	493,56
3 R19-73	Šulinių dangčių plaukiojančio tipo įrengimas, 25 t	vnt	14,0	150,4537	2106,35
4 N25P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	9,0	19,5792	176,21
	Skyriuje 5				2949,88
	Žiniaraštyje 2				109940,0
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				23087,4
	Iš viso žiniaraštyje 2				133027,4

Sudarė:
/Pavardė/

Dirbantis
Evaldas




Atspausdinta
iš CVP IS



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R233 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Statiny 1 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Žiniaraštis 3 Pėsčiųjų tako įrengimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 73931.00 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Šaligatvio įrengimas

1 H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	124,0	17,0	2108,0
2 H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/45	100 m2	5,05	1300,0	6565,0
3 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	5,05	400,0	2020,0
4 N57P-3504	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpildant siūles akmens atsijomis, kai plytelės 375x375x70 mm	100m2	4,94	1900,0	9386,0
5 N57P-3241	Nerėgių vedimo sistemos iš betoninių geltonos spalvos trinkelėlių 200x100x8 mm įrengimas	100m2	0,11	1904,49	209,49

Skyriuje 1

20288,49

2 Bordiūrų įrengimas

1 N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	3,71	1700,0	6307,0
2 N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm	100m	9,62	2400,0	23088,0
3 N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220mm	100m	0,57	2400,0	1368,0
4 F1-4-4	Betono pagrindai po pamatais	m3	131,0	70,21	9197,51
5 N27P-58-1	Asfalto sujungimo siūlių (prie bordiūrų), sandarinimo juosta	100m	8,51	100,0	851,0

Skyriuje 2

40811,51

Žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

Atspausdinta
iš CVP IS

61100,0

12831,0

73931,0

Sudarė:

/Pavardė/

Eva Jukaitė

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 50178,70 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R233 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Statiny 1 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Žiniaraštis 4 Vamzdžių montavimas

					Suma žiniaraščiui	50178.70	EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Vamzdynai							
1	N17-023	Plastikiniai PVC nuotekų vamdžiai, DN200mm, su m sujungimo detalėmis, kai klojimo gylis nuo 1,20m iki 1,70 m		23,0	40,0	920,0	
2	N17-024	Plastikiniai PVC nuotekų vamdžiai, DN250 mm, m su sujungimo detalėmis, kai klojimo gylis nuo 1,50m iki 5,10 m		247,0	50,0	12350,0	
3	N17-025	Plastikiniai PVC nuotekų vamdžiai, DN250mm, su m sujungimo detalėmis, kai klojimo gylis nuo 3,13 m iki 5,76 m klojant uždaru būdu		160,0	90,0	14400,0	
4	N17-026	Plastikiniai PVC nuotekų vamdžiai, DN315 mm, m su sujungimo detalėmis, kai klojimo gylis nuo 1,54 m iki 2,10 m		80,0	50,0	4000,0	
5	N17-027	Sistemos išbandymas ir televizinė diagnostika	m	510,0	4,0	2040,0	
Skyriuje 1						33710,0	
2 Žemės darbai							
1	H07K-2	Tranšėjos kasimas mechanizuotai	m3	3000,0	1,0	3000,0	
2	H07K-3	Tranšėjos kasimas rankiniu būdu	m3	72,4	10,0	724,0	
3	H07K-4	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais ir šuliniais	m3	45,4	10,0	454,0	
4	H07K-5	Tranšėjos užpylimas mechanizuotai, sutankinant	m3	2927,6	1,0	2927,6	
5	H07K-6	Perteklinio grunto pervežimas (rangovo pasirinktu) atstumu ir darbai sąvartoje	m3	64,6	10,13	654,4	
Skyriuje 2						7760,0	
Žiniaraštyje 1						41470,0	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						8708,7	
Iš viso žiniaraštyje 1						50178,7	
					Atspausdinta iš CVP IS		

Sudarė :
/Pavardė/

Atspausdinta
iš CVP IS

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

TVIRTINTI: 37425,30 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R233 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Statiny 1 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Žiniaraštis 5 Šulinių įrengimas

				Suma žiniaraščiui 37425.30 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šuliniai						
1 H16K-1		Plastikinis lietaus surinkimo šulinėlis Hvid-1,38 m, kompl. įskaitant sandarinimo elementus, apkrovos mažinimo elementus		1,0	150,0	150,0
2 H16K-2		Kalaus ketaus lietaus surinkimo kupolinės grotelės C250 apkrova	vnt	1,0	100,0	100,0
3 H16K-3		Plastikinis lietaus surinkimo šulinėlis Hvid- 1,7- 1,84 m, įskaitant sandarinimo elementus, apkrovos mažinimo elementus. Su sėsdinimo dalimi (0,3m)	kompl.	8,0	400,0	3200,0
4 H16K-4		Į bortą montuojamos kalaus ketaus lietaus surinkimo grotelės, apkrova 40 t	vnt	4,0	280,0	1120,0
5 H16K-5		Pilnai į bortą montuojamos, kalaus ketaus surinkimo grotelės. Apkrova 40t	vnt	1,0	280,0	280,0
6 H16K-6		Kalaus ketaus lietaus surinkimo grotelės važiuojamai daliai DN 400mm, apkrova 40t, įskaitant apibetonavimą	kompl.	3,0	200,0	600,0
7 H16K-7		Šulinys DN(ID) 600: Plastikinis kontrolinis šulinys Hvid = 2,04-2,70 m, įskaitant sandarinimo elementus, apkrovos mažinimo elementus	kompl.	2,0	400,0	800,0
8 H16K-8		Plaukiojančio tipo ketinis dangtis DN700 važiuojamajai kelio zonai, (apkrova iki 40t), su užraktu , logotipais ir sandarinimo elementais	vnt	2,0	200,0	400,0
9 H16K-9		Šulinys DN 1000: Surenkamas G/b šulinys DN1000 H-1,50-2,09m iš elementų su užlaidomis, lipynėmis ir hidroizoliacija. Įskaitant montavimą , visus žemės darbus ir kritimo stovus.	kompl.	11,0	500,0	5500,0
10 H16K-10		Plaukiojančio tipo ketinis dangtis DN700 važiuojamajai kelio zonai, (apkrova iki 40t), su užraktu , logotipais ir sandarinimo elementais	vnt	11,0	280,0	3080,0
11 H16K-11		Šulinys DN 1500: Surenkamas G/b šulinys DN1500 H-3,13-5,76m iš elementų su užlaidomis, lipynėmis ir hidroizoliacija. Įskaitant montavimą ir visus žemės darbus. Įskaitant kritimo stovus.	kompl.	5,0	1600,0	8000,0


Atspausdinta
iš CVP IS

Atspausdinta
iš CVP IS

12 H16K-12	Plaukiojančio tipo ketinis dangtis DN700 važiuojamajai kelio zonai, (apkrova iki 40t), su užraktu, logotipais ir sandarinimo elementais	vnt	5,0	200,0	1000,0
13 H16K-13	Esamų šulinių liukų keitimas ir suregulavimas iki projektuojamo aukščio	kompl.	26,0	250,0	6500,0
	Skylėje 1				30730,0
	2 Kiti darbai				
1 H16K-1	Išskirtimas į esamą šulinį (132), įskaitant būtinus kompl. montavimo ir sandarinimo darbus		1,0	200,0	200,0
	Skylėje 2				200,0
	Žiniaraštyje 2				30930,0
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				6495,3
	Iš viso žiniaraštyje 2				37425,3

Sudarė:

/Pavardė/




Atspausdinta
iš CVP IS



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: 18.150,00 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____



2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R233 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Statinyš 1 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Žiniaraštis 6 Darbo projektas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 18150.00 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Darbo projektas

1 88006001	Darbo projekto parengimas	kompl.	1,0	15000,0	15000,0
	Skyriuje 1				15000,0
	Žiniaraštyje 6				15000,0
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3150,0
	Iš viso žiniaraštyje 6				18150,0

Sudarė :
/Pavardė/

Atspausdinta
iš CVP IS

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 968,00 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R233 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Statinyss 1 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Žiniaraštis 7 Kadastrinių duomenų bylos

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 968.00 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Kadastrinių duomenų bylos

1 88007001	Kadastrinių duomenų bylos parengimas	kompl.	1,0	800,0	800,0
	Skyriuje 1				800,0
	Žiniaraštyje 7				800,0
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				168,0
	Iš viso žiniaraštyje 7				968,0

Sudarė:

/Pavardė/

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Vida Serksnienė

2020-06-25

2020 m. 06-26 d.

sutarties Nr. SR-1185

Atviro konkurso sąlygų
I priedas



UAB „Gilmera“

Uždaroji akcinė bendrovė, Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Alytaus r.; +370-671-53763, Valstybės
įmonės Registrų centro Alytaus filialas, 304033431, PVM kodas LT100010370411

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Alytaus miesto savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL ALYTAUS SAULĖS GATVĖS REKONSTRAVIMO (STATYBOS) DARBŲ
PIRKIMO**

2020-05-12

(Data)

Alytus

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Gilmera“
Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu)	
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, įrašomas atsakingo partnerio adresas)	Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., LT-64133 Alytaus r.
Dalyvio asmuo, įgaliotas pasirašyti pasiūlymą	Direktorius Evaldas Muzikevičius
Dalyvio asmuo, įgaliotas bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais, jo el. pašto adresas, telefonas	Direktorius Evaldas Muzikevičius info@gilmera.lt 8-622 79536

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti sutartį, kaina apskaičiuota vadovaujantis pirkimo dokumentų nuostatomis.
3. Įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
4. Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

1.	Kaina*, EUR be PVM:	355440,00 EUR
2.	PVM suma**	74 642,40 EUR
3.	Bendra pasiūlymo kaina su PVM (1+2)**	430 082,40 EUR

*– Kainos detalizavimas pateikiamas pagal atviro konkurso sąlygų 9 priedą parengtame įkainotame Veiklos rūšių sąraše.

Atspausdinta
iš CVP IS

******-Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo paskutinių eilučių ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5. Pasitelksime šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsimės:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Kvalifikacijos reikalavimo reikšmė (Konkurso sąlygų 4 priedas)	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)
1.			
2.			

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais/

6. Pasitelksime šiuos specialistus, kurių pajėgumais remsimės:

Eil. Nr.	Pareigos vykdant sutartį	Specialisto vardas, pavardė	Darbovietė
1.	Specialiųjų darbų vadovas	Ramūnas Poškevičius	MB Egjura

7. Pasitelksime šiuos subteikėjus, kurių pajėgumais nesiremsime:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)
1.		
2.		

/Pastaba. Pildoma, jei žinomi subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį /

8. Socialinis kriterijus: sutartį vykdysiančių asmenų darbo užmokestis (T):

Siūloma kriterijaus reikšmė

Tiekėjo siūlomas įdarbintų (įskaitant pasiūlyme nurodytus ketinamus įdarbinti asmenis) sutartį vykdysiančių asmenų skaičius <i>(nurodoma skaičiais)</i>	Tiekėjo siūloma darbo užmokesčio mėnesio mediana, viršijanti Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį (kiek siūlomo darbo užmokesčio mėnesio mediana viršija Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį), Eur <i>(nurodoma konkreti suma skaičiais be intervalų ar be žodžio nuo/iki kartu su visais privalomais mokėti mokesčiais)</i>
1	2
10 darbuotojų	598,00

9. Siūlau suteikti papildomą terminą, viršijantį minimalų teisės aktais nustatytą garantinį 5 metų terminą (GT) – 1 metai.

10. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Užpildytas įkainotas veiklos rūšių sąrašas (Konkurso sąlygų 9 priedas)	1 lapas
2.	Gilmera EBVPD	16 lapų

Atspausdinta
iš CVP IS

3.	Spec.darbu vadovas EBVPD	15 lapų
4.	Ketinių protokolai(konfidencialu)	1 lapas
5.	Pasiūlymo užtikrinimas	3 lapai
6.	Apmokėjimas	1 lapas
7.		

11. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	Ketinių protokolai(konfidencialu)	Asmens kodas	
2.	9 priedas(konfidencialu)	Bendros kainos išskaidymas	


/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos /

Pasiūlymas galioja _____ 90 _____ dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Evaldas Muzikevičius

(Vardas ir pavardė)

Pastabos:

1. Jeigu visą pasiūlymą el. parašu pasirašo kitas asmuo, pateikiama fiziniu parašu pasirašyto šio dokumento skaitmeninė kopija.

2. Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus pasiūlymo formoje esančias nuostatas, išskyrus 5, 7 ir 11 punktų lenteles, jo pasiūlymas bus atmestas. 5, 7 ir 11 punktų lentelių tiekėjas gali nepildyti arba jas išbraukti. Jei Tiekėjas 5, 7 ir 11 punktų lentelių neužpildo arba jas išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekejų nepasitelks, pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

**Atspausdinta
iš CVP IS**

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Vida Serkšnienė

2016-06-25