

SUSITARIMAS

Susitarimo data		Susitarimo Nr.	2
Sutarties pavadinimas	CPO355482 VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos III. a. Terapijos skyriaus patalpų paprastojo remonto darbai		
Sutarties data	2025-08-27	Sutarties Nr.	VP07-25-159
Užsakovas	VŠĮ Vilniaus rajono poliklinika (124246958)		
Rangovas	SR UAB Šarvas (kartu su jungtinės veiklos partneriu Migrasta, UAB)		
Susitarimo pagrindas:	Pakeitimai užsakovo dokumentuose pagal Sutarties 5.7.1 p. ir sutarties 24. p., papildomi ir atsisakim darbai.		
Susitarimo turinys:	Vadovaujantis Sutarties 5.7.1 punktu Užsakovas atlieka pakeitimus Užsakovo dokumentuose numatant Papildomus darbus 1.Ventiliacijos įrengimas, 2. Durų įrengimas ir Atsisakomus (nevykdomus) darbus - PVC dangos klijavimas. Objektinė ir lokalinės sąmatos pateikiamos Priede Nr. 1 Priede Nr.1. Bendra papildomų pakeitimų kaina su PVM yra –1637,43 (minus vienas tūkstantis šeši šimtai trisdešimt septyni eurai 43 ct) Eur.		
Sutarties kaina po Susitarimo	481370,93 (keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt eurų 93 ct) EUR su PVM		
Darbų terminai po Susitarimo	Darbų atlikimo terminas nekeičiamas.		
Susitarimo priedai:	Priedas Nr.1 Objektinė sąmata. Priedas Nr.2 Ventiliacijos įrengimas. Papildomi darbai. Priedas Nr.3 Durų įrengimas. Papildomi darbai. Priedas Nr.4 PVC Dangos klijavimas. Nevykdomi darbai.		

Šalių atstovų parašai