

PIRKIMO SUTARTIS

20 18 - 10 - 19 Nr. A62-178/18(3.10.21-702)
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2018-04-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-1087/18(2.1.1E-TD2), esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Kerista“, kodas 122635779, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Geologų g. 11, Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja iki Sutartyje nustatyto termino atlikti Dviračių tako nuo Žirmūnų g. iki Valakupių tilto statybos darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti už faktiškai atliktus Darbus.

2. Preliminarios darbų apimtys pateiktos sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas), parengtuose pagal techninį darbo projektą „Dviračių tako atkarpos nuo Žirmūnų g. iki Valakupių tilto (EuroVelo 11 esančio dviračių tako), Vilniaus mieste statybos projektas“. Sutarties vykdymo metu Darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties) neviršijant pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 4 punkte.

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio su peržiūra.

4. Pradinė Sutarties vertė yra 205.753,72 (du šimtai penki tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt trys EUR 72 ct) EUR be PVM (248.962,00 (du šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt du) EUR su PVM).

5. Sutarties kaina (viešojo pirkimo Rangovo pasiūlyta ir Užsakovo priimta) yra 179.149,08 (vienas šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai šimtas keturiasdešimt devyni EUR 8 ct) EUR be PVM (216.770,39 (du šimtai šešiolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt EUR 39 ct) EUR su PVM).

6. Sutarties objekto Darbų atlikimo įkainiai nurodyti sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas). Darbų atlikimo įkainiai apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Visą riziką dėl Darbų atlikimo įkainių padidėjimo prisiima Rangovas. Darbų atlikimo įkainiams įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas, išskyrus Sutarties 12 punkte numatytus atvejus.

7. Darbai finansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

8. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priede) nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas).

9. Darbų atlikimo įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:
 - 9.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami įkainiai – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;
 - 9.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;
 - 9.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 - 9.4. įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;
 - 9.5. perskaičiuoti įkainiai pradkami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
10. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.
11. Darbų atlikimo įkainiai dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinami arba mažinami, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Darbų atlikimo įkainiai privalo būti perskaičiuojami kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos Darbo sąmatinė Sutarties vertė (jo Darbų fiksuoti įkainiai) didinami/mažinami tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas padidinti/sumažinti Darbų atlikimo įkainius ir Sutarties kainą įforminamas papildomu susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos.
12. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).
13. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas (išskyrus tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, kaip nustatyta šioje Sutartyje (jeigu šia galimybe naudojamosi)), be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

14. Darbų atlikimo terminas – 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Jeigu atsiranda aplinkybių, kurių iki Sutarties pasirašymo momento nebuvo galima numatyti, Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, turi teisę sustabdyti visų Darbų arba jų dalies atlikimą. Tokiu atveju Darbų teikimo terminas pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas. Bendras darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėn. per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Pirkimo sutarties vykdymo metu Darbų atlikimas gali būti stabdomas dėl šių priežasčių:
 - 14.1 dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų;
 - 14.2 dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimančioms sprendimus);
 - 14.3 dėl esminių techninio darbo projekto klaidų ar netikslumų, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

14.4 dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

14.5 dėl būtinybės atlikti archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje;

14.6 finansavimo trūkumo;

14.7 trečiųjų šalių įtaka;

14.8 dėl kitų objektyvių priežasčių, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir laiku bei kurių Rangovas negalėjo numatyti ir įsivertinti konkurso metu.

15. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas 14 punkte nurodytas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkis) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies atlikimą, tokiu atveju, Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

16. Išnykus Sutarties 14 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Darbų atlikimas sustabdytas, ir atnaujinus darbų atlikimą, Darbai atliekami per jiems likusį terminą. Darbų atlikimo sustabdymas ir (ar) Darbų atlikimo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.

17. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminų, nurodytų Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Darbų atlikimo grafikas gali būti koreguojamas priklausomai nuo Darbų apimčių kitimo (didėjimo ir/ar mažėjimo), Sutarties sustabdymo ir kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pasirašant Sutartį. Pakoreguotas ir Rangovo patvirtintas Darbų atlikimo grafikas pateikiamas Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui (–ams).

18. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas darbų priėmimo - perdavimo aktas ar Deklaracija apie darbų užbaigimą bei Užsakovui perduoti reikiami Darbų pabaigos dokumentai.

IV. RANGOVO PATVIRTINIMAI

19. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

19.1 jis turi visas licencijas, patirtį ir kvalifikaciją, kiek reikalinga šiai Sutarčiai įvykdyti;

19.2 susipažino su techniniu darbo projektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

19.3 nuosekliai ir išsamiai įvertino būtinus Darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų, darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

19.4 gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį sąnaudų žiniaraščiuose, parengtuose pagal techninį darbo projektą bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino techniniame darbo projekte nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

20. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

21. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam vykdymui, parengti reikalingą ir/arba naudingą vykdomąją dokumentaciją, įforminti ir perduoti ją Užsakovui.

22. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai susipažino ir jokių klausimų ar neišklamų dėl jų neturi.

23. Jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, visas abejones Rangovas privalo pateikti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios.

V. DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

24. Rangovas Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3, Sutarties 4 priedas), pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus iki kito mėnesio, einančio po Darbų priėmimo-perdavimo, 5 dienos. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (su pastabomis ar be jų) (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje (F-3, Sutarties 4 priedas) arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį.

25. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūši ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

26. Nustatytus pagrįstus trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

27. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas) nėra galutinis faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas. Šis tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas) yra pateikiamas tinkamo Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant faktiškai atliktų Darbų rezultatus nuo sugadinimo ar žuvimo. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, rizika iki jo perdavimo Užsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta.

28. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į bet kokių Darbų atlikimo rezultata atitenka tik Užsakovui.

29. Rangovas kartu su kiekvienu faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktu (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (F-3 Sutarties 4 priedas) Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 Sutarties 4 priedas) – visą vykdomąją dokumentaciją.

30. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

VI. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

31. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas). Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) pateikimo Užsakovui dienos.

32. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

33. Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų Darbų trūkumai, ar Darbai atliekami nesilaikant Darbų atlikimo grafiko (Sutarties 2 priedas).

34. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Sutarties IX skyriuje. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

35. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

35.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus,

kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

35.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šiame punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

35.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

35.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

35.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

36. Užsakovas įsipareigoja:

36.1 suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

36.2 skirti asmenį atsakingą už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Miesto ūkio ir transporto departamento Susisieikimo komunikacijų skyriaus vedėją Gintautą Kazimierą Niaurą, telefonas: 8 5 211 2104, el. paštas: gintautas.niaura@vilnius.lt ;

36.3 sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;

36.4 atsiradus trūkumams ir (ar) defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pašalinti. Darbų trūkumai ir (ar) defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos darbų žurnale;

36.5 patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus bei faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte (F-2, Sutarties 3 priedas) nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas);

36.6 pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos.

37. Užsakovas turi teisę:

37.1 tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

37.2 jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų atlikimo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

37.3 savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir/ar pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti.

38. Rangovas įsipareigoja:

38.1 nustatyti laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį terminą;

38.2 Darbus atlikti techniniame darbo projekte nurodyta tvarka ir būdais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais;

38.3 ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti su Užsakovu suderintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas);

38.4 Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties

2 priedas);

38.5 pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) iki kito mėnesio, einančio po faktiškai atliktų Darbų priėmimo, 5 dienos;

38.6 suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką;

38.7 atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

38.8 visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

38.9 statybos dokumentus perduoti Užsakovui vadovaujantis Statinio statybos dokumentų perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861;

38.10 leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

38.11 raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;

38.12 per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties sudarymo ir galiotų visą vykdomų Darbų laikotarpį iki visų Darbų perdavimo - priėmimo Užsakovui dienos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Jeigu, įvykus draudimui įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

38.13 raštu pranešti apie Darbų užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, prašant organizuoti jų priėmimą;

38.14 garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą;

38.15 vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje;

38.16 nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Sutarties 44 punkte numatyta teise nutraukti Sutartį;

38.17 apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

38.18 jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys;

38.19 Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

38.20 atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

38.21 skirti atsakingą Sutarties vykdytoją (-us): Sergej Žernakov, telefonas: 8 616 52933, el. paštas: sergejus.z@kerista.lt ; kerista@kerista.lt .

39. Rangovo teisės:

39.1. suderinus su Užsakovu, įrengti statybvietyje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;

39.2. naudoti statybos objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subrangovus, tik iš anksto raštu suderinęs tai su Užsakovu;

39.3. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

40. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją 10 000,00 (dešimties tūkstančių) EUR sumai, arba užstatą 10 000,00 (dešimties tūkstančių) EUR sumai Darbų pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

41. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo dienos pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Darbų pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

42. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

43. Užsakovas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Rangovu pagal šią Sutartį už faktiškai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

44. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas (nevykdymas Darbų pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką; ilgiau kaip 30 dienų vėluojama atlikti Darbus šios Sutarties III dalyje nustatytais terminais bei pagal Užsakovo ir Rangovo patvirtintą Darbų atlikimo grafiką; trūkumų neištaisymas per akte nurodytą laiką; Sutarties sustabdymo atveju arba Rangovui vėluojant užbaigti darbus, nepateikiamas pratęstas civilinės atsakomybės draudimas arba nepratęsiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijos galiojimo terminas; taip pat kitais atvejais, kurie atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus). Nutraukus Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui, taip pat atlyginami nuostoliai, kurių nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas.

45. Jei Rangovas neatlieka Darbų šios Sutarties III dalyje nustatytais terminais bei pagal Užsakovo ir Rangovo patvirtintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas), Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos.

46. Jei Rangovas nutraukia arba nevykdo visų ar dalies Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu.

47. Rangovui nepradėjus taisyti trūkumų pagal Statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštišką reikalavimą dėl faktiškai atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos iki bus ištaisyti trūkumai.

48. Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo nepateikęs Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo arba nepratęsęs

draudimo sutarties, Užsakovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties 5 punkte nurodytos Sutarties kainos su PVM iki bus pašalintas šis trūkumas.

49. Jeigu Rangovas suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

50. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už faktiškai atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

51. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.

IX. SUTARTIES PAKEITIMAI. DARBŲ KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

52. Darbų kiekio (apimties) keitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika.

53. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., Darbų kiekio (apimties) keitimai, gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo šiais atvejais:

53.1 kai techniniame darbo projekte nurodyti Darbai dėl atliktų techninio darbo projekto korekcijų tampa nebereikalingi;

53.2 kai techniniame darbo projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl techninio darbo projekto klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

53.3 kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

53.4 kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

53.5 dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

53.6 dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų tinklų), susisiektimo komunikacijų valdytojų ir pan.).

54. Darbų kiekio (apimties) keitimai įforminami tokia tvarka:

54.1 jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus. Rangovas Užsakovui pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) esančius įkainius ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

54.2 jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. techniniame darbo projekte nurodytos Medžiagos / Įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus. Rangovas Užsakovui pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) esančius įkainius, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y.

vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 56 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

54.3 jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti **papildomus** Darbus, kurių įkainiai nėra įtraukti į sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) esančius įkainius, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 56 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

55. Sutarties 54 punkte nurodytų Darbų kiekio (apimties) keitimai galimi neviršijant Sutarties 4 punkte nustatytos pradinės Sutarties vertės.

56. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų įkainius pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

56.1 pritaikant Rangovo pateiktuose sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) nurodytus darbų įkainius;

56.2 jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

56.3 pritaikant Sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktuose sąnaudų žiniaraščiuose nurodytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

56.4 įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

57. Šiame skyriuje nurodyti Darbų kiekio (apimties) pakeitimai įforminami susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

58. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Neiluva“ ir UAB „Geokada“. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

59. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

60. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniam reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

61. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

62. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

63. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

64. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

65. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

66. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi, pirkimo dokumentais bei Rangovo pateiktu pasiūlymu, kurie yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

67. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje Sutartyje numatytais atvejais, taip pat esant ir kitiems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. numatytiems pagrindams.

68. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

69. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

70. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

71. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai

perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

72. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

73. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

74. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui iš anksto pranešant raštu.

75. Šalys gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

76. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną Sutarties egzempliorių atitenka Užsakovui ir Rangovui.

XII. SUTARTIES PRIEDAI

- 77. Sąnaudų žiniaraščiai (Sutarties 1 priedas).
- 78. Darbų atlikimo grafikas (Sutarties 2 priedas).
- 79. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas).
- 80. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3 Sutarties 4 priedas).

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2000

Faksas (8 5) 211 2222

El. paštas savivaldybe@vilnius.lt

A/s LT564010042403920304

Luminor Bank AB, banko kodas 40100

PVM kodas LT887100610

Rangovas:

UAB „Kerista“

Kodas 122635779

Geologų g. 11, Vilnius

Tel. 8 5 213 55 24

El. paštas kerista@kerista.lt

A/s LT197230000000467117

UAB „Medicinos bankas“

PVM kodas LT226357716

Miesto ūkio ir transporto departamento
direktorius

Virginijus Pauža



Generalinis direktorius

Juozas Gedvilas



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

tatinų grupė 477-00 Dviračių tako atkarpos nuo Žirmūnų g. iki Valakupių tilto (EuroVelo 11 esančio dviračių tako),
liniaus mieste statybos projektas

tatinys 2 Elektrotechnikos dalis (apšvietimo tinklai)

iniaraštis 1 Apšvietimo tinklų montavimas

Suma objektui 29.721,75 EUR						
am. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	1,25	227,13	283,91
2	N21-1	Kabelio tiesimas paruoštose tranšėjose, neuždengiant, kai 1m kabelio masė iki 3 kg k9=1.15	100m	5,55	143,78	797,98
3	N21-4	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis k9=1.15	100m	5,55	118,77	659,17
4	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo 50 mm	100m	1,25	97,20	121,50
5	N33-1010	Kabelio montavimas apšvietimo atramoje, kai kabelio masė iki 3kg	m.	112,0	1,85	207,20
6	N33-3010	Kabelio montavimas apšvietimo atramoje, kai kabelio masė iki 1kg	m.	200,0	1,33	266,00
7	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,215	4.316,94	928,14
8	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,215	1.724,12	370,69
9	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,465	1.622,20	754,32
10	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldožeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,465	539,25	250,75
11	N1-360	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	1,72	113,65	195,48
12	N1-357	Plotų išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	1.m2	0,372	82,95	30,86
13	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,68	30,75	20,91
14	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt	54,0	11,58	625,32
15	N33P-1-1	Pilnai sukomplektuotos apšvietimo atramos su pamatu	vnt	25,0	113,50	2.837,50
16	D1-375	Įžeminimo įrenginio montavimas, R=30Ω ir įrenginio varžos matavimas	vnt	9,0	58,95	530,55
17	N21P-0405	Automatinių jungiklių montavimas apšvietimo atramose, kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	25,0	1,70	42,50
18	N21-418	Saugiklių montavimas	vnt	2,0	13,08	26,16
19	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	27,0	11,19	302,13
20	D1-390	Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas)	vnt	27,0	11,19	302,13
21	N21-451	Metalinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui montavimas	t	0,3	663,87	199,16
Skyriuje 1						9.752,36
2 Medžiagos						
1	8900018	0,4 kV kabelis Al 4x16 mm2, XLPE izol.	m	770,0	1,31	1.008,70
2	892043	0,4 kV kabelis Cu 3x1.5 mm2, XLPE izol.	m	200,0	0,41	82,00
3	347002	0,4 kV kabelis Cu 3x2.5 mm2, XLPE izol.	m	22,0	0,82	18,04
4	8900023	Vamzdis PE gofro d50	m	125,0	0,64	80,00
5	890056	1kV galinė vidaus tipo mova iki 4x10-35 mm2	kompl.	54,0	11,68	630,72
6	260848	Apšvietimo atrama bendras H=6m virš žemės (komplekte su pamatu)	vnt	25,0	178,74	4.468,50
7	160045	16W LED gatvių apšvietimo šviestuvai	vnt.	25,0	292,07	7.301,75
8	892218	Automatinis jungiklis 10A 1polis C	vnt.	25,0	2,22	55,50

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9 892089		0,4 kV saugiklis, 32A (NH1)	vnt	2,0	29,21	58,42
10 890163		Įžeminimo komplektas, varža 30 Ω	m	9,0	68,79	619,11
11 810083		Signalinė juosta kabeliams	m	680,0	0,12	81,60
12 892201		Įvairios tvirtinimo detalės	t	0,3	1.168,25	350,48
13 892211		Vamzdžių galų užsandinimo putos	but	15,0	3,75	56,25
		Skyriuje 2				14.811,07
		žiniaraštyje 1				24.563,43
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5.158,32
		Iš viso žiniaraštyje 1				29.721,75

Sudarė:

(pareigos, vardas, pavardė)

A.V.



UAB KERISTA
Gamybinė ir prekybinė įmonė
Klaipėda, Radvilų g. 10, LT-92101
Tel. +370 9 221133

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 477-00 Dviračių tako atkarpos nuo Žirmūnų g. iki Valakupių tilto (EuroVelo 11 esančio dviračių tako), Vilniaus mieste statybos projektas

Statinys 1 Susisiekimo dalis

Žiniaraštis 1 Dviračių tako atkarpos nuo Žirmūnų g. iki Valakupių tilto statyba

Suma žiniaraščiui 187,048,64 EUR

Sam. eil.		Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiu 187,048,64 EUR Kaina EUR	
						Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji ir ardymo darbai							
1	N57P-0126		Tako ašinės linijos ir tako juostos nužymėjimas trasoje	km	0,787	975,35	767,60
2	N57P-0102		Kietų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	100vnt	0,13	1.700,00	221,00
3	N57P-0102		Kietų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	0,07	2.450,00	171,50
4	N57P-0102		Kietų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,03	2.500,00	75,00
5	N57P-0104		Kietų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	100vnt	0,13	1.200,00	156,00
6	N57P-0104		Kietų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	0,07	2.200,00	154,00
7	N57P-0104		Kietų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,03	2.300,00	69,00
8	N57P-0107		Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	10m3	0,13	55,00	7,15
9	N57P-0107		Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	10m3	0,19	70,00	13,30
10	N57P-0107		Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	10m3	0,19	75,00	14,25
11	N57P-0109		Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo iki 26 cm k9=1.15	100vnt	0,2	1.750,00	350,00
12	N57P-0109		Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 26 cm iki 34 cm k9=1.15	100vnt	0,03	2.000,00	60,00
13	N57P-0101		Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	100vnt	0,01	1.600,00	16,00
14	N57P-0101		Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	0,02	2.000,00	40,00
15	N57P-0101		Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,03	2.400,00	72,00
16	N57P-0103		Minkštų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	100vnt	0,01	1.150,00	11,50
17	N57P-0103		Minkštų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	0,02	2.000,00	40,00
18	N57P-0103		Minkštų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,03	2.150,00	64,50
19	N57P-0106		Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	10m3	0,01	55,00	0,55
20	N57P-0106		Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	10m3	0,05	65,00	3,25
21	N57P-0106		Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	10m3	0,19	70,00	13,30
22	N57P-0108		Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo iki 26 cm k9=1.15	100vnt	0,03	1.600,00	48,00
23	N57P-0108		Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 26 cm iki 34 cm k9=1.15	100vnt	0,03	1.850,00	55,50
24	N57P-0113		Krūmų ir smulkaus miško rovimas, kai gruntai mineraliniai , krūmai reti k9=1.15	ha	0,01	5.000,00	50,00

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
25	N57P-0119	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas šakų smulkintuvu, kai smulkintuvo našumas iki 20 m ³ /h, įkrovos padavimo būdas rankinis (10m ³ susmulkintos masės)	10m ³	0,1	585,00	58,50
26	N57P-0118	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško, susmulkinto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas, kai transportavimo atstumas 15 km k ₉ =1.15	10m ³	0,1	500,00	50,00
27	R61P-0311	Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos transportavimo atstumas 15.00 km	100m ³	0,076	3.500,00	266,00
28	N57P-0111	Iki 30 cm skersmens kelmų transportavimas, kai transportavimo atstumas 15 km	100vnt	0,29	1.500,00	435,00
29	H18K-80	Kelio ženklų skydų išmontavimas nuo viens tiebių atramų rankiniu būdu k ₁ =0.60	vnt.	1,0	4,50	4,50
30	H18K-25	Kelio ženklų viens tiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas k ₁ =0.60, k ₂ =0.70, k ₉ =1.15	vnt.	1,0	10,20	10,20
31	R23-62	Išardytų kelio elementų išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0,02	31,30	0,63
32	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k ₈ =1.09, k ₉ =1.15	m	200,0	2,50	500,00
33	N27-40	Dangos iš betoninių plytelių išardymas k ₉ =1.15	100m ²	2,9	300,00	870,00
34	N57P-6406	Reklaminio skydo konstrukcijų išmontavimas, kai konstrukcijos masė daugiau 1,5 t k ₁ =0.60, k ₂ =0.70	t	1,95	65,80	128,31
35	H16K-410	Gelžbetoninio monolitinio pamato išardymas k ₈ =1.09	m ³	4,3	35,00	150,50
36	H16K-410	Gelžbetoninių monolitinių laiptų išardymas k ₈ =1.09	m ³	1,2	40,00	48,00
37	H06P-1	Statybinio laužo kasimas ekskavatoriais su 0,25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	75,0	16,00	1.200,00
38	H05K-1	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 55 kW buldozeriais iki 20 m k ₉ =1.15	t. m ³	0,66	900,00	594,00
39	H07K-4	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km į sandėliavimo vietą ir darbas sąvartoje k ₉ =1.15	t. m ³	0,403	1.000,00	403,00
40	H07K-4	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k ₉ =1.15	t. m ³	0,257	3.000,00	771,00
Skyriuje 1						7.963,04
2 Žemės sankasa						
1	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	t. m ³	0,78	1.070,00	834,60
2	N57P-1707	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km į pilymą ir enalimui)	t. m ³	0,78	1.750,00	1.365,00
3	N57P-1305	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	t. m ³	0,78	180,00	140,40
4	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	t. m ³	0,39	1.070,00	417,30
5	N57P-1707	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km į sandėliavimo vietą)	t. m ³	0,39	1.750,00	682,50
6	N57P-1305	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	t. m ³	0,39	180,00	70,20
7	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	t. m ³	0,39	1.070,00	417,30
8	N57P-1707	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km iš sandėliavimo vietos)	t. m ³	0,39	1.750,00	682,50

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9	N57P-1305	Darbai savarčioje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,39	180,00	70,20
10	H16K-1	Sankasos pagrindo sluoksnio įrengimas iš esamo smėlingo grunto k9=1.15	m3	1170,0	2,90	3.393,00
11	N57P-1606	Galutinis plotų planiravimas buldožeriais, kai buldožerio galia 55 kW (75 AG) k9=1.15	t.m2	2,905	190,00	551,95
12	N57P-1507	Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais, kai volo masė 10t, praėjimų skaičius viena vėže 8 kartai k9=1.15	100m3	8,72	45,00	392,40
13	N57P-1609	Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0,325	850,00	276,25
14	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,65	190,00	123,50
15	N57P-1606	Plotų planiravimas buldožeriais, kai buldožerio galia 55 kW (75 AG) k9=1.15	t.m2	2,495	296,73	740,34
16	N57P-1609	Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0,625	1.256,62	785,39
17	N57P-1608	Pylimo šlaitų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0,18	1.461,19	263,01
18	N57P-1603	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas buldožeriais, kai buldožerio galia 55 kW (75 AG) k9=1.15	t.m2	0,73	368,38	268,92
Skyriuje 2						11.474,76
3 Bortai						
1	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	0,55	2.100,00	1.155,00
2	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220x1000 mm nužeminti k9=1.15	100m	0,5	2.100,00	1.050,00
3	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220/300x1000 mm nužeminti pereinamieji k9=1.15	100m	0,01	2.100,00	21,00
4	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	16,0	800,00	12.800,00
Skyriuje 3						15.026,00
4 Tako dangos konstrukcija						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui nejautrių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	7,1	1.450,00	10.295,00
2	N57P-3116	Pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	27,85	900,00	25.065,00
3	N57P-3706	Pėsčiųjų ir dviračių tako dvisluoksnės dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfalto AC 11 AN (sluoksnio storis 3.00 cm) k8=1.17, k9=1.15	100m2	27,85	660,00	18.381,00
4	N57P-3410	Tako juodų dangų paviršiaus gruntavimas polimerais modifikuota bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15	t.m2	2,785	400,00	1.114,00
5	N57P-3707	Pėsčiųjų ir dviračių tako dvisluoksnės dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 8 VL (raudonos spalvos, sluoksnio storis 3.00 cm) k8=1.17, k9=1.15	100m2	27,85	1.230,00	34.255,50
Skyriuje 4						89.110,50
5 Plytelių dangos konstrukcija						
N57P-3101		Apsauginių šalčiui nejautrių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0,31	1.450,00	449,50
N57P-3501		Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (sluoksnio storis 15 cm) k8=1.06, k9=1.15	100m2	1,74	900,00	1.566,00
N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (granito skaldos atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,7	400,00	680,00
N57P-3504		Dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpildant siūles granito skaldos atsijomis, kai plytelės 500x500x70 mm k9=1.15	100m2	1,7	1.700,00	2.890,00
N57P-3502		Pasluoksnio įrengimas (granito skaldos atsijos, sluoksnio storis 4 cm) k9=1.15	100m2	0,04	540,00	21,60

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš reljefinių betono trinkelų (neregijų vedimo sistema) rankiniu būdu, užpilant siūles granito atsijomis k9=1.15 Skyriuje 5	100m2	0,04	2.700,00	108,00
6 Laiptų įrengimo darbai						5.715,10
1	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03,k9=1.15	m3	4,0	20,00	80,00
2	N5P-0601	Gręžinių gręžimas poliams slankiuose gruntuose sraigtiniais grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D 300 mm I-II grupės grunte	m	3,0	53,80	161,40
3	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo 300 mm k9=1.15	m3	0,22	282,23	62,09
4	N6-148	Gelžbetoninių laiptų betonavimas ant paruošto pagrindo k8=1.04,k9=1.15	m3	2,2	350,00	770,00
5	H75T-1	Plieninių cinkuotų turėklų įrengimas šlaitiniuose laiptuose k8=1.03 Skyriuje 6	t	0,29	2.906,93	843,01
7 Reklaminio skydo atstatymas						1.916,50
1	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03,k9=1.15	m3	0,3	20,00	6,00
2	N57P-6407	Monolitinių gelžbetoninių pamatų konstrukcijoms įrengimas, kai pamato tūris daugiau 1,0 m3 iki 2,0 m3 k8=1.02,k9=1.15	m3	1,8	180,00	324,00
3	N57P-6406	Esamo reklaminio skydo konstrukcijų montavimas ant įrengtų pamatų, kai konstrukcijos masė daugiau 1.5 t Skyriuje 7	t	1,95	100,00	195,00
8 Tvirtinimo darbai						525,00
1	H07K-4	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 1 km iš sandėliavimo vietos ir darbas sąvartoje k9=1.15	t m3	0,403	1.000,00	403,00
2	N57P-2203	Plotų tvirtinimas esamu augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą ekskavatoriumi (sluoksniu storis 10.00 cm) k9=1.15	100m2	24,95	240,00	5.988,00
3	N57P-2202	Plotų tvirtinimas esamu augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm) k9=1.15	100m2	6,25	300,00	1.875,00
4	N57P-2204	Plotų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m2	31,2	50,00	1.560,00
5	N57P-2202	Šlaitų tvirtinimas esamu augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm) k9=1.15	100m2	9,1	355,00	3.230,50
6	N57P-2204	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m2	9,1	75,00	682,50
7	N57P-7202	Monolitinių betoninių pagrindų 5 cm storio įrengimas po vandens nutekėjimo latakais k9=1.15	m3	1,0	155,00	155,00
8	N57P-2301	Betoninių latakų 300x200x80 mm montavimas k9=1.15	m	78,0	13,30	1.037,40
9	N57P-7202	Monolitinių betoninių pagrindų 10 cm storio įrengimas po vandens nutekėjimo latakais k9=1.15	m3	6,0	155,00	930,00
10	N57P-2301	Betoninių latakų 400x500x240 mm montavimas k9=1.15 Skyriuje 8	m	58,0	14,20	823,60
9 Saugaus eismo priemonės						16.685,00
	N57P-5127	Metalinų stulpelių pėsčiųjų apsaugos tvorelei įrengimas k9=1.15	100vnt	0,17	4.160,00	707,20
	N57P-5128	Metalinų aptvėrimų pėsčiųjų apsaugos tvorelei montavimas ant įrengtų metalinių stulpelių k9=1.15 Skyriuje 9	100vnt	0,16	4.320,00	691,20
10 Horizontalus ženklavimas						1.398,40
	N57P-6102	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais pertraukiama 12 cm pločio linija kelių ženklavimo mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:3) k9=1.15	km	0,784	285,00	223,44

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas iki 0.5 m2 k9=1.15 Skyriuje 10	m2	7,4	9,50	70,30
11 Vertikalus ženklavimas						293,74
1	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis d-60,3 mm įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (sliebių skaičius atramoje 1 vnt) k9=1.15 Skyriuje 11	vnt.	10,0	118,80	1.188,00
12 Kiti darbai						1.188,00
1	N34-89	Polietileninių 110 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,42	545,51	229,11
2	R16-112	Ryšio šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	6,0	36,75	220,50
3	R27P-25-1	Ryšių šulinio landos paaukštėjimas aukščio reguliavimo žiedais, keičiant šulinių liukus k8=1.05, k9=1.15 Skyriuje 12	vnt	6,0	250,00	1.500,00
13 Kita						1.949,61
1		Išpildomosios nuotraukos	obj.	1,0	990,00	990,00
2		Kadastriniai matavimai su patikra VĮ Registrų centre (be teisinės registracijos) Skyriuje 13	obj.	1,0	350,00	350,00
Žiniaraštyje 1						1.340,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						154.585,65
Iš viso žiniaraštyje 1						32.462,99
						187.048,64

Sudarė:

(pareigos, vardas, pavardė)



UAB "KERISTA"
Gatvės šviesos ir signalizacijos įrengimas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
10001 Klaipėda, Lietuva

Darbu atlikimo grafiko forma

(īgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miesto ūkio ir transporto departamentas

Pirkimo sutartis: data _____, Nr. _____

Darbu priėmimo-perdavimo AKTAS Nr. _____

201 m. _____ mèn. _____ d.

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
				VISO be PVM:	
				PVM 21%:	
				VISO su PVM:	

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priēmē (Užsakovas):

Užsakovas:

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20__ m. ____ mėn. ____ d.

(Eurais)

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Nuo statybos pradžios	Atlikta darbų			
						Nuo metų pradžios		Per ataskaitinį laikotarpį	
						Darbų vertė	PVM 21%	Darbų vertė	PVM 21%
								Iš viso	Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

A.V. _____

20__ m. ____ mėn. ____ d.
____ d.

Rangovas: _____

A.V. _____

20__ m. ____ mėn.

SURISTA IR SUNUMERIOTA



Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Infrastruktūros skyriaus
Programų administravimo poskyrio specialistė

Jūratė Jauko

2018.10.18

Jauko