

LITGRID AB
Projekto vadovei

2025-05-28 Nr. 2025/66

kopija:
info@litgrid.eu

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

UAB „Connecto Lietuva“ (toliau – **Rangovas**) 2022 m. gruodžio 21 d. su LITGRID AB (toliau – **Užsakovas**) sudarė projektavimo ir statybos darbų sutartį Nr. 22VP-SUT-331 (toliau – **Sutartis**) dėl 110/10 Lentvario TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas (toliau – **Projektas**) ir įsipareigojo tinkamai vykdant Sutartyje nustatytas prievoles.

Vykdant II etapo darbus (įrenginių pamatų įrengimas Lentvario TP) buvo atkasti seni pastatų pamatai ir statybinis laužas kurie trukdė vykdyti darbus. Šiuos pamatus turėjome demontuoti, susidariusį statybinį laužą utilizuoti ir atvežti naują gruntą vietoje utilizuoto statybinio laužo. Kiekįs pateiksime vėliau, kadangi dar negavome visų ataskaitų ir dar neatvežtas naujas gruntas.

Kadangi šie papildomi darbai nebuvo numatyti Sutartyje ir Projekte prašysime atlyginti patirtas Rangovo išlaidas. Taip pat informuojame, kad šioms darbams Rangovas užtruko 10 k.d. todėl prašome atsižvelgti į šią aplinkybę.

Pagarbiai,

Projektų vadovas