

Pakeitimo nurodymas Nr. 14

Projekto pavadinimas: RESTAURAVIMO CENTRAS 2B3/p, 1B2/p, 1A3/p (8.10) RŪDININKŲ g. 8, 10, VILNIUS. REKONSTRAVIMAS. Kultūros paveldo statinys (G284K3), (S749), II zona „Miestas“, UIP. Ypatingas statinys, statinio rekonstravimas.

Rangos sutarties Nr.: D-03/19

Sutarties objektas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų gatvėje 8 ir 10, Vilniuje rekonstrukcijos darbai, įskaitant darbo projekto parengimą

Data: 2020 m. gegužės mėn. 19 d.

Kam: UAB „Ekstra statyba“

Tema:**1. Situacijos aprašymas:**

Techninio projekto SA dalies brėžiniuose 17.073-TP-SA.B-02, 17.073-TP-SA.B-06 ir 17.073-TP-SA.B-13 korpuso Rūdninkų g. 8, Vilnius (2B3/p) patalpos Nr. 1-132, 1-133 ir 1-134 yra vienoje bendroje erdvėje ir pagal techninio projekto brėžinius jos planuotos atskirti pertvaromis. Kadangi minėtos patalpos yra vienos paskirties, t.y. valymo inventoriaus ir kito inventoriaus laikymo vietos, o bendra erdvė yra vizualiai unikali su skliautuotomis klasicistinio laikotarpio ramstinėmis arkomis ir šioje erdvėje yra numatytas tik vienas vėdinimo kanalas (patalpoje 1-134), nuspręsta atsisakyti patalpų 1-132, 1-133 ir 1-134 skiriančių pertvarų ir taip užtikrinti visos zonos vėdinimą pro vienintelį esamą kanalą, bei vizualiai palikti matomą skliautuotų perdangų su klasicistinio laikotarpio ramstinėmis arkomis kompozicijos visumą.

2. Pakeitimo argumentai:

Sujungimas į vientisą tambūrą formuojančią erdvę, neįrengiant pertvarų, atliekamas siekiant:

- 2.1 techniškai užtikrinti visų projekto sprendiniais numatytų zonų vėdinimą pro vienintelį esamą kanalą;
- 2.2 vizualiai parodyti skliautuotų perdangų su klasicistinio laikotarpio ramstinėmis arkomis kompozicijos visumą;
- 2.3 funkcionaliai išnaudoti natūralaus apšvietimo neturinčias erdves nekeičiant projekte numatytų sprendinių.

3 Pakeitimo nurodymas:

Atsisakyti ir nevykdyti vidaus pertvarų įrengimo tarp patalpų 1-132, 1-133 ir 1-134 darbų. Atitinkamai atsisakyti pertvarose numatytų durų D21-7 ir PD21-9k (EI30).

Nevykdomų darbų kainos apskaičiuotos remiantis sutarties nuostatomis.

Pakeitimo nurodymas įsigalioja nuo sutarties pakeitimo nevykdomiems darbams sudarymo, kuris bus po to, kai CPVA patvirtina pakeitimą.

4 Pakeitimo procedūra pagal sutartį:

Procedūra vykdoma pagal Sutarties 9.9. punkto nuostatas. Rangovas prie šio nurodymo pateikia papildomų ir/ar nevykdomų Darbų lokalines sąmatas, kuriose nurodo Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus ir, koreguojama Sutarties kaina pasirašant papildomą susitarimą.

5 Įtaka Darbų atlikimo terminui:

Darbų užbaigimo terminas nesikeičia, jei papildomas susitarimas dėl pakeitimo bus pasirašytas per 4 savaites nuo šio nurodymo dienos.

6 Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas:


Apmokėjimas Sutarties 9.7. punkte nustatytomis sąlygomis iki 60 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

Susiję dokumentai / priedai:

- 6.1 Brėžinys 17.073-TP-SA.B-02 – 1 lapas;
- 6.2 Brėžinys 17.073-TP-SA.B-06 – 1 lapas;
- 6.3 Brėžinys 17.073-TP-SA.B-13 – 1 lapas;
- 6.4 Nevykdomų darbų sąmatos – 3 lapai.

Užsakovo atstovas: Petras Krivickas

Jūratė Senvaitienė




Data:

Pakeitimo nurodymo argumentams pritarti:

Projektuotojas (techninio projekto vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas): Kęstutis Bakanauskas


Data:



Pakeitimo nurodymo argumentams pritarti:

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas: Vidmantas Balčiūnas

Lina Šiaulienė




Data:

Su pakeitimo nurodymu sutinku

Rangovo atstovas: Žaneta Overlingienė

Žygimantas Visockas



Data: