

DARBŲ GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Dienos																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Ardymo darbai (1-10 poz.)	3																						
2	Grindų paruošiamieji, klojimo darbai (11-14 poz.)																							
3	Apdailos darbai (15-21 ir 23 poz.)																							
4	Sąramų montavimas (25-26 poz.)																							
5	Durų montavimas (24 poz.)																							
6	Elektros instaliacijos darbai (27-30 poz.)																							
7	Santechnikos darbai (31-33poz.)																							

Pastaba: Tai tik preliminarus darbų grafikas, laimėjimo atveju grafikas būtų derinimas su Užsakovu.