

SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 27 RANGOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. SI-433/2024 PAKEITIMO

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinės adresas Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva, atstovaujama Projektų valdymo vadovo Raimondo Zemiko, veikiančio pagal 2025-06-30 išduotą įgaliojimą Nr. ĮG(INFRA)-200/2025, (toliau – **Užsakovas**),

ir
AB „VIAMATIKA“, juridinio asmens kodas 120721845, registruotos buveinės adresas Granito g. 3, LT-02300 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Anatolijaus Jadovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2024-08-27 sudarė Rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. **SI-433/2024** (toliau – **Sutartis**) dėl Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimo Kybartų geležinkelio stotyje rangos darbų techninės priežiūros paslaugų (toliau – **Paslaugos**).

b) Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.3.2 punktu, *„Tiekėjo pasirašytus Paslaugų priėmimo – perdavimo aktus ir Pažymas apie suteiktų Paslaugų vertę Užsakovas pasirašo tik po to, kai Rangovas, Tiekėjas ir Užsakovas pasirašys per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį Rangovo atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą ir Užsakovas patvirtins Tiekėjo pateiktą Darbų eigos ataskaitą“*.

c) Vadovaujantis 2024-08-26 Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimo Kybartų geležinkelio stotyje projektavimo paslaugų, įrangos diegimo ir rangos darbų sutarties Nr. SI-431/2024 (toliau – Rangos sutartis) konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.21 punktu, Užsakovo partneris moka už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus III Grupės „RKS įrangos gamyba, montavimas ir testavimas“ darbus <...> Užsakovo partneriui teikiami pasirašyti III Grupės „RKS įrangos gamyba, montavimas ir testavimas“ darbų Ataskaitiniai Rangovo dokumentai. Taigi, Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimo Kybartų geležinkelio stotyje projektavimo paslaugų, įrangos diegimo ir rangos darbų sutartyje numatytus III darbų grupėje esančius darbus priims ir apmokės Užsakovo partneris.

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 5 punktu¹, 4 dalimi² Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.3.2 punktą ir išdėstyti jį taip: *„Tiekėjo pasirašytus Paslaugų priėmimo – perdavimo aktus ir Pažymas apie suteiktų Paslaugų vertę Užsakovas pasirašys tik po to, kai Rangovas, Tiekėjas ir Užsakovas arba Užsakovo partneris, nurodytas Rangos sutartyje (jei Užsakovo partneriui pagal Rangos sutartį numatoma pareiga rašyti tam tikrų Rangovo atliktų darbų priėmimo aktus/ataskaitinius Rangovo dokumentus) pasirašys per atitinkamą Ataskaitinį laikotarpį Rangovo atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą ir Užsakovas patvirtins Tiekėjo pateiktą Darbų eigos ataskaitą. Užsakovo partnerio sąvoka suprantama ta pačia prasme, kaip ji apibrėžta Rangos sutartyje.“*.

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

3. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

¹ „pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.“

² „Pirkimo sutarties <...> pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiui pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties <...> bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties <...> pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus atvejus į šias sąlygas neatsižvelgiama):

1) pakeitimu nustatoma tokia nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;

3) pakeitimu labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis;

4) tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.“

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžtis.
7. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	TIEKĖJAS
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2 ,LT-2100 Vilnius Įmonės kodas 305202934 PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 AB SEB bankas A.s. LT21 7300 0101 5917 5126 Įmonė registruota Juridinių asmenų registre	AB „VIAMATIKA“ Granito g. 3, LT-02300 Vilnius Įmonės kodas 120721845 PVM mokėtojo kodas LT207218417 Tel. +370 5 2644785 AB SEB bankas A.s. Nr. LT38 7044 0600 0165 3167 Įmonė registruota Juridinių asmenų registre

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

