



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2021 M. BALANDŽIO 30 D. TEATRO IR KINO FAKULTETO IR MAŽOJO SALIŲ BLOKO STATYBA STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. F16-586 (243UZ-210430-01)

2021 m. spalio 28 d.
Vilnius

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – Užsakovas), atstovaujama rektorės doc. dr. Juditos Žukienės ir **UAB „Infes“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi 2021-04-30 Teatro ir kino fakulteto ir Mažojo salių bloko statyba / Statybos rangos sutarties Nr.F16-586 (243UZ-210430-01) (toliau – Sutartis) 10.2 punktu „Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPI 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis“ ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir,

atsižvelgdamos į Rangovo 2021-09-08 pateiktą Lauko šilumos tinklų lokalinę sąmatą (toliau – Sąmata) ir į Užsakovo 2021-10-06 raštą Nr. 392 - SD „Dėl papildomų darbų įsigijimo“ (toliau – Raštas),

Šalys sudarė šį Susitarimą ir susitaria:

1. Rangovas atlieka papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, vadovaudamasis 2021-10-04 Technine specifikacija ir „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje“ techninio projekto šilumos tiekimo dalimi (toliau – Darbai).
2. Darbai turi būti vykdomi pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą Darbų grafiką. Darbų atlikimo terminas – 4,5 mėn. nuo šildymo sezono pabaigos.
3. Nustatyti Darbų kainą 180 719,13 (vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių septyni šimtai devyniolika eurų, 13 ct) eurų su PVM ir pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Sutarties kainą į 19 655 666,99 (devyniolika milijonų šeši šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 99 ct.) eurų, iš kurių PVM sudaro 3 411 314,11 (trys milijonai keturi šimtai vienuolika tūkstančių trys šimtai keturiolika eurų, 11 ct.) eurų.
4. Faktiškai atliktų Darbų priėmimą ir atsiskaitymą vykdyti Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

5. Rangovas įsipareigoja apie iš Susitarimo kylančias naujas prievoles informuoti Draudiką, kaip numatyta 2021-05-05 Atlikimo laidavimo draudimo rašte Nr. AT 93476 ir vadovaujantis Sutarties 1.21 punktu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Susitarimo pasirašymo Užsakovui pateikti papildomą užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas) įsigytiems Darbams. Šiuo susitarimu įsigyjamų Darbų užtikrinimo vertė – 7 423,66 (septyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt trys eurai, 66 ct) Eur. Užtikrinimui taikomos Sutartyje nustatytos sąlygos.
6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Užtikrinimo pateikimo Užsakovui dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Pridedama.

1. UAB „Infes“ 2021-09-08 Lauko šilumos tinklų lokalinė sąmata, 1 egz.
2. Darbų atlikimo grafikas, 1 egz.
3. VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2021-10-06 raštas Nr. 392 – SD „Dėl papildomų darbų įsigijimo“, 1 egz.

Darbų atlikimo grafikas

			Metai			2022m.																															Pastabos
			Mėnuo			1			2			3			4			5			6			7													
			Savaitės			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Nr.	Statinsys/Projekto dalis:	Darbo savaitių skaičius																																			
1.	Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų niestelio Olandų g. 21 A, Vilniuje, statybos projektas																																				
1.1.	Lauko šilumos tinklai																																				
1.1.1	Žemės darbai	3																																		Numatoma darbų pradžia po šildymo sezono pabaigos. Darbai bus pradėti per 10 d. d. nuo rašytinio perspėjimo	
1.1.2	Paruošiamieji darbai	2																																		Darbų vykdymas galimas tik po 1.2 punkte numatytų darbų atlikimo	
1.1.3	Šilumos tiekimo tinklų įrengimas - magistraliniai tinklai	8																																			
1.1.4	Baigiamieji darbai, pridavimas	3																																			
1.2.	Kiti susitarime nevertinti darbai																																				
1.2.1	Laikinių šilumos tinklų įrengimas	2																																		Darbai pasiūlyme nevertinti ir turi būti suderinti iki 1.1 punkte	
1.2.2	Demontavimo darbai	4																																		Betonavimo darbai vykdomi pagal kitą sutartį	
1.2.3	Kolektoriaus betonavimas	12																																			

UMTA rektorė
doc. dr. Judita Žu-