

**SUSITARIMAS
DĖL 2025-07-15 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES „SPORTO PASKIRTIES INŽINIERINIŲ
STATINIŲ GANYKLŲ G.2, PALANGOJE II ETAPO STATYBOS DARBŲ SUTARTIS
NR.25/07/15 (S-35)“ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĖSIMO**

2025 m. gruodžio 16 d.
Palanga

UAB „Vakarų statyba“ (toliau - Rangovas), atstovaujamas direktoriaus Laimono Motijausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir Palangos Vlado Jurgučio progimnazija (toliau – užsakovas), atstovaujama direktorės Laimutės Benetienės, veikiančios pagal Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos nuostatus, toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. Šalys 2025-07-15 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-35 „SPORTO PASKIRTIES INŽINIERINIŲ STATINIŲ GANYKLŲ G.2, PALANGOJE II ETAPO STATYBOS DARBŲ SUTARTIS NR.25/07/15“ (toliau - Sutartis).

2. Sutarties 11.1. punkte buvo numatyta, kad „Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.“

3. Rangovas raštu 2025-12-15 informavo, kad „Atsižvelgiant į šiuo metu vyraujančias nepalankias oro sąlygas informuojame, kad esama situacija neleidžia tinkamai atlikti sportinės dangos įrengimo darbų, todėl prašome pratęsti darbų atlikimo terminą 4 mėnesiams ir 19 dienų - 2026-04-30 d. imtinai.“ (rašto kopija pridedama).

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES TERMINŲ PRATĖSIMAS

1.1. pratęsti Rangovo įsipareigojimų įvykdymo terminą 4 mėnesiams ir 19 dienų iki 2026-04-30 d. imtinai.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

4.1. Prašymas dėl termino pratęsimo – 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Palangos Vlado Jurgučio progimnazija

Kodas 290274750

Ganyklų g. 2, LT-00132 Palanga

Tel. (0 460) 48 962

AB Artea bankas

Banko kodas 71806

LT827180600000130699

Direktorė

Laimutė Benetienė



RANGOVAS

UAB Vakarų statyba

Kodas 302676457

Vėjų g. 6, Palanga

Tel. +37065667107

AB Artea bankas

Banko kodas 96730

A. s. LT107180500041467095

Direktorius

Laimonas Motijauskas

PALANGOS LAPO-LAPIDŲ
POSTPAIZIŲ

GRUPE
2025-12-11 12:15



UAB "VAKARŲ STATYBA"
Vėjų g. 6, Palanga, LT-00147
Mob. 8 656 67107
El.p. vakarustatyba@gmail.com

Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos
administracijai
El.p. info@jurgucioprogimnazija.lt

PRAŠYMAS

DĖL TERMINO PRATĖSIMO

2025-12-11

Palanga

Pateikiami
prašymai
2025 12 15

UAB "Vakarų statyba" pagal 2025 m. liepos 15 d. rangos sutartį Nr. 25/07/15 atlieka objektą „Palangos Vlado Jurgučio progimnazija“ sporto paskirties inžinerinių statinių Ganyklų g. 2 Palangoje, II etapo statybos darbus.

Atsižvelgiant į šiuo metu vyraujančias nepalankias oro sąlygas, informuojame, kad esanti situacija neleidžia tinkamai atlikti sportinės dangos įrengimo darbų, todėl prašome pratęsti darbų atlikimo terminą 4 mėnesiams ir 19 dienų- iki 2026-04-30 d. imtinai.

Direktorius

Laimonas Motijauskas

UAB "VAKARŲ STATYBA", įmonės kodas 302676457, PVM kodas LT10006450613
Atsiskaitomoji sąskaita: LT02 7044 0500 0775 6294, AB SEB bankas