

SUSITARIMAS**PRIE 2025 M. GEGUŽĖS 20 D. BENDRO PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TAKO PRIE LOMENOS UPĖS KAIŠIADORIŲ MIESTE STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. VPE-138 PAKEITIMO**

2026 m. sausio d. Nr. VPE-

Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Gilmera“, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus (toliau – Rangovas), taip pat vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2025 m. gegužės 20 d. Bendro pėsčiųjų-dviračių tako prie Lomenos upės Kaišiadorių mieste statybos rangos darbų sutarties Nr. VPE-138 (toliau – Sutartis) 64 punktu, 79.3.1, 79.3.2 papunkčiais, 80 ir 81 punktais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, taip pat 2025 m. gruodžio 10 d. apžiūros aktu Nr. 3, 2025 m. gruodžio 19 d. darbų keitimo aktu Nr. 2,

- atsižvelgdami į tai, kad statybos darbų vykdymo metu buvo atliktos dviračių–pėsčiųjų tako trasos korekcijos ir konstrukcinių sprendinių pakeitimai, taip pat statybos metu paaiškėjo faktinės geotechninės ir hidrologinės sąlygos, kurių nebuvo galima pilnai įvertinti projektavimo stadijoje, dėl ko kai kuriose tako trasos atkarpose susidarė stati ir potencialiai nestabili šlaitų situacija, kelianti grėsmę tako konstrukcijų stabilumui ir saugiam naudojimui, ir dėl šių priežasčių apžiūros aktais nustatytas papildomų šlaitų tvirtinimo darbų poreikis, kurie nebuvo numatyti pirminiame techniniame projekte ir rangos sutartyje

sudarė šį Susitarimą ir susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus rangos darbus pagal parengtą projekto „B“ laidos korekciją ir patvirtintą lokalinę sąmatą, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Sutarties, o Užsakovas priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti susitarime nustatytą papildomos paslaugos kainą.

2. Bendra papildomų darbų vertė yra 37 000,95 su PVM (trisdešimt septyni tūkstančiai eurų 95 ct)

3. Atsižvelgiant į Susitarimo 2 punkte nurodytą Papildomą darbų kainą, Pradinė Sutarties kaina yra 619 045,01Eur be PVM (šeši šimtai devyniolika tūkstančių keturiasdešimt penki eurai 1 ct).

4. Po pakeitimo Sutarties kaina yra 749 044,46 Eur su PVM (septyni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai keturiasdešimt keturi eurai 46 ct).

5. Po sutarties pakeitimo Sutarties kainai tapus didesne negu Pradinė Sutarties vertė, Rangovas įsipareigoja padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė negu 64 punkte nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos, nurodytos Susitarimo 5 punkte, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos.

6. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia ir šalys patvirtina iš jų kylančius įsipareigojimus.

7. Susitarimas sudarytas 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais su laiko žyma.

8. Susitarimo priedai: 1) Apžiūros aktas Nr. 3; 2) Darbų keitimo aktas Nr. 2; 3) B laidos korekcijos papildomų darbų lokalinė sąmata; 4) Projekto „B“ laidos korekcija (*į DVS sistemą nekeliamą dėl apimties*).

9. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. (0 346) 20 450
El. paštas dokumentai@kaišiadorys.lt
A. s. LT87 4010 0405 0004 0024
Administracijos direktorius

Karolis Petkevičius

RANGOVAS

UAB „Gilmera“
Pievų g. 3, Alytus, LT-62175
Įm. k. 304033431
Tel. +370 622 03179
El. paštas info@gilmera.lt
A. s. LT21 7181 2000 4346 7002
Direktorius

Evaldas Muzikevičius