

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5
PRIE 2025 M. SAUSIO 30 D. SUTARTIES NR. SŽ-23**

2026 m. sausio d.
Kelmė

2025 m. sausio 30 d. sutartį Nr. SŽ-23 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus, ir

Rangovas – UAB „Gigas“ (toliau – Rangovas), įm. k. 302924867, atstovaujama direktoriaus Valdo Juodžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

vadovaudamiesi 2026 m. sausio 15 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. VA-13 ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi, atsižvelgdami į tai, kad būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių, kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės (7,31 proc.);

sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Sutarties kaina yra 987679,22 Eur (devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt devyni eurai ir dvidešimt du centai), iš kurių PVM sudaro 170462,59 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt du eurai ir penkiasdešimt devyni centai). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas Nr. 5 yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas vienu egzemplioriumi ir pasirašomas kvalifikuotais el. parašais.

5. Papildomas susitarimas Nr. 5 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.

6. Prie papildomo susitarimo Nr. 5 pridedamas 2026 m. sausio 15 d. Darbų pakeitimo aktas Nr. VA-13.

7. Kitos Sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktorė

Danutė Laivienė

2026 m. sausio d.

A. V.

Rangovas:

UAB „Gigas“

Direktorius Valdas Juodis

2026 m. sausio d.

A. V.

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė K001 UAB "Gigas"
Statinys O1 Kražių miestelio Sarbievijaus ir Žemosios gatvių remontas
Žiniaraštis S1 LVN (nevykdomi darbai)

		Suma	25727,23	EUR		Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
9. Siurblinė						
98	JJJ 01	Siurblinės montavimas (komplekte su 2 panardinamais siurbliais)	kompl	1	20388,4900	20388,49
101	MN1-17	Tranšėjos kasimas	m3	48	5,6515	271,27
103	H16k-1	Siurblinės Tranšėjos užpylimas smėliu K9=1.15	m3	24	20,6529	495,67
104	N1-67	Likusio grunto paskirstymas teritorijoje	t. m3	0,0252	4235,7143	106,74
Skyriuje						21262,17
Viso žiniaraštyje						21262,17
PVM 21.00%						4465,06
Iš viso						25727,23

Sudarė:
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė K001 UAB "Gigas"
Statinsys O1 Kražių miestelio Sarbievijaus ir Žemosios gatvių remontas
Žiniaraštis S4 LVN (Siurblinės H-7,1 m montavimas)

		Suma	40392,33	EUR		Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
9. Siurblinė						
1	JJJ 01	Siurblinės montavimas 7,1 m m(komplekte su 2 panardinamais siurbliais)	kompl	1	24890,0000	24890,00
2	N23-90	G/B žiedai d3000 , H-0,9m siurblinės patalpinimui (papildomi 2 vnt žiedų)	vnt	2	1612,2840	3224,57
3	MN1-17	Tranšėjos kasimas	m3	225	5,6515	1271,59
4	H16k-1	Siurblinės Tranšėjos užpylimas smėliu (užpilama smėliu tarpas tarp siurblinės ir gb žiedų) K9=1.15	m3	35,9	20,6529	741,44
5	F-1-1-4	Mechanizuotas tranšėjų ir šulinių užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą	100m3	1,748	615,8678	1076,54
6	T1-10	Perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas	100m3	0,502	659,2093	330,92
7	JJJ 01	Adatinių filtrų įrengimas vandens nutraukimui iš tranšėjos statybos laikotarpiu	kompl	2	923,5200	1847,04
Skyriuje						33382,09
Viso žiniaraštyje						33382,09
PVM 21.00%						7010,24
Iš viso						40392,33

Sudarė:
/Pavardė/

**„KELIŲ NR. KR-82 „KRAŽIŲ MSTL. M. K. SARBIEVIJAUS G.“ IR KR-93 „KRAŽIŲ
MSTL. ŽEMOSIOS G.“ REKONSTRAVIMAS IR VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ
TINKLŲ TIESIMO DARBAI“
DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 3**

2026-01-

Kelmė

Administracijos direktoriaus žodiniu pavedimu sudaryta komisija, susidedanti iš Rangovo atstovų – UAB „Gigas“ statybos vadovo Andriaus Ivanausko, Užsakovo atstovo – administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo Manto Ralio, statinio statybos techninės priežiūros vadovo Andrejaus Ūdros, bei statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės Renatos Skemundrienės, atsižvelgdama į esamą situaciją darbų vykdymo vietoje bei projekcinę dokumentaciją nustatė, kad atliekant M. K. Sarbievijaus gatvės rekonstravimo darbus reikalinga atlikti papildomų darbų, kurių nei užsakovas nei rangovas nebuvo numatęs iki rangos darbų sutarties Nr. SŽ-23, pasirašytos 2025-01-30, pasirašymo.

Vykdant nuotekų tinklų įrengimo darbus paaiškėjo:

1. Būtina gilinti nuotekų tinklų siurblinę papildomai 2 m, kadangi siurblinę įrengus pagal projektą nuotekų tinklų vamzdis per Kražantės upę prieš siurblinę pakibtų virš vandens paviršiaus, todėl vamzdį galėtų sulaužyti ledonešis, taip pat jis užšaltų žiemą. Įgilinus siurblinę vamzdis per upę būtų paklotas jos dugne. Taip pat dėl aukštesnės siurblinės reikalinga jos montavimui naudoti apsauginius g.b. žiedus.

Papildomi darbai:

1 lentelė

Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
	Papildomi darbai		
	1. Siurblinė		
1	Siurblinės montavimas 7,1 m m(komplekte su 2 panardinamais siurbliais)	kompl	1
2	G/B žiedai d3000 , H-0,9m siurblinės patalpinimui (papildomi 2 vnt žiedų)	vnt	2
3	Tranšėjos kasimas	m ³	225
4	Siurblinės Tranšėjos užpylimas smėliu (užpilama smėliu tarpas tarp siurblinės ir gb žiedų)	m ³	35,9
5	Mechanizuotas tranšėjų ir šulinių užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą	100m ³	1,748
6	Perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas	100m ³	0,502
7	Adatinių filtrų įrengimas vandens nutraukimui iš tranšėjos statybos laikotarpiu	kompl	2

Nevykdomi darbai:

2 lentelė

Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
	Papildomi darbai		
	1. Siurblinė		
1	Siurblinės montavimas 5,1 m m(komplekte su 2 panardinamais siurbliais)	kompl	1
2	Tranšėjos kasimas	m ³	48
3	Siurblinės Tranšėjos užpylimas smėliu	m ³	24
4	Likusio grunto paskirstymas teritorijoje	t.m ³	0,0252

Nutarta.

1. Pritariama darbų pakeitimui.
2. Papildomi darbai įsigijami ir atsisakomi vadovaujantis rangos darbų sutarties 3.5 p. nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi ir pagal pasiūlymo metu teiktus darbų įkainius.
3. Dėl atsiradusių papildomų ir nevykdomų darbų pasirašomas papildomas susitarimas dėl rangos darbų sutarties kainos keitimo.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.
2. Nevykdomų darbų sąmata. 1 lapas.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė

UAB „Gigas“ statybos vadovas

M. Ralys

A. Ūdra

R. Skemundrienė

A. Ivanauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 5 prie 2025 m. sausio 30 d. sutarties Nr. SŽ-23
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-19 Nr. (7.9 E) SŽ-17
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Laivienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-19 11:12
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-19 11:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-29 14:05 - 2026-07-28 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Juodis -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-19 12:09
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-19 12:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-21 18:22 - 2027-06-20 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Kaušiuvienė vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-19 13:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-19 13:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-14 13:36 - 2030-12-14 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Siurblinė (nevykdomi darbai).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Siurblinė (Papildomi darbai).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pakeitimo aktas Nr.3.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-19)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-19 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-19 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“