

SUSITARIMAS

DĖL 2025 M. GEGUŽĖS 15 D. KAUNO JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS PASTATO KAPITALINIO REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. 27-29 PAKEITIMO

2026 m. sausio 7 d. Nr. 4 / 27-2
Kaunas

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Sandros Palšauskienės, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus, ir UAB „Baltijos Plienas“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, 2025 m. gegužės 15 d. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato kapitalinio remonto darbų Rangos sutarties Nr. 27-29 (toliau – Sutartis) 15.2, 15.4 ir 16, atsižvelgdamos į Rangovo 2025 m. sausio 5 d. raštą Nr. 2026/S-9, 2025-12-03 Statybos dalyvių pasitarimo protokole Nr. 21 sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas – Rangovas įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis bei pateiktu pasiūlymu atlikti su pirkimo objektu susijusius papildomus darbus ir nevykdyti atsisakomų darbų pagal pridedamus dokumentus:

1.1. 2025 m. gruodžio 22 d. Darbų (kiekio) keitimo aktą Nr. 4 „Dėl medinių grindjuosčių aukščio keitimo, praustuvų ir plautuvių kiekio keitimo“;

1.2. Papildomų darbų lokalinę sąmatą.

1.3. Nevykdomų darbų lokalines sąmatas.

2. Papildomų darbų vertė – 1621,59 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai dvidešimt vienas euras 59 ct) su PVM.

3. Nevykdomų darbų vertė – 2568,30 Eur (du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 30 ct) su PVM.

4. Vadovaujantis Sutarties 13 punktu koreguoti Sutarties 3 punkte nurodytą Sutarties kainą į – 902384,23 Eur (devyni šimtai du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt keturi Eur 23 ct), įskaitant 21 proc. PVM, kuris sudaro 156612,14 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvylika Eur 14 ct).

5. Rangovas Susitarimo 2 punkte nurodytus papildomus darbus pradeda po Susitarimo įsigaliojimo ir atlieka per Sutartyje numatytą darbų atlikimo laikotarpį.

6. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi Šalys, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos Susitarimu, lieka galioti nepakitusios. Vykdydamos Susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.

8. Prie Susitarimo pridedama:

8.1. 2025 m. gruodžio 22 d. Darbų (kiekio) keitimo aktą Nr. 4 „Dėl medinių grindjuosčių aukščio keitimo, praustuvų ir plautuvių kiekio keitimo“ su priedais, 3 l.

8.2. Papildomų darbų žiniaraštis ir lokalinė sąmata, 2 l.

8.3. Nevykdomų darbų žiniaraštis ir lokalinės sąmatos, 3 l.

9. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi Šalys, ir susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos Susitarimu, lieka galioti nepakitusios. Vykdydamos Susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.

11. Prie Susitarimo pridedama:

11.3. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (mokslo paskirtis) Šarkuvos g. 28, Kaune, kapitalinio remonto techninis projektas, dokumento failas (saugomas gimnazijoje-laikmenoje), 35 lapai.

11.4. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (mokslo paskirtis) Šarkuvos g. 28, Kaune, kapitalinio remonto darbo projektas, dokumento failas (saugomas gimnazijoje-laikmenoje), 115 lapai.

UŽSAKOVAS

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija

190139463

PVM mokėtojo kodas -

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Šarkuvos g. 28, LT-48168, Kaunas

A. s. LT514010042500010146

Tel. +370 657 44113

El. p. gimnazija@jbasanavicius.kaunas.lm.lt

Direktorė

A. V.

Parašas

Sandra Palšauskienė

2026-01-07

RANGOVAS

UAB „Baltijos plienas

303292413

PVM mokėtojo kodas LT100009993312

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

M. Krupavičiaus g. 1C, LT-46141, Kaunas

A. s. LT057300010138903966

Tel. +37068777804

El. p. info@baltijosplienas.lt

Direktorius

A. V.

Parašas

Kastytis Skiečius

2026-01-07