

SUSITARIMAS DĖL 2016-04-13 SUTARTIES NR. 40500/560625

PRATĖSIMO

2016-10-24
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Dujų tinklo vystymo departamento direktoriaus Karolio Rasiko, veikiančio pagal Tinklų vystymo departamento direktoriaus 2016 m. gegužės 31 d. nurodymą Nr. 404 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „KRS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 133630961, PVM mokėtojo kodas LT336309610, registruotos buveinės adresas Algirdo g. 38, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Vidmanto Vilimo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2016 m. balandžio 13 d. sudarė Sutartį Nr. 40500/560625 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo medžiagomis, išskyrus medžiagas nurodytas 4 priede, pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (1629) Vidutinio slėgio dujotiekio į gyv. namus Apuolės g. ir Žaibo g., Kauno m., projektavimo paslaugas ir statybos darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2016-10-07 gautas Rangovo raštas Nr. 2171, kuriuo Rangovas informavo, jog nespės darbų atlikti laiku, kadangi Užsakovas vėlavo pateikti Rangovui dujų slėgio reguliavimo- apskaitos spinteles;

Šalys vadovaudamosi Sutarties 11.11.4 punktu (*11.11.4. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmams arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (ar) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus*), kurio pagrindu galimas Sutarties pratęsimas Šalių susitarimu ir atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes:

sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. nuo Susitarimo pasirašymo dienos pratęsti tarp Šalių sudarytą Sutartį iki 2016 m. lapkričio 21 d.;
2. kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios;
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Dujų tinklo vystymo departamento direktorius
Karolis Rasikas

Rangovas
UAB „KRS“

Generalinis direktorius
Darius Vidmantas Vilimas
