

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.
PRIE PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. SV11-196
2025 m. d.
Kaunas

1. **VšĮ Kauno technologijos universitetas**, buveinės adresas, K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, juridinio asmens kodas 111950581, atstovaujamas Infrastruktūros direktoriaus Gražvydo Visocko, veikiančio pagal Kauno technologijos rektoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. A-24, (toliau – **Užsakovas**),
ir
2. **MB „Virmalda“**, buveinės adresas Draugystės g. 20, Kaunas, juridinio asmens kodas 134906131, atstovaujama Direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – **Rangovas**),
3. toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimis**, atsižvelgdamos į tai, kad:
 - 3.1 Tarp Šalių Preliminarios sutarties Nr. SV11-149 „Darbų pirkimas, siekiant sudaryti preliminarą sutartį (SDPR-2024)“ pagrindu, 2025 m. liepos 21 d. yra sudaryta Pagrindinė sutartis Nr. SV11-196 (toliau – **Sutartis**) dėl garažų paskirties pastato (6G1p, unikalus Nr. 1993-5006-0065), adresu K. Donelaičio g. 73, Kauno m., Kauno m. sav. (toliau – **Objektas**) griovimo, šilumos ir vandentiekio vamzdyno remonto, automobilių parkavimo aikštelės įrengimo darbų“ (toliau – **Darbai**), kurios maksimali vertė yra **88 094,90 Eur** (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt keturi eurai, 90 ct.) be PVM, pridedant PVM, kuris sudaro 18 499,93 Eur (aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 93 ct), Sutarties kaina yra **106 594,83 Eur** su PVM (vienas šimtas šeši tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 83 ct).
 - 3.2 Šiame papildomame susitarime (toliau – **Susitarimas**) vartojamos sąvokos, trumpiniai ir reikšmės atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, trumpinius bei reikšmes;
 - 3.3 Sutarties 4.4. punkte numatyta, kad Darbų atlikimo terminas – 2025-09-05. Darbų atlikimo terminas, esant svarbioms priežastims, Šalims atskirai susitarus gali būti pratęstas 1 mėnesio laikotarpiui;
 - 3.4 Sutarties 9.8. punkte nurodyta, kad Preliminarios sutarties ir Pagrindinės sutarties sąlygos sutarčių galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus VPI 89 straipsnyje nustatytus atvejus. Pagrindinės sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Pagrindinės sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. Visi Pagrindinės sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami raštišku Pagrindinės sutarties Šalių susitarimu.
 - 3.5 Sutarties 4.5. punkte numatyta, kad Galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Grafikas gali būti koreguojamas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu tik dėl svarbių aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo. Tuo tarpu, Sutarties 4.5.2. papunktyje numatyta, kad Galutinis darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas dėl Darbų pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Pagrindinės sutarties 9 punkto nuostatomis;
 - 3.6 Šalys patvirtina, kad Susitarimo sudarymo metu, egzistuoja objektyvios svarbios aplinkybės, dėl kurių Darbai negali būti pilnai vykdomi ir Papildomų darbų būtinybė, dėl kurių Darbų atlikimo terminas turi būti pratęstas:
 - 3.6.1. Projektinėje dokumentacijoje nurodyta, kad remontuojant aukštų ir žemų parametrų šilumos tiekimo vamzdynus, jų atjungimą ir prijungimą būtina suderinti su AB „Kauno energija“.

Rangovas pažymėjo, kad laikotarpiu, kol su AB „Kauno energija“ buvo derinamas trasos atjungimas ir prijungimas, ne dėl savo kaltės negalėjo vykdyti Darbų;

3.6.2. Darbų vykdymo metu, Užsakovas pakeitė šilumos ir vandentiekio trasų prijungimo sprendinį, dėl ko atsirado papildomų, Sutartyje nenumatytų, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytų Darbų vykdymu susijusių Darbų;

4. Atsižvelgiant į išdėstytą, Šalys susitaria:

- 4.1. pratęsti Darbų atlikimo terminą iki **2025 m. spalio 5 d.** (imtina), esant pagrįstai svarbioms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Rangovo.
- 4.2. pakeisti / atnaujinti Sutarties priedą Nr. 3 (Grafikas, toliau – **Priedas Nr. 3**), kuris tampa neatsiejama šio Susitarimo ir Sutarties dalimi.
- 4.3. kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
- 4.4. Užsakovo atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka –
- 4.5. šis Susitarimas, kartu su visais jo priedais, įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
- 4.6. šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
- 4.7. šis Susitarimas sudarytas 1 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.
- 4.8. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS:

VŠĮ Kauno technologijos universitetas

Juridinio asmens kodas 111950581

PVM mokėtojo kodas LT119505811

K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas

Tel.: +370 (37) 300 000, 300 421

El. paštas: ktu@ktu.lt

A.s. Nr. LT97 7300 0101 3010 7320

Swedbank, AB, bankas

Užsakovo vardu:

Infrastruktūros direktorius

Gražvydas Visockas

Susitarimo pasirašymo data _____

TIEKĖJAS:

MB Virmalda

Juridinio asmens kodas 134906131

PVM mokėtojo kodas LT349061314

Draugystės g.20, LT-51257, Kaunas

Tel. +370 37 452 490

El. paštas: virmalda@virmalda.lt

A.s. Nr. LT65 7044 0600 0314 5123

AB SEB Bankas bankas.

Tiekėjo vardu:

Direktorius Virginijus Rabačius

Susitarimo pasirašymo data _____

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1 – atnaujintas Sutarties Priedas Nr. 3 – Grafikas.