

Elektroninio dokumento nuorašas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2025 M. SAUSIO 14 D. RANGOS DARBŲ
SUTARTIES NR. MS-

2025 m. d. Nr. MS-
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktoriaus Arvydo Pociaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **Uždaroji akcinė bendrovė „VVARFF“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai vadinama Šalimi,

Atsižvelgdamos į tai, kad :

- Šalys 2025 m. sausio 14 d. pasirašė rangos sutartį Nr. MS – 6 (toliau – Sutartis). Šia Sutartimi rangovas įsipareigojo per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti ir perduoti darbus, atliekamus pagal supaprastintą projektą „Kitos paskirties inžinerinio statinio - vaikų žaidimų aikštelės Birutės g. 34, Mažeikiuose, statybos supaprastintas projektas“. Sutarties kaina 327 523,56 Eur (trys šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt trys eurai 56 ct) be PVM, 396 303,51 Eur (trys šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai trys eurai 51 ct) su PVM (Sutarties 3.2 punktas).

- Šalys 2025 m. rugsėjo 3 d. pasirašė papildomą susitarimą Nr. MS-352 dėl papildomų nenumatytų darbų ir pakeitė Sutarties 3.2 punktą – sutarties kaina 328 503,20 Eur (trys šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai trys eurai 20 ct) be PVM. Bendra Sutarties kaina 397 488,87 Eur su PVM (trys šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 87 ct)

- 2025 m. rugsėjo 9 d. įvyko Užsakovo ir Rangovo susitikimas, kurio metu surašytas protokolas Nr. 2 „Dėl nustatytų nenumatytų aplinkybių“.

- Rangovas 2025 m. rugsėjo 11 d. el. paštu pateikė lokalinę sąmatą „Dėl papildomų darbų“ - papildomų darbų vertė – 1 771,06 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras 06 centai) be PVM, 2 142,98 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt du eurai 98 centai) su PVM.

Vadovaudamosi:

LR VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nes Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip numatyta LR VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje, Sutarties 9, 11 skyrių nuostatomis, Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Lokalinėje sąmatoje PAPILDOMI DARBAI nurodytus Kiti inžineriniai statiniai įrengimo darbus, kurių vertė –1 771,06 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras 06 centai) be PVM, 2 142,98 Eur (du šimtai vienas šimtas keturiasdešimt du eurai 98 centai) su PVM, laikyti papildomais darbais.

2. Pakeisti Sutarties 3.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.2. Pradinės Sutarties vertė yra lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai 330 274,26 Eur (trys šimtai trisdešimt tūkstančių du šimtai septyniasdešimt keturi eurai 26 ct) be PVM. Bendra Sutarties kaina 399 631,85 Eur su PVM (trys šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt vienas euras 85 ct), kuri detalizuota Sutarties priede Nr. 3 ir apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų darbų kiekį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas“.

3. Patikslinti Sutarties priedą Nr. 5 „Žiniaraštis (veiklų sąrašas)“ (pridedama)

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
6. Šis Susitarimas ir Sutartis turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaškinantys vienas kitą.
7. Šis susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku šalių susitarimu.
8. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Susitarimui pasirašyti.
9. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas gali būti sudaromas ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginamas rašytinei formai.
10. Prie Susitarimo pridedamas priedai, kaip neatskiriama šio Susitarimo dalis:
 - 10.1 Protokolas Nr. 2, 1 lapas;
 - 10.2 Schema, 1 lapas;
 - 10.3 Lokalinė sąmata (papildomi darbai), 1 lapas;
 - 10.4 Žiniaraštis (veiklų sąrašas), 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 167371234

Laisvės g. 8,

89213 Mažeikiai

Tel. Nr. 0 443 98 204

El. p. administracija@mazeikiai.lt

A/ s LT83 4010 0407 0001 0058

Luminor bank AS Lietuvos skyrius

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „VVARFF“

Kodas 169700486

J. Tumo-Vaižganto g. 28A

90125 Plungė

Tel. Nr. 0 448 73080

El. p. info@varf.lt

A/s LT83 7300 0100 7391 1301

Luminor Bank, AB

Administracijos direktorius

Arvydas Pocius

Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius

(parašas)

A.V.

(parašas)

A.V.

Kito inžinerinio statinio (vaikų žaidimų aikštelės) Senamiesčio parke, Mažeikių m. rangos darbai

[illegible]

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PASITARIMO DĖL OBJEKTO MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PARKE VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ ĮRENGIMAS PROTOKOLAS NR. 2

2025 m. rugsėjo 9 d.

Objektas: Mažeikių Senamiesčio parke vaikų žaidimo aikštelė

Sutartis: 2025-01-14 statybos rangos darbų sutartis Nr. MS-6

PASITARIMO VIETA: Senamiesčio parke vaikų žaidimų aikštelė

Dalyvavo:

Jūratė Eičinienė - Mažeikių rajono savivaldybės administracija, statybos skyriaus vedėja;

Jonas Veigneris – UAB „Inžinerinis projektavimas“ projekto vadovas;

Karolis Mickevičius – UAB „Inžinerinis projektavimas“ direktorius;

Kazimieras Stanys- UAB „VVARFF“, statybos vadovas;

Vygantas Narkus – UAB „VVARFF“ statybų direktorius.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vaikų žaidimų aikštelės liejamos dangos storio.
2. Dėl papildomo asfalto sluoksnio žaidimų aplikacijai.

SVARSTYTA:

1. Dėl vaikų žaidimų aikštelės liejamos dangos storio.

Pradėjus įrenginėti liejamos dangos sluoksnius po įrenginiais, paaiškėjo, kad neatitinka reikalavimų ir dangos storis po laipiojimo kompleksu yra per mažas. Projekte techninėje specifikacijoje nurodytas gumuotos dangos storis (6 cm) neatitinka reikalavimų, nes minėto įrenginio aukštis 2,6 m. Pagal reikalavimus turi būti dangos storis 11 cm. po šiuo įrenginiu.

NUTARTA: Kadangi dangos storis priklauso nuo įrenginio kritimo aukščio, o laipiojimo komplekso aukštis 2,6 metrai, tai gumuotos dangos storis pagal reikalavimus turi būti 11 cm., tačiau supaprastintame projekte po minėtu įrenginiu tėra 6 cm., reikalinga papildomai įrengti 5 cm gumuotos dangos sluoksnį, bei reikalingas supaprastinto projekto koregavimas. Rangovas parengia papildomų darbų lokalinę sąmatą. Projektuotojai pakoreguoja supaprastintą projektą ir pateikia detalę dėl papildomos dangos storio įrengimo.

SVARSTYTA:

2. Dėl papildomo asfalto sluoksnio žaidimų aplikacijai.

Pradėjus įrenginėti žaidimų aplikaciją paaiškėjo, kad žaidimų aplikacija yra žemiau 5 cm nei liejama danga ir yra nemaža tikimybė, kad vaikai naudodamiesi vaikų žaidimų aikštele yra tikimybė, kad užklius už žaidimų aplikacijos ir gali susižeisti, norėdami pereiti nuo vieno prie kito įrenginio..

NUTARTA: Žaidimų aplikaciją sulyginti su liejamos dangos sluoksniu, įrengiant papildomą 5 cm asfalto sluoksnį, reikalingas supaprastinto projekto koregavimas. Rangovas parengia papildomų darbų lokalinę sąmatą. Projektuotojai pakoreguoja supaprastintą projektą.

Statybos skyriaus vedėja

 Jūratė Eičinienė

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Projekto vadovas

 Jonas Veigneris

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Direktorius

Karolis Mickevičius

UAB „VVARFF“ statybos vadovas

 Kazimieras Stanys

UAB „VVARFF“ statybos direktorius

 Vygantas Narkus

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė rangos darbai 7VD2501 Kito inžinerinio statinio (vaikų žaidimų aikštelės) Senamiesčio parke, Mažeikių m.

Statiny's darbai 1 Kito inžinerinio statinio (vaikų žaidimų aikštelės) Senamiesčio parke, Mažeikių m. rangos

Žiniaraštis 102 PAPILDOMI DARBAI Nr. 2. Kiti inžineriniai statiniai


2025.09.11

Suma žiniaraščiui 2 142,98 EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 Dangos konstrukcijos įrengimas						
4 F11-1-8		6 CM LIEJAMOS DANGOS KONSTRUKCIJA - Apatinio m2 (poliuretano derva ir EPDM gumos granulių užpildas) dangos sluoksnio įrengimas, h=50mm		40,2	37,60	1511,52
6 N57P-3224		Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio PA 16 įrengimas, h=5cm	100m2	0,25	1038,18	259,54
Skyriuje 4						1771,06
Žiniaraštyje 102						1 771,06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						371,92
Iš viso žiniaraštyje 102						2 142,98

Sudarė: Vilanda Daiginienė
/Pavardė/

Priedas Nr. 2



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl papildomo susitarimo pasirašymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-18 Nr. (10.16.E) MS-377
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Pocius Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-18 10:35
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-21 13:09 - 2028-06-19 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-18 11:09
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-18 11:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-04 08:46 - 2028-07-03 08:46
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilmantas Bučius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-18 11:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-03 11:19 - 2029-07-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Žaidimų aikšt.Mažeikiuose-PAPILDOMI DARBAI Nr.2-Įkainot.veiklų sąr-as.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	protokolas nr 2.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Žaidimų aikšt.Mažeikiuose-PAPILDOMI DARBAI Nr.2-Sąmata.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Žaidimų aikštelė_priedas Nr.2 (09-11).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-18 nuorašą suformavo Jurgita Repšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-