

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2025-05-21 SUTARTIES NR. CPO340385 (Nr. SUT25-P-151)

2025 m.
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika,

(toliau – „**Užsakovas**“), iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „POŽEMINĖS LINIJOS“, juridinio asmens kodas 160427431, registruotos buveinės adresas Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas, Lietuvos Respublika,

(toliau – „**Rangovas**“), iš kitos pusės, toliau bendrai kartu

vadinamos Šalimis, **atsižvelgdamos į:**

- I. Tarp Šalių 2025-05-21 įsigaliojusią „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Gulbinuose“ sutartį Nr. CPO340385 (Nr. SUT25-P-151) (toliau – Sutartis);
- II. Poreikį Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus įsigyti daugiau darbų nei buvo numatyta Sutartyje pagal Rangovo 2025-09-02 raštą Nr. S25-09/05 bei pateiktą komercinį pasiūlymą;
- III. Sutarties 14.6.1. p. punktą, numatantį *„Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą.“*;
- IV. Sutarties 5.8.1. p. punktą, numatantį *„Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia Statybos darbų pobūdžio <...>“*;
- V. Sutarties 11.2.1. p. punktą, numatantį *„Jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai: 11.2.1.5. Kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę Rangovui reikalauti pratęsti Darbų terminus.“*;
- VI. Užsakovo poreikį pirkti iš Rangovo papildomai darbų, kurie nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, tačiau kurie yra būtini tinkamam Sutarties vykdymui. Papildomi (pagal parengtą statinio projektą „Vandentiekio tinklų Santariškių g., Narimanto g., Dvariškių g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav., statybos projektas“) darbai yra tiesiogiai susiję su šiuo metu pagal Sutartį Rangovo vykdomais darbais, nes bus vykdomi tokie patys tinklų klojimo darbai tose pačiose gatvėse, kuriose Rangovas pagal Sutartį atlieka darbus;
- VII. Pradinė Sutarties vertė yra 2 876 820,00 Eur be PVM. Papildomų darbų vertė yra 341 800,00 Eur be PVM, kas sudaro 11,9 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 2 d. 2 p.;
- VIII. Pakeitimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis (perkami analogiškai darbai tinkamam sutarties užbaigimui);
- IX. Papildomų darbų vertė neviršija tarptautinio pirkimo ribų, numatytų Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 str. 1 p.;
- X. Aplinkybę, kad papildomiems darbams atlikti reikalingas papildomas 2,5 mėn. terminas;

Ir vadovaudamosi Įstatymo 97 str. 1 d., 1 p. ir 2 d., 2 p. bei Sutarties 5.8.1. p., 14.6.1. p. Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas papildomai įsigyja Darbų už 341 800,00 Eur be PVM (24 084,17 Eur su PVM), bendra sutarties vertė (įskaitant papildomus darbus) 3 218 620,00 Eur be PVM (3 894 530,20 Eur su PVM);
2. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus Darbus (įskaitant statybos užbaigimo procedūras), nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose;
3. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, įsipareigoja už papildomus Darbus apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
4. Pakeisti Sutarties 2 skyriaus „SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SĄLYGOS“ 2.4 punktą „Šios Sutarties Specialiosios sąlygos:“ 16 eil. Nr. „KAINA“ nauja redakcija ir išdėstyti taip:

16.	KAINA:		
16.1.	Sutarties kaina, EUR, su PVM, iš jų:	1.1.43, 14.1.1 p.	3 894 530,20 Eur
16.1.2.	Darbai, Eur, su PVM	1.1.43, 14.1.1 p.	3 894 530,20 Eur

5. Pakeisti Sutarties 2 skyriaus „SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SĄLYGOS“ 2.4 punktą „Šios Sutarties Specialiosios sąlygos:“ 21.3. eil. Nr. „Galutinis terminas“ nauja redakcija ir išdėstyti taip:

21.3.	Galutinis terminas	1.1.12 p.	15,5 mėn.
-------	--------------------	-----------	-----------

6. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
8. Susitarimo tekstas surašytas lietuvių kalba ir sudaromas pasirašant elektroniniais parašais. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, visos Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo 2025-09-02 raštas Nr. S25-09/05.
2. Statinio „Vandentiekio tinklų Santariškių g., Narimanto g., Dvariškių g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav., statybos projektas“ projektas.

Užsakovas:

UAB „VILNIAUS VANDENYS“

Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132
 Juridinio asmens kodas 120545849
 PVM mok. kodas LT205458414
 A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833
 AB SEB bankas, Banko kodas 70440
 Tel.: 19118
 el. p.: info@vv.lt

Rangovas:

UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“

Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas
 Juridinio asmens kodas 160427431
 PVM mok. kodas LT604274314
 A. s. Nr. LT32 7290 0000 0246 7224
 AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900
 Tel.: +370 37 33 86 76
 el. p.: info@poli.lt