

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2014 M. BALANDŽIO 11 D. ŠIAULIŲ APSKRITIES ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KAIRIŲ SENIŪNIJOS KAIRIŲ, ŽADŽIŪNŲ KADASTRO VIETОВIŲ DALIŲ ŽEMĖS
KONSOLIDACIJOS PROJEKTO NR. 1IG-KS-12-2-013534-PR001 RENGIMO IR
ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 20140411-7K
PAKEITIMO


2015 m. liepos 20 d.
Vilnius

Susitarimo Šalys:

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Užsakovas), duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 120093212, adresas Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius, atstovaujamas Valstybės žemės fondo direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas Gintauto Vasiliausko, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 3P-42 „Dėl pavedimo atlikti funkcijas“ bei Valstybės žemės fondo įstatus ir **jungtinės veiklos partnerių grupė UAB „Kordimatas“, UAB „GeoJusMa“ ir IĮ „Eksperts“**, kurią atstovauja **UAB „Kordimatas“** (toliau – Projekto rengėjas), duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145180632, adresas Tilžės g. 170 - 308, 76296 Šiauliai, atstovaujamas direktoriaus Vytauto Karvelio, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus, sudarė šį susitarimą:

Šalys, atsižvelgdamos į Projekto rengėjo 2015 m. gegužės 20 d. prašymą „Pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 20140411-7K pratęsimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 3D-274 „Dėl Žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-370 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos srities „Žemės konsolidacija“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus 2015 m. liepos 13 d. sprendimą Nr. 4S-2336 „Sprendimas dėl sutikimo, kad būtų pakeistos sutarties sąlygos“ bei 2014 m. balandžio 11 d. Šiaulių apskrities Šiaulių rajono savivaldybės Kairių seniūnijos Kairių, Žadžiūnų kadastro vietovių dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KS-12-2-013534-PR001 rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 20140411-7K (toliau – Sutartis) 58 ir 59 punktus, laiko, kad Sutartyje nurodytų paslaugų suteikimo terminas yra pratęstas iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. ir susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 6 punktą ir šį punktą išdėstyti taip:



„6. Projekto III (trečiame) įgyvendinimo etape nurodytos Paslaugos turi būti suteiktos iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.“

2. Pakeisti Sutarties 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);
3. Susitarimas įsigalioja po jo pasirašymo dienos Projekto rengėjui pateikus banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Susitarimo sudarymo dienos ir turi galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos po Sutarties 6 punkte numatyto vėliausio Paslaugų teikimo termino pabaigos. Susitarimas ir pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Šalių parašai:

 Užsakovas: A.V. (parašas) Gintautas Vasiliauskas	 Projekto rengėjas: A.V. (parašas) Vytautas Karvelis
---	---

**ŠIAULIŲ APSKRITIES ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIRIŲ SENIŪNIJOS KAIRIŲ, ŽADŽIŪNŲ KADASTRO VIETOVŲ DALIŲ
ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTO NR. 1IG-KS-12-2-013534-PR001
DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS IR ATLIKTŲ PASLAUGŲ REZULTATAI**

Projekto įgyvendinimo etapas	Paslaugos pavadinimas	Paslaugos įvykdymo terminas		Atliktų paslaugų rezultatai
		pradžia	pabaiga	
I etapas	Projekto teritorijos žemės naudojimo plano parengimas	Sutarties pasirašymo	2014-09-30	1) Ataskaita, kurią sudaro aiškinamasis raštas (esamos būklės analizės rezultatai, žemės sklypų pertvarkymo poreikis, gamtinis potencialas, žemės naudojimo vertinimas ir kt.); 2) Projekto teritorijos žemės naudojimo eksploikacijos suvestinė; 3) Žemės naudojimo planas M 1:10 000;
	Žemės vertinimo plano parengimas	2014-10-01	2015-01-31	1) Turto vertinimo ataskaita, kurioje nurodyta išvada dėl turto vertės, vertintojo duomenys, vertinamo turto aprašymas, pridėjami visų žemės sklypų nustatytos formos apžiūros aktai ir kt.; 2) Projekto teritorijoje esančių žemės sklypų įvertinimo suvestinė; 3) Žemės vertinimo plano derinimo pažyma; 4) Žemės vertinimo planas M 1:10 000;
	Projektavimas, konsolidacijos projekto sprendinių brėžinio parengimas	2015-02-01	2015-02-28	1) Sprendinių ataskaita, kurią sudaro aiškinamasis raštas (projekto teritorijos sprendiniai, projekto įgyvendinimo priemonės, ekonominis aplinkosauginis pagrindimas ir kt.); 2) Suprojektuotų žemės sklypų eksploikacijos suvestinė; 3) Projekto sprendinių brėžinys M 1:10 000;
	sprendinių pasekmių vertinimas (sprendinių poveikio ir /ar strateginis pasekmių aplinkai)			Sprendinių pasekmių vertinimo (sprendinių poveikio ir /ar strateginis pasekmių aplinkai) ataskaita;
II etapas	Projekto viešas svarstymas, derinimas ir tvirtinimas	2015-03-01	2015-05-15	1) Viešo svarstymo ir derinimo dokumentai; 2) Visuomenės dalyvavimo ataskaita; 3) Nacionalinės žemės tarnybos patikrinimo aktas su teigiama išvada; 4) Konsolidacijos projekto bylos (projekto bylos sudėtis pateikiama šios Sutarties 3 priede); 5) Procedūrų dokumentai ir kt.;
	Projekto įgyvendinimas			1) Žemės sklypų kadastro duomenų bylos; 2) Notaro patvirtintos žemės konsolidacijos sutartys; 3) Pagal žemės konsolidacijos projektą konsoliduotų žemės sklypų planai;
	Sprendinių techninio projekto parengimas (pagal poreikį)	2015-05-16	2015-08-31	Sprendinių techninio projekto bylos (tekstinė, grafinė dalys, procedūrų dokumentai, ekspertizės išvada);
III etapas	Išlaidų nustatymas (pagal poreikį)			1) Suvestinė išlaidų lentelė (nurodomi atlikti darbai, išlaidos, jų dydis, ir darbai, kuriuos reikės atlikti, būsimos išlaidos, jų dydis); 2) Pagrindimas dėl išlaidų dydžio nustatymo (nurodoma, kaip apskaičiuoti išlaidų dydžiai);

Direktorius
Vytautas Karvelis