

Suinteresuotiems asmenims


**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. balandžio mėn. 05 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Pensiono „Vilties namai“ savarankiško gyvenimo namų ir trumpalaikės globos centro įkūrimo (pastato A. Kojelavičiaus g. 127, Vilniuje, rekonstrukcijos) darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt:	623.078,78 Lt
Darbų atlikimo vieta:	A. Kojelavičiaus g. 127, Vilnius.
Sutarties data. Nr.	2012.01.16, Nr. 12/01/16
Darbų pradžia:	2012.01.16
Darbų pabaiga:	2012.04.05
Pagrindiniai darbai:	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Projekto Pensiono „Vilties namai“ savarankiško gyvenimo namų ir trumpalaikės globos centro įkūrimo (pastato A. Kojelavičiaus g. 127, Vilniuje, rekonstrukcijos) darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims


PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2013 m. kovo mėn. 20 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Grupinio gyvenimo namų vaikams, krizių tarnybos ir laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams įkūrimo (pastato A. Kojelavičiaus g. 129, Vilniuje, rekonstrukcijos) darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt:	1.703.725,21 Lt
Darbų atlikimo vieta:	A. Kojelavičiaus g. 129, Vilnius.
Sutarties data. Nr.	2012.01.23, Nr. 135
Darbų pradžia:	2012.01.23
Darbų pabaiga:	2013.03.20
Pagrindiniai darbai:	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Projekto Grupinio gyvenimo namų vaikams, krizių tarnybos ir laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams įkūrimo (pastato A. Kojelavičiaus g. 129, Vilniuje, rekonstrukcijos) darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2012 m. birželio 30 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Objektų: Pansiono „Vilties namai“ savarankiško gyvenimo namų ir trumpalaikės globos centro įkūrimas (pastato A. Kojelavičiaus g. 127, Vilnius); Grupinio gyvenimo namų vaikams, krizių tarnybos ir laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams įkūrimas (pastato A. Kojelavičiaus g. 129, Vilnius) ir Globos namai (savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ ir dienos centro psichikos negalią turintiems asmenims įkūrimas, A. Kojelavičiaus g. 172/J. Kupalos g. 1, Vilnius), lauko tinklų įrengimas.
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	638.390,20 Lt
Darbų atlikimo vieta:	A. Kojelavičiaus g. 127, Vilnius; A. Kojelavičiaus g. 129, Vilnius; A. Kojelavičiaus g. 172/Kupolo g. 1, Vilnius
Sutarties data, Nr.	2012-02-15 d., Nr. 160/1
Darbų pradžia	2012-02-15 d.
Darbų pabaiga	2012-06-30 d.
Pagrindiniai darbai	Lauko tinklų įrengimo darai.

Pažymime, kad statiniuose Pansiono „Vilties namai“ savarankiško gyvenimo namų ir trumpalaikės globos centro įkūrimas (pastato A. Kojelavičiaus g. 127, Vilnius); Grupinio gyvenimo namų vaikams, krizių tarnybos ir laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams įkūrimas (pastato A. Kojelavičiaus g. 129, Vilnius) ir Globos namai (savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ ir dienos centro psichikos negalią turintiems asmenims įkūrimas, A. Kojelavičiaus g. 172/J. Kupalos g. 1, Vilnius) lauko tinklų įrengimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2012 m. gruodžio mėn. 03 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:

Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ ir dienos centro psichikos negalią turintiems asmenims įkūrimas. Rekonstravimas A. Kojelavičiaus g. 172/J. Kupalos g. 1, Naujosios Vilnios sen.

Užsakovas:

UAB „Irdaiiva“

Rangovas:

UAB „Statybų kodas“

Darbų vertė su PVM, Lt:

2.633.511,76 Lt

Darbų atlikimo vieta:

A. Kojelavičiaus g. 172/J. Kupalos g. 1, Naujosios Vilnios sen.

Sutarties data. Nr.

2012.01.24, Nr. 12/01/24

Darbų pradžia:

2012.01.24

Darbų pabaiga:



2012.12.01

Pagrindiniai darbai:

Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Projekto Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ ir dienos centro psichikos negalią turintiems asmenims įkūrimas. Rekonstravimas A. Kojelavičiaus g. 172/J. Kupalos g. 1, Naujosios Vilnios sen. darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiiva“
Statybos direktorius

Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims


PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2012 m. liepos mėn. 01 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos pastato Viršuliškių g. 103, Vilniuje, rekonstravimas
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt:	1.624.953,27 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Viršuliškių g. 103, Vilnius
Sutarties data. Nr.	2012.03.08, Nr. 208
Darbų pradžia:	2012.03.12
Darbų pabaiga:	2012.07.01
Pagrindiniai darbai:	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Projekto Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos pastato Viršuliškių g. 103, Vilniuje, rekonstravimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims


**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. rugsėjo mėn. 03 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Biržų pilies arsenalo pastato atkūrimas ir pritaikymas turizmo ir kitiems viešiesiems poreikiams
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt:	346.746,68 Lt
Darbų atlikimo vieta:	J. Radvilo g. 3, Biržai
Sutarties data. Nr.	2012.02.20, Nr. 197
Darbų pradžia:	2012.02.20
Darbų pabaiga:	2012.09.01
Pagrindiniai darbai:	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Projekto Biržų pilies arsenalo pastato atkūrimo ir pritaikymo turizmo ir kitiems viešiesiems poreikiams darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2014 m. sausio 20 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Projekto „Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos ir Marijonų vienyolyno pritaikymo turizmo reikmėms, II etapas (Marijonų spaustuvės pritaikymas bibliotekai-knygynui, bei apgyvendinimo-maitinimo paslaugoms)“ tvarkomieji statybos darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	2.763.924,92 Lt
Darbų atlikimo vieta:	J. Bendoriaus g. 1, Marijampolė, Bendoriaus g. 3, Marijampolė
Sutarties data, Nr.	2012-03-20 d., Nr. 204
Darbų pradžia	2012-03-20 d.
Darbų pabaiga	2014-01-20 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Projekto „Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos ir Marijonų vienyolyno pritaikymo turizmo reikmėms, II etapas (Marijonų spaustuvės pritaikymas bibliotekai-knygynui, bei apgyvendinimo-maitinimo paslaugoms)“ tvarkomieji statybos darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. Gruodžio 31 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Laidojimo paslaugų pastato statybos darbai, Didžiosios Riešės km. Molėtų g. 4a
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	699.377,24 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Molėtų g. 4a, Didžioji Riešė, Vilniaus r.
Sutarties data, Nr.	2012-03-27 d., Nr. 12/03/27
Darbų pradžia	2012-03-27 d.
Darbų pabaiga	2012-12-31 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Laidojimo paslaugų pastato statybos darbai, Didžiosios Riešės km. Molėtų g. 4a, atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis



Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2014 m. gegužės 03 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Radviliškio rajono Pašušvio pagrindinės mokyklos pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	834.900,00 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Pašušvio mst., Grinkiškio sen., Radviliškio r.
Sutarties data, Nr.	2012-05-03 d., Nr. 225
Darbų pradžia	2012-05-03 d.
Darbų pabaiga	2013-01-03 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Radviliškio rajono Pašušvio pagrindinės mokyklos pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

STAMENA

Minties g. 8A-41, Vilnius, Lietuva, Įm /kodas 301681960, PVM kodas LT100004026917
AB Swedbank, A/s LT 597300010107485761, banko kodas 73000
stamena1@yahoo.com, tel 860194774

PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS

2012 m. rugpjūčio 15 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos sanitarinių mazgų remonto darbai, Įsrūties g. 3
Užsakovas:	UAB „Stamena“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	285.000,00 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Įsrūties g. 3, Vilnius
Sutarties data	2012.05.04 d.
Darbų pradžia	2012.05.04 d.
Darbų pabaiga	2012.08.04 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Statinyje „Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos sanitarinių mazgų remonto darbai, Įsrūties g. 3“ statybos montavimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

Direktorius



Julijonas Bijanskas

*Suinteresuotiems asmenims***PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**2012 m. Rugsėjo 01 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinės mokyklos pastato Vilniuje, Rugiagėlių g. 15, dujinės automatizuotos katilinės statybos darbai su projekto parengimu
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	474 985, 50 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Rugiagėlių g. 15, LT-11109 Vilnius
Sutarties data, Nr.	2012-05-09 d., Nr. 253
Darbų pradžia	2012-05-09 d.
Darbų pabaiga	2012-09-01 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinės mokyklos pastato Vilniuje, Rugiagėlių g. 15, dujinės automatizuotos katilinės statybos darbai su projekto parengimu atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius

Ramūnas Tumonis

*Suinteresuotiems asmenims***PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**2012 m. Liepos 15 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	„Kurklių II kaimo kompleksinė plėtra (pastato buvusios mokyklos (dabar bibliotekos) rekonstravimas, pritaikant bendruomenės poreikiams; sporto aikštyno įrengimas)“
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	534 168, 14 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Kurklių II kaimas, Anykščių r. sav.
Sutarties data, Nr.	2012-05-28 d., Nr. 299
Darbų pradžia	2012-05-28 d.
Darbų pabaiga	2012-07-015d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Kurklių II kaimo kompleksinė plėtra (pastato buvusios mokyklos (dabar bibliotekos) rekonstravimas, pritaikant bendruomenės poreikiams; sporto aikštyno įrengimas) atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius

Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. rugsėjo 15 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Šeduvos globos namų patalpų, esančių Vilniaus g. 4, Šeduvoje, Radviliškio r., paprastojo remonto darbai ir Archeologinių tyrimų darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	694792,61 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Vilniaus g. 4, Šeduva, Radviliškio r.
Sutarties data	2012-06-15 d.
Darbų pradžia	2012-06-15 d.
Darbų pabaiga	2013-09-15 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Šeduvos globos namų patalpų, esančių Vilniaus g. 4, Šeduvoje, Radviliškio r., paprastojo remonto darbai ir Archeologinių tyrimų darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. rugsėjo 15 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Šeduvos globos namų patalpų, esančių Vilniaus g. 4, Šeduvoje, Radviliškio r., paprastojo remonto papildomi darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	20.346, 09 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Vilniaus g. 4, Šeduva, Radviliškio r.
Sutarties data, Nr.	2012-11-06 d. Nr. 624
Darbų pradžia	2012-11-06 d.
Darbų pabaiga	2013-09-15 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Šeduvos globos namų patalpų, esančių Vilniaus g. 4, Šeduvoje, Radviliškio r., paprastojo remonto papildomi darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. spalio 26 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų pastato, unikalus Nr. 4998-3004-7010, esančio adresu Kaišiadorių r., Paparčių sen., Paparčių k., Domininkonų g. 20, rekonstravimo darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	1.268.000, 00 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Kaišiadorių r., Paparčių sen., Paparčių k., Domininkonų g. 20
Sutarties data	2012-06-22 d.
Darbų pradžia	2012-06-22 d.
Darbų pabaiga	2012-10-26 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų pastato, unikalus Nr. 4998-3004-7010, esančio adresu Kaišiadorių r., Paparčių sen., Paparčių k., Domininkonų g. 20, rekonstravimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2012 m. rugsėjo 25 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Valstybinio patologijos centro, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo pastato III aukšto rekonstrukcijos darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	499.645, 30 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Santariškių g. 2, Vilnius
Sutarties data	2012-06-25 d.
Darbų pradžia	2012-06-25 d.
Darbų pabaiga	2012-09-25 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Valstybinio patologijos centro, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo pastato III aukšto rekonstrukcijos darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius




Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2012 m. spalio 20 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	VšĮ Antakalnio poliklinikos pastate esančių patalpų ir lauko laiptų bei nuogrindos remonto darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	556.525,81 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Antakalnio g. 59, LT-10207, Vilnius
Sutarties data	2012-06-05 d., Nr. 285
Darbų pradžia	2012-06-05 d.
Darbų pabaiga	2012-10-20 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad VšĮ Antakalnio poliklinikos pastate esančių patalpų ir lauko laiptų bei nuogrindos remonto darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius




Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. spalio 31 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	VšĮ Antakalnio poliklinikos pastate esančių patalpų remonto darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	568.595, 06Lt
Darbų atlikimo vieta:	Antakalnio g. 59, LT-10207, Vilnius
Sutarties data	2012-07-02 d., Nr. 315
Darbų pradžia	2012-07-02 d.
Darbų pabaiga	2012-10-31 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad VšĮ Antakalnio poliklinikos pastate esančių patalpų remonto darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. spalio 31 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Pranciškonų gimnazijos pastato(kultūros paveldo statinio), esančio Vilniaus g. 6, Kretinga, kapitalinis remontas
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	2.305.050, 00 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Vilniaus g. 6, Kretinga
Sutarties data	2012-06-25 d., Nr. 342
Darbų pradžia	2012-06-25 d.
Darbų pabaiga	2012-10-31 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Pranciškonų gimnazijos pastato(kultūros paveldo statinio), esančio Vilniaus g. 6, Kretinga, kapitalinis remonto darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims


**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. liepos 21 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Pranciškonų gimnazijos pastato(kultūros paveldo statinio), esančio Vilniaus g. 6, Kretinga, kapitalinio remonto papildomi darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	46.346,40 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Vilniaus g. 6, Kretinga
Sutarties data	2013-07-01 d., Nr. 1109
Darbų pradžia	2013-07-01 d.
Darbų pabaiga	2013-07-21 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Pranciškonų gimnazijos pastato(kultūros paveldo statinio), esančio Vilniaus g. 6, Kretinga, kapitalinio remonto papildomi darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. Gruodžio 17 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Nenaudojamų Švenčionėlių vaikų globos namų pastato rekonstrukcijos darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	2.237.645, 28 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Vilniaus g. 130, Švenčionėliai
Sutarties data	2012-06-28 d., Nr. 326
Darbų pradžia	2012-06-28 d.
Darbų pabaiga	2013-12-17 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Nenaudojamų Švenčionėlių vaikų globos namų pastato rekonstrukcijos darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. lapkričio 12 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	VšĮ Šeškinės poliklinikos pastato Vilniuje, Šeškinės g. 24, renovavimo siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą darbai; šildymo punktų renovacija; dalinis šildymo sistemos rekonstravimas.
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	827.414,23 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Šeškinės g. 24, Vilnius
Sutarties data	2012-07-24 d., Nr. 346
Darbų pradžia	2012-07-24 d.
Darbų pabaiga	2012-11-12 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad VšĮ Šeškinės poliklinikos pastato Vilniuje, Šeškinės g. 24, renovavimo siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą darbai; šildymo punktų renovacija; dalinis šildymo sistemos rekonstravimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

STAMENA

Minties g. 8A-41, Vilnius, Lietuva, Įm /kodas 301681960, PVM kodas LT100004026917
AB Swedbank, A/s LT 597300010107485761, banko kodas 73000
stamena1@yahoo.com, tel 860194774

PAŽYMA


APIE ATLIKTUS DARBUS

2013 m. lapkričio 30 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Vilniaus priklausomybės ligų centro pastatų Vilniuje, Gerosios Vilties g. 3 ir Vilkpėdės g. 3 remonto darbai
Užsakovas:	UAB „Stamena“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	96.252,08 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Gerosios Vilties g. 3 ir Vilkpėdės g. 3, Vilnius
Rangovo statusas	Subrangovas
Sutarties data	2012.07.09 d.
Darbų pradžia	2012.07.09 d.
Darbų pabaiga	2012.10.26 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Statinyje „Vilniaus priklausomybės ligų centro pastatų Vilniuje, Gerosios Vilties g. 3 ir Vilkpėdės g. 3 remonto darbai“ statybos montavimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

Direktorius



Julijonas Bijanskas

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. lapkričio 02 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų rekonstrukcija Gedimino pr. 53, Vinius
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	1.350.944,43 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Gedimino pr. 53, Vilnius
Sutarties data	2012-07-11 d., Nr. 449
Darbų pradžia	2012-07-11 d.
Darbų pabaiga	2012-11-02 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų rekonstrukcijos Gedimino pr. 53, Vinius, darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. rugsėjo 30 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Pranciškonų gimnazijos pastato (Kultūros paveldo statinio), esančio Pabrėžos g. 4, Kretingoje, rekonstrukcija
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	814.259, 00 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Pabrėžos g. 4, Kretinga
Sutarties data	2012-07-11 d., Nr. 355
Darbų pradžia	2012-07-11 d.
Darbų pabaiga	2012-09-30 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Pranciškonų gimnazijos pastato (Kultūros paveldo statinio), esančio Pabrėžos g. 4, Kretingoje, rekonstrukcijos darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims


**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. liepos 31 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Pranciškonų gimnazijos pastato (Kultūros paveldo statinio), esančio Pabrėžos g. 4, Kretingoje, rekonstrukcijos papildomi darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	42.243,46 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Pabrėžos g. 4, Kretinga
Sutarties data	2013-07-11 d., Nr. 1110
Darbų pradžia	2013-07-11 d.
Darbų pabaiga	2013-07-31 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Pranciškonų gimnazijos pastato (Kultūros paveldo statinio), esančio Pabrėžos g. 4, Kretingoje, rekonstrukcijos papildomi darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius




Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. spalio 15 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos pastato Vilniuje, J. Kolaso g. 18, fasado ir patalpų remonto darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	569.529,52 Lt
Darbų atlikimo vieta:	J. Kolaso g. 18, Vilnius
Sutarties data	2012-08-13 d., Nr. 462
Darbų pradžia	2012-08-13 d.
Darbų pabaiga	2012-10-15 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos pastato Vilniuje, J. Kolaso g. 18, fasado ir patalpų remonto darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. gruodžio 20 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato Šiluvoje, Jurgaičio a. 6, rekonstravimas
Užsakovas:	UAB „Irdaiiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	3.581.903,72 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Jurgaičio a. 6, Šiluva, Raseinių r.
Sutarties data	2012-09-03 d., Nr. 414
Darbų pradžia	2012-09-03 d.
Darbų pabaiga	2012-12-20 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato Šiluvoje, Jurgaičio a. 6, rekonstravimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. Birželio 01 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Rasų kapinių šiaurinės tvoros rekonstrukcijos darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	268.888,62 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Rasų g. 32, Vilnius
Sutarties data, Nr.	2012-09-05 d., Nr. 542
Darbų pradžia	2012-09-05 d.
Darbų pabaiga	2013-06-01 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Rasų kapinių šiaurinės tvoros rekonstrukcijos darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. gruodžio 15 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	VšĮ Šeškinės poliklinikos pastato Vilniuje, Šeškinės g. 24, karšto vandentiekio dalinio remonto darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	60.994,89 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Šeškinės g. 24, Vilnius
Sutarties data	2012-09-13 d., Nr. 479
Darbų pradžia	2012-09-13 d.
Darbų pabaiga	2012-12-15 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad VšĮ Šeškinės poliklinikos pastato Vilniuje, Šeškinės g. 24, karšto vandentiekio dalinio remonto darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. gegužės 10 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	VšĮ Šeškinės poliklinikos pastato Vilniuje, Šeškinės g. 24, renovavimo siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	3.390.689,28 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Šeškinės g. 24, Vilnius
Sutarties data, Nr.	2012-07-24 d., Nr. 353
Darbų pradžia	2012-07-24 d.
Darbų pabaiga	2013-05-10 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad VšĮ Šeškinės poliklinikos pastato Vilniuje, Šeškinės g. 24, renovavimo siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis



Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. birželio 25 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Gamybinio pastato rekonstrukcija Keramikų g. 2, Vilnius
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	2.605.826,42 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Keramikų g. 2, Vilnius
Sutarties data, Nr.	2012-09-05 d., Nr. 546
Darbų pradžia	2012-09-05 d.
Darbų pabaiga	2013-06-25 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Gamybinio pastato rekonstrukcijos, Keramikų g. 2, Vilnius, darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. gegužės 30 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Gamybinio pastato rekonstrukcija Keramikų g. 2, Vilnius
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	999.683,52 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Keramikų g. 2, Vilnius
Sutarties data, Nr.	2012-10-30 d., Nr. 619
Darbų pradžia	2012-10-30 d.
Darbų pabaiga	2013-05-30 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Gamybinio pastato rekonstrukcijos, Keramikų g. 2, Vilnius, darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. spalio 08 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Kauno IX forto muziejaus patalpų (400.15 kv.m) tvarkybos ir pritaikymo turizmo reikmėms rangos darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	1.098.213,28 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Žemaičių pl. 75, Kaunas
Sutarties data, Nr.	2012-10-08 d., Nr. 617
Darbų pradžia	2012-10-08 d.
Darbų pabaiga	2013-10-08 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Kauno IX forto muziejaus patalpų (400.15 kv.m) tvarkybos ir pritaikymo turizmo reikmėms rangos darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims


**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. gruodžio 31 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	VšĮ „Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės“ pastato Kauno g. 7/2, Vilniuje, II aukšto 4D3p korpuso remonto darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	299.999,99 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Kauno g. 7/2, Vilnius
Sutarties data	2012-10-10 d., Nr. 620
Darbų pradžia	2012-10-10 d.
Darbų pabaiga	2012-12-31 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad VšĮ „Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės“ pastato Kauno g. 7/2, Vilniuje, II aukšto 4D3p korpuso remonto darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. kovo 15 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	VšĮ „Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės“ pastato Kauno g. 7/2, Vilniuje, II aukšto 4D3p korpuso remonto darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	313.592,56 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Kauno g. 7/2, Vilnius
Sutarties data, Nr.	2012-10-10 d., Nr. 679
Darbų pradžia	2012-10-10 d.
Darbų pabaiga	2013-03-15 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad VšĮ „Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės“ pastato Kauno g. 7/2, Vilniuje, II aukšto 4D3p korpuso remonto darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims


**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. gruodžio 10 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Gydymo paskirties pastato, Beržyno g. 27, Kaišiadoryse, kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	439.230, 00 Lt
Darbų atlikimo vieta	Beržyno g. 27, Kaišiadorys
Sutarties data	2012-10-15 d., Nr. 605
Darbų pradžia	2012-10-15 d.
Darbų pabaiga	2012-12-10 d.
Pagrindiniai darbai	Projektavimo darbai

Pažymime, kad Gydymo paskirties pastato, Beržyno g. 27, Kaišiadoryse, kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo darbai atlikti tinkamai, tenkina galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

UAB "Eigesa"

Panerių 40, LT-03202 Vilnius, Lietuva. Tel.: +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085
Įmonės kodas 125759732 A.s. LT217300010070477550 AB Swed bankas.

PAŽYMA

Pažymime, kad UAB „Statybų kodas“ atliko Vilniaus Naujininkų vidurinės mokyklos pastato, Šaltkalvių g. 32, renovavimo darbus nuo 2012-10-26 iki 2013-08-30 už 5 000 000,01 Lt su PVM bei Vilniaus Naujininkų vidurinės mokyklos pastato, Šaltkalvių g. 32, papildomus darbus nuo 2013-07-19 iki 2013.08.19 už 525 594,97 Lt su PVM. Statybos montavimo darbai įvykdyti tinkamai ir laiku laikantis visų statybos techninių reglamentų bei statybos taisyklių.

Direktorius
Eimantas Baravykas



UAB „Eigesa“

Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius, Lietuva. Tel.: +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085
Įmonės kodas 125759732 A.s. LT217300010070477550 AB Swedbank bankas.

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. Spalio 10 d.

Pažymime, kad UAB „Statybų kodas“ atliko Biudžetinės įstaigos pensiono „Vilties namai“ grupinių gyvenimo namų Vilniuje, Rukeliškių g. 40, Vilnius, statybos darbus nuo 2012-11-12 iki 2013-10-31 už 1.057.835,50 Lt su PVM.

Statybos montavimo darbai įvykdyti tinkamai ir laiku, laikantis visų statybos techninių reglamentų bei statybos taisyklių.

UAB „Eigesa“
Direktorius Eimantas Baravykas



Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2012 m. spalio 31 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Tilto tarp A. Juozapavičiaus pr. ir Tilto g. Perdangos sijų ir gelžbetoninių konstrukcijų išardymo darbai.
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	402.170, 00 Lt
Sutarties data	2012-06-18 d., Nr. 614
Darbų pradžia	2012-06-18 d.
Darbų pabaiga	2012-10-31 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Tilto tarp A. Juozapavičiaus pr. ir Tilto g. Perdangos sijų ir gelžbetoninių konstrukcijų išardymo darbai atlikti tinkamai, tenkina galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. birželio 01 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Vilniaus kolegijos pastato, esančio Didlaukio g. 82, Vilniuje (unikalus Nr. 1098-8000-8015), vidaus elektros tinklų įrengimo darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	461.000,00 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Didlaukio g. 82, Vilnius
Sutarties data, Nr.	2013-02-01 d., Nr. 882
Darbų pradžia	2013-02-01 d.
Darbų pabaiga	2013-06-01 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Vilniaus kolegijos pastato, esančio Didlaukio g. 82, Vilniuje (unikalus Nr. 1098-8000-8015), vidaus elektros tinklų įrengimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. lapkričio 22 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato renovavimas S. Nėries g. 13, Rumšiškių miestelis, Kaišiadorių rajonas.
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	1.009.769,00 Lt
Darbų atlikimo vieta:	S. Nėries g. 13, Rumšiškių mst., Kaišiadorių r.
Sutarties data, Nr.	2013-04-22 d., Nr. 933
Darbų pradžia	2013-04-22 d.
Darbų pabaiga	2013-11-22 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato renovavimo S. Nėries g. 13, Rumšiškių miestelis, Kaišiadorių rajonas, darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis



VILNIAUS TAIKOS PROGIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Taikos g. 157, LT-05208 Vilnius. Tel./fks. (8 5) 240 04 55.
El. p. rastine@taikos.vilnius.lm.lt, interneto svetainė www.taikos.vilnius.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195007889.

Suinteresuotiems asmenims


PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2014 m. balandžio 15 d. Nr. SD-99
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Vilniaus Taikos progimnazijos pastato, Taikos g. 157, renovacija (pagrindinėje sutartyje nenumatytų darbų atlikimas, be kurių negalima užbaigti pagrindinės sutarties).
Užsakovas:	Vilniaus Taikos progimnazija
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	602.687,69 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Taikos g. 157, Vilnius
Rangovo statusas	Generalinis rangovas
Sutarties data	2013.07.19 d.
Darbų pradžia	2013.07.19 d.
Darbų pabaiga	2013.08.19 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad statinyje „Vilniaus Taikos progimnazijos pastato, Taikos g. 157, renovacija (pagrindinėje sutartyje nenumatytų darbų atlikimas, be kurių negalima užbaigti pagrindinės sutarties)“ statybos montavimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

Direktorius

 Rimgaudas Einoris

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2013 m. spalio mėn. 22d.

Statybos objektas: „Aktyvaus poilsio parko įrengimas Ventos mieste“

Užsakovas: Akmenės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Statybų kodas“

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2013-07-02 statybos darbų rangos sutarties Nr. SS-422 punktu Nr. 8.2.

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2013-07-02 statybos darbų rangos sutarties Nr. SS-422 yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovų:

Statinio statybos techninio priežiūrėtojo Ingridos Šavirovos,

Projekto vadovo Zitos Stanislauskienės,

bei Rangovo atstovo Lauro Danio.

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad :

- Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos darbų rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos darbų rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos darbų rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė šio akto priede Nr.1 išvardintas gaminių/dirbinių/įrenginių garantinius pasus/garantijas.

Pastabos:

Priedas Nr. 1. Objekte „Akmenės miesto Puškino g. aktyvaus poilsio parko aikštelė“ sumontuotų gaminių/dirbinių/įrenginių garantiniai pasai/garantijos (.....lapų).

Komisijos nariai:

- Ingrida Šavirova;
- Zita Stanislauskienė;
- Justas Norbutas;
- Genovaitė Mačiuvienė.


(Signatures of Ingrida Šavirova, Zita Stanislauskienė, Justas Norbutas, and Genovaitė Mačiuvienė)

Darbus priėmė:
Užsakovas



Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyriausioji specialistė
Ingrida Šavirova

Darbus perdavė:
Rangovas



BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2013 m. spalio mėn. 22 d.

Statybos objektas: „Aktyvaus poilsio parko įrengimas Naujosios Akmenės mieste“

Užsakovas: Akmenės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Statybų kodas“

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2013-07-02 statybos darbų rangos sutarties Nr. SS-423 punktu Nr. 8.2.

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2013-07-02 statybos darbų rangos sutarties Nr. SS-423 yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovų:

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo Ingridos Šavirovos,

Projekto vadovo Zitos Stanislauskienės,

bei Rangovo atstovo Lauro Danio.

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad :

- Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų perdavimo – priėmimoakto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos darbų rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos darbų rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos darbų rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė šio akto priede Nr.1 išvardintas gaminių/dirbinių/įrenginių garantinius pasus/garantijas.

Pastabos:

Priedas Nr. 1. Objekte „Akmenės miesto Puškino g. aktyvaus poilsio parko aikštelė“ sumontuotų gaminių/dirbinių/įrenginių garantiniai pasai/garantijos (.....lapų).

Komisijos nariai:

- Ingrida Šavirova;
- Zita Stanislauskienė;
- Justas Norbutas;
- Rimvydas Juozapavičius.

Darbus priėmė:
Užsakovas



Darbus perdavė:
Rangovas



BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2013 m. spalio mėn. 22d.

Statybos objektas: „Aktyvaus poilsio parko įrengimas Akmenės mieste“

Užsakovas: Akmenės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Statybų kodas“

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2013-07-02 statybos darbų rangos sutarties Nr. SS-424 punktu Nr. 8.2.

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2013-07-02 statybos darbų rangos sutarties Nr. SS-424 yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų perdavimo – priėmimo komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovų:

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo Ingridos Šavirovos,

Projekto vadovo Zitos Stanislauskienės,

bei Rangovo atstovo Lauro Danio.

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad :

- Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos darbų rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos darbų rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos darbų rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė šio akto priede Nr.1 išvardintas gaminių/dirbinių/įrenginių garantinius pasus/garantijas.

Pastabos:

Priedas Nr. 1. Objekte „Akmenės miesto Puškino g. aktyvaus poilsio parko aikštelė“ sumontuotų gaminių/dirbinių/įrenginių garantiniai pasai/garantijos (.....lapų).

Komisijos nariai:

- Ingrida Šavirova;
- Zita Stanislauskienė;
- Justas Norbutas;
- Vladimiras Silvaško.

Darbus priėmė:
Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyriausioji specialistė
Ingrida Šavirova

Darbus perdavė:
Rangovas



UAB „Statybų kodas“
Direktorius
Lauras Danys

(Statinio (jo dalies) pripažinimo suremontuotu akto forma)

Kliūčių ruožas (dviejų takų) Pagubės g. 63, Vilnius

(statinio (jo dalies) pavadinimas ir adresas)

STATINIO (JO DALIES) PRIPAŽINIMO SUREMONTUOTŲ AKTAS

2013 m. Spalio 1 d.

Vilnius

(vietovė)

Komisija sudaryta YPT vado 2013 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-170 „Dėl

(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

komisijos pirmininkas

34 – 01

(vardas, pavardė)

Tiekimo ekipos vado pavaduotojas

(pareigos)

nariai:

naudotojo atstovas

34 – 19 Eksploatacijos grupės viršininkas

(vardas, pavardė, pareigos)

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio sudarymo komisijos pirmininkas

09 – 07 Tiekimo ekipos vado pavaduotojas

(vardas, pavardė, pareigos)

projektuotojas (jeigu buvo rengtas projektas arba aprašas) Nebuvo rengtas

.....
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Dalyvaujant:

Priziūrėtojui

Eugenijui Pupinui Užsakovo techninis priziūrėtojas

(vardas, pavardė, pareigos)

rangovui (kai darbai vykdomi ūkio būdu – darbuotojui) Šarūnui Šeškui kvalifikacijos pažymėjimas

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Nr. B5338 galiojantis iki

apžiūrėjo rangovo (kai darbai vykdomi ūkio būdu – darbuotojo) atliktus remonto darbus

Kliūčių ruožas (dviejų takų), Pagubės g. 63, Vilnius

(visas statinio (jo dalies) pavadinimas ir adresas)

patikrino statybos techninius ir vykdymo dokumentus ir nustatė:

1. Remonto darbai atlikti pagal projektą arba aprašą (jeigu buvo rengtas projektas arba aprašas), sutartį, sąmatą ir statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraštį Darbai atitinka sąmatą ir Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraštį.
2. Leidimas statyti išduotas (tai privaloma, kai vykdomas nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių remontas arba remonto darbai atliekami šių vertybių teritorijose) neprivaloma
3. Remonto darbus atliko: UAB „STATYBŲ KODAS“
4. Darbų (sąmatinė) vertė skaičiuojamosiomis kainomis – 49224.25 Lt.
5. Faktinė darbų vertė – 49998.99 Lt.
6. Remontas pradėtas 2013 m. rugpjūčio 27 d. ir baigtas 2013 m. rugsėjo 23 d.

Komisija pripažįsta, kad Kliūčių ruožo (dviejų takų), Pagubės g. 63, Vilnius

(statinio pavadinimas ir adresas)

remonto darbai atlikti pagal 2013 m. birželio 11 d. remonto darbų sutartį Nr. 2013/03/00 ir statinys (jo dalis) yra suremontuotas.

Akto priedai:

1. Remonto darbų techniniai ir vykdymo dokumentai, lapai (-ų).
2. Inžinerinių tinklų ir įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu, lapai (-ų).
3. Statinio (jo dalies) inžinerinių sistemų ir įrangos patikrinimo aktai, lapai (-ų).
4. Statybos produktų sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai liudijimai, lapai (-ų).
5. Patvirtinti papildomų ir nevykdomų darbų sąrašai, papildomų ir nevykdomų remonto darbų aktai, lapai (-ų).

Komisijos pirmininkas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Nariai:

Naudotojo atstovas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio sudarymo komisijos pirmininkas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Projektuotojas (jeigu buvo rengtas projektas arba aprašas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Dalyviai:

Prižiūrėtojas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Rangovas (kai darbai vykdomi ūkio būdu – remonto darbus atlikęs darbuotojas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

UAB „Statybų kodas“
Direktorius
Lauras Danys

Akto vieną egzempliorių su priedais ir juose išvardytais dokumentais saugoti:

Perdavė:

Rangovas (kai darbai vykdomi ūkio būdu – remonto darbus atlikęs darbuotojas)

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Priėmė:

Prižiūrėtojas

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

TECH. PRIŽIŪRŲ AKTAS 2013-10-01

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. gruodžio 02 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Projekto „Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos ir Marijonų vienuolyno pritaikymo turizmo reikmėms, II etapas
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	77.133,47 Lt
Darbų atlikimo vieta:	J. Bendoriaus g. 1, Marijampolė, Bendoriaus g. 3, Marijampolė
Sutarties data, Nr.	2013-10-18 d., Nr. 1282
Darbų pradžia	2013-10-18 d.
Darbų pabaiga	2013-12-02 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Projekto „Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos ir Marijonų vienuolyno pritaikymo turizmo reikmėms, II etapas, darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos Direktorius



Ramūnas Tumonis

Viešiemis ir privatiems pirkimams

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2013 m. gegužės 28 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Daugiabučio gyv. namo Statybininkų g. 16, Kužiai, modernizavimas
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	1.270.977, 16 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Statybininkų g. 16, Kužių miestelis
Sutarties data,	2012.07.30 d.
Darbų pradžia	2012.07.30 d.
Darbų pabaiga	2013.04.31 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad statinyje „Daugiabučio gyv. namo Statybininkų g. 16, Kužiai, modernizavimas“ statybos montavimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

Direktorius



Irmantas Kubilius

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2014 m. spalio 27 d.

Statinio pavadinimas:	Pastato esančio Jeruzalės g. 61, Vilniuje, rekonstrukcijos darbai, parengiant darbo projektą.
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	5.191.855,65 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Jeruzalės g. 61, Vilnius
Sutarties data, Nr.:	2013 – 05 – 03 d., 1051
Darbų pradžia:	2013 – 05 – 03 d.
Darbų pabaiga:	2014 – 08 – 07 d.
Pagrindiniai darbai:	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Pastato esančio Jeruzalės g. 61, Vilniuje, rekonstrukcijos darbai, parengiant darbo projektą, atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentu, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos direktorius

Ramūnas Tumonis

Daugiabučio namo Daržų g. 22 savininkų bendrija

Visiems interesantams

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2014 metais, įgyvendindama sutartį „Daugiabučio gyvenamojo namo adresu Daržų g. 22, Rietavas modernizavimas“, UAB „Statybų kodas“ suprojektavo ir atliko daugiabučio gyvenamojo namo Daržų g. 22 Rietavas modernizavimo darbus. Projekto įgyvendinimo metu atlikti šie darbai: apšiltinta 1469 m² fasado, atnaujinti vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo – vėdinimo sistemų inžineriniai tinklai, modernizuotas šilumos mazgas, apšiltintas stogas, cokolis ir rūsio perdanga. 2014 metų lapkričio 14 d. objektas buvo perduotas užsakovui. Bendra projekto vertė – 704682,90 Lt be PVM.

Visi sutartyje numatyti statybos darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Bendrijos pirmininkė



Daiva Aleksandravičienė

Suinteresuotiems asmenims


**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2014 m. spalio mėn. 30 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pastato Gedimino pr. 42, Vilniuje, stogo kapitalinio remonto darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt:	2.185.719,01 Lt
Darbų atlikimo vieta:	Gedimino pr. 42, Vilnius
Sutarties data. Nr.	2014.06.17, Nr. 14/06/17
Darbų pradžia:	2014.06.17
Darbų pabaiga:	2014.10.30
Pagrindiniai darbai:	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pastato Gedimino pr. 42, Vilniuje, stogo kapitalinio remonto darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2014 m. gruodžio mėn. 19 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" įkūrimo Vilniaus Sietuvos progimnazijoje Taikos g. 47
Užsakovas:	UAB „Irdaiiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM:	1.209.665,22
Darbų atlikimo vieta:	Taikos g. 47, Vilnius
Sutarties data. Nr.	2014.08.19, Nr. 14/08/19
Darbų pradžia:	2014.08.19
Darbų pabaiga:	2014.12.19
Pagrindiniai darbai:	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" įkūrimo Vilniaus Sietuvos progimnazijoje Taikos g. 47 atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiiva“
Statybos direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2014 m. gegužės mėn. 30 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Projekto „Universalaus daugiavfunkcinio centro įkūrimas Kačerginės miestelyje, Kauno rajono savivaldybėje“- Kačerginės pagrindinės mokyklos bendrabučio rekonstrukcijos darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt:	4.892.231,40
Darbų atlikimo vieta:	J. Janononio g. 31/Taikos g. 1, Kačerginės mstl., Kauno r.
Sutarties data. Nr.	2013.04.04, Nr. 939
Darbų pradžia:	2013.04.04
Darbų pabaiga:	2014.05.30
Pagrindiniai darbai:	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Projekto „Universalaus daugiavfunkcinio centro įkūrimas Kačerginės miestelyje, Kauno rajono savivaldybėje“- Kačerginės pagrindinės mokyklos bendrabučio rekonstrukcijos darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2014 m. rugpjūčio mėn. 29 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Lietuvos respublikos Seimo I-ųjų rūmų Gedimino pr. 53, Vilnius - antras etapas
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt:	1.545.589,82
Darbų atlikimo vieta:	Gedimino pr. 53, Vilnius
Sutarties data. Nr.	2014.07.01, Nr.14/07/01-1
Darbų pradžia:	2014.07.01
Darbų pabaiga:	2014.08.29
Pagrindiniai darbai:	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Lietuvos respublikos Seimo I-ųjų rūmų Gedimino pr. 53, Vilnius - antro etapo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2014 m. spalio mėn. 31 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Prekybos paskirties pastato – automobilių salono „Moller Realty“, Vaduvos g.3, Vilnius, fasado įrengimo darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt:	1.971.704,83
Darbų atlikimo vieta:	Vaduvos g. 3, Vilnius
Sutarties data. Nr.	2013.12.10, Nr. 1477
Darbų pradžia:	2013.12.10
Darbų pabaiga:	2014.09.10
Pagrindiniai darbai:	Fasado įrengimo darbai

Pažymime, kad Prekybos paskirties pastato – automobilių salono „Moller Realty“, Vaduvos g.3, Vilnius, fasado įrengimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2014 m. spalio mėn. 31 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Vilniaus "Laisvės" gimnazijos pastato Darželio g. 2/15, Vilniuje, modernizavimas
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt:	94.401,13
Darbų atlikimo vieta:	Darželio g. 2/15, Vilnius
Sutarties data. Nr.	2014.07.21, Nr. 2014/07/21
Darbų pradžia:	2014.07.21
Darbų pabaiga:	2014.10.31
Pagrindiniai darbai:	Fasado įrengimo darbai

Pažymime, kad Vilniaus "Laisvės" gimnazijos pastato Darželio g. 2/15, Vilniuje, modernizavimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2014 m. lapkričio mėn. 28 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Vilniaus "Laisvės" gimnazijos pastato Darželio g. 2/15, Vilniuje, modernizavimas
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt:	481.312,59
Darbų atlikimo vieta:	Darželio g. 2/15, Vilnius
Sutarties data. Nr.	2014.07.28, Nr. 2014/07/28
Darbų pradžia:	2014.07.28
Darbų pabaiga:	2014.11.28
Pagrindiniai darbai:	Vandeniuko, nuotekų, šildymo tinklų ir šilumos punkto įrengimas

Pažymime, kad Vilniaus "Laisvės" gimnazijos pastato Darželio g. 2/15, Vilniuje, modernizavimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2014 m. lapkričio mėn. 28 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Ikimokyklinio ugdymo įstaigos statyba Vilniuje, Santariškių gatvėje, fasado įrengimo darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt:	1.756.476,97
Darbų atlikimo vieta:	Santariškių g., Vilnius
Sutarties data. Nr.	2014.05.30, Nr. 2014/05/30
Darbų pradžia:	2014.05.30
Darbų pabaiga:	2014.11.28
Pagrindiniai darbai:	Fasado įrengimo darbai

Pažymime, kad Ikimokyklinio ugdymo įstaigos statyba Vilniuje, Santariškių gatvėje, fasado įrengimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2015 m. vasario 25 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas: Nenutekamųjų vandenų inžinerinių tinklų nuo statomų Kairėnų-Galkių nuotekynės tinklų iki sklypo Vismaliukų g. 18, 18G, Vilniuje, statybos darbai
Užsakovas: UAB „Akordas 1“
Rangovas: UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt: 3.976.600,00
Darbų vertė su PVM, €: 1.151.702,97
Darbų atlikimo vieta: Vismaliukų g. 18, Vilnius
Sutarties data, Nr. 2014.07.17 Nr. 14/07/17
Darbų pradžia: 2014.07.17
Darbų pabaiga: 2015.02.05
Pagrindiniai darbai: Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad statinyje Nenutekamųjų vandenų inžinerinių tinklų nuo statomų Kairėnų-Galkių nuotekynės tinklų iki sklypo Vismaliukų g. 18, 18G, Vilniuje, statybos darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Akordas 1“
Direktorius



Gintautas Matulevičius



UAB „AKORDAS-1“
Rejestro Nr. IP91-1648
Reg. data 1991 03 21
VĮ Registrų centras

Utenos g. 41a
LT-08217 Vilnius
Įmonės kodas 120546940
PVM mok. k. LT205469418

Tel.: 2637100, 2102197
Faks. 2637300
El. p. info@akordas.lt
www.akordas.lt

AB SEB bankas
A.s. LT42 7044 0600 0389 6317
AB „CITADELÉ“
A.s. LT21 7290 0000 0946 7233





ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, kodas 173222266, Vytauto g.47, LT-42100 Rokiškis, tel. 8(458) 20131, faksas 8(458) 20122, el.paštas: info@rpl.lt

Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2015 m. kovo 02 d.
Rokiškis

Statinio pavadinimas:	Rekonstrukcijos ir darbo projekto parengimo darbai (Statinio projektas" Katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių šilumos gamybai I ir II etapai", parengimo metai 2011, laida C parengta 2014 metais)
Užsakovas:	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Projekto vykdytojas:	VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt:	332.499,53
Darbų vertė su PVM, €:	96.298,52
Darbų atlikimo vieta:	Vytauto g. 47, Rokiškis
Sutarties data, Nr.	2014.11.11 Nr. S-411
Darbų pradžia:	2014.11.11
Darbų pabaiga:	2015.03.02
Pagrindiniai darbai:	Specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Rekonstrukcijos ir darbo projekto parengimo darbai (Statinio projektas" Katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių šilumos gamybai I ir II etapai", parengimo metai 2011, laida C parengta 2014 metais) atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

Direktorius

Algimantas Liausėdas

R.Adamonienė, tel. (8-458) 21 087, el.p. r.adamoniene@rpl.lt

Suinteresuotiems asmenims


PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2015 m. kovo mėn. 27 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Vilniaus Valdorfo mokyklos rekonstrukcijos rangos darbai
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt:	3.149.951,87
Darbų vertė su PVM, €:	912.289,12
Darbų atlikimo vieta:	Geležinio Vilko g. 23, Vilnius
Sutarties data. Nr.	2012.11.22, Nr. 662
Darbų pradžia:	2012.11.22
Darbų pabaiga:	2015.02.12
Pagrindiniai darbai:	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Vilniaus Valdorfo mokyklos rekonstrukcijos rangos darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos direktorius



Ramūnas Tumonis

Suinteresuotiems asmenims


PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2015 m. balandžio mėn. 20 d.
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Inkubatoriaus, Vinkšnų g. 6, Vilniuje rekonstravimo darbų, įrangos bei projekto vykdymo priežiūros pirkimas
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB „Statybų kodas“
Darbų vertė su PVM, Lt:	3.843.097,70 Lt (1.113.038,03 €)
Darbų atlikimo vieta:	Vinkšnų g. 6, Vilnius
Sutarties data. Nr.	2014.05.09, Nr. 2014/05/09
Darbų pradžia:	2014.05.09
Darbų pabaiga:	2015.04.09
Pagrindiniai darbai:	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Pažymime, kad Inkubatoriaus, Vinkšnų g. 6, Vilniuje rekonstravimo darbų, įrangos bei projekto vykdymo priežiūros pirkimo darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB „Irdaiva“
Statybos direktorius



Ramūnas Tumonis