

Sutarties 4 priedas „Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafikas“ forma

PROJEKTO PARENGIMO (PIRMOJO ETAPO) PASLAUGŲ SUTEIKIMO GRAFIKAS

2021-10-15 Nr. TPS-12(1)

Vilnius

Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (u. k. KVR 1596) Skuodo r. sav., Skuodo m. sen., Skuodo m., Vytauto g. 1, tyrimų, tvarkybos (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projekto parengimo su leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmojo etapo) paslaugos	
Etapas	Data, iki
Tyrimų, apmatavimų ataskaitos pateikimas Užsakovo peržiūrai	2020 m. lapkričio 19 d.
Tyrimų projekto, tyrimų ir apmatavimų pateikimas Užsakovui (tarpinis atsiskaitymas)	2020 m. gruodžio 1 d.
Projekto sprendinių pateikimas Užsakovo peržiūrai	2022 m. vasario 18 d.
Projekto pateikimas ekspertizei organizuoti (tarpinis atsiskaitymas)	2022 m. vasario 28 d.
Leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas	2022 m. balandžio 13 d.

UAB "Klaipėdos projektas" direktorius



Juozapas Tilvikas
(Vardas, pavardė, parašas)

Kultūros infrastruktūros centro
Projektavimo priežiūros tarnybos projektavimo vadovė

Ieva Vilytė
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)