

PROJEKTO „RŪDNINKŲ POLIGONO GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA“**PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS**

31669 Geležinkelio infrastruktūros projektavimas, ranga ir statinio projekto vykdymo priežiūra
Rūdninkų poligono geležinkelių infrastruktūros įrengimo projektavimo paslaugų, statybos darbų ir jiems
atlikti reikalingų paslaugų

SUTARTIS

(GELTONOJI FIDIC KNYGA)

RANGOS SUTARTIS (SUTARTIES FORMA)

2025- Nr.

Vilnius

Pirkimo būdas	Neskelbiamos derybos
Pirkimo Nr.	31669
Pirkimo CVP IS Nr.	3984904
Darbų kodas	45234100-7; 71320000-7; 71247000-1
Investicinio projekto Nr.	IF-X261

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyčio Žalimo, veikiančio pagal įstatus, (toliau – **Užsakovas**), ir

Jungtinės veiklos partneriai AB „Kauno tiltai“ (atsakingas partneris), juridinio asmens kodas 133729589 kurio registruota buveinė yra Ateities pl. 46 LT52502 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre ir **UAB „Geležinkelio tiesimo centras“**, juridinio asmens kodas 181628163, kurio registruota buveinė yra Trikampio g. 10, Lentvaris LT25112, Trakų r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama **AB „Kauno tiltai“** generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio (-ios) pagal įstatus (toliau - **Rangovas**),

toliau kartu šioje rangos darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdamos į tai, jog Užsakovas siekia, kad Rangovas atliktų darbus, įvardintus kaip **Rūdninkų poligono geležinkelių infrastruktūros projektavimo ir rangos darbus**, parengtų projekcinę dokumentaciją bei suteiktų kitas Sutartyje ir jos prieduose nurodytas paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, projektavimo paslaugas (karinės infrastruktūros projektų parengimo bei žemės paėmimo visuomenės poreikiams paslaugos bus užsakomos esant poreikiui Sutarties sąlygų 13 straipsnyje [*PAKEITIMAI IR PATAISYMAI*], nustatyta tvarka, jei ir tiek, kiek tai neprieštarauja teisės aktams) (toliau – **Darbai**) ir priima Rangovo Galutinį Pasiūlymą (toliau – **Pasiūlymas**) dėl šių Darbų vykdymo ir užbaigimo bei bet kokių jų defektų ištaisymo,

sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Šalys susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir sąvokos turi tokias pačias reikšmes, kaip ir toliau išdėstytose Konkrečiose bei Bendrosiose Sutarties sąlygose (toliau – Sutarties sąlygos). Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir

nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Pirkimo dokumentuose (Sutarties sąlygose). Sutarties nutraukimą reglamentuoja tiek šios Sutarties, tiek Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.

2. Toliau išvardinti dokumentai yra laikomi Sutarties dalimi ir jie turi būti taikomi bei aiškinami tokia svarbos tvarka, t. y. aukščiau paminėto dokumento nuostatos ir reikalavimai turės viršenybę prieš vėliau paminėto dokumento nuostatas ir reikalavimus:

- (a) Rangos sutartis (Sutarties forma);
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), derybų protokolai (jeigu yra), pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;
- (c) Pirkimo dokumentų priedas [Techninės specifikacijos ir jos priedai – esant prieštaravimams tarp jų, viršenybę turės Techninė specifikacija] ;
- (d) Konkrečios Sutarties sąlygos, pateiktos ir saugomos CVP IS priemonėmis;
- (e) Bendrosios Sutarties sąlygos, pateiktos ir saugomos CVP IS priemonėmis;
- (f) Rangovo paraiška neskelbiamoms deryboms, galutinis pasiūlymas ir jų paaiškinimai (patikslinimai), pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;
- (g) Pasiūlymo priedas;
- (h) kiti Rangovo Pasiūlymo priedai, pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;
- (i) Trišalio susitarimo dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais forma;
- (j) kiti Sutartį sudarantys dokumentai [jei tokių būtų];
- (k) kiti šiame punkte atskirai nenurodyti Pirkimo dokumentai [jei tokių būtų].

Pakeitimai turi viršenybę prieš dokumentus, kuriuos jie pakeičia.

3. Rangovas įsipareigoja, laikydamasis Sutarties sąlygų, įvykdyti Darbus pagal Sutartį per 970 dienų laikotarpį nuo Darbų pradžios, kurią raštu nustato Inžinierius arba Užsakovas Sutarties sąlygose nustatyta tvarka, ir ištaisyti visus defektus, nustatytus per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų Pranešimo apie defektus laiką, kuris skaičiuojamas nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos.

4. Užsakovas už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus mokės Rangovui pagal Sutartyje numatytas sąlygas. Sutarties kaina, kuri gali kisti Sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir apimtimi, yra lygi:

Priimta Sutarties suma, EUR be PVM	24 999 999,00 (Dvidešimt keturi milijonai devyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir 00 ct)
PVM, EUR (<i>nurodyti procentą</i>)	5 249 999,79 (Penki milijonai du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir 79 ct.)
Bendra Sutarties kaina, EUR (Sutarties kaina EUR be PVM+PVM EUR)	30 249 998,79 (Trisdešimt milijonų du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir 79 ct.)

Sutarčiai taikomas mišrus kainodaros modelis - fiksuotos kainos kainodaros metodas I-II-IV ir V darbų grupėms ir fiksuoto įkainio kainodara III darbų grupei (Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (toliau – Kainodaros metodika) 32 - 34 p. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Sutarties kaina be PVM peržiūrima Sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir apimtimi.

5. Užsakovas atsiskaitys mokėjimo pavedimais į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos turėtojas:	AB „Kauno tiltai“
Įmonės kodas:	133729589
PVM mokėtojo kodas:	LT337295811
Sąskaitos numeris:	LT80 4010 0425 0006 0743
Banko pavadinimas:	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko adresas:	Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius
Banko kodas:	40100
SWIFT kodas:	AGBLLT2X

Apmokėjimas laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas ar atitinkama institucija atliks pavedimą į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

6. Asmuo įgaliotas pasirašyti Ataskaitinius rangovo dokumentus iš Užsakovo pusės:

Pareigos:

Vardas, pavardė:

El. paštas:



.....

.....

.....

7. Rangovas patvirtina, kad pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų nuostatas, jis yra/ nėra [netinkamą išbraukti] laikomas asocijuotu (susijusiu) su Užsakovu asmeniu.

8. Sutartis įsigalios tą dieną, kai ją pasirašys paskutinė iš šalių ir Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka pateiks Užsakovui Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą). Jeigu Rangovas Sutartyje numatytais terminais nepateikia Užsakovui Sutarties reikalavimus atitinkančio Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo), Sutartis Užsakovo sprendimu gali būti laikoma nesudaryta, o Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu. Sutartis galios iki visiško Sutarties įvykdymo arba iki šalių susitarimo ją nutraukti, arba nutraukimo kitais teisės aktų ar Sutartyje numatytais pagrindais.

9. Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinusios su pagal *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių Projektavimo ir statybos bei įrangos Sutarties sąlygas* (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antrąją pataisyta laida lietuvių kalba 2007 metais, ISBN 978-9986-687-17-7) parengtomis Sutarties sąlygomis, suprato jų turinį ir jų sukeliamas pasekmes bei su jomis visiškai sutinka.

10. Sutartyje, kur tinka pagal kontekstą: (i) neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Pirkimo dokumentais ir atitinkamų teisės aktų nuostatomis; (ii) apibrėžtų sąvokų vienaskaitos linksniai taip pat reiškia daugiskaitos linksnius ir atvirkščiai; (iii) konkrečios giminės (vyriškos ar moteriškos) vartojimas Sutarties tekste turi būti aiškinamas kaip bet kurios iš šių giminių vartojimas.

11. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių šalių adresai, banko sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai ir (ar) kiti svarbūs duomenys, galintys turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui, šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų negali reikšti pretenzijų tuo pagrindu, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus ar turimą kitą informaciją, neatitinka Sutarties sąlygų. Pasikeitus šiame punkte nurodytiems Šalies duomenims ir apie tai tinkamai informavus kitą Šalį, Sutarties pakeitimas nesudaromas.

12. Ši Sutartis sudaryta lietuvių pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, arba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI:	
Užsakovo:	Rangovo:
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 305202934, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT10001266211 Tel. +370 5269 3353 El. p. info@ltginfra.lt Sąskaitos numeris LT21 7300 0101 5917 5126 Banko pavadinimas „Swedbank“, AB, Banko adresas Konstitucijos pr. 20A, LT-09321 Vilnius banko kodas 73000	Jungtinės veiklos partneriai AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ Ateities pl. 46, 52105 Kaunas, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 133729589 Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT337295811 Tel. (0 37) 47 3935 El. p. kaunotiltai@kaunotiltai.lt <u>Banko rekvizitai:</u> Sąskaitos numeris LT80 4010 0425 0006 0743 Banko pavadinimas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko adresas Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius Banko kodas 40100 SWIFT kodas AGBLLT2X

Užsakovo vardu:

Vardas Pavardė: Vytis Žalimas

Pareigos: Generalinis direktorius

Parašas:

Data:

Rangovo vardu:

Vardas Pavardė: Aldas Rusevičius

Pareigos: Generalinis direktorius

Parašas:

Data:

Jei dokumentas pasirašomas elektroniniais parašais, šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

**RANGOVO PROJEKTUOJAMŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ, ELEKTROS IR
MECHANIKOS ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS BEI ĮRANGOS SUTARTIES
SĄLYGOS (PIRMASIS LEIDIMAS 1999 M.)**

BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Šioms, bendrosioms sutarties sąlygoms, yra naudojamos *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils* (FIDIC) „Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos“, išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antrąja pataisyta laida lietuvių kalba 2007 metais.

Norėdami įsigyti šių Sąlygų egzempliorius, kreipkitės į:
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC)
FIDIC Bookshop – P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland
Tel.: (+41 22) 799 4905,
El. paštas: fidic.pub@fidic.org
Internetinė svetainė: <https://fidic.org/>

arba:

UAB „Sweco Lietuva“
Ozo g. 12A-1
LT-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 262 26 21

El. paštas: info@sweco.lt

KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Šiose Konkrečiose sutarties sąlygose reikalaujama, jog Inžinierius taip pat vykdytų techninio prižiūrėtojo funkcijas, numatytas Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir kituose teisės aktuose. Jei tarp Sutarties sąlygose (įskaitant šias Konkrečias sutarties sąlygas) numatytų Inžinieriaus ir aukščiau paminėtame Statybos techniniame reglamente ir kituose teisės aktuose numatytų techninio prižiūrėtojo funkcijų būtų prieštaravimų, viršenybę turės Statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimai.

Tuo atveju, jei tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų atsirastų prieštaravimų, viršenybę turės Konkrečios sutarties sąlygos.

Konkrečiose sutarties sąlygose nepakeistos Bendrųjų sutarties sąlygų nuostatos galioja ta apimtimi, kokia yra pateikta Bendrosiose sutarties sąlygose.

Kai Konkrečių sutarties sąlygų straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys pakeičia arba papildo Bendrųjų sutarties sąlygų straipsnius, punktus, papunkčius ar jų dalis, jų numeriai atitinka Bendrųjų sutarties sąlygų numeraciją. Straipsniams, punktams, papunkčiams ar jų dalims, kurių nėra Bendrosiose sutarties sąlygose, suteikiami nauji numeriai.

Žemiau nurodyti Bendrųjų sutarties sąlygų straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys pakeičiami, papildomi arba įterpiami nauji straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys taip, kaip yra nurodyta toliau išdėstyame tekste:

1 straipsnis. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. punktas Sąvokos

Žemiau pateikiami pakeičiami punktai, atitinkamai, pakeičiamos arba įterpiamos naujos dalys:

1.1.1 Sutartis

1.1.1.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.1.1 „Sutartis“ – Rangos sutartis (Sutarties forma) ir Rangos sutartyje (Sutarties formoje) nurodyti Sutartį sudarantys dokumentai ir dokumentai, kurie bus sukurti vykdant Sutartį.

1.1.1.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.1.3 punkte ir toliau šios Sutarties tekste sąvoka „Akcepto raštas“ keičiama sąvoka „Pranešimas apie laimėjusį pasiūlymą“ ir suprantama pagal reikšmę, suteiktą viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

1.1.1.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.1.4 punkte ir toliau šios Sutarties tekste sąvoka „Pasiūlymo raštas“ keičiama sąvoka „Pasiūlymas“ ir suprantama pagal reikšmę, suteiktą laimėjusiam pasiūlymui Pirkimo dokumentuose, įskaitant visus jo patikslinimus ir (ar) paaiškinimus, įskaitant tuos, kurie užfiksuoti derybų protokoluose, jeigu ir tiek, kiek taikoma.

1.1.1.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.1.5 „Užsakovo reikalavimai“ - Sutarties priedas, Sutarties formoje nurodomas kaip „Techninės specifikacijos ir jos priedai“, ir visi jo papildymai bei pakeitimai, padaryti pagal Sutartį. Dokumente apibūdinama Darbų paskirtis, mastas ir (arba) projektavimo ir (arba) kiti techniniai kriterijai.

1.1.1.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.1.6 „Žiniaraščiai“ - Rangovo rengiamoje projektinėje dokumentacijoje pateikiami žiniaraščiai, kuriuose nustatomi Darbų kiekiai.

1.1.2 Šalys ir asmenys

1.1.2.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.2.2 „Užsakovas“ – asmuo, Sutartyje įvardytas kaip užsakovas ir teisėti šio asmens teisių perėmėjai. Ši sąvoka taip pat reiškia Perkančiąją organizaciją pagal pirkimo dokumentuose vartojamą šio žodžio reikšmę, t. y. AB „LTG Infra“.

1.1.2.4 punktas papildomas taip:

1.1.2.4. Inžinierius (ar kitas paskirtas asmuo) taip pat yra Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – asmuo, Užsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techninę priežiūrą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

1.1.2.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.2.5 „Rangovo atstovas“ – Rangovo įvardintas Sutartyje ir pagal 4.3 punktą [*Rangovo atstovas*] paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu ir jam atstovauja vykdant Darbus.

1.1.2.9 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.2.9 „Užsakovo atstovas“ – Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, kuris veikia Užsakovo vardu savo kompetencijos ribose pagal jam suteiktus Užsakovo įgaliojimus.

1.1.2 punktas papildomas 1.1.2.11 ir 1.1.2.12 papunkčiais, kurie išdėstomi taip:

1.1.2.11 „Kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai“ – asmenys pagal atskiras sutartis su Užsakovu ar jo įgaliotais atstovais atliekantys, teikiantys ar tiekiantys kitus(-as) su Projekto įgyvendinimu tiesiogiai susijusius būtinus (-as) darbus, paslaugas ar prekes.

1.1.2.12 „Finansavimas“ – Užsakovo turimos (ir Sutarties vykdymo metu papildomai gautos lėšos, jei taikoma), Europos Sąjungos fondų investicijų programų, Valstybės biudžeto bei/ar kitos lėšos, skirtos šios Sutarties įgyvendinimui.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

1.1.3 punkto 1.1.3.1 papunktis netaikomas, visos Sutartyje pateikiamos nuorodos į „Pradžios datą“ bus laikomos nuorodomis į „Darbo pradžią“

1.1.3 punkto 1.1.3.7 papunktis papildomas šia pastraipa:

Šalys aiškiai susitaria, kad Pranešimo apie defektus laikas yra tik šios Sutarties kontekste ir joje numatytais tikslais naudojamas laikotarpis ir jo pasibaigimas bei Atlikimo pažymos išdavimas niekaip nepanaikina ir nesumažina Rangovo atsakomybės už atliktus Darbus ar jų kokybę bei nepanaikina ir nesusiaurina Užsakovo teisės reikalauti nustatytų Darbų defektų ištaisymo Statinio garantiniu terminu.

1.1.3 papunkčio 1.1.3.9 dalis papildoma ir išdėstoma taip:

„diena“ – kalendorinė diena,

„mėnuo“ – kalendorinis mėnuo,

„metai“ – 365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) dienos,

„Ataskaitinis laikotarpis“ – laikotarpis, už kurį teikiamos darbų eigos ataskaitos ir kurio trukmę nustato Inžinierius. Ataskaitinio laikotarpio trukmė negali būti trumpesnė kaip 1 mėn., nebent Šalys raštu susitartų kitaip. Pirmojo Ataskaitinio laikotarpio pradžia sutampa su Darbo pradžia, jei nėra nustatoma kitaip.

1.1.3 punktas papildomas 1.1.3.10, 1.1.3.11, 1.1.3.12, 1.1.3.13, 1.1.3.14 papunkčiais, kurie išdėstomi taip:

1.1.3.10 „Statinio garantinis terminas“ – kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Statinio garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos. Statinio garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. Įrenginiams ir kitiems gaminiams, kuriems netaikomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje išdėstyti reikalavimai, garantinis terminas nustatomas 5 metams (skaičiuojant nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos).

1.1.3.11 „Statybos užbaigimo procedūros“ – vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) išdėstytomis nuostatomis vykdomos procedūros.

1.1.3.12 „Baigimo laikas grupėms“ – Pasiūlymo priedo lentelėje Nr. 2. (ar kitame dokumente, kuriuo pakeičiami atitinkami terminai) nurodytas darbų Grupių baigimo laikas (jeigu yra).

1.1.3.13 „Grupės (Grupių) perėmimo pažyma“ – pažyma, išduota darbų grupei pagal 10 straipsnį [*Perdavimas Užsakovui*].

1.1.3.14 „Kontroliniai (priėmimo) bandymai“ - Užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar išbandyta įranga, medžiagos ar darbo kokybė atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas.

1.1.4 Pinigai ir mokėjimai

1.1.4.1 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.4.1 „Priimta Sutarties suma“ - Pasiūlyme (Pasiūlymo priede) nurodyta Pasiūlymo kaina ir Rangos sutartyje (Sutarties formoje) nurodyta suma (Priimta Sutarties suma be PVM).

1.1.4.2 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.4.2 „Sutarties kaina“ – už Darbų atlikimą Rangovui mokėtina kaina, kuri apskaičiuojama pagal 14.1 punktą [Sutarties kaina], neviršijant Priimtos Sutarties sumos be PVM, išskyrus, kai tokie viršijimai atsiranda dėl Sutartyje numatytų patikslinimų dėl Papildomų darbų įsigijimo arba Neatliekamų darbų, kurie yra atliekami vadovaujantis Sutarties 13.1 punkto [*Teisė daryti pakeitimus*] pastraipoje [*Pakeitimų pagrindai*] numatytais pagrindais. Bendra Pakeitimų vertė negali viršyti 15 (penkiolikos) procentų nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM. Šią ribą viršijantys Darbai gali būti perkami tik atliekant Sutarties pakeitimus LRviešųjų pirkimų įstatymo 89 str. pagrindais. Pakeitimų vertė yra nustatoma vertinant Papildomų ir Neatliekamų darbų vertę. Neatliekamų darbų vertė skaičiuojama su minuso ženklu.¹ Sutarties kainą peržiūrint Sutarties 13.8 punkto [*Pataisymai dėl kainos pasikeitimo*] pagrindais atlikus perskaičiavimą/-us, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) Priimta Sutarties suma.

1.1.4. papunkčio 1.1.4.10 dalis netaikoma.

1.1.4 punktas papildomas 1.1.4.13 papunkčiu ir išdėstomas taip:

1.1.4.13 „SABIS“ – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą („Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ SABIS, informacija pateikiama adresu <https://nbfc.lrv.lt/lt/sabis/sabis-mokymu-medziaga/>).

¹ Pavyzdys Nr. 1: Atliekant Pakeitimą buvo susitarta dėl Papildomų darbų, kurių vertė yra 100 000 Eur bei Neatliekamų darbų, kurių vertė – 10 000 Eur. Pakeitimo vertė yra lygi 100 000 - 10 000 = 90 000 Eur. Taigi, Sutarties kaina padidėja 90 000 Eur.
Pavyzdys Nr. 2: Atliekant Pakeitimą buvo susitarta dėl Neatliekamų darbų, kurių vertė – 10 000 Eur. Pakeitimo vertė yra lygi -10 000 Eur (minus dešimt tūkstančių eurų). Taigi, Sutarties kaina sumažėja 10 000 Eur.

1.1.5 Darbai ir prekės

1.1.5 punkto 1.1.5.6 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.5.6 „Grupė“ – dalis Darbų, nurodytų Pasiūlymo priede kaip Darbų grupė (jeigu yra).

1.1.5 punktas papildomas 1.1.5.9 ir 1.1.5.10 papunkčiais ir jie išdėstomi taip:

1.1.5.9 „Eismo pertrauka“ - ribotas laiko tarpas, kurį Užsakovas Rangovui suteikia tam, kad jis galėtų atlikti darbus, kurių neįmanoma atlikti nesutrikdant traukinių eismo, kuriam vykstant yra ribojama Rangovo teisė naudotis Statybvieta.

1.1.5.10 „Greičio apribojimas“ - traukinių greičio ribojimas dėl Rangovo vykdomų darbų, kurio metu taikomi Užsakovo nustatyti ribojimai.

1.1.6 Kitos sąvokos

1.1.6 punkto 1.1.6.5 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.6.5 „Įstatymai“ – visi Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai aktai bei privalomojo pobūdžio taisyklės, išleisti bet kurių valstybės institucijų, įskaitant Užsakovo vidaus teisės aktus, standartus, kitus norminius dokumentus ir taisykles (kurie buvo išleisti ir pateikti kartu su Pirkimo dokumentais, įskaitant ir būtinus jų pakeitimus, apie kuriuos Rangovui yra pranešta Sutarties vykdymo eigoje).

1.1.6.7 punktas papildomas sakiniu:

„arba bet kurios kitos vietos, suderintos su Inžinieriumi ir Užsakovu.“

1.1.6 punktas papildomas 1.1.6.10, 1.1.6.11, 1.1.6.12, 1.1.6.13, 1.1.6.14 ir 1.1.6.15 papunkčiais ir jie išdėstomi taip:

1.1.6.10 „Arbitražas“ – Lietuvos Respublikos teismas. Visos sutartyje esančios nuorodos į arbitražą turi būti suprantamos kaip nuorodos į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą. Bylos teisingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės adresą.

1.1.6.11 „Ataskaitiniai rangovo dokumentai“ – Atliktų darbų aktas, pažyma apie atliktų darbų vertę bei kiti dokumentai, nurodyti pirmojo pasitarimo metu.

1.1.6.12 „Tinkamai patvirtinta kopija“ – dokumentą išdavusio arba gavusio asmens antspaudu (jeigu taikoma) bei parašu (nurodant pareigas, vardą pavardę ir datą) patvirtinta dokumento kopija.

1.1.6.13 „Papildomi darbai“ – Darbai, kurių įsigijimo poreikis atsirado dėl vieno iš Sutarties 13.1 punkto [*Teisė daryti pakeitimus*] pastraipoje [*Pakeitimo pagrindai*] numatytų pagrindų.

1.1.6.14 „Darbų zona“ – Statybvietės dalis, kurioje atitinkamu laikotarpiu vykdomi statybos darbai ar dėl kitų priežasčių reikia riboti trečiųjų asmenų patekimą į šią teritoriją Darbų vykdymo metu.

1.1.6.15 „Neatliekami darbai“ – Darbai, kurių atsisakymo poreikis atsirado dėl vieno iš Sutarties 13.1 punkto [*Teisė daryti pakeitimus*] pastraipoje [*Pakeitimų pagrindai*] nurodytų pagrindų.

1.2 punktas Aiškinimas

1.2 punkto (d) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

(d) „rašytinis“ arba „raštu“ – koks nors dokumentas, rašytas ranka, išspausdintas ar užfiksuotas elektroninėmis priemonėmis, kurių visų galutinis rezultatas – tvirtas ir nepanaikinas įrašas (elektroniniu paštu siunčiami laiškai) pagal 1.3 punkto [*Bendravimas*] reikalavimus.

1.3 punktas Bendravimas

1.3 punkto (a) pastraipos pabaigoje, po žodžių „Pasiūlymo priede“, rašomas taškas ir įterpiamas toks tekstas:

„Kitomis, nei sutartomis, elektroninio ryšio priemonėmis perduodami pranešimai kiekvienu konkrečiu atveju turi būti oficialiai patvirtinami raštu, atskirais laiškais;”

1.3 punktas papildomas (c) papunkčiu ir jis išdėstomas taip:

(c) bet koks susirašinėjimas tarp Rangovo ir Užsakovo, arba tarp Rangovo ir Inžinieriaus, arba tarp Užsakovo ir Inžinieriaus klausimais, susijusiais su Sutarties vykdymu, turi būti vykdomas siunčiant pranešimo kopiją (ir tai nurodant pranešime) atitinkamai Inžinieriui arba Užsakovui, arba Rangovui, taip pat Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams, kiek tai susiję su jų atliekamais darbais / teikiamomis paslaugomis, nebent pranešime būtų teikiama konfidenciali informacija arba dėl kitų priežasčių negalima teikti pranešimo kopijos. Ši išimtis negalioja susirašinėjimams tarp Inžinieriaus ir Rangovo.

1.4 punktas Teisė ir kalba

1.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Bendravimo kalba yra lietuvių kalba. Ataskaitų, pretenzijų teikimas, kiti su Sutartimi ar jos vykdymu susiję dokumentai privalo būti teikiami lietuvių kalba. Visi klausimai, susiję su projektinių sprendinių aiškinimu, tikslinimu, keitimu ir pan., turi būti rengiami lietuvių s. Jeigu kurie nors Sutarties ar bet kurie kiti, su šia Sutartimi ar jos vykdymu susiję, dokumentai parašyti ne viena kalba, tai tekstas lietuvių kalba turės viršenybę. Jeigu dokumentas nėra pateikiamas laikantis jam keliamų kalbos reikalavimų, jis laikomas nepateiktu.

1.5 punktas Dokumentų pirmumas

1.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas dokumentų svarbos eiliškumas yra įtvirtintas Rangos sutartyje (Sutarties formoje, 2 punkte).

Dokumentų pakeitimai turi viršenybę prieš dokumentus, kuriuos jie pakeičia.

Jeigu dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, tai Inžinierius privalo išleisti Užsakovui ir Rangovui privalomus paaiškinimus arba nurodymus. Šie paaiškinimai arba nurodymai turi neprieštarauti Sutarčiai ir Sutartį sudarantiems dokumentams.

1.6. punktas Rangos sutartis

1.6 punktas netaikomas.

1.7 punktas Teisių perleidimas

1.7 punkto (b) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

(b) perleisti kaip užtikrinimą bankui arba finansų institucijai savo teisę į bet kuriuos pagal Sutartį gautinus pinigus tik gavus kitos Šalies sutikimą raštu.

1.8. punktas Dokumentų saugojimas ir pateikimas

1.8 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Visus Rangovo dokumentus privalo saugoti Rangovas, kol juos perima Užsakovas. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Rangovas privalo pateikti Inžinieriui 3 (tris) Rangovo dokumento egzempliorius.

1.8 punkto antra pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas Statybvietyje privalo laikyti Sutarties egzempliorių, leidinius, įvardintus Užsakovo reikalavimuose, Rangovo dokumentus ir Pakeitimus bei kitus Sutarčiai priklausančius dokumentus. Užsakovo personalas turi teisę naudotis tais dokumentais visais pagrįstais atvejais.

1.8 punktas papildomas ketvirta pastraipa, kuri išdėstoma taip:

Jei Rangovas arba Inžinierius Sutartyje nurodytus dokumentus parengia ir/ar pateikia nesilaikydamas šios Sutarties arba įstatymų reikalavimų bei numatytų procedūrų, Užsakovas turi teisę juos atmesti ir taikyti Sutartyje numatytas sankcijas. Tokiu atveju dokumentai bus laikomi nepateiktais, o terminai, siejami su tų dokumentų pateikimu, nepradedami skaičiuoti.

1.9 punktas Užsakovo reikalavimų klaidos

1.9 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

Jeigu Rangovas uždelsia ir (arba) turi Išlaidų dėl Užsakovo reikalavimuose esančios klaidos, neatitikimo ar kito trūkumo ir tos klaidos, neatitikimai ar kiti trūkumai yra tokie, kurių patyręs rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievolės, iki Pasiūlymo pateikimo tinkamai tyrinėdamas Statybvietyje ir nagrinėdamas Užsakovo reikalavimus, nebūtų galėjęs surasti, tai Rangovas privalo tai pranešti Inžinieriui ir pagal 20.1 punktą [*Rangovo pretenzijos*] turi teisę prašyti:

1.9 punkto (b) pastraipa pakeičiama taip:

(b) apmokėti dėl tokio uždelimo atsiradusias pagrįstas papildomas Išlaidas. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [*Vertės nustatymas*].

1.10 punktas Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais

1.10 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Tiek, kiek tai yra leidžiama pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, Rangovas išimtinai Užsakovo nuosavybei perleidžia visas turtines teises į intelektualines nuosavybės objektus, kurie bus sukurti vykdamas šią Sutartį, įskaitant (bet neapsiribojant) išimtinės teisės leisti arba uždrausti šiuos veiksmus: atgaminti kūrinių bet kokia forma ar būdu, išleisti kūrinių, versti kūrinių, adaptuoti ar kitaip perdirbti kūrinių, platinti kūrinių originalą ar jo kopijas, taip pat importuojant, eksportuojant, viešai rodyti kūrinių originalą ar kopijas; viešai skelbti kūrinių, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).

Rangovas patvirtina, kad neturi teisės pats naudoti ir (ar) perleisti kitiems asmenims jokių autoriaus teisių į parengtą projekcinę dokumentaciją.

Atlyginimas Rangovui už turtinių teisių į intelektualines nuosavybės objektus perleidimą Užsakovui yra įskaičiuotas į Sutarties kainą. Šiame punkte nurodytų turtinių teisių perleidimas yra neribojamas jokia teritorija. Turtinės teisės perleidžiamos visam Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytam tokių teisių apsaugos terminui, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpesniam nei 70 (septyniasdešimt) metų. Teisių perleidimas įsigalioja nuo atitinkamos projekcinės dokumentacijos perdavimo Užsakovui.

1.11 punktas Rangovo naudojimasis Užsakovo dokumentais

1.11 punktas papildomas šia pastraipa:

Užsakovas yra įpareigotas Rangovui pateikti tik dokumentus ir informaciją, kuria Užsakovas disponuoja atitinkamo prašymo iš Rangovo gavimo metu, arba kurią Užsakovas privalo pateikti Rangovui pagal šią Sutartį ar galiojančius imperatyvius teisės aktus.

1.12. punktas Konfidenciali informacija

1.12 punktas papildomas antra, trečia ir ketvirta pastraipomis, kurios išdėstomos taip:

Rangovas privalo visą su Sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją (pateiktą žodžiu ir raštu) laikyti privačia ir konfidencialia ir neatskleisti tretiesiems asmenims arba kitaip jos neviešinti be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo, išskyrus atvejus, kai:

- (a) tokią informaciją būtina atskleisti Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo atstovu, Rangovo personalu, Subrangovais, auditoriais bei patarėjais, tačiau tik tiek, kiek būtina žinoti tam, kad būtų pasiektas tikslas, kuriuo atitinkama informacija yra atskleidžiama, ir užtikrinant, kad tokie asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti informacijos konfidencialumą ne mažesne apimtimi, negu yra nustatyta šioje Sutartyje;
 - (b) to reikalaujama pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus; arba
 - (c) tokia informacija, nepažeidžiant šios Sutarties, jau buvo viešai atskleista Užsakovo arba kitų tokią teisę turinčių asmenų;
- taip pat viešai atskleistos informacijos niekaip nekomentuoti (nevertinti, netvirtinti jos teisingumo ir (ar) neteisingumo, neteikti nuomonių dėl jos ir pan.).

Rangovas privalo užtikrinti:

- (a) kad jo naudojamos informacinės technologijos skirtos dokumentų rinkimui ir perdavimui, naudojamos ryšio priemonės garantuotų dokumentų apsaugą nuo neteisėtos prieigos, jei dokumentai yra perduodami elektroniniu būdu, dokumentai turi būti perduodami saugiu kanalu arba siunčiant internetu - apsaugoti naudojant stiprų slaptažodį arba naudojama saugi informacinių technologijų (toliau - IT) aplinka;
- (b) kad informacija bus apdorojama ir saugoma Rangovo IT infrastruktūroje, naudojamos Rangovui priklausančios IT sistemos;
- (c) kad su Sutarties dalyku susijusios ir Sutartyje saugomos informacijos keitimasis elektroniniu būdu (skaitmeniniu būdu) būtų naudojamos informacijos ir dokumentų saugojimo bei keitimosi platforma, kuri turi būti prieinama tik įgaliotiems naudotojams;
- (d) kad prieiga prie dokumentų saugojimo ir keitimosi platformos turės tik tie fiziniai asmenys, kurie dalyvaus Sutarties vykdyme. Dokumentų saugojimo ir keitimosi platformos naudotojo paskyra turi būti susieta su fizinio asmens darbinio elektroniniu paštu;
- (e) kad jo darbuotojai, dalyvaujantys Sutarties vykdyme, nenaudotų savo privačių IT priemonių, programų, sistemų ir kitų IT išteklių, pavyzdžiui, privačių el. pašto dėžučių, vykdydami su Sutartimi susijusius įsipareigojimus;
- (f) kad, nedelsiant informuos Užsakovą, jei neteisėtai buvo atskleista, pamesta ar vagyste prarasta su Sutartimi susijusi informacija, taip pat imtis pagrįstų veiksmų įvykiui iširti (įskaitant faktų, susijusių su įvykiu išsiaiškinimą ir informacijos rinkimą);
- (g) kad ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos sunaikins bet kokią rašytinę, skaitmeninę ar bet kokią kitą techniškai įrašytą konfidencialią informaciją, kurią turi Rangovas, jo darbuotojai, išorės ekspertai, įgalioji atstovai, subrangovai ar jų darbuotojai, įskaitant atkuriamąją informaciją. Rangovas raštu patvirtina Užsakovui atitinkamos informacijos sunaikinimo faktą. Konfidenciali informacija sunaikinama taip, kad būtų pašalinta galimybė gauti ar atkurti konfidencialią informaciją iš atitinkamo informacijos šaltinio. Rangovas neprivalo sunaikinti konfidencialios informacijos, kurios išsaugojimas turi būti užtikrintas vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais.

Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo.

Jei kyla klausimų ir (ar) nuomonių nesutarimų dėl to, ar tam tikra informacija laikytina konfidencialia, Užsakovo sprendimas turi būti galutinis.

1.13 punktas Įstatymų laikymasis

1.13 punkto b) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas privalo pateikti visus pranešimus, mokėti mokesčius, muitus ir už paslaugas, taip pat, jei reikalinga, gauti visus leidimus, licencijas ir suderinimus, kurių reikalaujama teisės aktuose Darbams vykdyti, baigti ir ištaisyti defektus, įskaitant, bet neapsiribojant, išpildyti prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, gauti kaimyninių ir besiribojančių teritorijų savininkų ir naudotojų sutikimus ir suderinimus, kitus privalomus Darbų vykdymo dokumentus, statybos užbaigimo aktą ir kt.; taip pat Rangovas privalo užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų dėl šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

1 straipsnis papildomas 1.15. punktu ir jis išdėstomas taip:

1.15 punktas Dėl Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės pardavimo

Rangovas patvirtina, kad jis neprieštaruja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės pardavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.). Šiame punkte nurodytiems veiksams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai, tačiau Rangovas privalės būti iš anksto raštu informuojamas apie su juo ar Sutartimi susijusius veiksmus. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Rangovas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

1 straipsnis papildomas 1.16. punktu ir jis išdėstomas taip:

1.16. punktas Dėl asmens duomenų apsaugos

Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanči šiame Sutarties punkte numatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

2 straipsnis. UŽSAKOVAS

2.1 punktas Teisė naudotis Statybvieta

2.1 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Užsakovas privalo suteikti Rangovui Statybvietės ir jos prieigų (jeigu taikytina) valdymo teisę terminais, būtiniais Rangovui Sutarčiai vykdyti pagal programos 8.3 punktą [*Programa*], tačiau ne anksčiau negu Pasiūlymo priede nurodytu terminu (terminais). Užsakovas turi teisę Statybvietę Rangovui perduoti dalimis, kurios yra reikalingos faktiniam Darbų vykdymui pagal Programą ir kurioms yra išduotas Statybą leidžiantis dokumentas statybos darbų vykdymui (kai jis reikalingas). Esant būtinybei, teisė naudotis Statybvieta gali būti suteikiama ne tik Rangovui, bet ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams. Tuo atveju, jei Statybvietėje (jos dalyje) vienu metu darbus vykdo keli rangovai, arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais, Užsakovo paskirtas ir jo nurodymu veikiantis statinių statybos saugos ir sveikatos koordinatorius statybvietėje koordinuos ir kontroliuos norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdys funkcijas, jam numatytas Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose, organizuos ir koordinuos Statybvietėje esančių darbdavių (rangovų) bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdamas nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją. Rangovas tokiu atveju derina savo veiksmus su statinių statybos saugos ir sveikatos koordinatoriumi, Inžinieriumi ir Užsakovu, atsižvelgia į jų nurodymus, o Užsakovas turi teisę įsikišti ir perimti kontrolę (arba paskirti ką nors kitą). Statybvietės ir jos prieigų (jeigu taikytina) valdymo teisė suteikiama Specifikacijoje nurodytomis sąlygomis ir tvarka, tačiau Užsakovas gali stabdyti tokią teisę ar valdymą tol, kol gaus Atlikimo užtikrinimą.

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.313431/asr>

Rangovas privalo užtikrinti, kad jam patikėtoje Statybvietėje visi statybos darbus atliekantys fiziniai asmenys turėtų LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ str. nustatyta tvarka suformuotus ir galiojančius skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus ar lygiaverčius jų duomenis pagrindžiančius dokumentus, o kiti statybvietėje esantys asmenys būtų jo nustatyta tvarka užregistruoti ir turėtų identifikavimo priemones, kurias pateiktų kontrolės institucijai, Užsakovui ar jo atstovams pareikalavus.

2.1 punkto antra pastraipa netaikoma.

2.1 punkto trečia, ketvirta ir penkta pastraipos pakeičiamos ir išdėstomos taip:

Rangovui uždelsus Darbus ir (arba) turint Išlaidų dėl to, kad Užsakovas laiku nesuteikė Statybvietės valdymo teisės, Rangovas privalo apie tai pranešti Inžinieriui ir įgyja teisę pagal 20.1 punktą [*Rangovo pretenzijos*] prašyti:

- (a) laiko pratęsimo dėl tokio uždelsimo, jeigu dėl to yra arba bus vėluojama baigti pagal 8.4 punktą [*Baigimo laiko pratęsimas*]; ir
- (b) dėl to patirtų pagrįstų papildomų Išlaidų apmokėjimo. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [*Vertės nustatymas*].

Inžinierius, gavęs šį pranešimą, turi toliau veikti pagal 3.5 punktą [*Sprendimai*], kad dėl tų klausimų susitartų arba priimtų sprendimą.

Jeigu Užsakovo neveikimo priežastis buvo sąlygota Rangovo klaidos arba uždelsimo, įskaitant ir klaidą arba uždelsimą pateikti kokius nors Rangovo dokumentus, tai Rangovas netenka teisės į atitinkamą laiko pratęsimą ir (ar) išlaidų apmokėjimą.

2.1 punktas papildomas taip:

Rangovui žinoma, kad Projekte gali dirbti ir Kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai. Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų lygiagrečiai reikalingų vykdyti darbų atlikimo terminus ir būdus derina Užsakovas, jo nurodymu veikiantis Inžinierius arba kitas Užsakovo paskirtas asmuo. Tokiais atvejais Rangovas Darbų vykdymo metu privalo nekelti nepagrįstų reikalavimų, bendradarbiauti su Užsakovu ir jo nurodymu veikiančiu Inžinieriumi ar Užsakovo paskirtu asmeniu, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, optimaliai išnaudoti eismo ribojimus, laikytis Užsakovo interesų prioriteto. Rangovas turi bendradarbiauti su Kitais Projekto įgyvendinime dalyvaujančiais rangovais ir su Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų darbais susijusius darbus atlikti suderintame bendrajame darbų vykdymo grafike, kuris parengiamas pagal Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 8.3.1 p., nustatytais terminais.

Rangovas gali pradėti vykdyti darbus, susijusius su Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atliekamais darbais, tik:

- a) iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, pranešęs Inžinieriui apie numatomus vykdyti darbus pagal Programą, nurodydamas planuojamą jų pradžios datą; ir
- b) gavęs Inžinieriaus pritarimą šių darbų vykdymui.

Inžinierius, prieš išduodamas leidimą, turi įvertinti, ar susiję Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų darbai, kurie turėjo būti atlikti (jeigu tokių yra) anksčiau, yra atlikti. Nustatęs, kad susiję darbai ar jų dalis nėra atlikti arba atlikti netinkamai ir todėl tolesnis Darbų vykdymas negalimas, Inžinierius turi teisę nurodyti Rangovui stabdyti planuojamus Darbus ar jų dalį pagal 8.8 punktą [*Darbo sustabdymas*].

Rangovui Užsakovo valdomos Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisė suteikiama Rangovo atstovui pasirašius Užsakovo atstovo parengtą ir pasirašytą Statybvietės priėmimo - perdavimo aktą.

Statybvietės ribos apibrėžiamos teritorija, kurioje bus atliekami Darbai. Ši teritorija privalo būti aiškiai apibrėžta Rangovo parengtoje Programoje Rangovo valdomos darbams reikalingų įrenginių bei medžiagų sandėliavimo aikštelės, esančios už Statybvietės ribų, kurios nėra valdomos Užsakovo, turi būti įforminamos, kaip papildomos Statybvietės, kuriose Užsakovas suteikia teisę Rangovui vykdyti darbus, tačiau jų perdavimas Rangovui nėra atliekamas.

Rangovas privalo pateikti Užsakovui sąrašą Statybvietėje esančių geležinkelio kelių ar kitų objektų, kuriuose reikalinga Rangovą ir jo subrangovus atleisti nuo prievolės už jų naudojimą mokėti Užsakovui, kaip tai turi būti atliekama pagal 4.13 punktą [*Teisė naudotis keliais ir pagalbinėmis priemonėmis*].

Rangovas per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po Statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų Statybvietėje pradžios, privalo apžiūrėti visą perimtą Statybvietės teritoriją. Visus teritorijoje bei šalia privažiavimo į ją kelių pastebėtus infrastruktūros objektų (viršutinės kelio konstrukcijos, kelio statinių, gerbūvio ir kitų) pažeidimus privalo užfiksuoti nuotraukose, kurios pridamos prie sudaromo Statybvietės apžiūros akto, kurį pasirašo Rangovas ir Užsakovas bei suderina Inžinierius. Tuo atveju, kai Rangovui suteikiamos papildomos Statybvietės Medžiagų, Įrangos sandėliavimui ar Rangovo statybinės technikos laikymui, šioje pastraipoje aprašyti veiksmai turi būti atlikti per 7 (septynias) dienas nuo papildomos Statybvietės suteikimo, bet

ne vėliau kaip iki naudojimosi papildoma Statybvieta pradžios.

Rangovui negarantuojamas neribotas privažiavimas prie visos statybos aikštelės. Statybvietai valdymo teisės ir patekimo į statybvietai apribojimai yra nustatomi tam, kad dėl darbų, kurių negalima atlikti traukiniams važiuojant, nebūtų stabdomas traukinių eismas. Darbai, kurie turi būti atliekami ant traukinių eismui naudojamo geležinkelio kelio arba šalia jo, gali būti atliekami tik eismo pertraukų metu. Šie darbai apima visus darbus, kurių negalima atlikti netrukdamat geležinkelio transporto eismui, arba kuriuos atliekant pažeidžiami minimalūs gabaritai, nurodyti „Statinių artumo gabaritų taikymo nurodymuose 163/K“.

Darbai, atliekami saugiu atstumu nuo bėgių, laikantis geležinkelio saugumo taisyklių ir nekeliant pavojaus traukinių eismo saugumui gali būti vykdomi bet kuriuo metu.

Rangovas privalo nustatytais terminais ir tvarka susisiekti su Inžinieriumi ir Užsakovo atstovu, kad galėtų pakoreguoti savo darbų planus, prisitaikant prie eismo pertraukų grafikų pagal Užsakovo nustatytą eismo pertraukų skyrimo tvarką (AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022-10-13 įsakymu Nr. ĮS(INFRA)-143/2022 patvirtintas „Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklės“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.2. punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai

2.2 punkto (b) (ii) ir (iii) dalys netaikomos.

2.2 punktas papildomas nauja pastraipa:

Rangovas, prieš pradėdamas atlikti Darbus, turi gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pažymas, pažymėjimus, licencijas ir suderinimus – tiek iš Užsakovo, tiek iš trečiųjų asmenų bei institucijų ir įstaigų (įskaitant, bet neapsiribojant, gauti statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) leidimus atlikti Darbus komunikacijų apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.), kaip numatyta pagal 2023 m balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. EV-75 patvirtintus Minimalius saugos ir sveikatos reikalavimus, organizuojant ir atliekant statybos darbus reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį aiškiai įsipareigoja pateikti Užsakovas. Rangovas taip pat įsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, žinybas, kitas institucijas, visuomenę, jeigu tai būtina padaryti pagal teisės aktus arba kitus imperatyvius dokumentus.

2.4 punktas Užsakovo finansinis pasirengimas

2.4 punktas netaikomas.

2.5. punktas Užsakovo pretenzijos

2.5 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Ši suma gali būti pareikalauta, naudojantis SABIS priemonėmis arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas) priemonėmis, pateikiant Rangovui atskirą sąskaitą, kurią Rangovas privalo apmokėti per 14 (keturiolika) dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Užsakovas gali ir kaip nors kitaip pareikšti Rangovui savo reikalavimus pagal šį punktą, laikantis Sutartyje nustatytų tarpusavio bendravimo taisyklių.

3 straipsnis. INŽINIERIUS

3.1. punktas Inžinieriaus pareigos ir teisė

3.1 punktas papildomas taip:

Inžinierius, prieš imdamasis veiksmų pagal toliau išvardytus šių sąlygų punktus, turi gauti atskirą raštišką Užsakovo pritarimą:

- 1) 3.2. [Inžinieriaus įgaliojimų perdavimas]
- 2) 4.4. [Subrangovai]
- 3) 5.2. [Rangovo dokumentai]
- 4) 5.4. [Techniniai normatyvai ir reglamentai]
- 5) 8.4. [Baigimo laiko pratęsimas]
- 6) 8.8 [Darbo sustabdymas]
- 7) 8.11. [Užsitęsęs sustabdymas]
- 8) 13. [Pakeitimai ir pataisymai]
- 9) 14.9. [Sulaikomų pinigų mokėjimas]
- 10) 17.4. [Užsakovo rizikos padariniai]

Inžinieriaus kreipimasis į Užsakovą aukščiau nurodytais atvejais turi būti motyvuotas ir pagrįstas, pateikiant preliminarį išvadą.

Tais atvejais, kai Inžinieriaus sprendimai pagal 3.5 punktą [*Sprendimai*] gali lemti Sutarties pakeitimą, t. y. kai savo turiniu tai būtų laikoma viešųjų pirkimų būdu sudarytos pirkimo sutarties keitimu jos galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procedūros, Inžinierius privalo kreiptis į Užsakovą ir pateikti jam savo išvadą, kuri turi būti motyvuota ir pagrįsta. Visais atvejais sprendimus dėl šių aplinkybių ir šioje dalyje numatyto Sutarties pakeitimo priima Užsakovas.

Inžinierius (ar kitas paskirtas asmuo) vykdo statinio statybos techninio priežiūrėjo pareigas, kurias numato Įstatymai, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3.4 punktas Inžinieriaus pakeitimas

3.4. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu Užsakovas pakeičia Inžinierių, tai jis privalo pranešti Rangovui kito Inžinieriaus pavardę ir kitus bendravimui reikalingus duomenis.

3 straipsnis papildomas 3.6 punktu ir jis išdėstomas taip:

3.6 punktas Pasitarimai

Inžinierius pakviečia visas suinteresuotas Projekto įgyvendinime dalyvaujančias šalis, įskaitant statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių, į pirmąjį pasitarimą, kuriame jis turi priimti sprendimą dėl tolimesnių pasitarimų ir šiame pasitarime turi jis pats pirmininkauti. Pirmojo susitikimo metu įgaliotas Užsakovo atstovas nurodys, kokius ir kokios formos dokumentus ir kokiais terminais privalės parengti Rangovas bei Inžinierius, kad juos būtų galima teikti Užsakovui. Esant bet kokiems dokumentų kiekio ar formos pasikeitimams, Užsakovo atstovas nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, informuos Rangovą ir Inžinierių.

Ne rečiau kaip kartą per ataskaitinį laikotarpį Inžinieriaus iniciatyva Užsakovo, Rangovo, Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atstovai (esant poreikiui), įskaitant statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių, iš anksto suderintu metu, turi susirinkti ir aptarti Projekto įgyvendinimą. Rangovo atstovas, taip pat Inžinieriaus nurodytas Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų personalas (esant poreikiui) privalo būti kviečiami dalyvauti pasitarimuose. Į pasitarimus taip pat gali būti kviečiami Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės atstovai.

Tokių pasitarimų darbotvarkė turi apimti pasiektą progreso ir būsimos veiklos grafikų peržiūrėjimą, rizikos veiksniais ir jų valdymu, padėties, susijusios su subrangovais, sauga, apsirūpinimu darbuotojais, įranga, medžiagų tiekimu, mokėjimais, esamais ir numatomais sunkumais, sąveikos su Kitais Projekto įgyvendinime dalyvaujančiais rangovais aptarimą bei kitus einamuosius ir papildomus klausimus. Pasitarimų tikslas taip pat yra užtikrinti, kad būtų laikomasi Darbų vykdymo grafiko, Inžinieriaus parengto bendrojo darbų vykdymo grafiko (kaip numatyta Sutarties 8.3.1 punkte ir jeigu taikoma), Programos ir įtvirtinti protokolais pasiektus susitarimus.

Pasitarimai gali vykti Rangovo, Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų, Užsakovo ar Inžinieriaus

buveinėje ar Darbų vietoje arba virtualiai, jei Užsakovas su tuo sutinka ir pageidauja. Jei reikia, rengiami papildomi, nereguliarūs pasitarimai. Dėl tokių pasitarimų laiko, vietos ir turinčių dalyvauti asmenų susitaria Inžinierius, Užsakovas, Rangovas, Kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai, atsižvelgdami į diskusijų objektą.

Inžinierius ar jo atstovas pirmininkauja pasitarimams, įskaitant, bet neapsiribojant nereguliacinius pasitarimus, taip pat pasitarimus techniniais klausimais, ir rengia pasitarimų protokolus. Per 7(septynias) dienas po pasitarimo Inžinierius turi parengti ir pateikti pasitarime dalyvavusiems asmenims pasirašymui pasitarimo protokolus. Bet kokie prieštaravimai dėl pasitarimo protokolo turi būti pateikiami raštu, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po pasitarimo protokolo gavimo. Jei asmenys, kurie dalyvavo pasitarime, per 14 (keturiolika) dienų nuo pasitarimo dienos nepraneša apie protokolo negavimą ir (arba) nepateikia pastabų, turi būti laikoma, kad jie yra gavę tuos protokolus ir sutinka su jų turiniu.

Protokoluose įrašyti susitarimai po jų pasirašymo yra privalomi Rangovui, Užsakovui, Inžinieriui, statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriui, nepriklausomai nuo to, ar jų atstovai dalyvavo pasitarimuose. Šalys aiškiai susitaria, kad protokoluose numatyta informacija negali pakeisti Sutarties nuostatų ar Sutartyje numatytos Darbų vykdymo tvarkos ir eigos, protokoluose numatyta informacija taip pat negali būti laikoma galutiniu įpareigojančiu sprendimu dėl Pakeitimų atlikimo, Baigimo laiko termino pratęsimo, Darbų sustabdymo ir kitų veiksmų, kuriems pagal šią Sutartį yra taikoma speciali tvarka ar specialūs reikalavimai dėl pranešimo apie juos / jų įsigaliojimo.

Pasitarimų protokolai turi būti numeruojami ir registruojami eilės tvarka. Pasitarimų protokolai per 3 darbo dienas pasibaigus terminui pastaboms protokolui pateikti ir juos suderinus pasirašomi elektroniniais Inžinieriaus, Rangovo, Užsakovo atstovų, Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atstovų (kai taikoma) parašais.

4 straipsnis. RANGOVAS

4.1 punktas Bendrosios Rangovo prievolės

4.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas patvirtina, jog prieš pateikdamas Pasiūlymą, išnagrinėjo Užsakovo reikalavimus ir kitą iki Pasiūlymo pateikimo Užsakovo pateiktą bei oficialiuose registruose ir oficialiose duomenų bazėse prieinamą informaciją ir Pasiūlymą pateikė įvertinęs šią informaciją.

Rangovas patvirtina, jog prieš pateikdamas Pasiūlymą, išnagrinėjo Užsakovo reikalavimus ir įgyvendindamas Sutartį nereikš Užsakovui pretenzijų dėl aplinkybių, kurių nenurodė / nepaklausė / nepasitikslino pas Užsakovą prieš pateikdamas Pasiūlymą, išskyrus Užsakovo reikalavimuose esančias klaidas, neatitikimus ir (ar) kitus trūkumus, kurie yra priskiriami Užsakovo rizikai pagal Sutarties 1.9 punktą ir (ar) 17.3 punkto (g) pastraipą.

Rangovas privalo suprojektuoti, vykdyti ir užbaigti Darbus, ištaisyti defektus bei suteikti garantiją, kaip numatyta Sutartyje. Baigtų Darbų rezultatai turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį, kaip išdėstyta Užsakovo reikalavimuose.

Rangovas, teikdamas Pasiūlymą, įsipareigoja atlikti visus Darbus už ne didesnę nei savo Pasiūlyme nurodytą kainą (Priimta Sutarties suma).

Rangovas privalo aprūpinti Įranga ir Rangovo dokumentais, kurie nurodyti Sutartyje, samdyti Rangovo personalą, parūpinti Prekių, vartojimo reikmenų ir kitų daiktų bei Paslaugų, ilgalaikių arba trumpalaikių, kurių reikia projektuoti, Darbams vykdyti ir baigti, defektams ištaisyti.

Darbai turi apimti kiekvieną atliktiną darbą, būtiną įgyvendinti Užsakovo reikalavimus, Rangovo pasiūlymą, Žiniaraščių nuostatas arba numanomą pagal Sutartį ir Įstatymus, ir visus darbus (nors ir nepaminėtus Sutartyje, tačiau iš jos išplaukiančius), kurie būtini Darbų stabilumui garantuoti, juos užbaigti arba saugiai ir tinkamai naudoti. Rangovas atsako už visų veiksmų Statybvietėje, statybos metodų ir Darbų tinkamumą, stabilumą ir saugumą. Rangovas, pareikalavus Inžinieriui, privalo pateikti išsamią informaciją apie pasirengimą ir metodus, kuriuos Rangovas ketina taikyti vykdydamas Darbus. Jokie esminiai šių pasirengimų ir metodų keitimai negali būti daromi apie tai iš anksto nepranešus Inžinieriui.

Vykdydamas Sutartį, Rangovas privalo būti užsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą apie Rangovo arba jo Subrangovų Sutarties vykdymui reikalingų prekių/paslaugų/darbų pirkimą arba patalpų/įrangos/mechanizmų nuomą iš Užsakovo ir pateikti tai įrodančius dokumentus (sutartis/sąskaitas-faktūras ir pan.).

Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas yra atsakingas tik už vėlavimus ir uždelsimus, kurie atsirado dėl Rangovo, su juo susijusių asmenų, nuo jo priklausančių aplinkybių ar jam priskirtų rizikų.

Jei Sutarties vykdymui Rangovui ir (ar) jo subrangovams/paslaugų subteikėjams/prekių subteikėjams bus reikalinga įsigyti prekes/paslaugas/darbus ir (ar) nuomoti patalpas/įrangą/mechanizmus iš Užsakovo, esant tokiems pirkimams (nuomai) iš Užsakovo, Rangovas privalo pildyti (Inžinierius patvirtinti) Užsakovo pateiktos formos dokumentą, ir teikti jį bei pirkimą įrodančius dokumentus (sutartis, sąskaitos-faktūros ir kt.) Užsakovo atstovui kartu su darbų eigos ataskaitomis.

Visi Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, dirbantys geležinkelio keliuose ar esantys pavojingoje geležinkelio zonoje, priklausomai nuo darbo pobūdžio turi turėti galiojančią asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo ir (ar) traukinio mašinisto pažymėjimą, kaip tai reikalaujama Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme. Visi Rangovo darbuotojai, įskaitant Subrangovų darbuotojus, kurie vykdys darbus geležinkelio keliuose ir jų įrenginių apsaugos zonoje, prieš pradėdami darbus Statybvietėje, taip pat turi būti baigę ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymus ir išlaikę atitinkamus egzaminus ir, Inžinieriui pareikalavus, privalo pateikti šio kurso baigimo pažymėjimą.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbus atliekantis Rangovo ir Subrangovų personalas ir kt. specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinus tinkamam Darbų vykdymui. Esant nenumatytoms aplinkybėms minėti asmenys gali būti pakeičiami Sutarties 4.4 punkte numatyta tvarka.

Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti fizinių asmenų sąrašą, kurie lankysis karinėje teritorijoje. Užsakovas turi teisę gauti informaciją apie objekte dirbsiančius fizinius asmenis iš trečiųjų šalių. Rangovas taip pat įsipareigoja likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki pateikimo į karinę teritoriją pranešti Užsakovui ir, jei reikia, Krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos daliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardą, pavardę, gimimo datą, pareigas, pilietybę(es) ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. Rangovo ir Subrangovo personalas pateikdami į karinę teritoriją privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančią dokumentą. Priešiškų valstybių piliečiams draudžiama patekti į karinę teritoriją.

Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos sutarties (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos partneriai be išankstinio Užsakovo sutikimo turi teisę keisti partnerių tarpusavio Darbų pasiskirstymą ir/ar apimtį, perimti visus (ar dalį) kito partnerio įsipareigojimų pagal Sutartį. Tačiau Rangovas apie visus pakeitimus privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo pasikeitimų, informuoti Užsakovą.

Nuolatiniais darbais pagal Sutartį laikomi ir šie darbai, susiję su procedūrų ir dokumentų, reikalingų Darbų užbaigimui ir šios Sutarties rezultato pasiekimui, atlikimu ir parengimu:

(i) Rangovas privalo suprojektuoti visas visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų metu numatytas / parinktas aplinkosaugines priemones ir jų įgyvendinimą. Šalys aiškiai susitaria, kad ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų ar ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų atlikimas ir Rangovo suprojektuotų aplinkosauginių priemonių įrengimas neįeina į Darbų apimtį ir Užsakovas jų atlikimą bei priemonių įrengimą organizuos atskiru pirkimu;

(ii) Rangovas privalo teikti visą reikiamą informaciją, bendradarbiauti su Užsakovu bei atlikti visas reikalingas procedūras, projektavimo paslaugų atlikimui ir statybos darbų atlikimui. Siekiant išvengti neaiškumų, Šalys aiškiai susitaria, kad visų dokumentų (įskaitant, bet neapsiribojant, servituto nustatymo sutarčių) rengimą ir tvirtinimą organizuos ir atliks Rangovas. Taip pat Rangovas privalės (i) parinkti ir parengti tokius sprendinius, kad būtų minimizuotas papildomų teritorijų įsigijimo ar naudojimo teisių nustatymo poreikis ir optimizuotas jau šiuo metu Užsakovo valdomų teritorijų panaudojimas; (ii) reikiama informacija ir dokumentai Užsakovui būtų teikiami tokiais

terminais ir tvarka, kad būtų įmanoma užbaigti Darbus šioje Sutartyje numatytais terminais. Detalesni reikalavimai šių darbų atlikimui yra numatyti 1.13 punkte [*Istatymų laikymasis*];

- (iii) Rangovas privalo atlikti visus projektavimo ir statybos darbų atlikimui reikalingus tyrinėjimus;
- (iv) Rangovas privalo gauti ar parengti visą projektavimo darbų atlikimui reikalingą informaciją ar dokumentaciją (pvz. projektavimo sąlygas ir pan.);
- (v) Rangovas privalo parengti visą statybos darbų atlikimui reikalingą projekcinę dokumentaciją;
- (vi) Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus objekto ir susijusios infrastruktūros statybos darbus ir parengti su tokių darbų atlikimu susijusią dokumentaciją;
- (vii) Rangovas privalo atlikti visus šioje Sutartyje ir teisės aktuose numatytus bei atsakingų institucijų nurodytus bandymus, tiek atliekamus iki Perėmimo pažymos išdavimo, tiek atliekamus po Perėmimo pažymos išdavimo iki Atlikimo pažymos išdavimo. Šalys taip pat aiškiai susitaria, kad Rangovas privalo pasirūpinti visomis sąlygomis, Medžiagomis ir Įranga, būtinais atitinkamų bandymų atlikimui. Šalys taip pat susitaria, kad tuo atveju, jei dėl objektyvių iš anksto nenumatytų aplinkybių nebus galimybės atlikti dalies bandymų, kurie yra sąlyga Atlikimo pažymos išdavimui, Užsakovas turi teisę (bet ne pareigą) išduoti Atlikimo pažymą iki šių bandymų atlikimo, tačiau tokiu atveju Šalys turi sudaryti atskirą susitarimą, kuriame bus numatoma kada ir koku būdu šie bandymai bus atlikti bei Rangovo pareiga atlikti šiuos bandymus ar dalyvauti juos atliekant;
- (viii) Rangovas privalo apmokyti Užsakovo personalą naudotis naujai sukurta ar patobulinta infrastruktūra. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas privalo pasirūpinti visomis sąlygomis, Medžiagomis ir Įranga, būtinais atitinkamų apmokymų atlikimui. Užsakovo personalas privalo būti apmokytas iki Perėmimo pažymos išdavimo;
- (ix) Rangovas privalo savo lėšomis ir pajėgumais Užsakovo (statytojo) vardu atlikti visus teisės norminiuose aktuose įtvirtintus veiksmus dėl statybos pradžios, tai yra Įstatymų nustatyta tvarka pranešti apie statybos darbų pradžią IS „Infostatyba“, Rangovas taip pat savo lėšomis privalo parengti ir suderinti visus statybos užbaigimui reikiamus dokumentus bei organizuoti ir atlikti statybos užbaigimo procedūras, gauti statybos užbaigimo dokumentą (aktas (-ai), deklaracija (-os) bei kiti teisės aktuose nustatyti dokumentai ar reikalingi atlikti veiksmai susiję su šių dokumentų gavimu ir patvirtinimu); taip pat Rangovas privalo užtikrinti šios Sutarties sąlygos tinkamą vykdymą, Rangovas visa apimtimi atsako už Užsakovui kilusią žalą ir/ar atsakomybę dėl Rangovo šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
- (x) Rangovas privalo savo sąskaita parengti/atnaujinti visus nekilnojamojo turto objektų (statinių bei žemės sklypų) ir daiktinių teisių į juos registracijai reikalingų kadastrinių matavimų bylas;
- (xi) Rangovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-658 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintomis Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklėmis, turi pateikti Užsakovui visą būtiną dokumentaciją EB patikros procedūroms atlikti;
- (xii) Rangovas, vadovaujantis 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (EB) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 352/2009 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), turi įgyvendinti Rangovui nustatytas saugos priemones, vykdyti nuolatinę Rangovo vykdomų infrastruktūros posistemo pakeitimų poveikio saugai analizę ir prireikus atlikti būtinus Rizikos registro papildymus;
- (xiii) Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo Subrangovų tiekėjų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui;
- (xiv) Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis gali neatitikti nacionalinio saugumo interesų.

Inžinierius neturi teisės išduoti Atlikimo pažymos, kol Rangovas neatlieka visų procedūrų ir neparengia visų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimui. Statybos užbaigimo dokumentai (statybos užbaigimo aktas ir/ar deklaracija (-os)) gali būti pateikti po Perėmimo pažymos išdavimo, tačiau ne vėliau kaip iki Atlikimo pažymos išdavimo. Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos bei susijusios registracijai reikalingos procedūros turi būti atliktos ne vėliau kaip iki Statybos užbaigimo procedūrų pradžios.

Rangovui tenka visa ir bet kokia atsakomybė už Darbų kokybę ir funkcionavimą, įskaitant projektavimo, statybos darbus, taip pat visų Darbų techninių parametrų ir duomenų pasiekimą, išskyrus trečiųjų šalių neteisėtus veiksmus, nepagrįstą neveikimą bei kitas Rangovo sutartinę atsakomybę šalinančias aplinkybes.

.

Rangovas, ketinantis atlikti darbus geležinkelio pavojingą zonoje, privalo būti gerai susipažinęs su Užsakovo taikomais dokumentais, reglamentuojančiais geležinkelio transporto eismo saugos reikalavimus, su pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus teikimo schemomis, evakavimo ir avarinių atvejų valdymo planais ir kitomis priemonėmis, kurių privaloma imtis įvykus geležinkelių transporto katastrofai, eismo

įvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovas ir jo Subrangovai ar kiti Sutarties vykdymui pasitelkti tretieji asmenys ar šių subjektų darbuotojai (fiziniai asmenys) bei šių subjektų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam Lietuvos Respublikos saugumui. Grėsmės nacionaliniam Lietuvos Respublikos saugumui konstatuojamos galimos grėsmės vertinimo metu taikytiniais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Rangovas užtikrina, kad vykdant Sutartį naudojami statybos produktai, patenkantys į LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 d. nustatytą sąrašą (įskaitant jų sudedamąsias dalis) nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y. tokių produktų (medžiagų, įrankių, įrangos ir pan.) gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra ir nebus registruotas (jei tai – juridinis asmuo) ar nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę (jei tai fizinis asmuo) LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 d. numatyta sąrašą nurodytose valstybėse ar teritorijose. Taip pat paslaugų teikimas nebus vykdomas iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 d. numatyta sąrašą nurodytų valstybių ar teritorijų. Taip pat Rangovas užtikrina, kad Sutarties vykdyme naudojamų prekių kilmė nėra ar paslaugų teikimas nėra vykdomas iš valstybių ar teritorijų, nurodytų LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje įvardytame sąrašą. Taip pat Rangovas visą Sutarties vykdymo laikotarpį užtikrina, kad jis, Subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, jų siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurios nepatenka į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje nurodytą sąrašą, gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo nėra ir nebus juridiniai asmenys, registruoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašą nurodytose valstybėse ar teritorijose, ir/ar nėra bei nebus fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys minėtose valstybėse ar teritorijose. Rangovas patvirtina ir sutinka, kad Užsakovas turi teisę bet kada Sutarties vykdymo metu tikrinti aukščiau nurodytos priežinės vykdymą. Nustačius, kad Sutarties vykdyme yra naudojami produktai (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), neatitinkantys šioje pastraipoje nurodytų reikalavimų, Rangovas Užsakovo reikalavimu per Užsakovo nurodytą terminą privalo juos pakeisti. Ši nuostata laikoma esmine Sutarties sąlyga. Šioje pastraipoje išdėstytomis sąlygomis nepakeitus statybos produktų (ar jų sudedamųjų dalių), Rangovui yra taikomos sankcijos, numatytos Sutarties 8.7 (q) punkte.

Taip pat bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad nėra sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 47 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2¹ dalyje, Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų ir nacionalinių ribojamųjų priemonių (ne)taikymo, ir/ar aukščiau nurodytoje pastraipoje nustatytų sąlygų. Rangovas privalo pateikti Užsakovo prašomus dokumentus per Užsakovo nustatytą terminą, ne trumpesnę kaip 7 (septynios) dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis reikalavimas laikomas esmine Sutarties sąlyga. Šioje pastraipoje išdėstytomis sąlygomis nepateikus prašomų dokumentų, Rangovui yra taikomos sankcijos, numatytos Sutarties 8.7 (q) punkte.

Taip pat Rangovas visą Sutarties vykdymo laikotarpį užtikrina, kad jis, jo Subrangovas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo ir nevykdys veiklos Lietuvos Respublikos 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašą nurodytose valstybėse ar teritorijose, nėra ir nebus ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašą nurodytose valstybėse ar teritorijose, nariu arba jos vadovu, kitu valdymo ar priežiūros organo nariu ar kitu asmuo, turinčiu teisę atstovauti Rangovui, Subrangovui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje. Šios nuostatos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. .

Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Rangovas ir jo Subrangovai ar kiti Sutarties vykdymui pasitelkti tretieji asmenys ar šių subjektų darbuotojai (fiziniai asmenys) bei šių subjektų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai gali neatitikti nacionalinio Lietuvos Respublikos saugumo interesų.

Rangovas įsipareigoja neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos ir Kinijos Liaudies Respublikos subjektams (fiziniams ir/ar juridiniams asmenims ir jiems atstovaujantiems asmenims) ir jokiais formomis šių valstybių subjektų nepasitelkti dalyvauti šioje Sutartyje.

Rangovui nesilaikant Techninės specifikacijos 2. “Pirkimo objekto pritaikymo sritis” paskutinės pastraipos, 3.3. “Paruošiamieji darbai ir baigiamieji darbai”, 3.5. “Kiti Rangovai”, 3.6. “Darbas statybvietyje ir statybos metodai”, 3.7. “Užsakovo žemės naudojimas”, 3.8. “Įrenginiai ir medžiagos”, 3.9.1. “Minimalūs bendrieji reikalavimai (Statybvietyje)”, 3.9.4. “Įėjimas į statybvietyje”, 3.9.5. “Statybvietyės filmavimas bepilote skraidykle”, , 3.14. “Darbų

vykdymas", 3.18. "Viešinimo priemonės" skyriuose nustatytų reikalavimų, Užsakovui raštu informavus Rangovą, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų ištaisyti pažeidimą/neatlikimą. To nepadarius Rangovui taikoma Sutarties 8.7 punkto (p) papunktyje numatyta atsakomybė. Šalys gali raštu susiderinti kitokį pažeidimų/neatlikimų šalinimo terminą.

4.2 punktas Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas)

4.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, savo sąskaita per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Sutarties sąlygas atitinkantį Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), kurio dydis – 10 (dešimt) proc. Priimtose Sutarties sumos be PVM, apvalinant šią sumą vieno euro tikslumu į didesnę pusę.

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba. Šios garantijos turinys privalo atitikti šios Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.II numatytas sąlygas. Jei pirmo pareikalavimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Bankas, išduodantis šią garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor“ suteiktą „BBB“, agentūros A.M.Best suteiktą BBB+ arba agentūros „Moody“ suteiktą „Baa2“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Rangovas Užsakovui pareikalavus turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), tenkinantį Sutartyje, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.II išdėstytus reikalavimus, išdavęs bankas garantijos išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. Jeigu, bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, kartu bus pateikta kito nesusijusio banko kontragarantija ar bet koks kitas pergarantavimas, toks Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) nebus priimtinas ir jis bus atmestas. Banko išduotai garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“, leidinio Nr.758. Jei banko garantiją pasirašo ne vadovas, kartu su Atlikimo užtikrinimu privalo būti pateikti banko atstovo, pasirašiusio garantiją, įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, kurie leistų įsitikinti, kad garantija pasirašyta tinkamus įgaliojimus turinčio asmens.

Prieš pateikdamas Sutarties Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą) Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą). Tokiu atveju Užsakovas duos Rangovui atsakymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima iš Užsakovo teisės atmesti Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą) gavus informaciją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

Užsakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs garantiją nebeatitinka Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją, atitinkančią Sutarties sąlygų reikalavimus.

Pateikus tinkamą Sutarties Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), Rangovui per 7 (septynias) darbo dienas bus grąžintas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba užskaitytas Rangovo Sutarties Atlikimo užtikrinimo dalimi, jei tokia galimybė ir prašymas bus.

Rangovas turi pateikti Inžinieriui Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo) kopiją.

Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) galiotų 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po numatomo visų Darbų statybos užbaigimo procedūrų atlikimo pabaigos, t. y. Statybos užbaigimo akto arba Deklaracijos išdavimo visiems Darbams. Jeigu Atlikimo užtikrinime (Sutarties įvykdymo

užtikrinime) nurodyta data, iki kurios jis galioja, o likus 28 (dvidešimt aštuonioms) dienoms prieš jo galiojimo pabaigą dar nėra užbaigtos visų Darbų statybos užbaigimo procedūros, tai Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo pranešimo pateikimo, pratęsti Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo) galiojimo laiką. Pratęstas Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) turi galioti 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po numatomos visų Darbų statybos užbaigimo procedūrų atlikimo pabaigos, t. y. Statybos užbaigimo akto arba Deklaracijos išdavimo visiems Darbams. Šios Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į garantiją išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos sumą.

Be to, jei Sutarties įvykdymą užtikrinantis bankas taptų nemokiu, paskelbtų apie ketinimą nebevykdyti įsipareigojimų, jam (-ai) būtų paskelbtas moratoriumas ir (arba) iš kitų aplinkybių būtų aišku, jog nebegalės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas gali reikalauti, kad Rangovas pateiktų Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), atitinkantį šio punkto reikalavimus.

Užsakovas turi teisę pasinaudoti Atlikimo užtikrinimu (Sutarties įvykdymo užtikrinimu), jeigu:

- (a) Rangovas nepratęsia Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo) galiojimo, kaip aprašyta aukščiau;
- (b) Rangovas nesumoka sumos, kuri priklauso Užsakovui arba nustatyta pagal 2.5 punktą [Užsakovo pretenzijos], 8.7 punktą [*Kompensacija už uždelsimą ir netesybos*] arba 20 straipsnį [*Pretenzijos, ginčai ir arbitražas*] per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių, dėl kurių tokios sumos tampa mokėtinomis, nustatymo;
- (c) Rangovas per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas, gavęs Užsakovo raštą, reikalaujantį įvykdyti neatliktus įsipareigojimus, tų įsipareigojimų neįvykdo, arba susidaro aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį pagal 15.2 punktą [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*], neatsižvelgiant, buvo ar nebuvo įteiktas raštas dėl nutraukimo, arba jeigu Rangovas nepagrįstai nutraukia šią Sutartį.
- (d) Jei Rangovas vengia/atsisako pateikti Užsakovui Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal 4.2¹ punktą [*Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas*].
- (e) kitais Sutartyje numatytais Rangovo įsipareigojimų ar šios Sutarties sąlygų pažeidimo, nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais.

Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) grąžinamas Rangovui pateikus rašytinį prašymą. Inžinieriui išdavus visų Sutartyje numatytų Darbų grupių Perėmimo pažymas (jei taikoma) arba Darbų Perėmimo pažymą Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo) grąžinimo Rangovui, jei Rangovas iki tokio kreipimosi Užsakovui yra pateikęs Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal 4.2¹ punktą [*Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas*].

Rangovui tinkamai atlikus IV Darbų Grupės ir (ar) V Darbų Grupės statybos užbaigimo procedūras ir pateikus Užsakovui Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą dėl šios(-ių) Darbų Grupės(-ių), be kita ko, atitinkantį Pasiūlymo priede nustatytus reikalavimus, Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalies, proporcingos įvykdytai Sutarties daliai, grąžinimo. Užsakovas turi teisę priimti sprendimą atsisakyti grąžinti dalį Sutarties įvykdymo užtikrinimo, jeigu Rangovas netinkamai vykdė ir (ar) vykdo Sutartį (nesilaikė ir (ar) nesilaiko Rangovui Sutartyje numatytų įsipareigojimų) arba jeigu egzistuoja reali Sutarties neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo rizika. Tokį sprendimą Užsakovas priima per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo Rangovo prašymo grąžinti Atlikimo užtikrinimo dalį ar visą Atlikimo užtikrinimą. Jei Užsakovas sutinka grąžinti dalį Atlikimo užtikrinimo, Rangovui pateikus rašytinį prašymą Rangovo pateikta Banko garantija grąžinama per 7 (septynias) dienas nuo dienos, kai Užsakovas, priėmęs sprendimą grąžinti dalį Atlikimo užtikrinimo, gauna naują Rangovo Banko garantiją/ proporcingai sumažintai sumai.

Užsakovui Sutartyje nustatytais atvejais pasinaudojus Rangovo pateiktu Atlikimo užtikrinimu (Sutarties įvykdymo užtikrinimu), Rangovas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo reikalavimo išsiuntimo dienos pateikti Užsakovui naują šios Sutarties reikalavimus atitinkantį Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą) atsižvelgiant į atliktus Atlikimo užtikrinimo (sutarties įvykdymo užtikrinimo) sumažinimus kaip numatyta pastraipoje aukščiau. Rangovui nepateikus Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo), Užsakovas turi teisę pasinaudoti Atlikimo užtikrinimu (Sutarties įvykdymo užtikrinimu), vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti nuostolių atlyginimo, kaip numatyta šioje Sutartyje.

4.2¹ punktas Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas

4 straipsnis papildomas 4.2¹ punktu ir jis išdėstomas taip:

Ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po IV Darbų grupės Perėmimo pažymos išdavimo, taip pat po V Darbų Grupės Perėmimo pažymos išdavimo (per tą patį terminą) Rangovas privalo Darbams, kuriems išduota Perėmimo pažyma, pateikti Užsakovui (ir kopiją Inžinieriui) Rangovo Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris turi užtikrinti dėl Rangovo (ar subrangovų) kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Šis Rangovo Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas turi išlikti galioti ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutrūksta arba yra sustabdomas, Rangovas privalo pratęsti Rangovo Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimą tiek, kad jo galiojimo laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti 5 (penki) procentai Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) statinio garantinio termino metus. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba. Šios garantijos turinys privalo atitikti šios Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.IV numatytas sąlygas. Jei pirmo pareikalavimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Bankas, išduodantis šią garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor“ suteiktą „BBB“, agentūros A.M Best suteiktą „BBB+“ arba agentūros „Moody“ suteiktą „Baa2“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui, nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Rangovas Užsakovui pareikalavus turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą tenkinantį Sutartyje, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.IV, išdėstytus reikalavimus, išdavęs bankas garantijos išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. Jeigu, bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, kartu bus pateikta kito nesusijusio banko kontragarantija ar bet koks kitas pergarantavimas, toks Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas nebus priimtinas ir jis bus atmestas. Banko išduotai garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“, leidinio Nr.758. Jei užtikrinimą pasirašo ne vadovas, kartu su užtikrinimu privalo būti pateikti banko atstovo, pasirašiusio garantiją, įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, kurie leistų įsitikinti, kad garantija pasirašyta tinkamus įgaliojimus turinčio asmens.

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejų) metų statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rašytinį prašymą per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas.

Jeigu Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o likus 28 (dvidešimt aštuonioms) dienoms prieš jo galiojimo pabaigą nustatoma, kad užtikrinime nurodytas galiojimo terminas baigiasi anksčiau nei po pirmųjų 3 (trijų) metų statinio garantinio termino metų (įvertinant garantinio termino nutrūkimus ir sustabdymus), tai Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, pratęsti Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo laiką. Šios Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į garantiją išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos sumą. Jei Garantinio laikotarpio metu bankas ar draudimo įmonė taptų nemokiu (-ia), paskelbtų apie ketinimą nebevykdyti įsipareigojimų, jam (-ai) būtų paskelbtas moratoriumas ir (arba) iš kitų aplinkybių būtų aišku, jog nebegalės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas gali reikalauti, kad Rangovas pateiktų Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šio punkto reikalavimus.

Tais atvejais, kai Inžinierius išduoda Perėmimo pažymą Darbų Grupei arba bet kuriai Nuolatinių Darbų daliai 10.2 punkte [*Darbų dalių perėmimas*] nustatyta tvarka, Rangovas privalo pateikti Sutarties sąlygas atitinkantį Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą Perėmimo pažymoje nurodytai Darbų daliai.

4.4 punktas Subrangovai

4.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas, siekdamas tinkamo Sutarties įgyvendinimo, su Subrangovais sudaromose subrangos sutartyse turi numatyti garantijas, kurios užtikrintų Sutarties įgyvendinimą tinkamai ir laiku. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu iki Darbo pradžios, Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat Rangovas viso Sutarties vykdymo metu turi informuoti apie minėtos

informacijos pasikeitimus bei naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

Rangovas turi teisę siūlyti pakeisti Sutartyje įvardintą specialistą ar Subrangovą, taip pat pats atlikti tokiam Subrangovui priskirtus Darbus, kai:

- (a) specialistas praranda kvalifikaciją ar Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir (ar) finansinį pajėgumą ir dėl to nebegali vykdyti specialistui priskirtų užduočių ar subrangos darbus arba patvirtina, kad negali tinkamai atlikti visų ar dalies specialistui priskirtų užduočių ar subrangos darbų arba nutrūksta Rangovo ir Subrangovo teisiniai santykiai;
- (b) specialisto resursai Rangovui (ar jo pasitelktam Subrangovui) tampa nebe prieinami (pavyzdžiui, nutrūksta darbo santykiai) ar Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla, arba yra kita aplinkybė, nurodyta Sutarties sąlygų 15.2 punkto [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*] (e) pastraipoje;
- (c) Subrangovo atžvilgiu nustatoma kuri nors aplinkybė, nurodyta Sutarties sąlygų 15.2 papunkčio [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*] (f) arba (g) pastraipose;
- (d) taip pat kitais atvejais, kai atsiranda būtinybė, jeigu nepakeitus tokio specialisto ar Subrangovo Rangovas negalėtų įvykdyti Sutarties, o specialisto ar Subrangovo pakeitimas nesudaro situacijos, kuri būtų laikoma esminiu Sutarties pakeitimu pagal taikytinus Viešųjų pirkimų reguliavimo reikalavimus.

Specialisto ar Subrangovo pakeitimas negali niekaip pažeisti, sumenkinti ir (ar) apriboti Užsakovo interesų ir (ar) iki pakeitimo turėtų teisių apimties.

Rangovas turi teisę siūlyti pasitelkti papildomą Subrangovą, kai, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, Rangovui būtina padidinti darbų spartą. Taip pat Rangovas turi teisę siūlyti pasitelkti papildomą Subrangovą dėl Užsakovo rizikos pasireiškimo, kaip apibrėžta 17.3 punkte [*Užsakovo rizika*], nenugalimos jėgos aplinkybių pasireiškimo, kaip apibrėžta 19.1 punkte [*Nenugalimos jėgos sąvoka*], Užsakovo reikalavimų keitimo, arba dėl kitų aplinkybių ar rizikų, kurios pagal Sutartį nėra priskirtos Rangovo atsakomybei ar rizikai. Šioje pastraipoje nurodyta Rangovo teisė pasitelkti papildomus Subrangovus galima, jei Rangovas Pasiūlyme buvo nurodęs tam tikrus Darbus ar jų dalį kaip leistinus perduoti subrangai.

Rangovas, siūlydamas pakeisti Sutartyje įvardintą specialistą ar Subrangovą, pasitelkti papildomą Subrangovą arba pats atlikti jiems priskirtus darbus savo jėgomis, turi pateikti Inžinieriui ir Užsakovui atitinkamą prašymą. Prašyme Rangovas turi motyvuotai paaiškinti ir pagrįsti specialisto ar Subrangovo pakeitimo, papildomo Subrangovo pasitelkimo arba jų darbų perdavimo Rangovui būtinybę ir pateikti tokią būtinybę patvirtinančius dokumentus. Pašalinimo pagrindų (jei buvo taikyti viešajame pirkime) nebuvimo dokumentus Rangovas turi pateikti visais atvejais, kuomet prašo pakeisti Sutartyje įvardintą specialistą ar Subrangovą, pasitelkti papildomą Subrangovą (išskyrus kuomet Inžinieriaus nuomonės bei Užsakovo pritarimo atitinkamo specialisto ar Subrangovo pasitelkimui nereikia). Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo, mokesčių sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai turi patvirtinti prašymo pasitelkti papildomą (naują) ar pakeisti esamą specialistą ar Subrangovą pateikimo dienai. Laikoma, kad specialisto ar Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra tinkami, jeigu jie yra išduoti ne anksčiau nei prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Rangovo prašymo pasitelkti papildomą (naują) ar pakeisti esamą specialistą ar Subrangovą pateikimo dienos.

Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pasitelkto specialisto ar Subrangovo pakeitimo kitu specialistu ar Subrangovu, jeigu nustatoma, jog atitinkamo subjekto dalyvavimas vykdant Sutartį yra draudžiamas arba nėra suderinamas su teisės aktuose nustatytais reikalavimais (pvz., su Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimais, kt.). Gavęs Užsakovo reikalavimą, Rangovas privalo per 30 dienų pateikti siūlymą pakeisti esamą specialistą arba Subrangovą arba pačiam Rangovui perimti specialisto arba Subrangovo įsipareigojimus. Pašalinimo pagrindų (jei buvo taikyti viešajame pirkime) nebuvimo dokumentus Rangovas turi pateikti visais atvejais, kuomet prašoma pakeisti Sutartyje įvardintą specialistą ar Subrangovą, pasitelkti papildomą Subrangovą (išskyrus kuomet Inžinieriaus nuomonės bei Užsakovo pritarimo atitinkamo specialisto ar Subrangovo pasitelkimui nereikia). Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo, mokesčių sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai turi patvirtinti Rangovo siūlymo pakeisti esamą specialistą ar Subrangovą pateikimo dienai. Laikoma, kad specialisto ar Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra tinkami, jeigu jie yra išduoti ne anksčiau nei prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Rangovo siūlymo pakeisti esamą specialistą ar Subrangovą pateikimo dienos.

Inžinierius ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo visų aukščiau nurodytų dokumentų gavimo įvertina Rangovo pateiktą prašymą ir pateikia savo nuomonę Užsakovui, kuris per kitas 7 (septynias) dienas raštu pritaria arba motyvuotai atsisako pritarti tokiam specialisto ar Subrangovo pakeitimui, naujo pasitelkimui arba Subrangovo darbų perdavimui Rangovui. Specialisto ar subrangovo pakeitimas, naujo pasitelkimas arba Subrangovo darbų

perdavimas Rangovui yra galimas tik tada, kai Užsakovas rašytiniu sprendimu pritaria Inžinieriaus nuomonei.

Inžinieriaus nuomonės bei Užsakovo pritarimo atitinkamo specialisto ar Subrangovo pasitelkimui nereikia, kai Rangovas pasitelkia naują (papildomą) arba keičia esamą specialistą ar Subrangovą, kai (pasitelkiamo Subrangovo atveju) tokio Subrangovo atliekamų darbų vertė (t. y. darbų kaina su PVM) yra ne didesnė kaip 500 000,00 (penki šimtai tūkstančių) EUR. Tačiau Rangovas viso Sutarties vykdymo metu turi informuoti (iš anksto, raštu) apie bet kokius pasikeitimus, kurie yra susiję su Subrangovais. Bet kuriuo atveju, Rangovas viso Sutarties vykdymo metu turi informuoti Užsakovą apie bet kokios informacijos, susijusios su specialistų ar Subrangovų keitimu bei pasitelkimu, pasikeitimą. Be to, Užsakovas turi visais atvejais teisę prieštarauti atitinkamo specialisto ar Subrangovo pakeitimui ar naujo pasitelkimui, jeigu nustato, jog atitinkamo subjekto pasitelkimas yra draudžiamas arba nėra suderinamas su teisės aktuose nustatytais reikalavimais (pvz., su Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimais, kt.). Taip pat, Užsakovas turi teisę prašyti pateikti tokio pasitelkiamo ar keičiamo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimo dokumentus.

Rangovas atsako už pasitelktų specialistų, Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. Rangovas kiekvieno Subrangovo numatomų pradėti darbų datą privalo pranešti Užsakovui ir Inžinieriui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki jų atliekamų darbų pradžios, taip pat privalo pranešti tokiam darbui Statybvietyje prasidėjus.

Užsakovas gali tikrinti naujo ketinamo pasitelkti subrangovo atitikį nacionalinio saugumo interesams Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme numatyta tvarka visais atvejais, t. y. nepriklausomai nuo tokio Subrangovo atliekamų darbų vertės. Galimybė pakartotinai atlikti patikrinimą išlieka ir po to, kai toks Subrangovas yra pasitelkiamas.

4.6 punktas Bendradarbiavimas

4.6 punkto pirmos pastraipos pradžioje po žodžio „Rangovas“ įterpiamas tekstas „savo sąskaita“

4.6 punkto pirmos pastraipos (b) dalis papildoma žodžiais „Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams“

4.6 punkto pirma pastraipa papildoma taip:

Rangovas privalo AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „LTG Kompetencijų centro“, Užsakovo darbuotojams leisti netrukdomai lankytis statybvietyse, įrenginiuose, dirbtuvėse ir panašiose vietose ir jiems suteikti visą informaciją ir priemones būtinas tam, kad jie galėtų savo pareigas atlikti tokiomis sąlygomis, kokiomis dirba Užsakovas ir Inžinierius.

4.6 punkto antros pastraipos pirmasis sakinyš išbraukiamas, o trečioji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas privalo protingai derinti savo veiksmus su Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų (jeigu tokių būtų) veiksmais, siekdamas išvengti bet kokio vilkinimo, Darbų atidėjimų ar kitų trukdžių. Esant kliūtims, dėl kurių Rangovas ar Kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai, negali laiku ar tinkamai vykdyti Darbų, Rangovas apie tokias kliūtis nedelsdamas privalo informuoti Inžinierių ir Užsakovą. Jeigu Rangovas nevykdys pareigos derinti savo veiksmus su Kitais Projekto įgyvendinime dalyvaujančiais rangovais, nedelsdamas neinformuos Inžinieriaus ir Užsakovo apie iškilusias kliūtis, jis bus laikomas pažeidusiu šiame punkte nurodytą bendradarbiavimo pareigą ir privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

4.7 punktas Nužymėjimas

Siekiant išvengti abejonių, 4.7 punkto antroje pastraipoje nurodyti žodžiai „pakankamai pastangų“, kaip ir kitur Sutartyje panašiu tekstu apibūdinamos rangovo pareigos apima tokią atidumo ir rūpestingumo pareigą, kokia numatyta Sutarties 4.1 punkte [Bendrosios rangovo prievolės] su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis.

4.7 punkto trečios pastraipos (b) punktas pakeičiamas taip:

(b) apmokėti dėl to atsiradusias pagrįstas papildomas Išlaidas. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [Vertės nustatymas]

4.7 punktas papildomas penkta ir šešta pastraipomis, kurios išdėstomos taip:

Rangovas privalo savo jėgomis ir lėšomis pastatyti žymas ir suteikti prietaisus Inžinieriui kiekvieną kartą, kai jam jų prireiks, kartu su visais kitais daiktais, kurie yra būtini norint nustatyti, jog darbai yra vykdomi pagal patvirtintus brėžinius ir Sutarties sąlygas.

4.8 punktas Sauga darbe

- (f) 4.8. punktas papildomas šiomis dalimis: Rangovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, turi aktyviai įgyvendinti jo veiklai taikomų teisės aktų saugos nuostatas ir užtikrinti vykdomų darbų saugos atitiktį ir kokybę per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Įgyvendindamas teisės aktų nustatytą pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, užtikrindamas saugų geležinkelio transporto eismą veiklos vietoje bei siekdamas, kad iš jo vykdomos ar organizuojamos veiklos kylančios saugos rizikos būtų tinkamai valdomos;
- (g) Rangovas iki Darbo pradžios:
- pasirenčia įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus Statybvietai, nustatytus statinio techniniame projekte (techniniame darbo projekte), ir konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, kurias nustato statybos darbų technologijos projekte bei užtikrina jų įgyvendinimą visu sutarties laikotarpiu; šių priemonių įgyvendinimo planu dalinasi su Užsakovu;
 - teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ir dokumentuoja sutartinėje veikloje numatytų darbo vietų ir gamybos procesų profesinės rizikos vertinimą ir vadovaudamasis vertinimo rezultatais, Rangovas savo lėšomis įrengia saugias darbo ir gamybinio poilsio vietas savo darbuotojams, aprūpina juos apsaugos, gaisro gesinimo, pirmosios pagalbos ir kitomis saugos techninėmis bei gelbėjimo priemonėmis bei užtikrina šių reikalavimų įgyvendinimą pasitelktų trečiųjų asmenų atžvilgiu;
 - savo lėšomis įrengia saugias darbo ir gamybinio poilsio vietas savo darbuotojams;
 - su Užsakovu įformina suderintos formos akta-leidimą, kuriame nustatomos abipusės saugos užtikrinimo priemonės, jų įgyvendinimo terminai ir už tai atsakingi atitinkamos Šalies asmenys;
 - pateikia Užsakovui pasitelkiamų subjektų (subrangovų) sąrašą. Jeigu Sutarties vykdymo metu statant statinį dalyvaus Subrangovai, Rangovas iki bendros veiklos vienoje darbo vietoje pradžios raštu paskiria, apie tai informuodamas Užsakovą ir Inžinierių, kompetentingą saugos srityje Saugos ekspertą (-us), kuris, derindamas savo veiklą su Užsakovo paskirtu statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriumi, sutartinių darbų atlikimo metu atliks šias funkcijas:
 1. padės Rangovui ir subrangovams, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietaje, apsiukeisti saugai svarbia informacija ir duomenimis apie būtinas ir jau įgyvendintas saugos priemones, numatytas statybos darbų technologijos dokumentuose;
 2. atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, teiks statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriui siūlymus nustatytų statybvietai saugos ir sveikatos ir priemonių koregavimui ar papildymui;
 3. dalyvaus kontrolės veikloje, kaip Rangovo ir jo subrangovų darbuotojai ir, jei aktualu, savarankiškai dirbantys asmenys statybvietaje laikosi nustatytų norminių teisės aktų ir lokalinių dokumentų reikalavimų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, geležinkelio transporto eismo saugos, aplinkosaugos bei gaisrinės saugos užtikrinimo, įskaitant patekimo į statybvietai tvarkos reikalavimus;
 4. vykdys kitus Rangovo pavestus veiksmus, susijusius su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei eismo įvykių prevencija, numatytus Rangovui ir Užsakovui bendradarbiaujant;
 5. nustatęs, kad statybvietai nesilaikoma darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir dėl to kyla pavojus darbuotojų ar (ir) savarankiškai dirbančių asmenų saugai ar sveikatai, taip pat įvykus su sauga susijusiam įvykiui, apie tai nedelsiant praneš jį paskyrusiam asmeniui ir statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriui.
- (h) savo teisės aktu paskiria darbdavio įgaliotą asmenį, atsakingą už sutartinių saugos įsipareigojimų įgyvendinimą jam patikėtoje statybvietai ar kiekvienoje jos dalyje (įskaitant subrangovus), taip pat statybvietai dirbančių darbuotojų ir kitų asmenų saugą ir sveikatą, jų saugos informavimą, o paskyrimo dokumento kopiją(-as) pateikia Užsakovui ir Inžinieriui;
- (i) užtikrina, kad darbams vadovaujantys asmenys bus baigę LTG įmonių grupės „Saugaus elgesio

geležinkeliuose mokymo programą“, o jeigu darbai bus atliekami pavojeingoje geležinkelio zonoje, kuri apibrėžta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 2 straipsnyje (toliau – pavojeingoji geležinkelio zona), - ne tik turės įstatymo nustatytas kompetencijas, bet ir bus baigę LTG įmonių grupės „Rangovų saugos mokymo programą“ (nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios lygiavertės mokymo tvarkos);

- (j) prieš Rangovo darbuotojams ar pasiteiktiems asmenims patenkant į Užsakovo teritoriją arba į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, kaip ji apibrėžta LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 21 straipsnyje (toliau – geležinkelių apsaugos zona), šiuos asmenis supažindina su saugaus elgesio reikalavimais, nurodytais LTG grupės saugos atmintinėje klientams, rangovams, partneriams ir kitiems veiklą įmonės teritorijoje vykdančioms asmenims (toliau – Atmintinė), kuri skelbiama interneto svetainėje (LT ir EN) ir savo nustatyta tvarka įsitikina reikalavimų supratimu ir vykdymu;
- (k) Rangovas užtikrina, kad Sutarties vykdymo metu pasikeitus susijusioms aplinkybėms (statybos darbų technologinio projekto sprendiniams, subrangovų sąrašui, atsakingiems asmenims ar darbuotojams, kt.) būtų įgyvendinti Sutarties 4.8 punkte jų atžvilgiu nurodyti reikalavimai, o atnaujinti duomenys, kai nurodyta, būtų pateikti Užsakovui ir Inžinieriui;
- (l) Rangovas užtikrina, kad turės savo darbdavio patvirtintą tik pagal leidimą darbo vietų ir darbų, atliekamų pavojeingose zonose, sąrašą, atitinkantį 2023 m balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. EV-75 patvirtintų Minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų, organizuojant ir atliekant statybos darbus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) bei kitų norminių teisės aktų reikalavimus, bei šių leidimų išdavimo sistemą, kuria vadovausis rengiant statybos darbų technologijos projektą ar/ir organizuojant darbus statybvietėje. Užsakovo ar Inžinieriaus įgaliotiems asmenims pareikalavus, Rangovas turi pateikti šių leidimų kopijas, o išduodamus darbui Užsakovo veiklos zonose leidimus turi suderinti su Užsakovo atstovu akte-leidime (pagal 4.8 punkto (g) papunktį) nurodyta tvarka;
- (m) Rangovas, siekdamas apsaugoti darbuotojus ir kitus asmenis nuo traumų bei sveikatos pakenkimų, užtikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkti asmenys, įskaitant subrangovus, vykdydami Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus:
 - savo darbdavio nustatyta tvarka bus išmokyti ir instrukuoti kaip saugiai atlikti darbus, įgiję teisės aktų nustatytas kompetencijas darbams atlikti bei veiklos vietoje turės tai įrodančius dokumentus, bus supažindinti su profesinės rizikos veiksniais ir apsisaugojimo nuo jų poveikio priemonėmis bei Atmintine ir vykdys jiems žinomus saugos reikalavimus;
 - bus informuoti apie pirmosios pagalbos teikimą, gelbėjimo darbų organizavimą, evakavimą galimų avarių, stichinių nelaimių ar gaisrų atvejais, ir turės atitinkamas priemones. Pagal poreikį Užsakovas ir Rangovas bendradarbiauja nestandartinių situacijų valdymo klausimais ir teikia vienas kitam reikiamą intelektualinę ir (ar) metodinę pagalbą;
 - kai (jei) sutartinė veikla bus atliekama pavojeingoje geležinkelio zonoje ar šie asmenys atliks geležinkelio transporto eismo saugai užtikrinti svarbias užduotis, kaip ši veikla yra apibrėžta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme, jie bus parengti šio įstatymo nustatyta tvarka ir turės atitinkamus pažymėjimus, infrastruktūros valdytojo nustatytos bendravimo kalbos (-ų) įgūdžius, atitiks reikalavimus fiziniam ir psichologiniam parengtumui, ir, be to, bus susipažinę su pranešimų apie geležinkelių avarijas ar incidentus teikimo schema, avarinių atvejų valdymo planais ir priemonėmis;
 - vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, eismo saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos teisės aktų ir LTG saugos Atmintinės reikalavimus, Darbai bus vykdomi teisėtai bei saugiai, užtikrinant sklandų geležinkelių transporto eismą ir laikantis visų Užsakovo lokalinių teisės aktų, perduotų Rangovui, reikalavimų (jei tokie pateikti);
 - bus aprūpinti kolektyvinėmis ir (ar) asmeninėmis apsaugos priemonėmis vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatais, profesinės rizikos vertinimo bei Atmintinės reikalavimais (įskaitant, bet neapsiribojant gerai matomais įspėjamaisiais darbo drabužiais, kuriuos privalu dėvėti būnant geležinkelių apsaugos zonoje) ir bus vykdoma jų dėvėjimo (naudojimo) kontrolė;
 - darbų atlikimo pavojeingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojeingi ir (ar) kenksmingi veiksniai, aptvers signaliniais aptvarais ir paženklinks saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymės, kad į jas nepatektų nesusiję darbuotojai ar kiti asmenys;
 - Užsakovo teritorijoje nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų ir jų nevertos. Užsakovui kilus įtarimams, neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, gali būti privalomai naudojamos metrologiškai patikrintos techninės

- priemonės (alkotesteriai ir kt.);
- palaikys tvarką ir švarą darbo zonoje, tinkamai sandėliuos medžiagas, darbo įrenginius, nepaliks jų be priežiūros, tinkamai tvarkys susidarancias atliekas. Rangovas negali palikti neužbaigtų arba dalinai užbaigtų darbų nesaugiomis sąlygomis, kurios galėtų pakenkti ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui bei sklandžiam geležinkelių transporto eismui;
 - vykdys kompetentingų Užsakovo ir Inžinieriaus įgaliotų atstovų bei saugos ir sveikatos koordinatoriaus teisėtus nurodymus dėl saugos reikalavimų vykdymo.
- (n) Rangovas, kartu su Užsakovu ar (ir) kartu su kitu darbdaviu dirbdamas toje pačioje darbo vietoje, įsipareigoja organizuoti darbą taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir sveikata, neatsižvelgiant į tai, kuriam darbdaviui darbuotojas dirba. Rangovas, bendradarbiaudamas su kitais darbdaviais, įsipareigoja imtis priemonių, kad tokiose darbo vietose būtų įgyvendinamos saugą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos bei visi darbuotojai būtų informuoti apie galimus pavojus ir rizikos veiksnius, sukeliamus dėl kiekvieno iš darbdavių veiklos;
- (o) Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir užtikrinti savo, pasitelktų asmenų ir (ar) nuomojamų visų rūšių transporto priemonių ir kitų judančių mechanizmų saugų judėjimą statybvietėje bei, esant poreikiui, kitoje LTG grupės teritorijoje pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles bei Užsakovo dokumentų nurodymus (jei tokie pateikti);
- (p) Rangovas užtikrina, kad darbuotojų ir (ar) jo pasitelktų asmenų, arba jų ir Užsakovo darbuotojų tarpusavio kalbinio bendravimo lygis užtikrintų pavojų, kylančių dėl žodžių, komandų ar signalų nesupratimo, suvaldymą, ypač geležinkelio transporto eismo saugai užtikrinti svarbias užduotis atliekančių asmenų bendravime pagal numatytus pokalbių reglamentus;
- (q) Rangovas užtikrina, kad visi darbo įrenginiai ir darbo priemonės būtų tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos, naudojamos laikantis jų gamintojų nurodytų saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomos saugioje vietoje, o dirbant pavoje geležinkelio zonoje – saugiu atstumu nuo geležinkelio kelio;
- (r) Organizuodamas darbus pavoje geležinkelio zonoje, Rangovas iš anksto privalo suderinti eismo saugos priemones ir darbų atlikimo būdą (atlikti juos eismo greičio ribojimo sąlygomis, suteikiant eismo pertrauką, kt.) su Užsakovu, o vykdymas tokius darbus privalo vadovautis Užsakovo nurodymais ir lokaliniais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais reikalavimus geležinkelių transporto eismo saugai užtikrinti, kurių kopijas ar viešas nuorodas jam perdavė Užsakovas;
- (s) siekiant maksimaliai užtikrinti darbuotojų, vykdančių darbus Statybvietėje saugumą, prieš žemės darbų (kasimas, stumdymas, gręžimas, tankinimas, atvežtinio grunto pylimas ir kiti žemės darbai, jeigu tokie bus vykdomi) pradžią Statybvietėje užterštoje standartiniais sprogmenimis, bei metalo objektais Rangovas(-ai) privalo užtikrinti Statybvietės teritorijos patikrinimą nuo galimai žemėje esančių standartinių sprogmenų, bei organizuoti iš to kylančių grėsmių neutralizavimo organizavimą;
- (t) aptikus sprogmenį ar daiktą panašų į sprogmenį privalo nutraukti vykdomus darbus, informuoti Bendrąjį pagalbos centrą tel. 112, esant galimybei, vietą aptverti STOP juosta ar pažymėti gerai matomais ženklais, iš galimai pavojingos zonos patraukti visus darbuotojus saugiu atstumu bei užtikrinti perimetro apsaugą, kol atvyks policijos pareigūnai;
- (u) Paskelbus epidemiją ar pandemiją, Rangovas užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktų dėl atitinkamų užkrečiamųjų ligų (Covid-19, kt.) suvaldymo vykdymą, aprūpindamas Statybvietėje dirbančius asmenis būtinomis apsaugos priemonėmis, organizuodamas jų privalomąjį vakcinavimą, testavimą ar kitas, įskaitant LTG grupės nustatytas savo teritorijoje, saugos priemones;
- (v) Rangovas privalo sustabdyti Darbus, jeigu susidarė situacija, kelianti grėsmę žmonių saugai ir sveikatai ar sklandžiam geležinkelių transporto eismui ar kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. Nusprendus laikinai sustabdyti veiklą dėl įvardintų priežasčių, apie tokį sprendimą informuojamas Užsakovas ir Inžinierius;
- (w) Rangovas užtikrina, kad Užsakovui ir Inžinieriui būtų pranešama apie bet kokią sutartinės veiklos metu įvykusį ar pastebėtą geležinkelių avariją, nelaimingą įvykį, ūmų profesinį susirgimą arba susijusį incidentą, gaisro židinį, vos neįvykusius ir kitus pavojingus įvykius bei apie žalą, daromą ar padarytą Užsakovo ar Rangovo darbuotojams, pasitelktiems asmenims ar turtui. Rangovas operatyviai, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą praneša apie šiuos įvykius ar incidentus Užsakovui, el. paštu sauga@ltg.lt, Inžinieriui, kitoms suinteresuotoms šalims bei, vykdant teisinę prievolę, institucijoms, o tyrimas ir prevencinių priemonių parinkimas vykdomas bendradarbiavimo su LTG grupe būdu;

- (x) Rangovas ar Užsakovas, Sutarties vykdymo metu nustatę reikšmingą saugos pavojų, susijusį su darbais, defektais ar konstrukcijos trūkumais (įskaitant struktūrinių posistemų defektus ir konstrukcijos trūkumus arba netinkamą techninės įrangos veikimą), apie tuos pavojus praneša kitai šaliai ir suinteresuotiems asmenims ir kartu imasi priemonių šių pavojų suvaldymui. Esant poreikiui Šalys dalijasi kita saugai užtikrinti svarbia informacija, saugos veiksmingumo vertinimo ir stebėsenos rezultatais;
- (y) Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pastebėjus, kad Rangovo darbų kokybėje yra trūkumų, kurie kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, eismo saugai, aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas ir Inžinierius turi teisę pareikalauti Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti Darbus, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbuotojų ir (ar) eismo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis, Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą ir Inžinierių, prašydamas leidimo pratęsti sutartinę veiklą, kuris suteikiamas Užsakovui ir Inžinieriui gavus teigiamus situacijos tyrimo rezultatus ir juos kartu aptarus;
- (z) Atliekamos saugos kontrolės ar stebėsenos metu Užsakovui ar Inžinieriui nustačius Rangovo vardu užfiksuotų saugos įvykių ar neatitiktį, kurios daro saugai tiesioginį ar netiesioginį poveikį, skaičiaus ar rizikingumo didėjimą, pastebėjus blogėjančią Rangovo saugos lygį, Užsakovas gali inicijuoti prevencinį susitikimą su Rangovu ir (ar) siūlyti jam imtis taisomųjų veiksmų, o esant rizikingiems ar besikartojantiems saugos pažeidimams, taikyti baudas.

4.10 punktas Statyb vietės duomenys

4.10 punkto antroje pastraipoje išbraukiami žodžiai „(atsižvelgiant į laiką ir kainą)“, antrosios pastraipos (c) dalyje po žodžio „Prekių“ įterpiami žodžiai „įskaitant jų pakankamumą, numatytą Žiniaraščiuose,“.

4.12 punktas Nenumatomos fizinės sąlygos

4.12 punkto antra pastraipa papildoma žodžiais „ir Užsakovui.“

4.12 punkto ketvirtos pastraipos (b) punktas pakeičiamas taip:

(b) apmokėti dėl to atsiradusias pagrįstas papildomas Išlaidas. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis Sutarties 13.2 punktu [*Vertės nustatymas*]

4.12 punkto šešta pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Tačiau prieš galutinai pagal (ii) pastraipos dalį sutariant arba nusprendžiant dėl pratęsimo, Inžinierius gali taip pat ištirti, ar kitos fizinės sąlygos panašiose Darbų dalyse (jeigu yra) buvo labiau palankios, nei galėjo būti pagrįstai numatomos tuo metu, kai Rangovas pateikė pasiūlymą. Esant tokioms palankesnėms netikėtoms sąlygoms, atsižvelgiant į jų mastą, Inžinierius gali toliau veikti pagal 3.5 punktą [*Sprendimai*], kad sutartų arba nuspręstų dėl pratęsimo laiko sutrumpinimo, kuris turėjo būti padarytas esant toms pačioms sąlygoms ir kuriuo gali būti pratęstas Baigimo laikas, tačiau galutinis visų pataisų pagal šį punktą poveikis dėl visų fizinių sąlygų, su kuriomis susidurta panašiose Darbų dalyse, neturi baigtis bendru Baigimo laiko sutrumpinimu ar Sutarties kainos sumažinimu.

4.13. punktas Teisė naudotis keliais ir pagalbinėmis priemonėmis

4.13 punktas papildomas ir išdėstomas taip:

Rangovui bus skaičiuojami mokesčiai už krovinių ir tuščių riedmenų vežimą bei papildomas paslaugas, susijusias su riedmenų buvimu ir vartymu viešosios geležinkelio infrastruktūros keliais ir (ar) Užsakovui priklausančiais privačiomaisiais keliais tokia tvarka:

- (a) mokesčiai už riedmenų atvartymą ir nuvartymą nuo stoties ašies iki kelių, skirtų riedmenų laikymui arba atgal bei į darbų atlikimo vietą arba atgal, skaičiuojami vadovaujantis Papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, kainyno PP-LG VI skirsnyje nustatytais į kainiais, atsižvelgiant į lokomotyvų priklausomybę, riedmenų vartymo pirmyn ir atgal atstumą;
- (b) mokesčiai už krovinių bei tuščių riedmenų vežimą tarp komercinių geležinkelio stočių skaičiuojami pagal Importuojamų, eksportuojamų ir vietinių krovinių vežimo tarifų knyga 01-LG;

c) mokesčiai už privačių riedmenų buvimą bei už medžiagų laikymą viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose ir (ar) Užsakovui priklausančiuose privažiuojamuosiuose keliuose, išskyrus privačių riedmenų ir (ar) medžiagų laikymo vietas, kurios raštu suderintos su Užsakovu ir yra priskiriamos Statybvietai, skaičiuojami vadovaujantis Papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, kainyno PP-LG II skirsnyje nustatytais įkainiais.

4.15 punktas Privažiavimo keliai

4.15 punktas papildomas šia pastraipa:

Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.15 punkte ir Techninės specifikacijos 4.8 „Darbai ir esami keliai“ skyriuje nustatytų reikalavimų, Inžinieriui raštu informavus Rangovą, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų ištaisyti pažeidimą/neatlikimą. To nepadarius Rangovui taikoma Sutarties 8.7 punkto (p) papunktyje numatyta atsakomybė. Esant objektyviai technologinei būtinybei, t. y. jeigu per 14 (keturiolikos) dienų terminą neįmanoma ištaisyti pažeidimo/neatlikimo, Inžinierius, gavęs rašytinį motyvuotą Rangovo prašymą ir nustatęs, kad šis prašymas pagrįstas, gali nustatyti ilgesnį terminą pažeidimo/neatlikimo ištaisymui.

4.16. punktas Prekių pervežimas

4.16 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Pervežant prekes:

- (a) Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki bet kurios Įrangos arba kitų svarbiausių Prekių atvežimo į Statybvietę apie tai pranešti Inžinieriui;
- (b) Rangovas turi pasirūpinti visos Įrangos, Prekių bei kitų daiktų, kurių gali reikėti Darbams, įpakavimu, pakrovimu, pervežimu, gavimu (įskaitant muitinės procedūrų atlikimą), iškrovimu, sandėliavimu ir apsauga; ir
- (c) Rangovas privalo apsaugoti ir pasirūpinti, kad Užsakovas nepatirtų nuostolių dėl pervežamų Prekių ir (ar) Įrangos žuvimo ar sugadinimo, bei kompensuoti visus Užsakovo su tuo susijusius praradimus.
- (d) Bet kurią Įrangą arba Prekes bei kitus daiktus, kurių gali reikėti Darbams, į Statybvietę Rangovas įsipareigoja pristatyti (įskaitant muitinės procedūras) savo lėšomis.

4.18 punktas Aplinkos apsauga

4.18. punktas papildomas šia pastraipa:

Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.18 punkte ir Techninės specifikacijos 4.5 „Statybvietės sanitarinės sąlygos“ ir 4.12 „Aplinkos apsauga“ skyriuose nustatytų reikalavimų, Užsakovui raštu informavus Rangovą, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų ištaisyti pažeidimą/neatlikimą. To nepadarius Rangovui taikoma Sutarties 8.7 punkto (p) papunktyje numatyta atsakomybė. Esant objektyviai technologinei būtinybei, t.y. jeigu per 14 (keturiolikos) dienų terminą neįmanoma ištaisyti pažeidimo/neatlikimo, Inžinierius, gavęs rašytinį motyvuotą Rangovo prašymą ir nustatęs, kad šis prašymas pagrįstas, gali nustatyti ilgesnį terminą pažeidimo/neatlikimo ištaisymui.

Vykdydamas Sutartį Rangovas privalo užtikrinti, kad atliekamiems darbams visa apimtimi taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais. Jeigu tampa aišku, kad Rangovo šiame punkte nurodyto sertifikato galiojimas baigsis iki Sutartyje nustatytos Darbų pabaigos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti naują galiojantį sertifikatą ne vėliau nei baigsis šiame punkte nurodyto sertifikato galiojimas. Ši nuostata laikoma esmine Sutarties sąlyga, kurią pažeidus taikoma Sutarties 8.7 punkto (p) papunktyje numatyta sankcija.

4.21 punktas Darbų eigos ataskaitos

4.21 punkto pirmoji ir antroji pastraipos pakeičiamos ir išdėstomos taip:

Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno Ataskaitinio laikotarpio pabaigos Inžinieriui pateikti darbų eigos ataskaitą. Inžinierius, gavęs darbų eigos ataskaitą, įsipareigoja ją patikrinti ir pateikti Užsakovui per 2 (dvi) darbo dienas. Darbų eigos ataskaita pasirašoma Rangovo ir Inžinieriaus elektroniniais parašais.

Jei darbų eigos ataskaitoje bus rasta klaidų, neatitikimų, netikslumų arba bus reikalingi papildymai, patikslinimai,

paaikškinimai ir pan., per aukščiau nurodytą, patikrinimui skirtą terminą, Inžinierius grąžins ją Rangovo pataisymui. Darbų eigos ataskaitą grąžinus, Rangovas įsipareigoja ją pataisyti ir pateikti Inžinieriui per 2 (dvi) darbo dienas, o Inžinierius per tokį patį laikotarpį (2 (dvi) darbo dienos) įsipareigoja ją patikrinti ir pateikti Užsakovui.

Šiame punkte nustatytomis sąlygomis Rangovui nepateikus Inžinieriui darbų eigos ataskaitos arba nepašalinus ataskaitos esminių trūkumų, Rangovui už kiekvieną tokį nepateikimą arba netinkamą pateikimą (netinkamą trūkumų pašalinimą) taikoma 8.7 punkte [*Kompensacija už uždelimą ir netesybos*] numatyta atsakomybė.

Esminiais dokumentų ar ataskaitų trūkumais bus laikoma, įskaitant, bet neapsiribojant, klaidingai nurodyti darbų kiekiai, netikslūs atliktų darbų pavadinimai, numeracija, neatitinkanti NDSKS esamos numeracijos, aritmetinės klaidos, neteisingai nurodytas Ataskaitinis laikotarpis, nepatvirtintos pridedamų dokumentų kopijos.

Inžinierius privalo nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie kiekvieną Rangovo darbų eigos ataskaitos nepateikimą ar netinkamą pateikimą.

Jei darbų eigos ataskaita parengta tinkamai, Inžinierius per jos patikrinimui skirtą terminą įsipareigoja ją pasirašyti elektroniniais parašais ir perduoti Užsakovui bei Rangovui, o atskirai elektroniniais parašais pasirašytus Ataskaitinius Rangovo dokumentus Inžinierius įsipareigoja perduoti Užsakovui.

Darbų eigos ataskaitos privalo būti teikiamos už kiekvieną Ataskaitinį laikotarpį nuo Darbo pradžios, ir turi būti teikiamos tol, kol Rangovas baigs visus Darbus. Tuo atveju, jeigu Darbai ar jų dalis buvo sustabdyti pagal 8.8 punktą [*Darbo sustabdymas*] darbų eigos ataskaitos Darbams ar jų daliai, tuo laikotarpiu, kol jie yra sustabdyti, gali būti neteikiamos.

4.21 punkto trečioji pastraipa papildoma (i), (j) ir (k) punktais ir jie išdėstomi taip:

- (i) Atnaujinta planuojamų Darbų priėmimo aktų sumų prognozė kiekvienam Ataskaitiniam laikotarpiui iki Darbų pabaigos.
- (j) Kita informacija atsižvelgiant į Techninės specifikacijos reikalavimus.
- (k) Ataskaitiniai Rangovo dokumentai teikiami, kai per Ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti bei Inžinieriaus priimti/patvirtinti Darbai (teikiami ir pasirašomi atskirai nuo Ataskaitos).

4.21 punktas papildomas pastraipa, kuri išdėstoma taip:

Užsakovas Rangovui moka už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus darbus.

Ataskaitiniai Rangovo dokumentai pasirašomi Rangovo, Inžinieriaus ir Užsakovo elektroniniais parašais. Užsakovas, pasirašęs Ataskaitinius Rangovo dokumentus, apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po ataskaitos gavimo raštu informuoja Rangovą ir Inžinierių. Rangovas, gavęs šį pranešimą įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo datos naudojantis SABIS priemonėmis arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis, pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita-faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria Ataskaitinius Rangovo dokumentus pasirašo paskutinis iš juose nurodytų asmenų. PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta: pasirašytų atliktų darbų aktų numeriai ir datos, Sutarties ir Projekto numeriai bei pavadinimai. Užsakovui nurodžius, Rangovas privalo išskaidyti atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas – faktūras pagal atskiras Projekto finansavimo sutartis.

4 straipsnis papildomas 4.21¹ punktu ir jis išdėstomas taip:

4.21¹ punktas Operatyvinės ataskaitos

Užsakovui raštu reikalaujant, jei tai neturi įtakos darbų saugai, kokybei ir greičiui, Rangovas privalės teikti operatyvines ataskaitas ne dažniau kaip kartą per savaitę (Užsakovas turi teisę nustatyti ataskaitos pateikimo laiką ir formą). Operatyvinėse ataskaitose Rangovas pateiks:

- i) informaciją apie įvykdytus ir numatomus vykdyti Darbus, jų kiekius, preliminarines vertes;
- ii) informaciją apie medžiagų ir įrangos pristatymą į Statybviетę;
- iii) informaciją apie kylančias problemas bei numatomus jų sprendimo būdus;
- iv) informaciją apie pasitelkiamus bei numatomus pasitelkti resursus (darbuotojai, įranga, mechanizmai);
- v) vaizdinę medžiagą (nuotraukas, vaizdo įrašus ar pan.) apie Statybviетėje atliktų Darbų eigą;

- vi) Darbų vertės dalį (Eur ir %) atsižvelgiant į Finansavimo ribą (jei reikalaujama);
- vii) kitą Užsakovo su Projekto įgyvendinimu ir Darbų vykdymu susijusią prašomą informaciją.

Kiekviena Operatyvinė ataskaita rengiama bendra ir turi apimti visus Darbus. Užsakovas turi teisę patikslinti ataskaitose reikalaujamos pateikti informacijos turinį.

4.22 punktas Statyb vietės apsauga

4.22 punkto (a) pastraipa pakeičiama ir ji išdėstoma taip:

- (a) Rangovas privalo užtikrinti, kad leidimo neturintys asmenys nepatektų į Darbų zoną, ir

4.22 punktas papildomas (c) papunkčiu ir jis išdėstomas taip:

- (c) Rangovas taip pat įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis aptverti Darbų zoną ir (arba) pasirūpinti privalomų geležinkelio ir kitų kelio ženklų pastatymu, jeigu taip nurodys Inžinierius arba Užsakovas.

Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.22 punkte ir Techninės specifikacijos 4.4. „Apsauga“ skyriuje nustatytų reikalavimų, Užsakovui raštu informavus Rangovą, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų ištaisyti pažeidimą/neatlikimą. To nepadarius Rangovui taikoma Sutarties 8.7 punkto (p) papunktyje numatyta atsakomybė. Esant objektyviai technologinei būtinybei, t. y. jeigu per 14 (keturiolikos) dienų terminą neįmanoma ištaisyti pažeidimo/neatlikimo, Inžinierius, gavęs rašytinį motyvuotą Rangovo prašymą ir nustatęs, kad šis prašymas pagrįstas, gali nustatyti ilgesnį terminą pažeidimo/neatlikimo ištaisymui.

4.23 punktas Rangovo veiksmai statyb vietėje

4.23 punkto trečios pastraipos žodžiai „Išdavus Perėmimo pažymą“ pakeičiami žodžiais „Prieš kreipdamasis į Inžinierių dėl Perėmimo pažymos/Grupės (Grupių) perėmimo pažymos išdavimo“.

4.23 punktas papildomas pastraipa ir ji išdėstoma taip:

Nuo paskutinės Perėmimo pažymos išdavimo yra laikoma, kad Statyb vietė yra gražinta Užsakovui, tačiau Pranešimo apie defektus laikotarpiu iki Atlikimo pažymos išdavimo Rangovas turi teisę Statyb vietę naudoti šiame punkte bei Sutarties 11.7 punkte numatyta tvarka ir atvejais.

4.24 punktas Iškasenos

4.24 punkto antros pastraipos (b) dalis pakeičiama taip:

- (b) apmokėti dėl to atsiradusias pagrįstas papildomas Išlaidas. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [Vertės nustatymas].

4.24 punktas papildomas ketvirta pastraipa, kuri išdėstoma taip:

Siekiant išvengti abejonių, Inžinieriui nutarus, kad šio punkto pirmoje pastraipoje nurodyti dalykai neturi būti perduoti saugoti Užsakovui, Rangovas neįgyja jokių teisių, kurios numatytos šio punkto antroje pastraipoje.

4 skyrius papildomas 4.25 punktu ir jis išdėstomas taip:

4.25 punktas Inžineriniai tinklai

Rangovas turi užtikrinti visų statyb vietėje esančių inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdinių ir kitos įrangos (toliau – Inžineriniai tinklai) išsaugojimą ir funkcionavimą, esant poreikiui ir perkėlimą, o sugadinus ar kitaip pažeidus dėl Rangovo kaltės – skubų jų atstatymą savo jėgomis ir lėšomis, tačiau tai neapriboja Sutarties 13 straipsnyje [Pakeitimai ir pataisymai] numatytų sąlygų veikimo minėtuose straipsniuose numatyta apimtimi, pagrindais, tvarka ir sąlygomis. Taip pat Rangovas privalo užtikrinti visų Inžinerinių tinklų funkcionavimą jų išmontavimo ir pakeitimo (jei reikia) atvejais. Aukščiau minėtus darbus Rangovas privalo atlikti savo sąskaita net ir tuo atveju, jeigu apmokėjimas už juos nenumatytas Sutartyje, tačiau tai neapriboja Sutarties 13 straipsnyje [Pakeitimai ir pataisymai] numatytų sąlygų veikimo minėtuose straipsniuose numatyta apimtimi,

pagrindais, tvarka ir sąlygomis. Rangovui nesilaikant šios pareigos ir per protingą terminą neužtikrinus Inžinerinių tinklų funkcionavimo, Užsakovas įgyja teisę pats savarankiškai atlikti reikiamus darbus Inžinerinių tinklų funkcionavimui užtikrinti ir reikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo (arba kitų tinklų savininkų) dėl to patirtas išlaidas ir kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Rangovas neatsako už trečiųjų šalių, kuriuos pasitelkė Užsakovas, atliktus Inžinerinių tinklų darbus.

5 straipsnis. PROJEKTAVIMAS

5.1 punkto trečia ir ketvirta pastraipa netaikoma.

5.2. punktas Rangovo dokumentai

5.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovo dokumentus turi sudaryti techniniai dokumentai, nurodyti Užsakovo reikalavimuose, dokumentai, kurių reikia priežiūrą vykdančių įstaigų leidimams gauti bei 5.6 [*Darbų įvykdymo dokumentai*] ir 5.7 [*Naudojimo ir priežiūros instrukcijos*] punktuose aprašyti ir kiti dokumentai. Rangovo dokumentai turi būti pildomi bendravimo kalba, apibrėžta 1.4 punkte [*Teisė ir kalba*], nebent Užsakovo reikalavimuose būtų nurodyta kitaip. Rangovas privalo parengti ir įforminti visus Rangovo dokumentus, taip pat kitus Rangovo personalui instruktuoti reikiamus dokumentus, pagal Užsakovo reikalavimus, laikantis prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų, teritorijų planavimo dokumentų, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimų ir kitų Įstatymų. Užsakovo ir Inžinieriaus personalas turi teisę visų tų dokumentų rengimą tikrinti, kad ir kur jie būtų rengiami.

Rangovo dokumentai, kurie turi būti pateikti Užsakovui ir Inžinieriui susipažinti ir (arba) patvirtinti, turi būti pateikti kartu su pranešimu, kaip nurodoma toliau. Tolesnėse šio punkto nuostatose „susipažinimo laikas“ - tai laikas, kurio Inžinieriui ir Užsakovui reikia susipažinti ir (jeigu to reikalaujama) patvirtinti. Susipažinimo laiką nustato Inžinierius, kiekvienu individualiu atveju įvertindamas objektyvų laiko tarpą, kuris yra reikalingas susipažinti su pateiktais Rangovo dokumentais ir (jeigu to reikalaujama) juos patvirtinti. Apie nustatomą susipažinimo laiką Inžinierius kiekvienu individualiu atveju informuoja Rangovą.

Jeigu Užsakovo reikalavimuose nenurodyta kitaip, kiekvienas susipažinimo laikotarpis neturi būti ilgesnis nei 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Inžinierius ir Užsakovas gauna Rangovo dokumentą ir Rangovo pranešimą. Tame pranešime turi būti nurodyta, kad Rangovo dokumentas laikomas parengtas pagal šį punktą ir pateiktas susipažinti (jeigu nustatyta, ir patvirtinti) ir naudoti. Rangovo dokumentams, kurie teikiami Užsakovui ir Inžinieriui susipažinti pakartotinai, kai tokie dokumentai buvo koreguojami pagal Užsakovo ir(ar) Inžinieriaus pastabas ir(ar) siūlymus, taikomas 7 (septynių) kalendorinių dienų susipažinimo laikotarpis.

Pranešime taip pat turi būti pažymima, kad Rangovo dokumentai atitinka Sutartį arba nurodoma tai, kas jos neatitinka.

Inžinierius susipažinimo laikotarpiu Rangovui gali pranešti, kad Rangovo dokumentas neatitinka Sutarties (nurodant neatitikimus). Netinkamą dokumentą Rangovas privalo ištaisyti, pateikti Inžinieriui susipažinimui (jeigu nustatyta, tai ir patvirtinimui) ne ilgiau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo atitinkamo Inžinieriaus pranešimo pagal šio punkto reikalavimus. Rangovui pateikus dokumentą pakartotinai, susipažinimo laikotarpis skaičiuojamas iš naujo ir dokumento pateikimo data yra laikoma pakartotinio teikimo data. Pakartotinai teikiant dokumentą galioja visos čia išdėstytos nuostatos taip, tarsi dokumentas būtų teikiamas pirmą kartą. Pakartotinai tikrinant Rangovo dokumentus Inžinieriaus nepritarimas laikomas nepagrįstu, jei tokio nepritarimo motyvu nurodomos naujos, po ankstesnių patikrinimų nepateiktos, pastabos, išskyrus atvejus, kai pagal ankstesnes pastabas pakeisti sprendiniai turi įtakos ankstesnei Inžinieriaus Rangovo dokumentų patikrinimo išvadai. Šioje pastraipoje nurodytų reikalavimų neatitinkančios pastabos (įskaitant ir pastabas, pateiktas pavėluotai, t. y. suėjus to konkretaus Rangovo dokumento susipažinimo laikotarpiui) ir nurodymai turi būti laikomi Pakeitimais ir sprendžiami vadovaujantis 13 punktu [*Pakeitimai ir pataisymai*].

Jei Rangovo dokumentas buvo pateiktas (kaip nustatyta) Inžinieriui patvirtinti:

- (i) Inžinierius privalo pranešti Rangovui, kad Rangovo dokumentas patvirtintas su pastabomis arba be jų arba, kad dokumentas neatitinka (nurodant, kas neatitinka) Sutarties;
- (ii) tokios Darbų dalies vykdymas neturi būti pradėtas, kol Inžinierius nepatvirtino Rangovo dokumentų;
- (iii) Darbai turi būti atliekami laikantis Sutarties ir Inžinieriaus patvirtintų Rangovo dokumentų.

Jeigu projekto rengimo metu arba pradėjus vykdyti rangos darbus, parengtame ir patvirtintame projekte nustatomos klaidos arba netikslumai, Rangovas, iš anksto raštu suderinęs su Inžinieriumi ir Užsakovu, turi pakoreguoti projektą, kad klaidos ir netikslumai būtų pašalinti, o esant poreikiui, gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. Pakeistas projektas turi būti įformintas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka ir Sutartyje nustatyta tvarka pateiktas Inžinieriui patvirtinti. Projekto koregavimas šiame punkte numatytais atvejais ir tvarka, netaikytinas Sutarties keitimu.

Jeigu Inžinierius ar Užsakovas nurodo, kad reikia papildomų Rangovo dokumentų, Rangovas privalo juos parengti nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per Inžinieriaus ar Užsakovo nustatytą, terminą, kuris kiekvienu atveju nustatomas individualiai priklausomai nuo reikalaujamų parengti dokumentų pobūdžio.

Rangovo dokumentų patvirtinimas reiškia pritarimą parengtai dokumentacijai, bet neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už normatyvinę Rangovo dokumentų kokybę. Užsakovas turi teisę ir po projekcinės dokumentacijos arba jos dalies priėmimo (patvirtinimo) ir (arba) apmokėjimo pareikšti pretenzijas Rangovui dėl jau priimtos (patvirtintos) projekcinės dokumentacijos trūkumų.

Jei Užsakovas prašo keisti jau priimtą (patvirtintą) projekcinę dokumentaciją ne dėl jos trūkumų, klaidų, defektų ar kitokios neatitikties Sutarčiai, tokie prašymai ar nurodymai turi būti laikomi Pakeitimais ir sprendžiami vadovaujantis 13 punktu [*Pakeitimai ir pataisymai*].

Rangovas perleidžia Užsakovui visas turtines autorių teises į projekcinę dokumentaciją ir joje numatytus sprendinius, kurie bus sukurti vykdant šią Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, keisti, koreguoti, adaptuoti, atkartoti, atgaminti ar kitaip perdirbti kūrinių bet kokia forma ar būdu įgyvendinant bet kuriuos Užsakovo ar su juo susijusių asmenų projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Rangovas patvirtina, kad Užsakovas turi teisę pavesti kitam Užsakovo laisvai pasirinktam projektuotojui vykdyti projektavimo darbų vykdymo priežiūrą atliekant statybos darbus pagal parengtą projekcinę dokumentaciją, rengti techninius darbo projektus ar atskiras jų dalis, ir atlikti šios projekcinės dokumentacijos pakeitimus, jeigu toks poreikis atsirastų ateityje. Jei Užsakovas nusprendžia pasitelkti kitus projektuotojus bet kurio etapo ir (ar) dalies pakeitimui parengti, taip pat visais kitais atvejais, kai teisės aktai numato Rangovo ar jo pasitelkto projektuotojo sutikimo gavimą, laikoma, kad šiuo patvirtinimu Rangovas ir jo pasitelktas projektuotojas duoda sutikimą pagrindinio statinio projektuotojo, statinio architekto, projekto vadovo, projekto dalies vadovo, projekto vykdymo priežiūros vadovo ir (ar) projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų, techninio darbo projekto korektūros rengėjo (projektuotojo) paskyrimui, projekcinės dokumentacijos keitimui ir visų kitų su tuo susijusių veiksmų atlikimui Užsakovo nuožiūra, jo vienašaliu sprendimu. Užsakovui pasitelkus kitus projektuotojus, Rangovas nebus laikomas atsakingu už tokių projektuotojų parengtus sprendinius ar bet kokią kitą jų atliktą darbą, o taip pat pagal tokius sprendinius atliktą Darbų atitikimą Sutarties sąlygoms, jei Darbų defektai atsiranda dėl tokių projektuotojų atlikto darbo (ar bet kitų šių projektuotojų veiksmų). Šioje pastraipoje numatyta teisė pavesti kitam Užsakovo laisvai pasirinktam projektuotojui vykdyti projektavimo darbų vykdymo priežiūrą atliekant statybos darbus pagal parengtą projekcinę dokumentaciją, rengti techninius darbo projektus ar atskiras jų dalis, ir atlikti šios projekcinės dokumentacijos pakeitimus Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas gali tik tais atvejais, kuomet Rangovas netinkamai nevykdo/netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, susijusius su projektavimu ir/ar projektavimo darbų vykdymo priežiūra. Jei kitų Užsakovo pasitelktų projektuotojų parengti sprendiniai įtakoja (bet kokių būdu paveikia) Programą ir Išlaidas, Rangovas privalo apie tai pranešti Inžinieriui ir įgyja teisę, remiantis 20.1 punktu [*Rangovo pretenzijos*], prašyti:

(a) laiko pratęsimo dėl tokio uždelimo, jeigu dėl to yra ar bus vėluojama baigti pagal 8.2 punktą [*Baigimo laikas*], ir
(b) dėl to patirtų pagrįstų papildomų Išlaidų apmokėjimo. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [*Vertės nustatymas*].

Inžinierius, gavęs tą pranešimą, privalo toliau veikti pagal 3.5 punktą [*Sprendimai*], kad dėl šių klausimų sutartų ar nuspręstų.

5 straipsnis papildomas 5.9 punktu ir jis išdėstomas taip:

5.9. punktas Statinio projekto ekspertizė

Siekiant įvertinti, kaip projekte įgyvendinti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nurodyti esminiai statinio reikalavimai, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai, Užsakovas savo jėgomis ir lėšomis turi organizuoti ir apmokėti statinio projekto ekspertizę bei gauti teigiamą įvertinimą iš atestuotos atlikti projekto ekspertizę institucijos. Ekspertams pateikus pastabas dėl projekto (t. y. dėl Lietuvos Respublikos statybos

įstatyme nurodytų esminių statinio reikalavimų, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų techninio darbo projekto rengimo dokumentų reikalavimų, atitikimo projektavimo sąlygoms ir kitiems dokumentams bei informacijai, kuriais remiantis turi būti rengiama projekto dokumentacija), Rangovas įsipareigoja pakoreguoti projektą pagal ekspertų nurodymus ir nereikalauti už tai papildomo apmokėjimo ar laiko pratęsimo. Tuo atveju, jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių užsitęsusio ekspertizės atlikimo Rangovas negalės vykdyti Darbų, Rangovas įgis teisę prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [*Pakeitimų tvarka*].

Rangovas įgyja teisę teikti parengtą projektą patvirtinti Inžinieriui ir Užsakovui, tik gavęs teigiamą įvertinimą iš atestuotos atlikti statinio projekto ekspertizę institucijos. Užsakovas Rangovo pateiktą statinio projektą priims ir patvirtins tik tada, kai visi Rangovo parengto statinio projekto dokumentai bus išleisti ir datuoti po Rangovo statinio projekto dokumentų parengimui reikalingų visų prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų gavimo dienos.

6 straipsnis. TARNAUTOJAI IR DARBININKAI

6.3 punktas Užsakovui dirbantys asmenys

6.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas neturi teisės sudaryti darbo ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, kurie yra atsakingi ar atlieka bet kokias funkcijas, susijusias su Sutarties vykdymu, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų, kurie yra atsakingi ar atlieka bet kokias funkcijas, susijusias su Sutarties vykdymu, sutarties vykdymui be abipusio raštiško susitarimo. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, bet tai neatleidžia Rangovo nuo prievolių ir atsakomybės pagal Sutartį.

6.5 punktas Darbo valandos

6.5 punktas papildomas (d) papunkčiu:

(d) Darbai pavojingoje geležinkelio zonoje, zonoje, kuri apibrėžta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 2 straipsnyje (toliau – pavojingoji geležinkelio zona), kurie gali būti atliekami tik Eismo pertraukų metu (jei taikoma).

6.8 punktas Rangovo vadovavimas

6.8 punktas papildomas pastraipa ir ji išdėstoma taip:

Darbų metu kiekvienoje statybos darbų zonoje privalo būti mažiausiai po vieną reikiamus atestatus, licencijas ir leidimus turintį darbų vadovą.

6 straipsnis papildomas 6.12, 6.13. ir 6.14 punktais, kurie išdėstomi taip:

6.12 punktas Užsienio šalių tarnautojai ir darbininkai

Rangovas turi teisę iš užsienio samdyti bet kokius (su išimtimis numatytais šiame punkte) darbuotojus, kurie yra būtini Darbų atlikimui. Rangovas privalo tinkamai pasirūpinti darbuotojų iš užsienio šalių, kurie nekalba lietuvių kalba, darbų vykdymo metu teikiamomis vertėjo paslaugomis. Rangovas privalo laikytis visų įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių tokių asmenų darbo santykius, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties reikalavimus.

Rangovas privalo užtikrinti, jog Rangovo personalas, Subrangovo personalas bei kiti Sutartys vykdančiosios asmenys nekels grėsmės nacionaliniams Lietuvos Respublikos saugumo interesams (Sutarties 4.1 punktas). Rangovas įsipareigoja asmenis, kurie vadovaujantis taikytiniais teisės aktais pripažįstami keliančiais grėsmę nacionaliniams Lietuvos Respublikos saugumo interesams, nedelsiant nušalinti nuo darbo ir pakeisti tokios grėsmės nekeliančiais asmenimis. Ši nuostata laikoma esmine Sutarties sąlyga. Rangovui neištaisius šio pažeidimo, Rangovui yra taikomos sankcijos, numatytos Sutarties 8.7 (q) punkte.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo, Subrangovų darbuotojai, taip pat ir savarankiškai veiklą vykdančios Rangovo pasitelkti asmenys su savimi turėtų ir paprašyti galėtų pateikti jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus Užsakovui bei Inžinieriui. Ši nuostata laikoma esmine Sutarties sąlyga. Asmens tapatybės patikrinimo metu, arba kitais būdais, nustatius, kad Rangovas, Subrangovas, kiti Sutarties vykdyme dalyvaujantys ūkio subjektai yra pasitelkę grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui keliančių valstybių piliečių, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad tokie darbuotojai nedelsiant būtų nušalinti nuo darbo ir pakeisti tokios grėsmės nekeliančiais asmenimis. Jeigu Rangovas pažeidžia šioje pastraipoje nustatytą prievolę, Rangovui yra taikomos sankcijos, numatytos Sutarties 8.7 punkto (q) papunktyje. Šioje pastraipoje išdėstytomis sąlygomis nepateikus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, Rangovui yra taikomos sankcijos, numatytos Sutarties 8.7 (q) punkte.

Užsakovas Sutarties vykdymo metu turi teisę pareikalauti Rangovo pateikti Sutarties įgyvendinime dalyvaujančių Rangovo, Rangovo Subrangovų darbuotojų, taip pat ir savarankiškai veiklą vykdančių Rangovo ir/ar jo pasitelktų ūkio subjektų pasitelktų asmenų sąrašą, kuriame būtų nurodoma darbuotojų vardai, pavardės, pareigos, pilietybė bei kiti Užsakovo prašomi duomenys. Rangovas sąrašą privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo prašymo dienos. Rangovas atsako už sąraše esančių duomenų teisingumą. Rangovas privalo šį sąrašą nuolat atnaujinti, jeigu Sutarties įgyvendinimui pasitelkiami nauji asmenys. Šioje pastraipoje išdėstyta nuostata yra esminė Sutarties sąlyga. Šio punkto trečioje pastraipoje aprašytomis sąlygomis vykdant asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų patikrinimą ir nustatius, kad Rangovo sąraše esantys duomenys yra neteisingi (neteisingai nurodyta asmens pilietybė, nustatomas sąraše nesantis asmuo), Rangovui yra taikomos sankcijos, numatytos Sutarties 8.7 punkto (q) papunktyje.

Užsakovas turi teisę vykdyti neplaninius patikrinimus, siekdamas įsitikinti, ar Rangovas tinkamai laikosi šiame punkte numatytų įsipareigojimų.

6.13 punktas Alkoholiniai gėrimai arba narkotinės medžiagos

Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu ir (ar) būdami Statybvietyje, ar bandydami patekti į Statybvietę arba išeiti iš jos, nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų, o Užsakovas turi teisę, kuriu jokia būdu negali būti vertinama ir (ar) aiškinama kaip pareiga, kontroliuoti kaip vykdomas šis Rangovo įsipareigojimas. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, gali būti naudojamos techninės ar kitokios priemonės (alkotesteriai ir kt.). Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, taip pat atvejį, kai atitinkami tikrintini asmenys atsisakė būti patikrinti atitinkamomis techninėmis ar kitokiomis priemonėmis, jeigu apie tai nedelsiant bet kokia forma, įskaitant žodžiu, buvo informuotas Rangovo atstovas, kuris neužtikrino, kad atitinkami asmenys sutiktų būti patikrinti, Rangovui taikoma Sutarties 8.7 punkto (m) papunktyje numatyta atsakomybė.

6.14 punktas Šventės ir religija

Rangovas planuodamas ir vykdydamas Darbus privalo atsižvelgti į Darbų vykdymo vietos valstybėje švenčiamas šventes, poilsio dienas ir religinius, tautinius ar kitokius papročius.

7 straipsnis. ĮRANGA, MEDŽIAGOS IR DARBO KOKYBĖ

7.1 punktas Vykdyimo būdas

7.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas privalo vykdyti Įrangos gamybą, Medžiagų gavybą ir gamybą bei visus kitus Darbus:

- (a) Sutartyje nurodytu būdu,
- (b) tinkamai, rūpestingai, pagal pripažintą gero darbo praktiką, ir
- (c) naudodamas tinkamą įrangą ir nekenksmingas Medžiagas, išskyrus, kai Sutartyje yra nurodyta kitaip.

Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už jo tiekėjų ir subrangovų, sugebėjimą ir patikimumą laiku atlikti visas reikalingas darbų/teikiamų paslaugų apimtis. Jis gali laisvai rinktis jo nuožiūra tinkamiausius tiekimo šaltinius kai reikia, su sąlyga, jog yra laikomasi (a) - (c) dalyse nurodytų kilmės taisyklių ir Specifikacijų, Brėžinių, Žiniaraščių ir jų priedų reikalavimų.

Visų darbų vykdymui įsigyjamų medžiagų, įrenginių, įrankių ir kt. kilmės šalis gali būti bet kuri šalis, išskyrus šalį, iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų Chartijos VII skyrių priimtu Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimu, šis punktas apima ir 22 straipsnio [*Europos Sąjungos ir nacionalinių institucijų atliekami patikrinimai ir auditai*] 22.3 punkto nuostatos. Visos medžiagos turi būti nenaudotos, naujos ir jų kilmės šaliai (gamintojam, tiekėjam, tarpininkam ir t. t.) nėra pritaikytos šiame punkte ir ar 22 straipsnio [*Europos Sąjungos ir nacionalinių institucijų atliekami patikrinimai ir auditai*] 22.3 punkte minimos sankcijos.

Joks importuoti numatytų prekių kilmės šalies pakeitimas neturi būti leidžiamas, jei apie jį Inžinieriui iš anksto nėra pranešama, ir kurio Inžinierius nepatvirtina.

Inžinieriui pareikalavus Rangovas privalo pateikti reikalingas pažymas, ar kitus dokumentus įrodančius, jog medžiagos ir prekės atitinka (a) ir (b) pastraipose nustatytus reikalavimus.

7.4 punktas Bandymas

7.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Šis punktas turi būti taikomas visiems Sutartyje nurodytiems bandymams tame tarpe ir Kontroliniams (priėmimo) bandymams, išskyrus Bandymus po baigimo (jeigu yra).

Rangovas aprūpina visais prietaisais, pagalba, dokumentais ir kitokia informacija, elektra, įrengimais, kuru, vartojimo reikmenimis, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie yra reikalingi efektyviai atlikti nurodytus bandymus. Kontrolinių bandymų atveju aukščiau paminėta sąlyga galioja tiek, kiek būtina užtikrinti Užsakovo pasitelktos laboratorijos darbą. Rangovas sutaria su Inžinieriumi laiką ir vietą nurodytiems bet kokios Įrangos, Medžiagų ir kitokių Darbų dalių bandymams atlikti.

Inžinierius gali, pagal 13 straipsnį [*Pakeitimai ir pataisymai*], keisti nurodytų bandymų vietą ir duomenis arba nurodyti Rangovui atlikti papildomus bandymus. Jeigu bandymai parodo, kad išbandyta Įranga, Medžiagos arba darbo kokybė neatitinka Sutarties, tai su tuo susijusias išlaidas, tame tarpe ir kontrolinių bandymų išlaidas (jei tokie buvo atlikti), padengia Rangovas, neatsižvelgiant į kitas Sutarties sąlygas.

Inžinierius informuoja Rangovą ne vėliau kaip prieš 24 valandas apie savo ketinimą dalyvauti bandymuose. Jei Inžinierius nedalyvauja sutartu laiku ir numatytoje vietoje, Rangovas, jeigu Inžinierius nenurodė kitaip, gali vykdyti bandymus, ir bandymai turi būti laikomi atlikti Inžinieriui dalyvaujant.

Jeigu Rangovas, vykdydamas arba įvykdęs tokius nurodymus, uždelsia ir (arba) turi Išlaidų, ir dėl to atsakingas Užsakovas, Rangovas apie tai turi informuoti Inžinierių ir, pagal 20.1 punktą [*Rangovo pretenzijos*], įgyja teisę į:

- (a) laiko pratęsimą tolygų tokiam uždelsimui, jeigu yra arba bus vėluojama baigti, pagal 8.4 punktą [*Baigimo laiko pratęsimas*], ir
- (b) dėl to patirtų pagrįstų papildomų Išlaidų apmokėjimą. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [*Vertės nustatymas*]

Gavęs tokį pranešimą Inžinierius privalo toliau veikti pagal 3.5 punktą [*Sprendimai*], kad dėl šių klausimų sutartų arba nuspręstų.

Atlikus nurodytus bandymus, Inžinierius patvirtina Rangovo atliktus bandymus arba išduoda pažymą, kad jie yra atlikti. Jeigu Inžinierius bandymuose nedalyvavo, turi būti laikoma, kad jų duomenis jis priima kaip teisingus.

7.7 punktas Įrangos ir medžiagų nuosavybė

7.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Kiekvienas Įrangos vienetas ir visos Medžiagos, atitinkamai laikantis Įstatymų, turi tapti Užsakovo nuosavybe, kuri neturi būti niekaip apsunkinta (neįkeista ir niekaip kitaip suvaržyta).

Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe tik po jų pristatymo į Statyb vietę (arba suderintą Rangovo pasirinktą sandėliavimo vietą arba gamyklą Lietuvos Respublikos teritorijoje) ir Rangovui, Inžinieriui ir Užsakovui pasirašius tos Įrangos ir Medžiagų pristatymą patvirtinančius dokumentus. Rangovas išlieka atsakingas už jų priežiūrą, praradimo ar sugadinimo riziką iki Darbų ar Grupės (Grupių), kuriuose numatytas Įrangos ir Medžiagų pateikimas

(įrengimas, panaudojimas ar kt.), Perėmimo pažymos/Grupės (Grupių) perėmimo pažymos išdavimo.

8 straipsnis. PRADŽIA, UŽDELSIMAI IR SUSTABDYMAS

8.1 punktas Darbo pradžia

8.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Inžinierius (arba, kai jis dar nepaskirtas, Užsakovo atstovas), nurodydamas konkrečią datą, privalo raštu informuoti Rangovą ir Kitus Projekto įgyvendinime dalyvaujančius rangovus (jei taikoma) apie Darbo pradžią, kuri gali būti bendra Rangovui ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams (jei taikoma), ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas, tačiau Darbo pradžia turi būti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po Sutarties įsigaliojimo. Darbo pradžios data skelbiama vieną kartą, yra nekeičiama ir laikoma esmine Sutarties sąlyga.

Rangovas turi pradėti vykdyti Darbus kuo greičiau, kai tai praktiškai įmanoma po Darbo pradžios, ir toliau turi veikti taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant.

8.2 punktas Baigimo laikas

8.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas privalo baigti visus Darbus, numatytus pagal Sutartį, kiekvieną Grupę per Darbų, arba Grupės Baigimo laiką, įskaitant:

- (a) atliekamus Baigiamuosius bandymus, ir;
- (b) visą Sutartyje nurodyto darbo užbaigimą; to reikalaujama, kad Darbai arba Grupė būtų laikoma baigta perimant pagal 10.1 punktą [*Darbų ir Grupių perėmimas*].

Jeigu konkretaus Rangovui pavedamo atlikti darbo ar Rangovo įsipareigojimo įvykdymo terminas šioje Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Rangovas jį privalo įvykdyti per Užsakovo arba Inžinieriaus nurodytą terminą, ne ilgesnį kaip 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Užsakovas arba Inžinierius pareikalavo pavedamą atlikti darbą ar įsipareigojimą įvykdyti, išskyrus atvejus, kai pavedamą atlikti darbą ar įsipareigojimą technologiškai neįmanoma per nurodytą terminą. Šalys raštu gali susitarti ir dėl kitokio pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo termino, jei pagal teisės aktus ar Sutarties esmę toks terminas yra aiškus. Tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo terminas turi būti protingas ir sudaryti sąlygas Rangovui tinkamai įvykdyti pavedimą ar įsipareigojimą.

Jeigu konkretaus Užsakovui priskirtino įsipareigojimo įvykdymo terminas šioje Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Užsakovas jį turi įvykdyti per ne ilgesnį kaip 14 (keturiolikos) dienų terminą, išskyrus atvejus, kai įsipareigojimo įvykdyti neįmanoma per nurodytą terminą. Tokiu atveju Užsakovas gali raštu motyvuotai nurodyti kitokį įsipareigojimo įvykdymo terminą. Užsakovo nurodomas įsipareigojimo įvykdymo terminas turi būti protingas ir sudaryti sąlygas Užsakovui tinkamai įvykdyti įsipareigojimą. Šioje pastraipoje nurodyto (arba kitokio Užsakovo raštu nurodyto) termino praleidimas savaime nėra laikomas pagrindu pratęsti Baigimo laiką arba reikalauti Išlaidų atlyginimo, tačiau neatima iš Rangovo teisės teikti Pretenziją Sutarties 20.1 punkte numatyta tvarka.

8.3 punktas Programa

8.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

8.3.1 Darbų vykdymo grafikas

Jeigu Darbų vykdymo grafiko rengimo principai (funkcionalumai) vykdyto Pirkimo metu buvo ekonominio pasiūlymų vertinimo dalis, Darbų vykdymo grafiko rengimo principus (funkcionalumus) reglamentuojančios Sutarties nuostatos yra laikomos esminėmis Sutarties sąlygomis.

Darbų vykdymo grafikas yra laikomas sudedamąja Programos dalimi ir yra sudaromas tokia tvarka:

- (i) Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [*Darbo pradžia*], per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Darbo pradžios datos privalo pateikti Užsakovui ir Inžinieriui derinti Rangovo darbų vykdymo grafiką, t. y.

kalendorinį svarbiausių darbų atlikimo ir medžiagų tiekimo grafiką, parengtą atsižvelgus į Pasiūlymo priede nurodytas Darbų grupes bei Etapus (kai taikoma), neviršijant nustatytų Darbų grupių bei Etapų (kai taikoma) Baigimo terminų, taip pat atsižvelgiant į Užsakovo pateiktus Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atliekamų darbų vykdymo grafikus (kai taikoma). Šiame Rangovo darbų vykdymo grafike turi būti nurodyta:

- a) detali Rangovo atliekamų darbų seka ir tarpusavio sąsajos, finansinė išraiška, darbų atlikimo terminai, detalizuojant kaip Rangovas ketina įvykdyti Darbus, įskaitant, darbo projektinės dokumentacijos parengimą ir kitų paslaugų atlikimą, suderinimą, reikiamų leidimų gavimą, Rangovo dokumentus, medžiagų pirkimus, įrangos gamybą, medžiagų ir įrangos atvežimą į Statybvieta, statybą, montavimą, tikrinimą ir bandymą;
- b) Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atliekamų darbų sąsajos, nurodant visus svarbiausius darbus, kurių atlikimo terminai priklauso nuo Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atliekamų darbų įvykdymo (kai taikoma).

(ii) Rangovas per 7 (septynias) dienas nuo Užsakovo pateiktų Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų darbų vykdymo grafikų gavimo datos turi pateikti Inžinieriui ir Užsakovui pastabas, motyvuotai nurodydamas visus Rangovo darbų vykdymo grafiko ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų pateiktų darbų vykdymo grafikų neatitikimus, kliudančius laiku įvykdyti Projektą.

(iii) Rangovas per 7 (septynias) dienas po Užsakovo pateiktų Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų pastabų gavimo dėl Rangovo darbų vykdymo grafiko, bet ne vėliau, kaip po 14 (keturiolikos) dienų nuo (ii) punkte nurodyto termino, privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui atnaujintą Rangovo darbų vykdymo grafiką, atsižvelgdamas į minėtas pastabas.

(iv) Inžinierius per 7 (septynias) dienas nuo atnaujintų darbų vykdymo grafikų gavimo datos privalo pateikti Rangovui, Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų inžinieriams pranešimus, motyvuotai nurodydamas Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų pateiktų atnaujintų darbų vykdymo grafikų neatitikimus, arba nesant minėtų neatitikimų, Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų pateiktų atnaujintų darbų vykdymo grafikų pagrindu parengti bendrojo darbų vykdymo grafiko projektą ir jį pateikti Užsakovui, Rangovui, Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų inžinieriams. Bendrajame darbų vykdymo grafike nurodomi Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų susiję Darbai, tokių Darbų sąsajos, eiliškumas ir technologiniai ryšiai.

(v) Užsakovas ir Rangovas turi teisę per 7 (septynias) dienas po bendrojo darbų vykdymo grafiko projekto gavimo dienos pareikšti Inžinieriui motyvuotas pastabas, kurias jis turi išnagrinėti per 7 (septynias) dienas. Tuo atveju, jeigu nagrinėjant pastabas reikia keisti bendrojo darbų vykdymo grafiko projektą, Inžinierius šio punkto (iv) numatyta tvarka prašo Rangovo pateikti pakartotinai atnaujintą Rangovo darbų vykdymo grafiką.

(vi) Inžinierius, negavęs nustatytais terminais Užsakovo, Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų motyvuotų pastabų arba jas suderinęs šio punkto (v) nustatyta tvarka, per 7 (septynias) dienas nuo tokio termino pabaigos sudaro bendrąjį darbų vykdymo grafiką ir su juo raštu supažindina Užsakovą, Rangovą ir Kitus Projekto įgyvendinime dalyvaujančius rangovus. Bendrasis darbų vykdymo grafikas (jeigu yra parengiamas) yra laikomas sudedamąja Programos dalimi ir yra privalomas vykdyti Rangovui ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams.

Šiame punkte numatytas komunikavimas tarp Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų yra vykdomas per Inžinierių arba Užsakovo atstovą.

Analogiški reikalavimai dėl darbų vykdymo grafiko pateikimo ir derinimo bus taikomi ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams.

Tuo atveju, jei Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų nėra arba, jei jų nėra darbų vykdymo grafiko rengimo metu, Užsakovas ir Inžinierius derina Rangovo darbų vykdymo grafiką. Inžinierius ir Užsakovas turi suderinti Rangovo pateiktą darbų vykdymo grafiką arba pateikti jam pastabas per 7 (septynias) dienas nuo grafiko gavimo dienos. Rangovas turi atnaujinti grafiką per 7 (septynias) dienas nuo pastabų gavimo dienos.

Rangovas privalo pateikti pataisytą darbų vykdymo grafiką per 7 (septynias) dienas skaičiuojant nuo tada, kai nustatoma, kad ankstesnis darbų vykdymo grafikas yra nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis, ir Inžinierius arba Užsakovas nurodo atnaujinti darbų vykdymo grafiką. Atnaujintas darbų vykdymo grafikas turi būti pateiktas taip, kad jame padarytus pokyčius būtų galima atsekti. Pataisyto darbų vykdymo grafiko pateikimas neatleidžia Rangovo nuo sankcijų ar kitų kompensacijų sumokėjimo dėl nustatytų terminų uždelimo. Šalys aiškiai susitaria, kad atnaujintas darbų vykdymo grafikas yra skirtas sekti faktinį (realų) Rangovo progresą, tačiau atsakomybė už vėlavimą Rangovui yra taikoma vadovaujantis pirmuoju pagal šio punkto sąlygas pateiktu ir suderintu darbų vykdymo grafiku (arba pirmuoju pagal šio punkto sąlygas pateiktu ir suderintu bendruoju darbų

vykdymo grafiku, jeigu jis yra parengiamas). Jeigu darbų vykdymo grafikas (arba bendrasis darbų vykdymo grafikas, jeigu jis yra parengiamas) yra koreguojamas dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, atsakomybė už vėlavimą Rangovui yra taikoma vadovaujantis tokiu pakoreguotu grafiku.

8.3.2. Programa

Per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Darbo pradžios datos Rangovas turi parengti ir pateikti Inžinieriui bei Užsakovui suderinti išsamią Programą.

Rangovas taip pat privalo pateikti pataisytą Programą per 7 (septynias) dienas skaičiuojant nuo tada, kai nustatoma, kad ankstesnė Programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga, bendruoju darbų vykdymo grafiku, Rangovo darbų vykdymo grafiku arba kitais Rangovo įsipareigojimais (tokia atnaujinta Programa turi būti pateikta taip, kad joje padarytus pokyčius būtų galima atsekti).

Pataisytos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo sankcijų ar kitų kompensacijų sumokėjimo dėl Darbų ir Grupių baigimo terminų uždelimo, svarbiausių darbų atlikimo vėlavimų (įskaitant, bet nepasiribojant, kurių atlikimas turi įtakos Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atliekamų darbų įvykdymui).

Kiekviena Programa, parengta vadovaujantis bendruoju darbų vykdymo grafiku turi apimti:

- (a) Rangovo atliekamų darbų, pateiktų Rangovo darbų vykdymo grafike, arba bendrajame darbų vykdymo grafike (jeigu rengiamas), detalizavimą, nekeičiant nustatytų įvykdymo terminų, ir nurodant atsakingus už kiekvieną darbą vykdytojus (nurodant Rangovo ir subrangovų įmonių pavadinimus, informaciją apie sudarytas subrangos sutartis;
- (b) aiškinamąjį raštą, kuris apima:
 - (i) bendrą būdų aprašymą, kuriuos Darbams vykdyti ketina pasirinkti Rangovas;
 - (ii) Rangovo Darbų vykdymui paskirto personalo, atsakingo už Sutartį, darbų vykdymą bei kontrolę, pareigų aprašymą, tarpusavio atsakomybės schemą, personalo kontaktų sąrašą;
 - (iii) išsamius duomenis, rodančius kiekvienos kategorijos Rangovo darbuotojų ir kiekvienos rūšies Rangovo įrenginių skaičių, reikalingą darbams Statybvietyje atlikti iki bendrajame darbų vykdymo grafike nurodyto termino;
 - (iv) preliminarų Darbams atlikti reikalingų eismo pertraukų grafiką, kuris iki Programos pateikimo termino turi būti atskirai raštu suderintas su Užsakovu ir Inžinieriumi;
 - (v) planuojami įgyvendinti Darbai neviršijant Sutarties 8.1 punkto [*Darbo pradžia*] (ir Sutarties 1.1.2.12 papunktyje, jei taikoma) numatyta tvarka nurodyto Finansavimo. Rengdamas Programą Rangovas privalo užtikrinti, kad Užsakovui specifiskai pritaikytos Medžiagos ir (ar) Įranga bus įsigytos neviršijant šiame punkte minėta tvarka nurodyto Finansavimo.
- (c) 8.3.1 punkte [*Darbų vykdymo grafikas*] nurodytas Darbų vykdymo grafikas arba bendrasis darbų vykdymo grafikas (jeigu yra rengiamas).

Jeigu Inžinierius ir Užsakovas per 7 (septynias) dienas po Programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydami kas ir kokia apimtimi neatitinka Sutarties ar bendrojo darbų vykdymo grafiko/darbų vykdymo grafiko, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal Programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Jeigu Inžinierius ir (arba) Užsakovas nepatvirtina Programos ir pateikia pranešimą, nurodydami, kas ir kokia apimtimi neatitinka Sutarties ar bendrojo darbų vykdymo grafiko/darbų vykdymo grafiko, Rangovas per 7 (septynias) dienas po pranešimo gavimo privalo pateikti pataisytą Programą, kurią peržiūrėti Inžinierius ir Užsakovas turi per 7 (septynias) dienas. Jokios Inžinieriaus ir Užsakovo pastabos Programai, neatsižvelgiant į jų pobūdį ar apimtį, taip pat jokie jų išreikšti prieštaravimai, negali Rangovo atleisti nuo jo pareigos vykdyti kurį nors Sutartyje numatytą įsipareigojimą.

Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad Programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties ar bendrojo darbų vykdymo grafiko/Rangovo darbų vykdymo grafiko arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytoms ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą Programą, o Užsakovas įvertina susidariusią situaciją vadovaujantis Sutarties 4.1 punkte numatytais pažeidimų ir taikytinų sankcijų pagrindais.

Rangovas nedelsdamas, nuo momento kai sužinojo arba turėjo sužinoti, raštu praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą, kelti riziką dėl Darbų atlikimo, Medžiagų ir (ar) Įrangos įsigijimo arba dėl kurių bus uždeliamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [*Pakeitimų tvarka*].

Bet kokius darbus galima atlikti tik su sąlyga, jog jie atitinka galiojančią Programą.

Inžinierius gali bet kuriuo metu pareikšti prieštaravimus dėl bet kurių Programos dalių ar dėl visos Programos, jei, pagal Programą:

- (a) Darbų vykdymas trukdo arba stabdo šiuo metu toje vietoje vykdomą ar planuojamą veiklą, arba
- (b) Jei Darbus vykdančiam pagal Programą kiltų žalos grėsmė gamtai, aplinkai, Užsakovo ar trečiųjų asmenų nuosavybei, arba
- (c) Jei Užsakovas arba Inžinierius nustato, kad darbai, kuriuos siūloma atlikti eismo greičio ribojimo sąlygomis, turi būti atliekami suteikiant eismo pertrauką, arba Darbų, kuriuos siūloma atlikti suteikiant eismo pertrauką negalės būti užbaigti iki tokios eismo pertraukos galiojimo pabaigos;

Šalys susitaria, kad Programoje numatytų resursų (darbuotojų ir/ar įrengimų) neskyrimas arba nepakankamas skyrimas, taip pat Programoje nenumatytų, tačiau būtinų papildomų resursų (atsižvelgiant į vėlavimo pobūdį) neskyrimas arba nepakankamas skyrimas esant atsilikimui nuo bendrojo darbų vykdymo grafiko, arba Rangovo darbų grafiko, jeigu bendrasis darbų vykdymo grafikas nerengiamas, ir/ar patvirtintos Programos, bus laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu. Tuo atveju jeigu per Užsakovo nustatytą terminą Rangovas nesiims pakankamų priemonių Darbų eigos paspartinimui ir bus pagrindo manyti, kad Rangovas dėl to nespės laiku užbaigti Darbų, Užsakovas įgis teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šios Sutarties 15.2 punkte [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*] numatyta tvarka. Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo, kad šis pateiktų išsamius rašytinius įrodymus, kurie pagrįstų, kad Rangovas skiria pakankamai Programoje numatytų resursų ir/ar Programoje nenumatytų, tačiau būtinų papildomų resursų vėlavimui pašalinti.

8.4 punktas Baigimo laiko pratęsimas

8.4 punktas papildomas taip:

Rangovui nesuteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą, jei jo naudoti resursai (personalas, mechanizmai ar kt.) buvo mažesni nei numatyta Programoje, parengtoje pagal 8.3 punktą [*Programa*].

Rangovas turi teisę į Baigimo laiko pratęsimą esant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms tik tuo atveju, jei tokių aplinkybių Rangovas negalėjo numatyti iki Pasiūlymo pateikimo iš Užsakovo pateiktos informacijos arba kitos viešai prieinamos informacijos ir jeigu tokioms aplinkybėms išaiškėjus Rangovas tinkamai ir laiku informavo Užsakovą. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Baigimo laiką, jokių būdu negali priklausyti nuo Rangovo.

Patvirtinus Baigimo laiko pratęsimą Inžinierius informuoja Kitus Projekto įgyvendinime dalyvaujančius Rangovus, kiek tai susiję su jų atliekamais darbais / teikiamomis paslaugomis.

Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka suteikiamas Baigimo laiko pratęsimas neturėtų viršyti Pasiūlymo priede nurodyto termino (jei taikoma). Ilgesnis Baigimo laiko pratęsimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu bus laikomasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo ir Sutarties nuostatų.

8.6. punktas Darbų sparta

8.6 punkto (a) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

- (a) esama sparta yra per lėta, kad visi darbai, Grupės (Grupių) darbai būtų baigti per Baigimo laiką arba Grupės (-ių) darbų baigimo terminus.

8.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

8.7 punktas Kompensacija už uždelimą ir netesybos

(a) Šalys susitaria, kad jei Rangovas nesilaiko 8.2 punkto pirmos pastraipos reikalavimų [*Baigimo laikas*], tai pagal 2.5 punktą [*Užsakovo pretenzijos*] nuo kitos dienos po atitinkamos Grupės baigimo termino pabaigos Užsakovas įgyja teisę reikalauti iš Rangovo delspinigių, sudarančių 0,05 proc. uždelstos Grupės Darbų, kuriems nėra išduota Perėmimo pažyma, kainos be PVM už kiekvieną vėlavimo užbaigti darbus dieną. Uždelstas laikotarpis

skaičiuojamas nuo Pasiūlymo priede (ar kitame dokumente, kuriuo pakeičiami atitinkami terminai) nurodytos Grupės Baigimo datos iki Grupės (grupių) Perėmimo pažymos išdavimo dienos. Tuo atveju, kai Perėmimo pažymoje nurodytas faktinis Grupės baigimo laikas nesutampa su Perėmimo pažymos išdavimo data, delspinigiai skaičiuojami iki faktinio Grupės baigimo laiko. Už dieną, kurią buvo išduota Perėmimo pažyma arba faktiškai baigti Darbai, kai faktinis Darbų baigimo laikas nesutampa su Perėmimo pažymos išdavimo data, delspinigiai neskaičiuojami. Jeigu Darbų baigimo terminas sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena – tai paskutine Darbų baigimo termino diena laikoma po jos einanti darbo diena. Jeigu Rangovo vėlavimo laikotarpis pagal šį papunktį yra didesnis, negu 3 (trys) mėnesiai, toks vėlavimas taip pat laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir suteikia Užsakovui teisę nutraukti Sutartį 15.2 punkto [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*] (i) papunktyje numatytu pagrindu ir/arba priimti sprendimą, kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais ir nuolatiniiais trūkumais. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinomas ir suprantamas šios dalies punkto turinys ir jo taikymo pasekmės. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

(b)

(b) Sutarties 8.3 punkte nustatytais sąlygomis Rangovui nepateikus Rangovo darbų vykdymo grafiko / atnaujinto Rangovo darbų vykdymo grafiko ir/ar Programos / pataisytos Programos ir/arba pastabų, Rangovui vėluojant Sutarties 8.3 punkte nustatytais terminais pateikti pataisytą Programą arba Programos dokumentą, arba Rangovui pagal 8.3 punktą trečią kartą pateikus netinkamą Programą ar Programos dokumentą, Rangovas už kiekvieną termino praleidimo dieną įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, lygią 600 (šešių šimtų) EUR sumai už kiekvieną dieną iki tinkamo dokumento pateikimo, kuri Šalių sutarimu yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais.

(c) Rangovui vėluojant Sutartyje nustatytais terminais pateikti darbų eigos ataskaitą arba nepašalinus darbų eigos ataskaitos esminių trūkumų, kaip tai numatyta Sutarties 4.21 punkte [*Darbų eigos ataskaitos*], Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, lygią 600 (šešių šimtų) EUR sumai už kiekvieną vėlavimo dieną, kuri Šalių sutarimu yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais.

(d) Rangovui vėluojant atlikti pavedimą ar įsipareigojimą Sutarties 8.2 punkto [*Baigimo laikas*] antros pastraipos pagrindu Inžinieriaus arba Užsakovo nustatytais terminais, Rangovas įsipareigoja, Užsakovui pareikalavus, sumokėti Užsakovui baudą, lygią 600,00 (šešių šimtų) EUR suma už kiekvieną vėlavimo dieną, kuri Šalių sutarimu yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais.

(e) Rangovui vėluojant Užsakovo (arba asmens įgalioto jo vardu) Sutarties 11.4 punkto [*Defektų neištaisymas*] pagrindu nustatytais terminais ištaisyti defektą arba žalą, Rangovas papildomai įsipareigoja atlyginti Užsakovui minimalius nuostolius, kurie šalių susitarimu įvertinami 600,00 (šešių šimtų) EUR suma už kiekvieną vėlavimo ištaisyti Užsakovo (arba asmens įgalioto jo vardu) nurodytus defektus ar žalą dieną.

(f) Tuo atveju, jei Atlikimo pažymos išdavimas yra nukeliamas daugiau nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) dienų todėl, kad dėl Rangovo kaltės nėra atliekami visi bandymai arba jų metu nėra pasiekiami šioje Sutartyje ar teisės aktuose numatyti parametrai, Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, lygią 600 (šešių šimtų) EUR sumai už kiekvieną vėlavimo sėkmingai atlikti visus reikiamus bandymus dieną;

(g) Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertintus minimalius Užsakovo nuostolius, kurių šalių susitarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 10,00 (dešimt) EUR už kiekvieną uždelstą minutę, bet ne daugiau negu 600,00 (šeši šimtai) EUR už kiekvieną uždelstą valandą, bet ne daugiau negu 10 000,00 (dešimt tūkstančių) EUR už kiekvieną uždelstą parą tuo atveju, kai dėl Rangovo kaltės Užsakovas negalės atnaujinti eismo tuo metu, kai turėjo pasibaigti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka arba Greičio ribojimo laikotarpio trukmė. Apskaičiuojant uždelsimų trukmę apvalinama minučių tikslumu į mažesnę pusę; neturi būti įskaičiuojami uždelsimai, kurie įvyko dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių.

Toks pat nuostolių skaičiavimo mechanizmas bus taikomas dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių sutrikus traukinių eismui, jeigu tai įvyktų ne eismo pertraukos metu.

Jeigu iki suteiktos Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpio pabaigos Rangovas nespėja užbaigti atitinkamų darbų ir kreipiasi į Užsakovą dėl suteiktos Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpio pratęsimo Užsakovo nustatyta tvarka, Užsakovas prieš pratęsdamas Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpį gali pareikalauti, kad Rangovas atlygintų jo nuostolius, kuriuos gali sudaryti Užsakovo nuostoliai už sutrikdytą (uždelstą arba nutrauktą) traukinių eismą.

Rangovas, turi teisę atsakyti Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpio pratęsimo, tačiau uždelsęs pradinių suteiktų laikotarpių trukmę privalės sumokėti šiame punkte nustatyto dydžio netesybas ir atlyginti susijusius nuostolius.

(h) Užsakovo nuostolius taip pat sudarys trečiųjų asmenų (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų, krovos kompanijų ar kt.) patirti nuostoliai, kuriuos atlyginti pareiga teks Užsakovui, kaip keleivių/bagažo ir (ar) krovinių vežėjui.

(i) Užsakovo nuostoliais taip pat bus laikomos papildomos Užsakovo darbo jėgos, mechanizmų, įrangos, kuro,

sugadintų įrenginių atstatymo sąnaudos, atsiradusios dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių sutrikusio (uždelsto ar nutraukto) traukinių eismo ar eismo valdymo bei kitų geležinkelio infrastruktūros įrenginių ar statinių sugadinimo.

(j) Rangovas papildomai įsipareigoja atlyginti dėl jo veiksmų ir/arba neveikimo kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų ar kitų Užsakovo vykdomų projektų rangovų patirtus nuostolius, taip pat Inžinieriaus nuostolius, jei techninės priežiūros paslaugų teikimas užsitęsia dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių.

(k) Pažeidęs 1.12 punkte [*Konfidenciali informacija*] numatytus įsipareigojimus, Rangovas įsipareigoja už kiekvieną pažeidimo atvejį sumokėti Užsakovui 5 000,00 (penkių tūkstančių) Eur dydžio baudą, kuri laikoma Šalių iš anksto įvertintais minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio Užsakovas neturi įrodinėti ir kurie turi būti atlyginami visais atvejais.

(l) Rangovui nesilaikant 4.8 punkte [*Sauga darbe*] nustatytų reikalavimų, Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną atskirą nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1 500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur baudą ir nedelsdamas ištaisyti padarytą pažeidimą. Tais atvejais, kai pažeidimas yra tęstinis, bauda skaičiuojama už kiekvieną pažeidimo dieną.

(m) Rangovui nesilaikant 6.13 punkte [*Alkoholiniai gėrimai arba narkotinės medžiagos*] nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, taip pat atvejį, kai atitinkami tikrintini asmenys atsisakė būti patikrinti atitinkamomis techninėmis ar kitokiomis priemonėmis, jeigu apie tai nedelsiant bet kokia forma, įskaitant žodžiu, buvo informuotas Rangovo atstovas, kuris neužtikrino, kad atitinkami asmenys sutiktų būti patikrinti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1.500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur baudą.

(n) Rangovas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti Užsakovą raštu apie 22 punkte [*Europos Sąjungos ir nacionalinių institucijų atliekami patikrinimai ir auditai*] nurodytas aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, sumoka baudą, lygią 600,00 (šešių šimtų) Eur sumai už kiekvieną tokio vėlavimo dieną, kuri Šalių sutarimu yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais.

(o) Jeigu Rangovas negrąžintų sumų pagal 14.16 punktą [*Mokėjimo grąžinimas*], Užsakovas gali reikalauti 0,05 (penkių šimtųjų) proc. delspinigių nuo negrąžintos sumos per dieną. Delspinigiai turi būti skaičiuojami už laiką, praėjusį nuo šiame punkte nustatytos paskutinio mokėjimo termino dienos (neįskaitytinai) iki dienos, kada mokėjimas faktiškai buvo atliktas (įskaitytinai).

(p) Rangovui vėluojant per nustatytą laikotarpį ištaisyti nustatytus Sutarties 4.1. punkto paskutinės pastraipos, Sutarties 4.15, Sutarties 4.18 ir Sutarties 4.22 punktų pažeidimus, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1 500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur baudą už kiekvieną vėlavimo dieną;

(q) Rangovui nevykdant/netinkamai vykdančiam Sutarties 4.1. punkte įtvirtintas nuostatas dėl nacionalinio saugumo užtikrinimo, taip pat 6.12 bei 22.3 punkte įtvirtintas sąlygas, taikomos šios sankcijos:

- Rangovui Užsakovo pareikalavimu nepakeitus naudojamų statybos produktų (ar jų sudedamųjų dalių), taip, kaip nustatyta Sutarties 4.1 punkte, Rangovas už kiekvieną vėlavimo pakeisti produktus (jų sudedamąsias dalis) dieną įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertintus minimalius Užsakovo nuostolius, kurių šalių susitarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 600 (šeši šimtai) Eur. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos;
- Rangovui Užsakovui pareikalavus nepateikus Sutarties 4.1 punkte nurodyto dokumento, pagrindžiančio, kad nėra sąlygų, numatytų VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalyje, Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų ir nacionalinių ribojamųjų priemonių (ne)taikymo, ir/ar LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 d., 47 straipsnio 9 dalyje, Rangovas, už kiekvieną dokumento nepateikimo dieną įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertintus minimalius Užsakovo nuostolius, kurių šalių susitarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 600 (šeši šimtai) Eur. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos;
- Užsakovui ar Inžinieriui atliekant asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų patikrinimą ir Rangovo, Rangovo Subrangovų darbuotojui, taip pat ir savarankiškai veiklą vykdančiam Rangovo pasitelktam asmeniui nepateikus tokio dokumento, Rangovas, už kiekvieną asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nepateikimo dieną įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertintus minimalius Užsakovo nuostolius, kurių šalių susitarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 600 (šeši šimtai) Eur. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos;
- Užsakovui ar Inžinieriui atliekant dokumentų patikrinimą ir nustačius, kad Rangovo pateiktame dokumente duomenys yra neteisingi, Rangovas, už neteisingų duomenų nustatymo atvejį įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertintus minimalius Užsakovo nuostolius, kurių šalių susitarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 1500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos;

- Rangovui nenušalinus nuo darbo grėsmę nacionaliniams Lietuvos Respublikos saugumo interesams keliančių asmenų ar pasitelktų asmenų su grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui keliančių valstybių pilietybe, Rangovas, už kiekvieną nenušalinimo dieną įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertintus minimalius Užsakovo nuostolius, kurių šalių susitarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 5000 (penki tūkstančiai) EUR. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas taip pat turi teisę, neapribodamas kitų šioje Sutartyje ir Įstatymuose numatytų savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių, ne ginčo tvarka - taikydamas vienašalį įskaitymą - išieškoti iš bet kokių Rangovui mokėtinų sumų, o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų visus savo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas bei skirtumą tarp Priimtos Sutarties sumos be PVM ir kainos, kurią Užsakovas yra priverstas sumokėti už tinkamą šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimą, kurį vykdo trečiosios šalys arba, jei Užsakovas nusprendžia atlikti visus darbus savo jėgomis, jo papildomai patirtas išlaidas. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo. Apie taikytą vienašalį įskaitymą Užsakovas raštu praneša Rangovui.

Reikalaujamus nuostolius ir/arba netesybas Šalys viena kitai privalo sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo tokio reikalavimo, sąskaitos ir nuostolių ir/arba netesybų dydį pagrindžiančių dokumentų pateikimo (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų pretenzijas, papildomų sąnaudų paskaičiavimai ar kt.).

Tuo atveju, jeigu Darbai ar jų dalis buvo sustabdyti Inžinieriaus nurodymu pagal 8.8 punktą [*Darbo sustabdymas*] ne dėl Rangovo kaltės, Rangovo vėlavimui užbaigti Grupės darbus už sustabdymo laikotarpį netesybos pagal (a) punktą nebus skaičiuojamos.

Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas yra atsakingas tik už vėlavimus ir uždelsimus, kurie atsirado dėl Rangovo, su juo susijusių asmenų, nuo jo priklausančių aplinkybių ar jam priskirtų rizikų.

Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo tolimesnio Sutarties vykdymo ir pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

8.8 punktas Darbo sustabdymas

8.8 punktas papildomas taip:

Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti visų Darbų ar bet kurios jų dalies vykdymą ar nurodyti pakeisti Darbų seką apie tai informuodamas raštu Rangovą ir Inžinierių, jeigu Užsakovui atsiranda kliūčių panaudoti turimą Finansavimą arba pasiekiamą tuo metu turimo Finansavimo suma. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus, taip pat atlyginti Rangovui pastarojo faktiškai patirtus nuostolius, kaip tai aptarta 8.9 punkte [*Sustabdymo padariniai*].

Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomų Darbų kokybėje yra trūkumų, kurie kelia pavojų darbuotojų saugai ir/ar sveikatai, darbo saugai ir/ar aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalausti Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą. Vykdomi Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbuotojų saugos, aplinkos ar turto saugumo ar nepašalins kitų grėsmių. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų atlikimą.

Darbai gali būti stabdomi ne ilgesniam nei 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiui nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d., gavus rašytinį Rangovo prašymą, kuriuo pagrindžiama, kad Darbų vykdyti nėra galimybės dėl klimato sąlygų („sustabdymas dėl žiemos“). Sustabdymų dėl žiemos skaičius yra neribotas, tačiau negali viršyti bendro 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpio (per vieną žiemą). Inžinieriui įvertinus Rangovo prašymą ir nustačius, kad:

- (a) prašymas pagrįstas, Inžinierius nurodo Rangovui stabdyti Darbus tokiaame prašyme nurodytam laikotarpiui;
- (b) prašymas pagrįstas iš dalies, Inžinierius nurodo Rangovui stabdyti Darbus laikotarpiui, kuris yra pagrįstas;
- (c) prašymas nepagrįstas, Inžinierius nurodo Rangovui toliau tęsti Darbus.

Visais atvejais sustabdymas dėl žiemos negali tęstis ilgiau negu Rangovo nurodytos ir Inžinieriaus patvirtintos aplinkybės, sudarančios kliūtis Darbų vykdymui, nepriklausomai nuo to, kokiam laikotarpiui sustabdymas dėl

žiemos buvo patvirtintas.

Jeigu žiemos laikotarpiu (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d.) Darbai sustabdomi ne dėl klimato sąlygų, o dėl kitų priežasčių, toks sustabdymas nelaikomas sustabdymu dėl žiemos.

Jeigu sustabdomi visi Darbų Grupės(-ių) Darbai, Darbų grupės dalis arba jeigu sustabdomas visų Darbų pagal Sutartį vykdymas ir jeigu toks sustabdymas įvyko dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, arba jeigu Darbai yra sustabdomi dėl žiemos, Baigimo laikas laikotarpiu nuo sustabdymo pradžios iki pabaigos yra neskaičiuojamas, t. y. tokio Darbų sustabdymo laikas neįskaitomas į Baigimo laiką.

8.8 punkto antroji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma naujai:

Inžinierius taip pat gali pranešti sustabdymo priežastį. Jeigu priežastis yra pranešta ir už ją atsako Rangovas, arba jeigu Darbo sustabdymas yra dėl žiemos, tai tuo mastu punktai 8.9, 8.10 ir 8.11 neturi būti taikomi.

8.9 punktas Sustabdymo padariniai

8.9 punkto pirmos pastraipos (b) dalis pakeičiama taip:

(b) padengti visas pagrįstas išlaidas, atsiradusias Rangovui dėl Darbų sustabdymo, visu Sutarties galiojimo laikotarpiu trukusio ilgiau nei 8.11 punkte [*Užsitęsęs sustabdymas*] nurodytas 120 (šimto dvidešimties) dienų laikotarpis (aiškumo tikslais Šalys susitaria, kad esant keliems Darbų sustabdymo atvejams atskirų Darbų sustabdymų laikotarpiai yra sumuojami ir Rangovui gali būti atlyginamos išlaidos, patirtos nuo tos dienos, kuomet bendras Darbų sustabdymo laikotarpis viršijo nurodytą suminį 120 (šimto dvidešimties) dienų laikotarpį). Prašomų kompensuoti išlaidų dydis apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [*Vertės nustatymas*];

8.10 punktas Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas sustabdymo atveju

8.10 punktas netaikomas.

8.11 punktas Užsitęsęs sustabdymas

8.11 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu visu Sutarties galiojimo laikotarpiu bendras suminis Darbų sustabdymo laikotarpis, pagal 8.8 punktą [*Darbo sustabdymas*], yra didesnis kaip 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Rangovas gali reikalauti Inžinieriaus leidimo tęsti darbą. Jeigu Inžinierius, gavęs reikalavimą duoti leidimą, per 28 dienas leidimo neduoda, tai Rangovas įgyja teisę pagal 16.2 punkto [*Nutraukimas Rangovo iniciatyva*] (h) dalyje numatytu pagrindu nutraukti Sutartį. Į šioje pastraipoje nurodytą 120 (šimto dvidešimt) kalendorinių dienų terminą nėra įskaičiuojamas sustabdymo dėl žiemos laikotarpis.

10 straipsnis. PERDAVIMAS UŽSAKOVUI

10.1 punktas Darbų ir Grupių perėmimas

10.1 punktas papildomas taip:

Inžinierius gali išduoti Perėmimo pažymą/Grupės (Grupių) perėmimo pažymą, nurodydamas dieną, kada Darbai arba Grupė faktiškai buvo baigti ir parengti perdavimui.

10.2 punktas Darbų dalių perėmimas

10.2 punkto antros pastraipos tekstas skliaustuose „išskyrus laikinai, kaip numatyta Sutartyje arba sutarta Šalių“ pakeičiamas tekstu „išskyrus laikinai, kai Darbų dalies naudojimas būtinas nepertraukiamam traukinių eismui užtikrinti“.

10.3 punktas Trukdymas atlikti Baigiamuosius darbus

10.3 punkto (b) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) dėl to patirtų pagrįstų papildomų Išlaidų apmokėjimo. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [*Vertės nustatymas*];

10.4 punktas Atstatymo reikalaujantys paviršiai

10.4 punktas netaikomas.

11 straipsnis. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS

11.1 punktas Nebaigto darbo užbaigimas ir defektų ištaisymas

11.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Tam, kad Darbai, Rangovo dokumentai ir kiekviena Grupė būtų tokios būklės, kokia numatyta Sutartyje (įskaitant pagrįstą nusidėvėjimą), Rangovas privalo:

- (a) per Inžinieriaus Perėmimo pažymoje/Grupės (Grupių) perėmimo pažymoje ir (ar) Statybos užbaigimo akte arba Deklaracijoje apie statybos užbaigimą nustatytą pagrįstą laikotarpį baigti visą nebaigtą darbą, kuris Perėmimo pažymoje/Grupės (Grupių) perėmimo pažymoje ir (ar) Statybos užbaigimo akte arba Deklaracijoje apie statybos užbaigimą nurodytą datą nebuvo baigtas, ir
- (b) atlikti visą defektų arba žalos ištaisymo darbą, įskaitant žemės sankasos ir kitų transporto statinių defektus, kelio nukrypimus nuo nustatytų normų pagal planą ir profilį, nepasibaigus arba pasibaigus Pranešimo apie defektus laikui.

Rangovas privalo defektus pašalinti per trumpiausią įmanomą laikotarpį, nežiūrint į tai, kad defektui pašalinti nustatytas terminas dar nesuėjo.

Paašikėjus defektui arba žalai, Užsakovas (arba jo vardu įgaliotas asmuo) apie tai nedelsdamas privalo pranešti Rangovui ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams, kiek tai susiję su jų atliekamais darbais / teikiamomis paslaugomis.

Rangovas privalo dėti maksimalias pastangas, tam, kad nustatyta tvarka būtų išduotas Statybos užbaigimo aktas arba Deklaracija apie statybos užbaigimą, Inžinieriui suteikiant visą būtiną pagalbą (kurios pagrindai galima tikėtis iš Inžinieriaus) statybos užbaigimo procedūrų metu.

11.9. punktas Atlikimo pažyma

11.9 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovo prievolės pagal šią Sutartį nėra laikomos atliktomis tol, kol Inžinierius jam neišduoda Atlikimo pažymos, nurodydamas joje datą, kada Rangovas baigė vykdyti savo sutartines prievoles.

11.9 punkto antra pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Inžinierius privalo išduoti Atlikimo pažymą per 14 (keturiolika) dienų po to, kai baigėsi Pranešimo apie defektus laikas, bet ne anksčiau nei Rangovas pateiks visus Rangovo dokumentus, baigs visus Darbus, juos išbandys ir ištaisys defektus (jeigu tokių būtų). Šalys taip pat susitaria, kad tuo atveju jei dėl objektyvių iš anksto nenumatytų aplinkybių nebus galimybės atlikti dalies bandymų, kurie yra sąlyga Atlikimo pažymos išdavimui, Inžinierius turi teisę (bet ne pareigą) išduoti Atlikimo pažymą iki šių bandymų atlikimo, tačiau tokiu atveju Šalys turi sudaryti atskirą susitarimą, kuriame bus numatoma kada ir koku būdu šie bandymai bus atlikti bei Rangovo pareiga atlikti šiuos bandymus ar dalyvauti juos atliekant.

Šalys taip pat susitaria, kad tuo atveju jei dėl objektyvių iš anksto nenumatytų ir ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių nebus galimybės atlikti tam tikrų veiksmų (Rangovo dokumentų parengimo, nustatytų defektų/trūkumų ištaisymo), kurie yra sąlyga Atlikimo pažymos išdavimui, Inžinierius turi teisę (bet ne pareigą) išduoti Atlikimo pažymą iki šių veiksmų atlikimo, tačiau tokiu atveju Šalys turi sudaryti atskirą susitarimą, kuriame bus numatoma kada ir koku būdu šie veiksmai bus atlikti bei Rangovo pareiga atlikti šiuos veiksmus ar dalyvauti juos atliekant.

11.11 punktas Statyb vietės išvalymas

11.11 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Statyb vietės sutvarkymas ir išvalymas atliekamas vadovaujantis Įstatymais.

13 straipsnis. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

13.1 punktas Teisė daryti Pakeitimus

13.1 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Esant Pakeitimų pagrindams, Inžinierius, prieš išduodamas Perėmimo pažymą, gali bet kuriuo metu atlikti Pakeitimus, esant šioms sąlygoms: (i) Užsakovo inicijuotas Pakeitimas (pasiūlymas dėl Pakeitimo atlikimo) ir Užsakovo sprendimas dėl Pakeitimo atlikimo; arba (ii) Rangovo inicijuotas Pakeitimas (pasiūlymas dėl Pakeitimo atlikimo) ir Užsakovo sprendimas dėl Pakeitimo atlikimo. Pakeitimų pagrindams prieš išduodamas Perėmimo pažymą Inžinierius taip pat turi teisę savarankiškai inicijuoti Pakeitimą, tačiau Pakeitimas yra atliekamas tik esant Užsakovo galutiniam sprendimui dėl Pakeitimo atlikimo.

13.1 punktas papildomas trečia, ketvirta ir penkta pastraipomis, kurios išdėstomos taip:

Bendra Pakeitimų vertė, apskaičiuojama pagal Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 1.1.4.2 punktą, negali viršyti 15 (penkiolikos) procentų nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM. Šią ribą viršijantys Darbai gali būti perkami tik atliekant Sutarties pakeitimus LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. pagrindais.

Siekiant išvengti abejonių pabrėžiama, kad pakeitimams, atliekamiems LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. pagrindais, taikomi šiame įstatyme numatyti Sutarties kainos didinimo ribojimai nepriklausomai nuo Sutartyje numatytų bendrų Pakeitimų verčių ribojimų (t. y. įstatymiais pagrindais atliekami pakeitimai nėra įskaičiuojami į 15 (penkiolikos) procentų nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM limitą ir yra skaičiuojami atskirai).

Kiekvieną Pakeitimą Rangovas privalo vykdyti ir jo laikytis. Ši pareiga taip pat apima Rangovo pareigą vykdyti Pakeitimus, kurių vertė nustatoma Sutarties 13.2 punkto [Vertės nustatymas] pirmoje pastraipoje nurodytu būdu.

13.1 punktas papildomas nauja pastraipa:

Pakeitimų pagrindai:

- (1) nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte;
- (2) Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte;
- (3) nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės;
- (4) praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Užsakovo reikalavimuose, kurie nepatenka į Rangovo riziką;
- (5) negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) ir nėra įmanomas Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnės nei Sutartyje nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą;
- (6) būtinybė/tikslingumas koreguoti Techninę specifikaciją dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
- (7) pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
- (8) būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir (ar) Užsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dėl kitų priežasčių susijusių su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;
- (9) ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir (ar) darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;
- (10) Laikinių darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato;
- (11) Sutarties 13.7.4 punkte numatyti teisės aktų pasikeitimai;
- (12) būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir (ar) Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą;
- (13) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos išreikštas poreikis Sutartimi suteikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (įskaitant, bet neapsiribojant, turto vertinimo) ir (ar) karinės infrastruktūros projekto

parengimo (įskaitant, bet neapsiribojant kadastrinių duomenų nustatymo) paslaugas, atsižvelgiant į reikalavimus, nustatytus Sutarties prieduose;

(14) kiti šioje Sutartyje konkrečiai numatyti atvejai, kai Rangovas įgyja teisę prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [*Pakeitimų tvarka*].

13.2 punktas Vertės nustatymas

13.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Taikant 13.1 punktą [*Teisė daryti pakeitimus*] ir atitinkamai 13.3 punktą [*Pakeitimų tvarka*], Neatliekamų darbų ir (arba) Papildomų darbų kainos (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas apskaičiuojamos vadovaujantis Darbų pirkimo paskelbimo momentu galiojančios Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais pakeitimais), redakcijos nuostatomis, taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

(a) pagal Rangovo Nuolatinių darbų svarbiausių kiekių sąrašė (NDSKS) nurodytus įkainius. Pakeitimo, kuris inicijuojamas Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto [*Teisė daryti Pakeitimus*] šeštos pastraipos (13) dalyje nurodytu pagrindu, Pakeitimo vertė nustatoma pagal Pasiūlymo formoje nurodytą Karinės infrastruktūros projekto rengimo, kadastro duomenų nustatymo ir Žemės paėmimas visuomenės poreikiams kainą be PVM (jei šiuo pagrindu inicijuojamu Pakeitimu įsigijama tik dalis aukščiau nurodytų darbų (pavyzdžiui, tik Karinės infrastruktūros projekto parengimas), Pakeitimo kaina apskaičiuojama išskaičiuojant kainos dalį iš Pasiūlymo priede nurodytos kainos proporcingai pagal atitinkamų darbų dalį Pasiūlymo formoje nurodyto Karinės infrastruktūros projekto rengimo, kadastro duomenų nustatymo ir Žemės paėmimas visuomenės poreikiams apimtyje;

(b) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš NDSKS numatyto įkainio;

(c) pritaikant Rangovo NDSKS nurodytų panašių darbų įkainius;

(d) įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietsės ir pelno) išlaidas pagal žemiau pateiktoje lentelėje „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nurodytas sąlygas:

Lentelė. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės

Išlaidos		Neatliekami darbai	Papildomai įsigijami darbai
Tiesioginės išlaidos	Darbo užmokestis	Darbo užmokesčio sąnaudos negali būti mažesnės už galutinių pasiūlymų pateikimo momentu galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – Rekomendacijos) numatytą resursų poreikį ir nustatytas kainas, kartu įvertinant pridėtinės išlaidas, kurios negali būti mažesnės kaip 30 (trisdešimt) procentų, skaičiuojant nuo darbo užmokesčio sumos.	Darbo užmokesčio sąnaudos negali būti didesnės už Papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose Rekomendacijose numatytą resursų poreikį ir nustatytas kainas, kartu įvertinant pridėtinės išlaidas, kurios negali būti didesnės kaip 30 (trisdešimt) procentų, skaičiuojant nuo darbo užmokesčio sumos.
	Statybos produktai ir įrengimai	Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma: - įvertinant Rangovo galutiniame pasiūlyme nurodytos kainos ir statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, kuri apskaičiuojama pagal galutinių pasiūlymų pateikimo momentu galiojusias Rekomendacijas, santykį bei gautą reikšmę padauginant iš	Statybos produktų ir įrengimų kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos jiems įsigyti ir yra nustatoma: - įvertinant Rangovo galutiniame pasiūlyme nurodytos kainos ir statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, kuri apskaičiuojama pagal galutinių pasiūlymų pateikimo momentu

Lentelė. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės

Išlaidos		Neatliekami darbai	Papildomai įsigijami darbai
		statybos produktų ir įrengimų kainos, nustatytos pagal galutinių pasiūlymų pateikimo momentu galiojusiose Rekomendacijose numatytą statybos produktų ir įrengimų kainą; - jei taikant Rekomendacijas statybos produktų ir įrengimų kainos negalima nustatyti, ji turi atitikti galutinio pasiūlymo pateikimo momentu galiojusią vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų statybos produktų ir įrengimų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje); - tais atvejais, kai kitų ūkio subjektų statybos produktų ir įrengimų kainas galima gauti tik realiu laiku (t. y. pasiūlymai neteikiami praėjusiam laikotarpiui), statybos produktų ir įrengimų kaina gali būti nustatoma pagal galiojančią vidutinę rinkos kainą, įvertinus kainos pokytį nuo galutinių pasiūlymų pateikimo pabaigos iki neatliekamų darbų momento. Kainos pokytis vertinamas naudojant Statybos sektoriaus vystymo agentūros skelbiamus statistikos rodiklius.	galiojusias Rekomendacijas, santykį ir gautą reikšmę padauginant iš statybos produktų ir įrengimų kainos, nustatytos pagal papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose Rekomendacijose numatytą statybos produktų ir įrengimų kainą. - jei taikant Rekomendacijas statybos produktų ir įrengimų kainos negalima nustatyti, ji negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams ir įrenginiams įsigyti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų statybos produktų ir įrengimų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje). Į Rangovo patiriamas išlaidas neįtraukiamos pridėtinės išlaidos.
	Mechanizmai	Mechanizmų eksploatacijos kaina nustatoma: - įvertinant Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos ir statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, kuri apskaičiuojama pagal galutinių pasiūlymų pateikimo momentu galiojusias Rekomendacijas, santykį ir gautą reikšmę padauginant iš mechanizmų eksploatacijos kainos, nustatytos pagal galutinių pasiūlymų pateikimo momentu galiojusiose Rekomendacijose numatytą mechanizmų eksploatacijos kainą; - jei taikant Rekomendacijas mechanizmų eksploatacijos kainos negalima nustatyti, ji turi atitikti galutinių pasiūlymų pateikimo momentu galiojusią vidutinę rinkos kainą, kuri apskaičiuojama pagal neatliekamų statybos produktų ir įrenginių vidutinės rinkos kainos nustatymo taisyklės.	Mechanizmų eksploatacijos kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos sąnaudos papildomiems darbams atlikti ir yra nustatoma: - įvertinant Rangovo galutiniame pasiūlyme nurodytos kainos ir statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, kuri apskaičiuojama pagal galutinių pasiūlymų pateikimo momentu galiojusias Rekomendacijas, santykį ir gautą reikšmę padauginant iš statybos produktų ir įrenginių eksploatacijos kainos, nustatytos pagal papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose Rekomendacijose numatytą mechanizmų kainą; - jei taikant Rekomendacijas mechanizmų eksploatacijos kainos negalima nustatyti, ji negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos mechanizmų

Lentelė. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės

Išlaidos		Neatliekami darbai	Papildomai įsigijami darbai
			eksploatacijos paslaugoms įsigyti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų mechanizmų eksploatacijos kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje). Į Rangovo patiriamas išlaidas neįtraukiamos pridėtinės išlaidos.
	Statyb vietės išlaidos	Statyb vietės išlaidos negali būti mažesnės už Sutartyje nurodytas statyb vietės išlaidas, o jei tokių duomenų Sutartyje nėra, statyb vietės išlaidos neturi būti mažesnės kaip 9 (devyni) procentai nuo statybos darbų skaičiuojamosios kainos.	Statyb vietės išlaidos negali būti didesnės už Sutartyje nurodytas statyb vietės išlaidas, o jei tokių duomenų Sutartyje nėra, statyb vietės išlaidos neturi būti didesnės kaip 9 (devyni) procentai nuo statybos darbų skaičiuojamosios kainos.
Netiesioginės išlaidos	Pridėtinės išlaidos	Pridėtinės išlaidos negali būti mažesnės už galutinių pasiūlymų pateikimo momentu galiojusiose Rekomendacijose numatytą dydį ir skaičiuojamos tik nuo darbo užmokesčio sumos.	Pridėtinės išlaidos negali būti didesnės už papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose Rekomendacijose numatytą dydį ir skaičiuojamos tik nuo darbo užmokesčio sumos.
	Pelno dydis	Pelno dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 (penki) procentai nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos.	Pelno dydis turi būti ne didesnis kaip 5 (penki) procentai nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos.

Vykdamas Pakeitimą, Užsakovas turi sumokėti Rangovui už Papildomus darbus, jeigu pagal Sutartį tokių papildomų darbų atlikimo rizika nėra priskirta Rangovui. Tokie Papildomi darbai vadinami Papildomais apmokamais darbais. Jeigu darbų atlikimas pagal Sutartį priskirtas Rangovo rizikai, Rangovas tokius darbus privalo atlikti savo sąskaita.

Nagrinėdamas Pakeitimą Inžinierius įvertina, ar įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus ir ar atliekamas Pakeitimas atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus atvejus, kuomet viešojo pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos viešojo pirkimo procedūros. Tais atvejais, kai Inžinieriaus sprendimas pagal šį punktą gali lemti Sutarties pakeitimą, t. y. kai savo turiniu tai būtų laikoma viešųjų pirkimų būdu sudarytos pirkimo sutarties keitimu jos galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procedūros, Inžinierius privalo kreiptis į Užsakovą ir pateikti jam savo išvadą, kuri turi būti motyvuota ir pagrįsta. Visais atvejais sprendimus dėl šių aplinkybių ir šioje dalyje numatyto Sutarties pakeitimo priima Užsakovas.

13.3. punktas Pakeitimų tvarka

13.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu Inžinierius ir (ar) Užsakovas paprašo siūlymo, prieš nurodydamas daryti Pakeitimą, taip pat, kai Pakeitimą nori inicijuoti Rangovas, Rangovas privalo per Inžinieriaus nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis negu 28 (dvidešimt aštuonios) dienos, pateikti pasiūlymą dėl Pakeitimo, kurį turi sudaryti:

- (a) motyvuotas pagrindimas dėl teisės į Pakeitimą, nurodant Pakeitimo pagrindą, Pakeitimą sąlygojusias aplinkybes, faktiškai reikalingus Papildomus ir (ar) Neatliekamus darbus, tokių darbų kiekius;
- (b) siūlomo atlikti darbo aprašymas, jo vykdymo programa, patikslinti ar nauji Brėžiniai (jeigu taikytina), motyvuotas paaiškinimas, ar Pakeitimas nelemia statinio projekto tikslinimo ir/ar keitimo būtinybės (jei taikoma);
- (c) Rangovo siūlymas dėl visų reikiamų Programos, pagal 8.3 punktą [*Programa*], ir Baigimo laiko pakeitimų;
- (d) Rangovo siūlymas dėl Pakeitimų įvertinimo kurį sudaro Papildomų ir (ar) Neatliekamų darbų žiniaraščiai (jeigu taikytina), lokalinės sąmatos ir (ar) kiti kainą ar jos sudedamąsias dalis pagrindžiantys dokumentai nurodant visų reikalingų Papildomų ir (ar) Neatliekamų darbų įkainius;
- (e) bet kokie kiti dokumentai, kurie gali būti reikalingi pagal konkrečios situacijos aplinkybes, Sutarties sąlygas ir (ar) taikytinus teisės aktus.

Inžinierius gali kreiptis į Užsakovą ar jo pasirinktus ekspertus ir paprašyti pateikti nuomonės dėl Pakeitimo pagrįstumo, tinkamumo, Rangovo pateiktų motyvų pagrindžiant teisę į Pakeitimą, galimybės numatyti Papildomus darbus ir panašių dalykų, jeigu ir kiek taikytina.

Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus pagal Sutarties 3.5 punktą [*Sprendimai*] nusprendžia dėl Pakeitimo pagrįsdamas teisę į Pakeitimą, Pakeitimo pagrindą, pateikdamas (nurodydamas) techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), pateikdamas įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą, pratęsimus terminus ir visa kitą reikiamą informaciją. Jei Užsakovas, Inžinieriaus Užsakovui pateiktuose dokumentuose, kurie pateikti siekiant gauti Užsakovo pritarimą Pakeitimui, nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti Inžinieriui.

Pakeitimas įforminamas sudarant Darbų kiekių suderinimo ir Darbų Pakeitimo aktą, kuriame įvardijami Papildomi apmokami darbai ir (arba) Papildomi neapmokami darbai ir (arba) Neatliekami darbai (jeigu taikoma), nurodant atitinkamų darbų pavadinimus, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, bei kitą reikalingą informaciją. Neatliekami darbai ir Papildomi darbai įvertinami pagal Sutarties 13.2 punktą [*Vertės nustatymas*]. Pakeitimų dokumentų įforminimui ir tvirtinimui taikomos Užsakovo taisyklės (aktuali redakcija) bei rekomenduojamos dokumentų formos. Pakeitimų dokumentus rengia Rangovas ir teikia derinimui Inžinieriui bei Užsakovui. Užsakovas turi teisę perimti Pakeitimo (-ų) rengimą pagal poreikį. Darbų kiekių suderinimo aktas ir Darbų pakeitimo aktas turi būti suderintas ir pasirašytas Užsakovo, Inžinieriaus ir Rangovo atstovų elektroniniais parašais. Užsakovui, Inžinieriui ir Rangovui pasirašius Darbų pakeitimo aktą Rangovas gali pradėti vykdyti susijusius Darbus. Darbų kiekių suderinimo aktas yra sudėtinė Darbų pakeitimo akto dalis. Darbų Pakeitimo aktas laikomas sudėtinė Sutarties dalimi. Šalys aiškiai susitaria, kad su Pakeitimu susiję darbai gali būti aktuojami ir apmokami tik po to, kai šie Pakeitimai yra įforminti sudarant Darbų Pakeitimo aktus. Pakeitimas, inicijuojamas Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto [*Teisė daryti Pakeitimus*] šeštos pastraipos (13) dalyje nurodytu pagrindu, esant poreikiui gali būti forminamas papildomai sudarant susitarimą, kuriame aptariamos teisės aktuose numatytos žemės paėmimo visuomenės poreikiams bei karinės infrastruktūros projekto rengime dalyvaujančių Šalių ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos teisės ir pareigos.

Vykdamas Pakeitimus, Sutarties kaina dėl Neatliekamų darbų negali sumažėti daugiau negu 15 (penkiolika) procentų nuo Priimtos sutarties sumos, atsižvelgiant į Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 1.1.4.2 punktą.

Papildomais neapmokamais darbais laikomi visi darbai, paslaugos, prekės, dokumentai ir bet kokie kiti veiksmai ar jų rezultatai, kurie nėra atskirai išskirti Žiniaraščiuose, tačiau savo esme yra būtini Darbams vykdyti, užbaigti, yra Darbų Pakeitimo akte nurodytų Darbų sudėtinės ar tarpinės dalys, taip pat būtini defektams ištaisyti, yra laikomi įtrauktais į atitinkamas Žiniaraščių eilutes ir jų neįsivertinimas yra priskiriamas Rangovo rizikai, įskaitant jų kainą.

Su Pakeitimu susijusius darbus Rangovas gali pradėti vykdyti Užsakovui, Inžinieriui ir Rangovui pasirašius Darbų pakeitimo aktą. Kilus ginčui dėl Papildomų darbų ir (ar) Papildomų neapmokamų darbų, jų įvertinimo ir (ar) priskyrimo atitinkamai darbų grupei, su Pakeitimu susiję darbai gali būti pradedami vykdyti nesudarius Darbų Pakeitimo akto, jei neatlikus su Pakeitimu susijusių darbų negali būti atlikti bet kokie kiti Darbai ir jei tam pritaria Inžinierius, Rangovas ir Užsakovas. Bet koku atveju Rangovas neturi teisės stabdyti arba sulėtinti kitų Darbų tempo, nebent Užsakovas ir Inžinierius tam pritartų, ir Rangovas neįgyja teisės reikšti pretenzijos pagal 20.1 punktą [*Rangovo pretenzijos*] dėl Baigimo laiko pratęsimo, nebent Rangovas pasiūlo vykdyti su Pakeitimu susijusius darbus nepasirašius Darbų pakeitimo akto ir Užsakovas ir Inžinierius tam nepritaria.

Šalys aiškiai susitaria, kad su Pakeitimu susiję darbai gali būti aktuojami ir apmokami tik po to, kai šie Pakeitimai

yra įforminti sudarant Darbų Pakeitimo aktus. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų Papildomų darbų, numatytų Darbų Pakeitimo aktuose, pavadinimą, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą. Prie atliktų darbų aktų turi būti pridėti Papildomų darbų atlikimo būtinybę pagrindžiantys dokumentai.

13.4. punktas Mokėjimas tinkama valiuta

13.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Mokėjimai bus atliekami eurai.

13.5. punktas Rezervinės sumos

13.5 punktas netaikomas.

13.6. punktas Padienis darbas

13.6 punktas netaikomas.

13.7. punktas Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo

13.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

13.7.1. Priimta Sutarties suma be PVM ir įkainiai gali būti keičiami dėl įstatymų pasikeitimo šioje Sutartyje numatytais atvejais. PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus Įstatymus ir tarptautinius susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus perskaičiuojama Sutarties kaina toliau nurodytu principu: prie įvykdytos Sutarties kainos (be PVM) dalies pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal iki pakeitimo galiojantį PVM tarifą, bei prie neįvykdytos Sutarties kainos (be PVM) pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal po pakeitimo galiojantį PVM tarifą. Dėl pasikeitusio PVM tarifo atlikus perskaičiavimą atitinkamai (didėja arba mažėja) Priimta Sutarties suma.

13.7.2. Jeigu PVM pasikeitė laikotarpyje nuo Rangovo Pirkime pateikto Pasiūlymo pateikimo Užsakovui iki Sutarties sudarymo, Sutartis yra pasirašoma pagal Rangovo Pasiūlyme nurodytą sumą ir PVM tarifą, tačiau Šalys susitaria, jog vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. (Pirkimo metu galiojančia redakcija) tokiu atveju nedelsiant bus inicijuojamas Sutarties kainos perskaičiavimas 13.7.1 punkte numatytu būdu.

13.7.3. PVM pasikeitimo atveju Užsakovas vienašališkai sudaro Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktą ir įteikia jį Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovui per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo akto įteikimo jam dienos nenustačius kainos perskaičiavimo techninių klaidų ir nepateikus atitinkamo rašytinio pranešimo Užsakovui, Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties.

13.7.4. Tuo atveju, jei po Sutarties sudarymo keičiasi statybos įstatymas, normatyviniai statybos techniniai reglamentai ar kiti geležinkelio infrastruktūros projektavimo bei statybos procesus reglamentuojantys teisės aktai, šis pasikeitimas tiesiogiai įtakoja Darbų vykdymą ir dėl to Rangovas privalo atlikti papildomus veiksmus, kurių iki šios Sutarties sudarymo Rangovas negalėjo pagrįstai numatyti, Rangovas, sužinojęs apie tokias aplinkybes privalo nedelsiant pranešti Inžinieriui ir pagal 20.1 punktą [*Rangovo pretenzijos*] įgyja teisę:

(a) prašyti pratęsimo dėl tokio uždelsimo, jeigu dėl to yra ar bus vėluojama baigti pagal 8.4 punktą [*Baigimo laiko pratęsimas*], ir

(b) dėl to Rangovo patirtos pagrįstos papildomos išlaidos gali būti apmokėtos vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. Užsakovui ir Rangovui pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. Prašomų kompensuoti papildomų išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [*Vertės nustatymas*] ir visu Sutarties galiojimo laikotarpiu (siekiant išvengti abejonų – net jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis šiuo punktu yra atliekami keli Sutarties pakeitimai) negali būti didesnė nei 5 (penki) proc. Priimtų Sutarties sumos (t. y. pradinės Sutarties vertės). Bet kuriuo atveju atlyginamos tik tos išlaidos, kurios yra patirtos išskirtinai dėl minėtų teisės aktų pasikeitimo.

Inžinierius, gavęs tą pranešimą, privalo toliau veikti pagal 3.5 punktą [*Sprendimai*], kad dėl šių klausimų sutartų ar

nuspręstų.

13.8 punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo

13.8 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

13.8.1. IV ir V Darbų Grupių įkainių be PVM perskaičiavimas gali būti atliekamas įsigaliojus Sutarčiai pagal vienos iš Sutarties šalių rašytinį prašymą peržiūrėti IV ir V Darbų grupių kainą (įkainius), tačiau ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių po galutinių pasiūlymų² pateikimo pirkime termino pabaigos dienos.

13.8.2. Po to IV ir V Darbų grupių kainą (įkainiai) be PVM gali būti peržiūrima (-i) ne dažniau negu kas 12 (dvylika) mėnesių po paskutinio IV ir V Darbų grupių kainos (įkainių) perskaičiavimo (Paskutiniu IV ir V Darbų grupių kainos (įkainių) perskaičiavimu laikomas paskutinio Sutarties šalių sudaryto susitarimo dėl IV ir V Darbų grupių kainos (įkainių) peržiūrėjimo įsigaliojimas).

13.8.3. Peržiūros momentas yra šalies prašymo kitai šaliai peržiūrėti IV ir V Darbų grupių kainą (įkainius) gavimo diena.

13.8.4. Rangovui mokėtinos sumos be PVM gali būti peržiūrimos tik tiems statybos rangos darbams, kurie nėra faktiškai atlikti iki prašymo peržiūrėti IV ir V Darbų grupių kainą (įkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su statybos rangos darbais perkamos ir paslaugos, už šias paslaugas (I, II ir III Darbų Grupė) mokėtinos sumos neperskaičiuojamos³. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

13.8.5. Jeigu statybos rangos darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės (Rangovo atsilikimo nuo statybos rangos darbų grafiko ar pan.), uždelstų statybos rangos darbų kainą (įkainiai) nėra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kilimo, tačiau yra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

13.8.6. Po to, kai šalys sudaro susitarimą dėl IV ir V Darbų grupių kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuota kainą (įkainiai) be PVM taikoma (-i) statybos rangos darbams, kurie nebuvo faktiškai atlikti⁴ iki Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti kainą (įkainius) gavimo dienos.

13.8.7. IV ir V Darbų grupių kainą (įkainiai) be PVM gali būti perskaičiuojama (-i) pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) „Inžineriniai statiniai“ (toliau – vadinamas Indeksu):

13.8.7.1. pokyčio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 ($K > 1,05$) arba mažesnis nei 0,95 ($K < 0,95$)⁵;

13.8.7.2. pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 ($0,95 \leq K \leq 1,05$) ir IV ir V Darbų grupių kainą (įkainiai) Sutartyje nustatyta tvarka jau buvo perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. jau buvo atliktas sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų statybos darbų kainą (įkainiai) be PVM yra perskaičiuojama (-i) į rangovo galutiniame pasiūlyme pateiktą šių darbų kainą (įkainius) be PVM⁶. Jei Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 ($0,95 \leq K \leq 1,05$) ir sutarties kainą (įkainiai) nebuvo Sutartyje nustatyta tvarka perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų statybos darbų kainą (įkainiai) be PVM yra neperskaičiuojama (-i).

13.8.8. Indekso pokyčio koeficientas (K) apskaičiuojamas pagal Sutarties 13.8.9 punkte pateiktą formulę.

13.8.9. Sutarties šalys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainų Indekso pokyčio koeficiento padidėjimo/sumažėjimo riziką. Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu Indekso pokyčio koeficientui (K) išeinant iš intervalo 0,95 – 1,05 (imtinai) ribų skaičiuojant patikslintą Indekso pokyčio koeficientą (K_D ; K_M) yra atimama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokyčio koeficientas (K) $> 1,05$)) arba pridėdama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95 (Indekso pokyčio koeficientas (K) $< 0,95$)) 0,05 jo dalis, kaip sutarties šalių

² Jeigu pirkime pagal pasirinktą pirkimo vykdymo būdą nebuvo numatytas galutinių pasiūlymų teikimas, tada visose Taisyklėse vartojamos sąvokos „galutinis pasiūlymas/galutiniai pasiūlymai“ keičiamos į sąvokas „pasiūlymas/pasiūlymai“.

³ Išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus paslaugų kainai (įkainiams) privaloma numatyti kainos (įkainių) peržiūros sąlygas (tokiu atveju sutartyje numatomos paslaugų kainos (įkainių) peržiūros sąlygos).

⁴ Fiziškai neįvykdyti (neatlikti) statybos rangos darbai.

⁵ Sutarties kainos (įkainių) peržiūrai taikomas patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (K_D ; K_M) skaičiavimas.

⁶ Pavyzdžiui, Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje - 110,10, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir K_D , apskaičiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0045 (įvertinus 0,05 dalį) ir šis patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (K_D) taikomas sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jei toks būtų). Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaičiavus Indekso pokyčio koeficientą (K) gauname rezultata - 1,0272 ($K = 113,10 / 110,10 = 1,0272$), tokiu atveju Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05, tada iki prašymo peržiūrėti sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų statybos darbų kainą (įkainiai) be PVM perskaičiuojama (-i) į rangovo galutiniame pasiūlyme¹ pateiktą šių faktiškai neatliktų darbų kainą (įkainius) be PVM (t. y. iki prašymo peržiūrėti sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų statybos darbų kainą (įkainiai) be PVM po peržiūros bus lygi (-ūs) rangovo galutiniame pasiūlyme¹ pateiktai šių faktiškai neatliktų darbų kainai (įkainiams) be PVM).

prisiimta rizika⁷. Iki prašymo peržiūrėti sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų statybos darbų kaina (įkainiai) be PVM, kai $(K) > 1,05$ arba $(K) < 0,95$, perskaičiuojama (-i) šių faktiškai neatliktų statybos darbų vertė⁸ be PVM (visiems sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimams (kiekvienos sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu) taikoma šių faktiškai neatliktų statybos darbų vertė be PVM, kuri buvo pateikta rangovo galutiniame pasiūlyme, ir ši neatliktų darbų vertė be PVM dauginama iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (K_D ; K_M)) dauginant iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (K_D ; K_M), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

$$K = (IP_b / IP_r)$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu;

IP_r – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, t. y. galutinių pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos mėnesiui taikomas paskelbtas Indeksas;

IP_b – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, t. y. sutarties šalies rašytinio prašymo (kai įgyta tokia teisė pagal Sutarties nuostatas), peržiūrėti sutarties kainą (įkainius), gavimo dieną paskelbtas⁹ Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso pokyčio koeficientas K_D :

$$K_D = K - 0,05$$

Jei K yra mažesnis nei 0,95, tuomet yra pridama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso pokyčio koeficientas K_M :

$$K_M = K + 0,05$$

Kur:

K_D ; K_M – patikslinto Indekso pokyčio koeficientai.

13.8.10. Dėl perskaičiuotos (-ų) IV ir V Darbų grupių kainos (įkainių) be PVM Sutarties šalys sudaro įgaliotų atstovų pasirašytą susitarimą, t. y. rašytinį susitarimą prie Sutarties. Susitarime dėl IV ir V Darbų grupių kainos (įkainių) peržiūros turi būti nurodyta: Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo data, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokyčio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (K_D , K_M), perskaičiuota IV ir V Darbų grupių kainų sumos arba perskaičiuoti fiksuoti įkainiai (įskaitant sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytas kainas/nurodytus įkainius), perskaičiuota Pradinė Sutarties vertė bei kita perskaičiavimui reikšminga informacija.

13.8.11. Susitarimas dėl perskaičiuotos (-ų) IV ir V Darbų grupių kainos (įkainių) šalių turi būti sudarytas per 14 (keturiolika) dienų nuo Inžinieriaus patvirtinimo (IV ir V Darbų grupių kainos (įkainių) peržiūrėjimo/apskaičiavimo) dėl IV ir V Darbų grupių kainos (įkainių) be PVM peržiūros tinkamumo gavimo dienos (Inžinieriui įvertinus šalies pateiktą tinkamą prašymą (su pagrindžiančiais dokumentais) perskaičiuoti IV ir V Darbų grupių kainą (įkainius)). Už tinkamą IV ir V Darbų grupių kainos (įkainių) perskaičiavimą yra atsakingas Inžinierius. Perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi pateikti tinkamą prašymą su pagrindžiančiais dokumentais bei visais susitarimui parengti reikalingais skaičiavimais bei dokumentais.

13.8.12. Perskaičiavus IV ir V Darbų grupių kainą nėra reikalaujama, kad Rangovas pateiktų Atlikimo užtikrinimo ir draudimų pakeitimų, susijusių su IV ir V Darbų grupių kainos perskaičiavimu.

14 straipsnis. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMAS

⁷ Pavyzdžiui, Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje - 110,10, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir K_D apskaičiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0045 ir šis patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (K_D) taikomas sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jei toks būtų). Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir K_D apskaičiuojame, kad antrojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0136 ir šis patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (K_D) taikomas sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jeigu toks būtų) (ir atitinkamai taip toliau).

⁸ Kiekvienos sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu (pirmos, antros ar kt.) faktiškai neatliktų statybos darbų vertė be PVM lygi rangovo galutiniame pasiūlyme¹ pateiktai šių darbų vertei be PVM ir minėta neatliktų darbų vertė be PVM kiekvienos peržiūros metu yra dauginama iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (K_D ; K_M).

⁹ Sutarties šalies rašytinio prašymo peržiūrėti sutarties kainą (įkainius) gavimo dieną paskutinis žinomas Indeksas.

14.1 punktas Sutarties kaina ir kainodara

Sutarčiai yra taikoma fiksuotos kainos kainodaros metodika (Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais pakeitimais) 32-34 p.).

Sutarties kaina yra galutinė, negalinti išaugti pinigų suma (išskyrus aiškiai šioje Sutartyje numatytas išimtis), mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų, įskaitant, visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių tinkamą įvykdymą, Darbams reikalingas atlikti paslaugas, medžiagas, įrengimus, priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo perleidžiamas visas turtines autorines teises į Darbų rezultate sukurtus bet kokius autorių teisių produktus, ir kt. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti mokesčiai ir rinkliavos. Sutarties kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokesčius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus, užmokesčius, mokėjimus už banko / draudimo bendrovės išduodamas Sutartyje numatytas užtikrinimo priemones, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar nenumatytas Rangovo mokėtinas sumas (kaštus).

Sutarties kaina gali būti keičiama ar perskaičiuojama tik aiškiai šioje Sutartyje numatytais atvejais.

Pasiūlyme detalizuotos, Žiniaraščiuose nurodytos sumos ar Nuolatinių darbų svarbiausių kiekių sąrašė (NDSKS) nurodyta informacija yra naudojama tik Pakeitimų įkainojimui, bet ne Darbų apimties nustatymui. Jei paaiškėja, jog Pasiūlyme, Žiniaraščiuose ar Nuolatinių darbų svarbiausių kiekių sąrašė (NDSKS) nėra numatytos tam tikros Darbų sudėtinės dalys, reikalingos Darbų atlikimui, tai nebus laikoma Pakeitimu ir nesuteiks teisės Rangovui į papildomą apmokėjimą.

- (a) Bendrą Sutarties sumą sudaro Priimta Sutarties suma (be PVM) ir PVM. Sutarties kainai taikomi visi pagal šią Sutartį privalomi pataisymai.
- (b) Rangovas privalo mokėti visus pagal šią Sutartį reikiamus mokėti mokesčius, muitus ir atlyginimus, ir Priimta Sutarties suma dėl bet kurių tokių išlaidų netaisoma. Rangovas yra visiškai atsakingas už teisingą muitinės procedūrų įforminimą ir muitų ir (ar) importo PVM, jei tokie būtų taikomi, teisingą apskaičiavimą bei sumokėjimą muitinės įstaigai.
- (c) Rangovui nebus taikomos jokios lengvatų, susijusių su atleidimu nuo PVM mokėjimo.
- (d) Rangovas pats savo sąskaita vykdys visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje, kurios atsirado ar gali atsirasti vykdant Sutartį ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių atsiradimu, jei tokių būtų, vykdymu atsižvelgiant į Įstatymų nuostatas.
- (e) Rangovas vykdydamas šią Sutartį privalo būti registruotas arba įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje bei per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą.
- (f) Užsakovas neatlygina išlaidų, susijusių su Rangovo pareiga registruotis PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kitų susijusių išlaidų.
- (g) Jeigu Rangovas laiku neįvykdė savo prievolės, numatytos (b) pastraipoje, jis privalo atlyginti visą žalą, kurią dėl šios priežasties patyrė Užsakovas, įskaitant PVM, kurį pastarasis privalo sumokėti į Lietuvos Respublikos biudžetą už Rangovą bei bet kokias netesybas ar kitas sankcijas, kurias dėl to Užsakovui gali pritaikyti Lietuvos Respublikos oficialios institucijos, taip pat bet kokias su tuo susijusias papildomas išlaidas. Šalys sutinka ir patvirtina, kad tokias išlaidas ir nuostolius Užsakovas galės išskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų ir taikydamas vienašalį įskaitymą ir (arba) jų padengimui panaudoti Atlikimo užtikrinimą.
- (h) Už faktiškai atliktus darbus bus mokama tik tuo atveju, jeigu Rangovas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka užsiregistravo Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju ir pateikė Užsakovui šią registraciją patvirtinantį dokumentą.
- (i) Rangovas, Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, privalo pateikti kiekvienos Pasiūlyme nurodytos sumos ir (ar) Žiniaraščio eilutės sumos išskaidymą;
- (j) Užsakovas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus pagal šią Sutartį kol Rangovas pateiks 4.2 punkte [*Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas)*] numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir 14.2 punkte [*Išankstinis mokėjimas*] numatytą Išankstinio mokėjimo užtikrinimą.

14.2. punktas. Išankstinis mokėjimas

Per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Rangovas gali raštu kreiptis į Užsakovą dėl Išankstinio mokėjimo gavimo, kurio dydis sudaro 20 (dvidešimt) proc. priimtos sutarties sumos be PVM ir pateikti Išankstinio mokėjimo užtikrinimą. Į šią sumą įeina visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai. Ši išankstinio mokėjimo suma yra galutinė ir nekeičiama. Išankstinis mokėjimas gali būti neatliekamas, jei Užsakovas informuoja Rangovą, kad Projektui Finansavimas nėra skiriamas/ dar nėra paskirtas.

14.2 punkto trečios pastraipos paskutinis sakinyš pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas Užsakovui privalo pateikti 100 (šimtas) proc. nuo išankstinio mokėjimo sumos užtikrinimą. Rangovui mokamas išankstinis mokėjimas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba. Šios garantijos turinys privalo atitikti šios Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, Priede Nr. IV.I numatytas sąlygas. Jei pirmo pareikalavimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Bankas, išduodantis šią garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor“ suteiktą „BBB“, agentūros A.M.Best suteiktą „BBB+“ arba agentūros „Moody“ suteiktą „Baa2“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Rangovas Užsakovo pareikalavimu turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Išankstinio mokėjimo užtikrinimą, tenkinantį Sutartyje, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.I, išdėstytus reikalavimus, išdavęs bankas garantijos išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. Jeigu, bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, kartu bus pateikta kito nesusijusio banko kontragarantija ar bet koks kitas pergarantavimas, toks Išankstinio mokėjimo užtikrinimas nebus priimtinas ir jis bus atmestas. Banko išduotai garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“, leidinio Nr.758. Kai užtikrinimą pasirašo ne vadovas, kartu su užtikrinimu privalo būti pateikti banko atstovo, pasirašiusio garantiją, įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, kurie leistų įsitikinti, kad garantija pasirašyta tinkamus įgaliojimus turinčio asmens.

Užsakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs banko garantiją nebeatitinka Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją, atitinkančią Sutarties sąlygų reikalavimus.

14.2 punkto ketvirta pastraipa yra pakeičiama ir išdėstoma taip:

Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi galioti tol, kol bus užskaitytas Išankstinis mokėjimas, tačiau jo suma gali būti proporcingai mažinama Rangovo užskaitytų sumų dydžiais, kurie nurodyti Tarpinio mokėjimo pažymose pagal 14.2 punkte pateiktą lentelę. Jeigu Išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantijoje bus nurodytas jos galiojimo laikas, o likus 28 (dvidešimt aštuonioms) dienoms iki garantijos galiojimo datos pabaigos Išankstinis mokėjimas nebus pilnai užskaitytas, tai Rangovas privalės pratęsti garantijos galiojimo laiką, iki bus užskaitytas Išankstinis mokėjimas. Šios Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į garantiją išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos sumą.

Išankstinis mokėjimas nėra atliekamas, jeigu nėra gauta Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantija.

14.2 punkto penktos pastraipos (a) ir (b) punktai pakeičiami ir išdėstomi taip:

Išankstinis mokėjimas bus užskaitytas pagal šią lentelę*:

Atliktų darbų dalis nuo Priimtos sutarties sumos (be PVM) (%)	Užskaitoma išankstinio mokėjimo dalis (%)
10	20
20	40
30	60
40	80
50	100

*Pastabos:

1. Jeigu Ataskaitinio laikotarpio atliktų darbų suma (įvertinus sulaikomus pinigus, kitus atskaitymus bei priskaitymus) yra mažesnė negu užskaitytina išankstinio mokėjimo suma, tai neužskaitytos išankstinio mokėjimo sumos likutis užskaitomas su kito Ataskaitinio laikotarpio atliktų darbų suma (įvertinus sulaikomus pinigus, kitus atskaitymus bei priskaitymus) ir t.t.

2. Jeigu atliekama darbų ir pagal lentelę turi būti užskaityta išankstinio mokėjimo dalis, tačiau faktinis mokėjimas pagal 14.7 p. (a) dalies sąlygas Ataskaitinių rangovo dokumentų išrašymo datai nėra atliktas, tai užskaitytina išankstinio mokėjimo suma bus užskaitoma su kito Ataskaitinio laikotarpio, einančio po faktinio išankstinio mokėjimo sumokėjimo, atliktų darbų suma.

14.2 punkto šešta pastraipa yra pakeičiama ir išdėstoma taip:

Jeigu išankstinis mokėjimas nebus užskaitytas iki Perėmimo pažymos išdavimo arba iki Sutarties nutraukimo pagal 15 straipsnio [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], 16 straipsnio [Sustabdymas ir nutraukimas Rangovo iniciatyva], arba pagal 19 straipsnio [Nenugalima jėga] (atsižvelgiant į situaciją) sąlygas, ar iki Sutarties pasibaigimo kitais pagrindais, Rangovas nedelsiant privalės sumokėti Užsakovui likusią neužskaitytą išankstinio mokėjimo dalį.

14.3 punktas Kreipimasis dėl tarpinio mokėjimo pažymų

14.3 punkto pirmą pastraipą yra pakeičiama ir išdėstoma taip:

Pasibaigus kiekvienam mėnesiui, Rangovas privalo įteikti Inžinieriui skaitmenine forma pasirašytą elektroniniu parašu, Inžinieriaus patvirtintos formos Ataskaitą, smulkiai nurodančią sumas, kurias Rangovas mano turįs teisę gauti, kartu įteikti patvirtinančius dokumentus, tarp kurių, pagal 4.21 punktą [Darbų eigos ataskaitos], turi būti ir to mėnesio darbų eigos ataskaita.

14.3 punkto (a) dalyje naudojama sąvoka „mėnuo“ keičiama sąvoka „Ataskaitinis laikotarpis“ ir atitinkamai suprantama.

14.4. punktas Nuolatinių darbų svarbiausių kiekių sąrašas

14.4 punktas ir jo pavadinimas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

14.4. punktas Nuolatinių darbų svarbiausių kiekių sąrašas

Prieš teikiant pirmuosius Ataskaitinius Rangovo dokumentus, Rangovas turi parengti Nuolatinių darbų svarbiausių kiekių sąrašą (NDSKS), suderinti jį su Užsakovu ir gauti Inžinieriaus patvirtinimą.

Rangovas privalo pateikti pagal Žiniaraščius parengtą NDSKS, kartu su pagrįstai Inžinieriaus reikalaujamais skaičiavimais ir aiškinamaisiais dokumentais, jeigu NDSKS nepilnai atitinka Žiniaraščius. Žiniaraščių patikslinimo priežastys turi būti suderintos su Inžinieriumi bei Užsakovu, tuomet Rangovas privalo parengti NDSKS, jį pateikti derinti Užsakovui bei tvirtinti Inžinieriui.

Pradėjęs vykdyti įrangos ar medžiagų pristatymą į Statybvietę arba pradėjęs vykdyti darbus Statybvietėje, Rangovas privalo pateikti pagal paskutinį patvirtintą NDSKS bei projektinėje dokumentacijoje pateiktus sąnaudų kiekio žiniaraščius parengtą išskaidytą NDSKS, kartu su pagrįstai Inžinieriaus reikalaujamais skaičiavimais ir aiškinamaisiais dokumentais, jeigu naujas NDSKS nepilnai atitinka patvirtintą NDSKS. NDSKS išskaidymas turi apimti numatomus Nuolatinių Darbų svarbiausius galutinius kiekius, kurie turi būti įkainoti, naudojant tokius visa apimančius įkainius, kad bendra suma būtų lygi galutinei sąmatinei tos Grupės vertei, nurodytai patvirtintame NDSKS. NDSKS neturi apimti Laikinių darbų elemento įkainojimo. Tokio darbo kiekvieno elemento, ir bet kurio kito, neaprašyto NDSKS, darbo elemento, visa vertė turi būti įtraukta į Nuolatinių darbų, kurie turi būti atlikti po to, kai elementas baigtas, įkainius. Rengiant išskaidytą NDSKS turi būti įvertinti visi patvirtintame NDSKS nurodytų darbų apimčių, atskirų kainų keitimai, kuriuos būtina atlikti po projektinės dokumentacijos patvirtinimo. Patvirtintame naujame NDSKS nurodytų darbų apimčių, atskirų kainų pakeitimo priežastys turi būti suderintos su Inžinieriumi bei Užsakovu, tuomet Rangovo parengtą NDSKS gali suderinti Užsakovas ir patvirtinti Inžinierius.

Projekto įgyvendinimo eigoje Rangovas turi teisę pateikti detaliau nei paskutinis patvirtintas NDSKS išskaidytą naują NDSKS, nekeičiant skaidomų darbų Grupių sumų, kartu su pagrįstai Inžinieriaus reikalaujamais skaičiavimais ir aiškinamaisiais dokumentais, pagrindžiančiais papildomo skaidymo poreikį. Naujas NDSKS turi

būti rengiamas įvertinant Inžinieriaus atliktus Pakeitimus, kurie turi įtakos NDSKS. Kiekvienas naujas NDSKS turi būti suderintas su Užsakovu ir patvirtintas Inžinieriaus.

Ataskaitiniai Rangovo dokumentai turi būti rengiami pagal paskutinį Ataskaitiniu laikotarpiu galiojantį patvirtintą NDSKS.

NDSKS patvirtinimas gali būti bet kada panaikintas. NDSKS turi būti pataisytas ir išleistas iš naujo, jeigu bet kada prieš Perėmimą pasirodo, kad baigus jis neapims visų Nuolatinių darbų.

14.5. punktas Darbams numatyta įranga ir medžiagos

14.5 punkto (a) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(a) Rangovas yra pateikęs tvarkingus dokumentus (įskaitant Įrangos ir Medžiagų gamintojų Atitikties deklaracijas/sertifikatus, gamyklinių bandymų protokolus (kai tai būtina), dokumentus, patvirtinančius Įrangos ir Medžiagų pristatymą į Statybvieta).

14.5 punkto (b) pastraipa netaikoma

14.5 punkto priešpaskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Suma, kurią Inžinierius turi patvirtinti, turi būti lygi 80 (aštuoniasdešimčiai) proc. patvirtintos NDSKS Įrangos ir Medžiagų, skirtų įtraukti į Nuolatinius darbus, kainos, atsižvelgiant į šiame punkte paminėtus dokumentus. Likusieji 20 (dvidešimt) proc. turi būti sumokėti šią Įrangą ir Medžiagas sumontavus ir pasirašius Instaliuotų medžiagų ir įrangos suvestinę.

14.6 punktas Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas

14.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Užsakovui pranešus apie Ataskaitinių Rangovo dokumentų pasirašymą arba Rangovui pateikus naudojantis SABIS priemonėmis, arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis, laisvos formos išankstinio mokėjimo sąskaitą (žr. 14.2 punktą [*Išankstinis mokėjimas*]), Inžinierius, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas privalo Užsakovui išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą, kurioje nurodoma Rangovui privaloma mokėti suma. Tarpinio mokėjimo pažymos pasirašomos Inžinieriaus, Rangovo ir Užsakovo atstovų elektroniniais parašais.

Iki Perėmimo pažymos išdavimo Inžinierius neturi būti saistomas prievolės išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą, kurios suma (išskaičiavus sulaikymą ir kitus atskaitymus) būtų mažesnė negu mažiausia Tarpinio mokėjimo pažymos suma (jeigu yra), įrašyta Pasiūlymo priede. Tokiu atveju, jei Inžinierius nuspręstų neišduoti Tarpinio mokėjimo pažymos, jis privalo nusiųsti Rangovui atitinkamą pranešimą.

Tarpinio mokėjimo pažymos suma gali būti lygi nuliui išankstinio mokėjimo užskaitymo atveju, kai išankstinis mokėjimas užskaitomas suma, kuri lygi Ataskaitinio laikotarpio atliktų darbų sumai, įvertinus sulaikomus pinigus, kitus atskaitymus bei priskaitymus.

Tarpinio mokėjimo pažyma neturi būti sulaikyta dėl jokių kitų priežasčių, išskyrus čia nurodytas:

- (a) jeigu kas nors iš Rangovo pateiktų Medžiagų, Įrangos arba atliktų Darbų neatitinka šios Sutarties, tai ištaisymo arba pakeitimo išlaidų apmokėjimas gali būti sulaikytas, kol ištaisyimas arba pakeitimas bus baigti;
- (b) jeigu Rangovas neatliko arba neatlieka kurio nors darbo arba įsipareigojimo, privalomų pagal Sutartį, ir Inžinierius apie tai jam buvo pranešęs, tai to darbo arba įsipareigojimo vertė bus sulaikoma, kol darbas arba įsipareigojimai bus baigti;
- (c) jei pateikiamuose, ypač su mokėjimais susijusiuose dokumentuose yra randama klaidų, praleidimų, nukrypimų ar bet kokių kitų netikslumų, jie turi būti grąžinti Rangovui pataisymui Tarpinio mokėjimo pažymos išdavimo terminas bus pradėtas skaičiuoti iš naujo.

Inžinierius bet kurioje Tarpinio mokėjimo pažymoje gali atlikti taisymus arba pakeitimus, kuriuos reikėjo atlikti bet kurioje ankstesnėje Tarpinio mokėjimo pažymoje. Neturi būti laikoma, kad Tarpinio mokėjimo pažyma rodo Inžinieriaus sutikimą priimti teigiamą įvertinimą, tylių sutikimą arba reikalavimų išpildymą. Užsakovui nurodžius,

Inžinierius privalo išskaidyti Tarpinio mokėjimo pažymą pagal atskiras projekto finansavimo sutartis.

14.7. punktas Mokėjimas

14.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Mokėjimai bus atliekami per toliau nurodytus terminus tik patvirtinus, kad dokumentuose nėra klaidų, praleidimų, nukrypimų ar bet kokių kitų netikslumų, ir Užsakovui juos užregistravus kaip tinkamus. Jei PVM sumai, išskirtai Rangovo pateiktoje Užsakovui PVM sąskaitoje-faktūroje, taikomos LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos, jose nustatyta tvarka Užsakovas išskaito ir į valstybės biudžetą sumoka Rangovo PVM sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumą be PVM. Darbams, kuriems taikomos LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos šios nuostatos privalo būti išrašomos atskiros PVM sąskaitos-faktūros.

Užsakovas privalo Rangovui mokėti:

- (a) išankstinį mokėjimą (jei taikoma, žr. 14.2 punktą [*Išankstinis mokėjimas*]), po Finansavimo skyrimo Projektui dokumento įsigaliojimo datos, bet ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovui naudojantis SABIS priemonėmis, arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis, pateikus išankstinio mokėjimo sąskaitą, tarpinio mokėjimo pažymą ir dokumentus, nurodytus 4.2 ir 14.2 punktuose bei juos užregistravus Užsakovo nustatyta tvarka. Išankstinis mokėjimas sumokamas įvykus vienai iš aukščiau nurodytų sąlygų (aplinkybių) per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo datos, kai Rangovas pateikia visus išankstinio mokėjimo atlikimui privalomus pagal Sutartį pateikti dokumentus, kuriuos Užsakovas priima ir užregistruoja. Sutarties sustabdymo atveju šiame punkte nurodytas išankstinio mokėjimo terminų skaičiavimas yra atnaujinamas (tęsimas) nuo Sutarties atnaujinimo dienos;
- (b) Tarpinio mokėjimo pažymoje nurodytą mokėtiną sumą per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros, naudojantis SABIS, arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis, priemonėmis, ir Tarpinio mokėjimo pažymos bei ją lydinčių dokumentų pateikimo Užsakovui, juos Užsakovui užregistravus Užsakovo nustatyta tvarka, tačiau ne anksčiau nei Rangovas pateiks Atlikimo užtikrinimą;
- (c) Galutinio mokėjimo pažymoje nurodytą mokėtiną sumą per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros (jei taikoma), naudojantis SABIS priemonėmis, arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis, ir Galutinio mokėjimo pažymos bei ją lydinčių dokumentų pateikimo Užsakovui, juos Užsakovui užregistravus Užsakovo nustatyta tvarka;
- (d) PVM sumą, nurodytą PVM sąskaitoje-faktūroje, kuriai netaikomos LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo, kurią Užsakovas priima ir užregistruoja Užsakovo nustatyta tvarka.

Rangovui mokėtina suma pervedama į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Sutarties formoje.

Apmokėjimas bus laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas ar atitinkama institucija atliks bankinį pavedimą į nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis SABIS priemonėmis arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis. Jei šie dokumentai pateikiami ne šiame punkte reikalaujamomis priemonėmis, Užsakovas įgyja teisę neapmokėti PVM sąskaitų-faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų, išskyrus atvejus, kai šiame punkte reikalaujamos PVM sąskaitų-faktūrų pateikimo priemonės yra neprieinamos dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių. Kitomis nei SABIS priemonėmis elektroninės PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos gali būti laikomos pateiktomis tinkamai tik esant SABIS sistemos trikdžiams dėl kurių pateikti dokumentų nėra galimybės. Pranešdamas apie tokius trikdžius Rangovas privalo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus. Tik Užsakovui įvertinus pateiktus įrodymus ir dėl sistemos trikdžių sutikus priimti dokumentus kitu būdu Rangovas gali juos pateikti ne per SABIS sistemą. Pašalinus SABIS sistemos trikdžius Rangovas privalo dar kartą nedelsiant pateikti dokumentus per SABIS.

14.8. punktas Pavėluotas mokėjimas

14.8 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu dėl Užsakovo kaltės mokėjimas Rangovui pagal 14.7 punktą [*Mokėjimas*] vėluoja, Rangovas turi teisę reikalauti delspinigių. Delspinigių skaičiavimo laikotarpis prasideda nuo kitos dienos pasibaigus mokėjimo terminui, nurodytam 14.7 punkte [*Mokėjimas*].

Delspinigiai už laiku nesumokėtas 14.7 punkte minimas sumas turi būti skaičiuojami po 0,05 proc. per dieną nuo vėluojamos apmokėti sumos be PVM. Maksimali delspinigių suma – 15 (penkiolika) proc. Priimtose Sutarties sumos be PVM. Delspinigiai skaičiuojami iki tos dienos, kurią Užsakovas atliks mokėjimą.

Delspinigiai Rangovui apmokami pagal Rangovo SABIS priemonėmis arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis, pateiktą laisvos formos sąskaitą delspinigiams.

14.9. punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas

14.9 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Sulaikomi pinigai bus išskaičiuojami iš kiekvieno tarpinio mokėjimo, išskaičiuojant 10 (dešimt) proc. nuo per tą Ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų, pristatytų Medžiagų/Įrangos kainos be PVM, nurodytos pažymoje apie Atliktų darbų vertę už atitinkamą laikotarpį.

Šalys susitaria, kad sulaikyti pinigai iki jų išmokėjimo Rangovui yra laikomos įkeistos Užsakovo naudai, siekiant užtikrinti Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamą vykdymą. Sulaikytų pinigų įkeitimas galioja iki Rangovas įgys teisę gauti sulaikytus pinigus atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sąlygoms.

Kai išduodama Darbų Grupės Perėmimo pažyma arba Perėmimo pažyma Nuolatinių Darbų daliai ir visiškai atlikti visi nurodyti šių Darbų bandymai (įskaitant, jeigu yra, Bandymus po baigimo), Inžinierius privalo patvirtinti Darbų Grupės arba Nuolatinių Darbų dalies, kuriai išduota Perėmimo pažyma Sulaikomų pinigų pirmosios pusės (2,5 (dviejų ir penkių dešimtųjų) proc. sulaikytų pinigų nuo Perėmimo pažymoje nurodytos Darbų vertės) išmokėjimą Rangovui. Likusioji sulaikomų pinigų suma (2,5 (du ir penkios dešimtosios) proc. sulaikytų pinigų nuo Perėmimo pažymoje nurodytos Darbų vertės) turi būti išmokėta Rangovui po Atlikimo pažymos išdavimo. Tačiau jeigu lieka darbas, kurį reikia įvykdyti pagal 11 straipsnį [*Atsakomybė už defektus*], tai Inžinierius turi teisę sulaikyti šio darbo sąmatinės kainos patvirtinimą, kol darbas bus įvykdytas.

Inžinieriui išdavus Perėmimo pažymą ir Rangovui pateikus 2,5 (dviejų ir penkių dešimtųjų) proc. sulaikytų pinigų nuo Perėmimo pažymoje nurodytos Darbų vertės sulaikomų pinigų sumos dydžio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantiją), Rangovui gali būti išmokama ir likusioji 2,5 (du ir penkios dešimtosios) proc. sulaikytų pinigų nuo Perėmimo pažymoje nurodytos Darbų vertės sulaikomų pinigų suma.

Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo pateikti Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantiją. Tokiu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovui Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantiją per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Užsakovo pareikalavimo dienos.

Rangovo sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija turi būti išduota Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko Užsakovo naudai lietuvių arba anglų kalbomis. Šios garantijos turinys privalo atitikti šios Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, sąlygų Priede Nr. IV.III numatytas sąlygas. Jei sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Bankas, išduodantis šią garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart& Poor’s“ suteiktą „BBB“, agentūros A.M Best suteiktą „BBB+“ arba agentūros „Moody’s“ suteiktą Baa2“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui arba filialui, nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, tačiau kartu pateikiant nesusijusio kito banko kontragarantiją ar bet kokią kitą pergarantavimą toks įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas

bus atmestas Bankui, išdavusiam garantiją, nebeatitinkant Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją, atitinkančią Sutarties sąlygų reikalavimus. Banko išduotoms garantijoms turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės - „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758). Jei užsienio banko filialui, registruotam Lietuvoje, nėra suteikiamas skolinimosi reitingas, šiuo atveju pagrindinis bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti nemažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Kartu su užtikrinimu privalo būti pateikti banko atstovo, pasirašiusio garantiją, įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, kurie leistų įsitikinti, kad garantija pasirašyta tinkamus įgaliojimus turinčio asmens.

Rangovas įsipareigoja užtikrinti, jog sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija galios 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po Atlikimo pažymos išdavimo.

Jeigu sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantijoje bus nurodytas jos galiojimo laikas, o likus 28 (dvidešimt aštuonioms) dienoms iki garantijos galiojimo datos pabaigos Atlikimo pažyma nebus išduota, tai Rangovas privalės pratęsti garantijos galiojimo laiką, iki bus išduota Atlikimo pažyma. Šios Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į garantiją išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos sumą.

Tiek sulaikomi pinigai, tiek sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija yra skirti Rangovo įsipareigojimų vykdymui dėl Pranešimo apie defektus ir Defektų ištaisymo laikotarpiu reikalingų ištaisyti defektų ištaisymo bei susijusių nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti.

Tačiau jeigu lieka darbas, kurį reikia įvykdyti pagal 11 straipsnį [*Atsakomybė už defektus*] arba 12 straipsnį [*Bandymai po baigimo*], tai Inžinierius turi teisę sulaikyti šio darbo sąmatinės kainos patvirtinimą, kol darbas bus įvykdytas.

14.10 punktas Darbų baigimo ataskaita

14.10 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 14 (keturiolika) dienų privalo parengti ir pateikti Inžinieriui Darbų baigimo ataskaitą, kuri pasirašoma Rangovo ir Inžinieriaus elektroniniais parašais, kartu su patvirtinančiais dokumentais, pagal 14.3 punktą [*Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų*], parodydamas:

14.11 punktas Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos

14.11 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas, gavęs Atlikimo pažymą, per 14 (keturiolika) dienų privalo parengti ir pateikti Inžinieriui Galutinę ataskaitą, kuri pasirašoma Rangovo ir Inžinieriaus elektroniniais parašais, kuriuose smulkiai Inžinieriaus patvirtinta forma būtų parodoma:

14.12 punktas Prievolių įvykdymas

14.12 punktas papildomas tokia pastraipa:

Visos įmokos, Užsakovo gautos vykdant prievolę, pirmiausia skiriamos atlyginti Užsakovo turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, antrąja eile – palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą, trečiąja eile – netesyboms mokėti ir tik ketvirtąja eile – pagrindinei prievolei įvykdyti.

14.15 punktas Mokėjimo valiutos

14.15 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Mokėjimai Rangovui atliekami Sutartyje įvardyta valiuta.

14 straipsnis papildomas 14.16, 14.17 ir 4.18 punktais, kurie išdėstomi taip:

14.16 punktas Mokėjimo grąžinimas

Rangovas įsipareigoja grąžinti Užsakovui per 14 (keturiolika) dienų nuo reikalavimo gavimo bet kokias sumas, kurios buvo sumokėtos viršijant mokėtiną sumą. Jeigu Rangovas šių sumų negrąžintų iki šiame punkte nurodyto termino, Užsakovas gali reikalauti 0,05 (penkių šimtųjų) proc. delspinigių nuo negrąžintos sumos per dieną.

Delspinigiai turi būti skaičiuojami už laiką, praėjusį nuo šiame punkte nustatytos paskutinio mokėjimo termino dienos (neįskaitytinai) iki dienos, kada mokėjimas faktiškai buvo atliktas (įskaitytinai). Bet kokie daliniai mokėjimai pirmiausia turi būti naudojami už pavėluotą mokėjimą apskaičiuotoms netesyboms padengti. Rangovas turi visiškai padengti Banko mokesčius už Užsakovui mokėtinų sumų grąžinimo išlaidas.

14.17 punktas Mokėjimo apimtis

Iš dalies nepatvirtinus PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytos atliktų darbų sumos, PVM sąskaita-faktūra nebus priimama ir apmokama. Tokiu atveju Rangovas, naudojantis SABIS priemonėmis arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis, turi pateikti naują Inžinieriaus patvirtintą sumą atitinkančią PVM sąskaitą faktūrą.

14.18 punktas Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovais

Sutartimi numatoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais detali tvarka ir sąlygos numatytos šiame punkte ir Sutarties priede (Sutarties priedo tekstas yra informacinio pobūdžio ir prieš atitinkamo susitarimo pasirašymą turi būti tikslinamas atsižvelgiant į aktualias faktines aplinkybes).

Užsakovas, iš Rangovo gavęs informaciją apie pasitelkiamą Subrangovą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalio susitarimo tarp Subrangovo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą (subrangos sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki trišalio susitarimo sudarymo). Trišaliame susitarime nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovui tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų.

Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui, todėl bet koku atveju Rangovas privalo būti atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, kuris Užsakovo vykdomas pagal trišalio susitarimo sąlygas, faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodytos faktiškai mokėtinios sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

Mokėjimai su Subrangovu atliekami tokia tvarka, kokia nustatyta Sutartyje ir susitarime dėl tiesioginio atsiskaitymo.

15 straipsnis. DARBŲ NUTRAUKIMAS UŽSAKOVO INICIATYVA

15.2. punktas Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva

15.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

- (a) nevykdo 4.2 punkto [*Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas)*] nuostatų arba nevykdo 15.1 punkto [*Nurodymas pataisyti*] reikalavimų;
- (b) nebevykdo Darbų arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba yra pagrindo manyti, kad Rangovas dėl to nespės laiku užbaigti Darbų;
- (c) be pateisinamos priežasties:
- (i) neatnaujina Darbų pagal 8 straipsnį [*Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas*] arba
- (ii) per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas, gavęs pranešimą, neįvykdo jame keliamų reikalavimų pagal 7.5 punkto [*Atmetimas*] arba 7.6 punkto [*Ištaisymo darbas*] nuostatas;
- (d) negavęs reikiamo sutikimo visus Darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo Subrangos sutartį, arba perleidžia savo arba Subrangovų įsipareigojimus pagal Sutartį tretiesiems asmenims;
- (e) Rangovui pradedama bankroto procedūra arba jis tampa nemokus, pradėtas jo įmonės likvidavimas, turi arba vykdo veiklą, prižiūrimas administratoriaus, patikėtinio arba kito įgaliotinio, veikiančio Rangovo kreditorių naudai, arba jeigu Rangovui pradedama procedūra, turinti panašų poveikį kaip ir bet kuri kita anksčiau minėta;
- (f) jeigu kas nors iš Rangovo personalo, tarpininkų arba Subrangovų duoda, ima arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokį nors kyšį, dovaną, piniginių atsidėkojimą, komisinius arba kitą vertingą daiktą kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba neveikimą;
- (g) varžydamasis dėl Sutarties sudarymo su Užsakovu arba ją vykdydamas užsiėmė korupcine arba sukčiavimo veikla ir Užsakovas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šioje pastraipos dalyje vartojama sąvoka „korupcinė veikla“ reiškia bet kokio vertingo daikto siūlymą, davimą, gavimą arba prašymą stengiantis paveikti oficialaus pareigūno veiksmus, arba grasinimas sužaloti asmenį, sugadinti turtą arba reputaciją, ryšium su pirkimų procesu arba Sutarties sudarymu, siekiant gauti arba išlaikyti verslo arba kitokius su verslo praktika susijusius neleistinus pranašumus; ir „sukčiavimo veikla“ reiškia melagingą faktų iškraipymą siekiant paveikti pirkimų procesą arba Sutarties vykdymą Užsakovui nepalankiu būdu ir apima neteisėtą susitarimą veiklą tarp Tiekėjų (prieš arba po pasiūlymų pateikimo), kuria siekiama nustatyti dirbtinus, nekonkurencinius pasiūlymų kainų lygius ;
- (h) pagal 8.7 punktą priskaičiuota netesybų suma pasiekia 10 (dešimt) proc. Priimtose Sutarties sumos be PVM;
- (i) padarė esminį Sutarties pažeidimą;
- (k) jei atsiranda bent vienas iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytų pagrindų ar Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar kitame teisės akte nustatytų Sutarties nutraukimo pagrindų;
- (l) Darbų vykdymo metu dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių yra sistemiskai trikdomas traukinių eismas ir tai sukelia riziką Užsakovo veiklos tęstinumui. Šalys susitaria, kad šiame punkte numatytu sisteminiu traukinių eismo trikdymu bus laikomi veiksmai, kai dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių bent 3 (tris) mėnesius per kalendorinius metus traukinių eismo sutrikdymų trukmė bent 30 proc. viršijo visų atitinkamą mėnesį suplanuotų eismo pertraukų trukmę (išskyrus atvejus, kai atitinkami traukinių eismo sutrikdymai buvo iš anksto suderinti su Užsakovu)
- (m) Rangovui arba Užsakovui dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu, yra pritaikomos Sutarties 22.3 punkte numatytos Sankcijos;
- (n) kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų;
- (o) pasiekiamas Užsakovo turimo Finansavimo lėšų dydis.

Užsakovas turi teisę bet kuriuo aukščiau išvardytu atveju vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs apie tai Rangovą prieš 14 (keturiolika) dienų. Tačiau esant (e), (f), (g), (m) ir (n) pastraipose numatytiems pagrindams, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį iš karto raštu pranešdamas apie tai Rangovui.

Užsakovas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Rangovą raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų, arba šio įstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dėl nacionalinio saugumo interesams užtikrinti būtinų priemonių, susijusių su nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsauga. Tokia Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei būtų nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos

Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

Nutraukus Sutartį Rangovas privalo apleisti Statybviетę ir pristatyti Inžinieriui bet kurias reikalaujamas Prekes, visus Rangovo dokumentus ir kitus jo paties arba jo užsakymu sukurtus projektavimo dokumentus. Nepaisant to, Rangovas privalo dėti visas pastangas, kad nedelsdamas įvykdytų visus rašte esančius pagrįstus nurodymus:

- (i) dėl bet kurios Subrangos Sutarties perleidimo ir
- (ii) dėl turto arba gyvybės apsaugos, arba dėl Darbų saugos.

Nutraukęs Sutartį, Užsakovas gali baigti Darbus ir (arba) pasirinkti, kad tai atliktų tretieji asmenys. Tada Užsakovas ir kiti asmenys gali naudoti bet kurias Prekes, Rangovo dokumentus ir kitus Rangovo arba jo vardu sukurtus projektavimo dokumentus. Nutraukus Sutartį šiame punkte nurodytais pagrindais (išskyrus (o) papunktyje numatytą pagrindą), Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamas prekes, paslaugas ar darbus iš trečiųjų šalių. Šios išlaidos įvertinamos pagal Sutarties 13.2 punktą [*Vertės nustatymas*]. Užsakovas tokiu atveju turi raštu pranešti, kad Rangovo įrengimai ir Laikinieji Darbai bus jam perduodami Statybviетėje arba šalia jos. Rangovas privalo nedelsdamas organizuoti jų pašalinimą savo rizika ir sąskaita. Bet koks tokių pajamų likutis turi būti grąžinamas Rangovui.

15 straipsnis papildomas 15.6 punktu, kuris išdėstomas taip:

15.6 punktas Sutarties nutraukimas dėl Finansavimo trūkumo

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs apie tai Rangovą prieš 14 (keturiolika) dienų, jei dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto finansinė parama (Finansavimas) neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus, tačiau neprivalo atlyginti Rangovo galimų nuostolių dėl tokio Sutarties nutraukimo, įskaitant, bet neapsiribojant ir tuos atvejus, kuomet Rangovas nuostolius gali patirti dėl to, jog yra įsigijęs, bet Užsakovui neperdavęs Sutarčiai vykdyti reikalingas Medžiagas ir (ar) Įrangą. Išlaidos už Medžiagas ir (ar) Įrangą, kurios yra specifiškai pritaikytos Užsakovui, gali būti atlyginamos tik tuo atveju, jeigu atlyginimui teikiamos Medžiagos ir (ar) Įranga Rangovo buvo užsakyta gavus išankstinį rašytinį Užsakovo pritarimą konkrečiai šių Medžiagų ir (ar) Įrangos atžvilgiu. Tokio nutraukimo atvejais *mutatis mutandis* yra taikomos Sutarties 15.2 – 15.4 punktai, tiek, kiek jie neprieštarauja šiame punkte aiškiai numatytomis Sutarties pasibaigimo pasekmėms. Tais atvejais, kai numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto finansinė parama (Finansavimas) yra prarandama arba neskiriama dėl aplinkybių, priklausančių nuo Rangovo, Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo dėl tokio Finansavimo praradimo ar neskyrimo atsiradusius ar ateityje atsirasiančius nuostolius.

16 straipsnis. SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

16.1 punktas Rangovo teisė sustabdyti darbą

16.1 punkto pirma pastraipa papildoma taip:

Rangovas neturi teisės šiame punkte nustatytais pagrindais stabdyti darbą (arba sulėtinti darbo tempą), jeigu Galutinio/Tarpinio Mokėjimo pažyma neišduodama arba Užsakovas nevykdo 14.7 punkto [*Mokėjimas*] reikalavimų dėl to, kad yra nesutarimas dėl Papildomų darbų, Papildomų neapmokamų darbų, jų kiekių, jų įvertinimo ir (ar) priskyrimo atitinkamai darbų grupei.

16.1 punkto ketvirtos pastraipos (b) dalis pakeičiama taip:

(b) apmokėjimą dėl to atsiradusias pagrįstas papildomas Išlaidas. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [*Vertės nustatymas*]

16.2. punktas Nutraukimas Rangovo iniciatyva

16.2 punkto (b) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Inžinierius, gavęs Ataskaitą ir aiškinamuosius dokumentus, per 60 (šešiasdešimt) dienų neišduoda atitinkamos Tarpinio/Galutinio mokėjimo pažymos.

16.2 punkto (c) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(c) Rangovas, pasibaigus 14.7 punkte [Mokėjimas] nurodytam laikui (išskyrus atskaitymus pagal 2.5 punktą [Užsakovo pretenzijos], negauna sumos, jam priklausančios pagal Tarpinio mokėjimo pažymą.

16.2 punktas papildomas nauja (h) dalimi, kuri išdėstoma taip:

(h) suėjus 8.11 punkte [Užsitęsęs sustabdymas] numatytam 28 dienų terminui Inžinierius neduoda leidimo tęsti darbą.

16.4 punktas Mokėjimas nutraukus

16.4 punkto (c) dalis netaikoma.

17 straipsnis. RIZIKA IR ATSAKOMYBĖ

17.1 punktas Nuostolių atlyginimas

17.1 punktas papildomas šiomis pastraipomis:

Jei Sutartis yra nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui baudą, lygią 10 (dešimt) proc. Priimtose sutarties sumos be PVM, kuri yra laikoma minimalia kompensacija Užsakovui už jo patirtus nuostolius dėl tokio Sutarties nutraukimo. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos ir kurie ribojami Priimta Sutarties suma.

Rangovas taip pat privalo atlyginti visus Užsakovo nuostolius, patirtus dėl Sutarties 22.3 punkte numatytų Sankcijų taikymo, jei šių Sankcijų taikymas yra dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu. Ši pareiga atlyginti Užsakovo nuostolius galioja nepriklausomai nuo to ar Sutartis buvo nutraukta Sutarties 15.2 punkto [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva] (m) dalyje numatyto pagrindu, ar ne.

Neatsižvelgiant į Sutarties galiojimo terminą, Rangovas privalo atlyginti bet kokius Užsakovo patirtus nuostolius bei išlaidas, valstybės institucijų paskirtas baudas ar sankcijas Užsakovui ar jo darbuotojams, kurios atsirado arba buvo paskirtos dėl Rangovo Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo, netinkamo vykdymo arba galiojančių teisės aktų reikalavimų nesilaikymo. Rangovas taip pat įsipareigoja apsaugoti Užsakovą bei trečiuosius asmenis nuo bet kokių neigiamų pasekmių, atsakyti prieš Užsakovą bei trečiuosius asmenis dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui ar tretiesiems asmenims gali sukelti Sankcijų pažeidimas ir (ar) Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims pritaikytos Sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo ir (ar) trečiųjų asmenų dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovu ir (ar) trečiųjų asmenų ar jų darbuotojų veiklos apribojimais).

Reikalaujamas netesybas ir/ar nuostolius Šalys viena kitai privalo sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo, sąskaitos ir netesybų ir/ar nuostolių dydžio apskaičiavimo pateikimo (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų pretenzijas, papildomų sąnaudų paskaičiavimai ar kt.).

Užsakovas turi teisę taikyti vienašalį įskaitymą su bet kokiomis Rangovui mokėtinomis sumomis arba pasinaudoti Rangovo pateiktomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis.

17.3 punktas Užsakovo rizika

17.3 punkto (g) pastraipa papildoma, įterpiant šiuos žodžius „<...>“, išskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir rūpestingas rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasiūlymo pateikimo įvertinęs Statybietę ir/ar Užsakovo reikalavimus, būtų galėjęs pagrįstai pastebėti ir įsivertinti teikdamas Pasiūlymą. Darbų dalies projektavimo atveju Užsakovo rizika yra laikomi tik tie aspektai (vėlavimas, sprendinių

parinkimas, galimos klaidos ir pan.), kurie tiesiogiai priklauso nuo Užsakovo ir yra atsiradę dėl Užsakovo kaltės.“

17.4. punktas Užsakovo rizikos padariniai

17.4 punkto antros pastraipos (b) dalis pakeičiama taip:

(b) apmokėti dėl to atsiradusias pagrįstas papildomas Išlaidas. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [*Vertės nustatymas*];

17.6. punktas Atsakomybės ribojimas

17.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovo atsakomybės ribojimas pagal Sutartį

Šalys susitaria, kad Rangovo mokėtinos netesybos (baudos ir delspinigiai) dėl Darbų ar bet kurių Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo yra ribojamos maksimalia suma, kuri yra 15 (*penkiolika*) proc. Priimtos Sutarties sumos be PVM. Šalys aiškiai susitaria, kad į šį netesybų ribojimą nėra įtraukiama 17.1 punkte [*Nuostolių atlyginimas*] numatyta Rangovo mokėtina bauda už Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės.

Šalys susitaria, kad Rangovo atsakomybė už visus nuostolius, išlaidas ir žalą, kylančius iš šios Sutarties ir (ar) susijusius su šia Sutartimi ir (ar) atsirandančius dėl Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) netinkamo vykdymo (pvz. Užsakovui ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimo, darbų defektų ar pan.), bus ribojama Priimta Sutarties suma. Jei Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas arba šių veiksmų (neveikimo) pasekmė yra pripažįstami draudžiamuoju įvykiu pagal Rangovo pagal šią Sutartį pateiktus draudimų polius, Užsakovo patirtų nuostolių bei išlaidų atlyginimas yra ribojamas Priimta Sutarties suma arba draudimo suma, priklauso nuo to, kuri iš šių sumų yra didesnė.

Rangovas privalo atlyginti dėl jo kaltės Užsakovo patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas, nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir papildomos išlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus.

Šalys aiškiai susitaria ir patvirtina, kad šioje Sutartyje numatyti Užsakovo nuostoliai apims ir (i) netesybos trečiosioms šalims, kurios tampa mokėtinomis dėl Rangovo kaltės; (ii) dėl Rangovo kaltės atsiradusios Užsakovo darbo jėgos, mechanizmų, įrangos, kuro, sugadintų įrenginių atstatymo sąnaudos; (iii) šio Projekto ar kitų Užsakovo vykdomų projektų kaštų padidėjimas, jei atitinkamų projektų vykdymas pabrangsta ar užsitęsia dėl Rangovo kaltės (įskaitant, bet neapsiribojant, Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų nuostolius, Inžinieriaus nuostolius, kitų Užsakovo vykdomų projektų rangovų patirtus nuostolius, pan.); (iv) skirtumą tarp Priimtos sutarties sumos ir kainos, kurią Užsakovas privalės sumokėti už tinkamą šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimą, jei jį vykdo trečiosios šalys arba, jei Užsakovas nusprendžia atlikti visus Darbus savo jėgomis, jo papildomai patirtas išlaidas; (v) trečiųjų asmenų (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų, krovos kompanijų ar kt.) patirti nuostoliai, kuriuos atlyginti pareiga teks Užsakovui, kaip keleivių/bagazo ir (ar) krovinių vežėjui; (vi) negautas pajamas.

Užsakovo atsakomybės ribojimas pagal Sutartį

Užsakovo atsakomybė Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali viršyti Priimtos Sutarties sumos. Sutarties kainos mokėjimas už atliktus Darbus nemažins šioje Sutarties dalyje numatyto Užsakovo atsakomybės ribojimo.

Kitos atsakomybės ribojimo pagal Sutartį sąlygos

Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas neriboja įsipareigojimų nevykdančios šalies atsakomybės apgavystės, tyčios arba didelio neatsargumo atvejais.

18 straipsnis. DRAUDIMAS

18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai

18.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Šiame straipsnyje yra nurodomos draudimo sutartys, kurias Rangovas kaip draudėjas privalo sudaryti ir vykdyti Sutartyje numatytais sąlygomis. Rangovas yra laikomas atsakingu už šiame straipsnyje numatytų draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame punkte nurodytos kiekvienos draudimo sutarties tinkamą vykdymą.

Šiame straipsnyje nurodomos draudimo sutartys privalo būti Rangovo sudarytos vadovaujantis iš anksto raštu su Užsakovu suderintomis draudimo sąlygomis. Šalių suderintos draudimo sutarties sąlygos neturi prieštarauti Sutartyje numatytiems sąlygoms. Kartu su pateikiamais draudimų dokumentais, privalo būti pateikti draudiko atstovo, pasirašiusio draudimo dokumentus, įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, kurie leistų įsitikinti, kad draudimo dokumentai pasirašyti tinkamus įgaliojimus turinčio asmens.

Rangovas, kaip draudėjas, sudarydamas draudimo sutartis turi numatyti, kad apdraustaisiais pagal draudimo sutartis taip pat bus laikomi Užsakovas ir visi subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, ir/ar jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai). Draudimo sutartimis suteikiama draudimo apsauga visiems apdraustiesiems, nurodytiems šiame straipsnyje ir

- (i) Rangovas kaip draudėjas yra atsakingas už sudarytų draudimo sutarčių tinkamą vykdymą,
- (ii) Rangovas privalo informuoti visus asmenis (apdraustuosius) apie jų atžvilgiu sudarytas draudimo sutartis bei apie jiems tenkančias pareigas, numatytas draudimo sutartyse (jei tokių yra),
- (iii) Rangovas privalo užtikrinti, kad visi apdraustieji asmenys laikytųsi draudimo sutartyse draudiko nurodytų sąlygų ir tinkamai įvykdytų jiems numatytas pareigas (jei tokių yra).

Kiekvienoje Rangovo sudaromoje draudimo sutartyje, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams atlyginti. Iš draudimo įmonių gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams padengti arba žalai ištaisyti. Iš draudimo įmonių gautas draudimo išmokas Rangovas ir/arba Užsakovas privalo naudoti išskirtinai tik apdrausto sugadinto ar sunaikinto turto atstatymui ir turi prievolę atstatyti sugadintą ar sunaikintą turtą į buvusią padėtį iki draudžiamojo įvykio.

Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui privalo pateikti draudimo sutarčių sudarymo įrodymus – tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) ir mokėjimo pavedimų, patvirtinančių draudimo įmokų sumokėjimą, kopijas, patvirtinančias, kad buvo sudaryta sutartis.

Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka, nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją. Kiekvienu atveju, kai Rangovas sudaro draudimo sutartis ir sumoką draudimo įmokas, Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Inžinieriui.

Kiekviena Šalis privalo laikytis sudarytose draudimo sutartyse jai nustatytų pareigų. Rangovas privalo nedelsiant informuoti draudimo įmonę (-es) apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ar bet kokias kitas aplinkybes, kurios pagal sudarytas draudimo sutartis yra laikomos rizikos padidėjimu ar aplinkybėmis, dėl kurių ateityje gali būti pareikštas reikalavimas ar išaiškėti bet kokie darbų defektai, kaip to yra reikalaujama draudimo sutartyse. Rangovas privalo užtikrinti, kad jau sudarytos draudimo sutartys atitiktų šio straipsnio reikalavimus viso jų (draudimo sutarčių) galiojimo metu.

Rangovas neturi teisės daryti jokių pakeitimų pagal šiame straipsnyje ir iš anksto su Užsakovu raštu suderintose draudimo sąlygose numatytus reikalavimus sudarytose draudimo sutartyse be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudimo įmonė keičia (ar dėl padidėjusios rizikos ar kitų aplinkybių, siūlo pakeisti) Rangovo sudarytų draudimo sutarčių sąlygas, tai pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė draudimo įmonė, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai pranešti ir kitai Šaliai.

Jeigu Rangovas nesudaro šiame straipsnyje nurodytų draudimo sutarčių arba sudaro draudimo sutartis, kurios neatitinka Sutartyje ar iš anksto raštu su Užsakovu suderintų draudimo sąlygų, arba nepateikia Užsakovui draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančių įrodymų ir/arba sudarytų draudimo sutarčių draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio punkto reikalavimus, arba neatnauja draudimo sutarčių, kurių galiojimo laikotarpis pasibaigia, tai Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus jo patirtus nuostolius dėl šių pažeidimų, be to, Rangovas sutinka ir suteikia Užsakovui teisę bei visus reikiamus įgaliojimus sudaryti Sutartyje ir iš anksto suderintose draudimo sąlygose nurodytas draudimo sutartis ir išskaityti pagal jas sumokėtas bei mokėtinas draudimo įmokas iš Sutarties kainos.

Šio straipsnio sąlygos niekaip neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas ir jokiais kitais atvejais. Rangovo sukeltą žalą ar nuostolius, jeigu jų visai arba iš dalies nekompensuoja draudimo įmonė (-ės), privalo padengti pats Rangovas atitinkamai pagal prisiimtus įsipareigojimus, finansines prievoles arba kilusią atsakomybę. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarčių pagal

šiam straipsnyje ir iš anksto su Užsakovu suderintose draudimo sąlygose nurodytus reikalavimus arba neužtikrina draudimo sutartyse draudimo įmonių nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius, kuriuos pagal draudimo sutartis būtų turėjusios atlyginti draudimo įmonės, privalo atlyginti Rangovas.

Rangovo mokėjimai Užsakovui privalo būti atliekami pagal 2.5 punkto [*Užsakovo pretenzijos*] nuostatas.

Rangovas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieną) darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarią draudimo įmokų mokėjimą.

18.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

18.2. punktas Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu draudimo sutarties sąlygas, privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki rangos darbų pradžios, savo sąskaita sudaryti ir pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – Statybos darbų draudimo sutartis) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir atsižvelgiant į žemiau nurodytus reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207, toliau – Statybos darbų draudimo taisyklės) ir žemiau nurodyti reikalavimai.

Draudimo sutarties terminas:

Draudimo sutartis turi galioti nuo rangos darbų pradžios.

Draudimo sutartis turi galioti 60 dienų ilgiau nei numatyta visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos.

Draudimo apsaugos laikotarpis:

- Darbų draudimui - nuo apdraustų darbų pradžios iki datos, kai Rangovas perduoda visų darbų rezultatą Užsakovui ir yra pasirašomas statybos užbaigimo aktas ir/ar deklaracija apie statybos užbaigimą.

- Civilinės atsakomybės draudimui – prasideda nuo apdraustų darbų pradžios ir baigiasi ne anksčiau kaip visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos. Draudimo apsaugos laikotarpis turi apimti ne trumpesnę nei dvejį metus nuo darbų rezultato perdavimo Užsakovui terminą.

Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama apsauga, Statybos darbų draudimo taisyklių IV skyriaus „Darbų draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

(i) visus pagal Sutartį atliekamus Darbus bei jų rezultata, įskaitant panaudotus statybos produktus ir įrenginius Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai.

(ii) Naudos gavėju turi būti nurodytas Užsakovas.

(iii) Besąlyginė išskaita šioje dalyje – neturi būti didesnė nei nurodyta Statybos darbų draudimo taisyklėse.

(iv) Papildomai turi būti įtrauktas draudimo vietos sutvarkymo po draudžiamojo įvykio išlaidų atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne kaip Pasiūlymo priede nurodyta draudimo suma.

(v) Papildomai turi būti įtrauktas darbų paspartinimo išlaidų atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne kaip Pasiūlymo priede nurodyta draudimo suma.

(vi) Papildomai turi būti įtrauktas po draudžiamojo įvykio atsiradusių nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir techniniam prižiūrėtojų atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne kaip Pasiūlymo priede nurodyta draudimo suma.

(vii) Taisyklių 67.17 punkte turi būti pakoreguota nedraudžiamojo įvykio formuluotė pridedant „<tačiau nesant fizinės žalos (nesugadintas, nesugriautas, nesunaikintas ir pan.)“.

(viii) Papildomai turi būti įtrauktas Garantinio termino draudimas: Draudimo apsauga suteikiama dėl žemiau nurodytu garantinio termino laikotarpiu atsiradusio apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo:

- dėl Rangovo ir/ar apdraustųjų asmenų vykdomų draudimo objekto aptarnavimo darbų po statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos;

- kuris atsirado garantinio termino laikotarpio metu, su sąlyga, kad tokie nuostoliai ar žalos buvo sąlygoti apdraustų

statybos darbų vykdymo draudimo vietoje metu iki apdraustų statybos darbų perdavimo Užsakovui momento.

Garantinio termino draudimo laikotarpis – 24 mėn. po to, kai Rangovas perduoda visų apdraustų darbų rezultatą Užsakovui.

Jeigu Rangovas darbų vykdymo metu sumontuos savo pagamintą Įrangą, tai draudimo sutartyje numatyta garantinio termino rizika turi apimti ir Rangovo, kaip Įrangos gamintojo, prisiimtus garantinius išpareigojimus arba Rangovas turi pateikti atskirą draudimo sutartį dėl savo, kaip Įrangos gamintojo, garantinių išpareigojimų, nemažinant draudimo apsaugos apimties.

Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama apsauga, Statybos darbų draudimo taisyklių V skyriaus „Civilinės atsakomybės draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

(ix) Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tretiesiems asmenims draudimo suma turi būti ne mažesnė nei nurodyta Pasiūlymo priede.

(x) Turi būti apdrausta civilinė atsakomybė dėl visų statinių (tame tarpe ir nesudėtingų).

(xi) Besąlyginė išskaita šioje dalyje – neturi būti didesnė nei nurodyta Statybos darbų draudimo taisyklėse.

(xii) Taisyklių 104.1 punktą turi būti netaikomas. T.y. neturtinė žala pagal Sutartį turi būti atlyginama ne mažesne suma, nei nurodyta Pasiūlymo priede.

(xiii) Civilinės atsakomybės draudimo apsauga ne mažesne nei Pasiūlymo priede nurodyta suma turi apimti civilinę atsakomybę, kilusią dėl aplinkos užteršimo (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų) ir aplinkos užteršimo likvidavimo, kai aplinkos užteršimas atsirado dėl lėto ar laipsniško veiksnio, pasikartojančių įvykių ar tęstinių veiksmų (veikimo ar neveikimo).

(xiv) Draudimo sutartyje turi būti nurodyta, jog Užsakovas yra laikomas papildomu apdraustuoju, t. y. draudiko subrogacijos (regreso) teisė į Užsakovą negalima. Tačiau ši nuostata nekeičia Taisyklių 13 p., nustatančio, jog Užsakovas yra laikomas trečiuoju asmeniu, jam Rangovo padarytos žalos atveju.

Jei sudarant Statybos darbų draudimo sutartį didesnėmis sumomis nei numatyta Statybos darbų draudimo taisyklėse yra nukrypstama nuo šiose taisyklėse numatomų privalomojo draudimo sąlygų, jos turi būti iš anksto raštu suderintos su Užsakovu.

Rangovas per 28 (dvidešimt aštuonias) kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, tačiau ne vėliau nei 5 dienos iki Darbų vykdymo pradžios, privalo pateikti Užsakovui Statybos darbų draudimo sutarties liudijimo (poliso) ir mokėjimo(-ų) pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių) draudimo įmokos(-ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas kopijas.

Jeigu Statybos darbų draudimo sutarties galiojimo laikotarpis baigiasi anksčiau nei iki Rangovas perduoda visų darbų rezultatą Užsakovui, Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Statybos darbų draudimo sutartį ir likus ne mažiau nei 7 (septynioms) dienoms iki atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui naujam draudimo laikotarpiui sudarytos draudimo sutarties faktą patvirtinančius dokumentus.

Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji asmenys Statybos draudimo sutartyje.

Rangovas privalo užtikrinti Statybos darbų draudimo sutarties sąlygų laikymąsi iki Sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galiotų nuostoliams, už kuriuos atsako Rangovas ir kurie kyla dėl priežasčių, atsiradusių dar iki Statybos užbaigimo akto arba Deklaracijos apie statybos užbaigimą datos, sukeltų Rangovo ir/arba Subrangovų, atliekant Darbus.

Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio apdraustas turtas, nurodytas šiame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjį įvykių buvusį turtą. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai padengti.

18.3 punktas Rangovo civilinės atsakomybės draudimas

18.3 punktas netaikomas.

18.4 punktas Rangovo personalo draudimas

18.4 punktas netaikomas.

18.5 punktas Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo) griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyje numatytų draudimo įmonės reikalavimų laikymasis Darbų vykdymo metu

Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties galiojimo metu Statybvietėje Rangovo ir Subrangovų personalas vykdytų draudimo sutartyse keliamus reikalavimus, kurie užtikrintų, kad įvykęs įvykis draudiko nebūtų pripažintas nedraudžiamuoju įvykiu, įskaitant:

- (a) laikytis naudojamų Medžiagų ir Įrangos gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų;
- (b) naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias Medžiagas, Įrangą ir užtikrinti, kad šių naudojamų Medžiagų ir Įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame darbo projekte keliamus reikalavimus;
- (c) Darbų metu priėmus sprendimą pakeisti techniniame darbo projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais, tai, prieš pradėdant vykdyti šiuos Darbus, privaloma šiuos keičiamus inžinerinius sprendinius raštiškai suderinti su techninio darbo projekto dalies, kurios inžineriniai sprendiniai keičiami, autoriumi (autoriais), Užsakovu ir Inžinieriumi;
- (d) užtikrinti, kad Darbų metu Statybvietėje esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis bei kokybės reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/arba norminiuose aktuose numatytus priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus;
- (e) kontroliuoti, kad Statybvietėje nevykdytų jokių Darbų ir/arba kitokių pavedimų Rangovo ir/arba jo Subrangovų personalas, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;
- (f) kontroliuoti, kad statybvietėje su Rangovo ir/arba Subrangovų naudojamais įrengimais dirbtų ir juos prižiūrėtų tik tas Rangovo ir/arba jo Subrangovų personalas, kuris turi pažymėjimus, leidžiančius dirbti su šiais įrengimais;
- (g) Statybvietėje kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę tarnybą, o įvykus vagystei arba plėšimui - policiją;
- (h) užtikrinti, kad ne darbo metu Statybvietės teritorijoje ar šalia jos paliekamos sandėliuojamos Medžiagos, Įranga bei Rangovo ir/arba Subrangovų naudojami įrengimai ir/ar kitas Statybvietėje esantis turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvetoje rakinamoje teritorijoje ar rakinamose patalpose, arba šioms paliktoms sandėliuojamoms Medžiagoms, Įrangai bei įrengimams saugoti turi būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri prižiūrėtų aukščiau išvardintą turtą ne darbo metu;
- (i) per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti draudimo įmonę, Inžinierių ir Užsakovą apie dėl bet kokios priežasties Statybvietėje Darbų metu atsiradusius nuostolius;
- (j) Rangovui ir/arba jo Subrangovui dėl vykdomų Darbų patyrus nuostolius, negalima pradėti vykdyti jokių atsiradusių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo įmonė arba jos įgaliotas atstovas atvyks apžiūrėti ir įvertinti Statybvietėje atsiradusius nuostolius;
- (k) bei laikytis kitų Rangovo sudarytose draudimo sutartyse numatytų pareigų ir sąlygų.

18.6. punktas Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Jeigu Rangovas turi teisę verstis projektavimo veikla ir (arba) pats atliks statybinius tyrimus, tai suderinęs su Užsakovu privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki projektavimo darbų pradžios, savo sąskaita sudaryti ir pateikti Užsakovui toliau nurodytas draudimo sutartis.

Jeigu Rangovas neturi teisės verstis projektavimo veikla ir (arba) statybinių tyrimų atlikimui pasitelks kitą (-us) Subrangovą (-us), tai jis įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytą(-as) sutartį(-is) su projektuotoju(-ais) ir (arba) kitu (-ais) Subrangovu (-ais), kuris(-e) vykdys Sutartyje numatyto techninio darbo projekto ar jo dalies projektavimo darbus ir (arba) atliks statybinius tyrimus. Rangovas privalo per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki projektavimo darbų pradžios, pateikti Užsakovui projektuotojo (-ų) ir (arba) kito (-ų) Subrangovo (-ų) sudarytą (-as) toliau nurodytas draudimo sutartis.

18.6.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, kai atliekamas statinio projektavimas, reikalavimai:

- (i) Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis dėl numatomo atlikti

statinio ar jo dalies projektavimo turi būti sudaryta pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 11 punktą, t. y. sudarant draudimo sutartį ir dėl nesudėtingų statinių). Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 ir žemiau nurodyti reikalavimai).

(ii) Draudimo laikotarpis - nuo statinio projektavimo pradžios iki statinio projektavimo pabaigos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo statinio projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.

(iii) Statinio projektuotojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip nurodyta Pasiūlymo priede.

(iv) Besąlyginė išskaita neturi būti didesnė nei nurodyta Statinio projektuotojo CA draudimo taisyklės.

(v) Draudimo sutartyje turi būti nurodyta, kad netaikomas Taisyklių 15.1 punktas, t.y. neturtinė žala pagal Sutartį turi būti atlyginama ne mažesne suma kaip nurodyta Pasiūlymo priede.

(vi) Jei atliekama projekto vykdymo priežiūra, draudimo polise turi būti nurodyta, kad draudimo apsauga apima ir projekto vykdymo priežiūros darbus.

(vii) Draudimo sutartyje pagal poreikį turi būti numatyta, kad netaikomas Taisyklių punktas Nr. 15.17.

(viii) Jei, sudarant Statinio projektuotojo CA draudimo sutartį didesne suma nei numatyta Statinio projektuotojo CA draudimo taisyklėse, yra nukrypstama nuo šiose taisyklėse numatomų privalomojo draudimo sąlygų, jos turi būti iš anksto raštu suderintos su Užsakovu.

(ix) Rangovas kartu su Statinio projektuotojo CA draudimo polisu privalo pateikti Užsakovui mokėjimo pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos(-ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas kopijas.

(x) Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki 60-tos kalendorinės dienos po numatytos Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo Statinio projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir likus ne mažiau nei 2 (dviems) darbo dienoms iki atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui naujam draudimo laikotarpiui sudarytos draudimo sutarties faktą patvirtinančius dokumentus.

(xi) Jeigu Statinio projektuotojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji asmenys Statinio projektuotojo CA draudimo sutartyje.

(xii) Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina draudimo sutartyje nurodytų sąlygų laikymosi, Rangovas privalo atlyginti visą padarytą žalą.

18.6.2. Civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekami statybiniai tyrimai, reikalavimai:

(i) Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo Darbų pradžios pradžios iki 60-tos kalendorinės dienos po numatytos Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos.

(ii) Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos;

(iii) Ši draudimo sutartis turi apimti draudimo apsaugą dėl žalos tiek trečiųjų asmenų, tiek Užsakovo (jo darbuotojų) turtui, sveikatai ir gyvybei, padarytą atliekant statybinius tyrimus.

(iv) Civilinės atsakomybės draudimo suma ne mažesnė nei nurodyta Pasiūlymo priede.

(v) Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei 2.900,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai eurų, 00 ct.).

Gali būti sudarytos draudimo sutartys, apjungiančios kelias šiame punkte nurodytų draudimų rūšis, jei tai nesumažina reikalaujamos draudimo apsaugos apimties.

19 straipsnis. NENUGALIMA JĖGA

19.2. punktas Pranešimas dėl nenugalimos jėgos

19.2 punkto antra pastraipa papildoma taip:

Šiame straipsnyje nurodytas Pranešimas turi būti pateiktas ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems Rangovams.

20 straipsnis. PRETENZIJOS, GINČAI IR ARBITRAŽAS

20.2 punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas

20.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Ginčų nagrinėjimo komisija nebus skiriama.

20.3 punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos nario nepaskyrimas

20.3 punktas netaikomas.

20.4 punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gavimas

20.4 punktas netaikomas.

20.5 punktas Taikus ginčo išsprendimas

20.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Abi Šalys, prieš kreipiantis į teismą, privalo mėginti išspręsti ginčą taikiai.

(a) Taikus ginčo išsprendimas yra toks ginčo išsprendimas, kai dvi Sutarties šalys ginčą sprendžia neprašydamos, kad trečia nešališka šalis joms suteiktų pagalbą ar priimtų nutartį. Jei šalys pageidauja, jos gali bet kada konsultuotis su atitinkamais savo konsultantais ir ekspertais. Bet kuri Šalis gali teikti savo vardu, arba gali veikti per savo nuožiūra paskirtą atstovą.

(b) Šalis, pateikianti prašymą dėl taikaus ginčo išsprendimo turi pateikti pranešimą kitai Šaliai apie tokį prašymą. Prašyme turi būti išdėstytos pareiškėjo bylos aplinkybės ir prie jo turi būti pridėdamos reikiamų raštų ir dokumentų kopijos.

(c) Kita Šalis per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie prašymą gavimo turi pateikti pranešimą pareiškėjui apie tai, ar ji yra pasirengusi bandyti ginčą išspręsti taikiu būdu ir, jei atsakymas yra teigiamas, ji pareiškėjui turi pateikti atsakymą į pareiškėjo išdėstytas bylos aplinkybes.

(d) Per tolesnį laikotarpį, Šalys turi viena kitai pateikti visus kitus su ginču susijusius papildomus dokumentus ir patvirtinamą informaciją.

(e) Jei susitarimas bus pasiektas, abi šalys turi sudaryti ir pasirašyti ginčo išsprendimo protokolą. Tokiu būdu pasirašytas protokolą turi būti privalomas abiem šalims.

(f) Taikus ginčo išsprendimas turi būti laikomas nepavykusiu, jei kita Šalis atmeta pagal šio Sutarties punkto (b) dalį pateiktą prašymą, arba atsakymas nepateikiamas per šio Sutarties punkto (c) dalyje numatytą laikotarpį, arba per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo šio Sutarties punkto (c) dalyje nurodyto atsakymo gavimo pagal šią procedūrą nėra sudaromas ginčo išsprendimo susitarimas.

(g) Šalys gali išankstiniu susitarimu pasirinkti kitokią taikaus ginčų išsprendimo procedūrą, arba nustatyti kitokius taikaus ginčų išsprendimo procedūros terminus, nei nurodyti aukščiau, tačiau bet kuriuo atveju bandymas ginčą išspręsti turi būti laikomas nepavykusiu, jei ginčo išsprendimo susitarimas nėra sudaromas per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tokios alternatyvios procedūros ir grafiko patvirtinimo.

(h) Jei ginčo išsprendimo susitarimo nepavyksta pasiekti, niekas, kas paaikškėjo ginčo išsprendimo bandymo metu negali jokių būdu paveikti bet kurios iš Šalių teisių tolesnių procedūrų metu.

(i) Jei pagal šio Sutarties punkto (f) arba (g) dalis taikiai ginčo išspręsti nepavyksta, arba bandymas buvo nutrauktas, arba jei Šalys turėjo sutarti nustoti bandyti ginčą išspręsti taikiu būdu, tolesnis ginčo sprendimas turi vykti kaip aprašyta 20.6 punkte.

20.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

20.6. punktas Bylinėjimasis

Jeigu taikaus ginčo išsprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris ginčas turi būti išspręstas Lietuvos Respublikos teisme. Šalys susitaria, kad tokiu atveju teismo vieta bus kompetentingas Lietuvos Respublikos teismas. Jeigu abi Šalys nesusitarė kitaip, tai:

(a) ginčas turi būti galutinai išspręstas pagal Lietuvos Respublikos procesines teisės normas Sutarčiai taikant Lietuvos Respublikos materialinę teisę,

(b) teismo procesas turi būti vykdomas Sutarties bendravimo kalba, kuri nurodyta 1.4 punkte [*Teisė ir kalba*]; ta pati kalba bus laikoma suprantama Rangovui ir pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybės narėse 8 straipsnio (a) punktą.

Teismui turi būti sudarytos galimybės gauti, peržiūrėti ir patikrinti bet kurią Inžinieriaus pažymą, sprendimą, nurodymus, nuomonę arba įvertinimą. Niekas neturi sukliudyti Inžinieriui būti kviečiamam liudytoju ir duoti teismui parodymus bet kuriuo klausimu kaip nors susijusiu su ginču.

Nė vienos Šalies teismo proceso metu neturi riboti parodymai arba argumentai, pateikti anksčiau bet kokiose institucijose, siekiant išspręsti ginčą, arba nepasitenkinimo priežastys, pateiktos jų nepasitenkinimo rašte.

Teisminis procesas gali būti pradėtas prieš baigiant Darbus arba juos baigus. Šalių įsipareigojimais ir Inžinierius neturi būti keičiami dėl to, kad, vykstant Darbams, vykdomas koks nors teisminis procesas.

20.7 punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo nevykdymas

20.7 punktas netaikomas.

20.8 punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos įgaliojimų pabaiga

20.8 punktas netaikomas.

Konkrečiosios Sutarties sąlygos papildomos 21 ir 22 ir 23 straipsniais, kurie išdėstomi taip:

21 straipsnis. ETIKOS SĄLYGOS

21.1. Be Užsakovo išankstinio raštiško sutikimo Rangovas ir jo darbuotojai, arba bet kuri kita bendrovė, su kuria Rangovas bendradarbiauja ar yra susijęs, negali, netgi kaip padėjėjas ar subrangovas, šiam Projektui teikti kitas paslaugas, atlikti darbus ar tiekti įrangą. Šis draudimas taip pat taikytinas visoms kitoms programoms ar projektams, kurie, dėl Sutarties pobūdžio, gali tapti Rangovo interesų konflikto priežastimi.

21.2. Pateikdamas savo Pasiūlymą Rangovas patvirtina, kad jo atžvilgiu nėra jokio galimo interesų konflikto ir jis nėra jokiais konkrečiais ryšiais susijęs su kitais tiekėjais ar Projekte dalyvaujančiomis šalimis. Jei tokia situacija susiklostys Sutarties vykdymo metu, Rangovas privalės nedelsiant raštu informuoti Užsakovą ir Įgyvendinančiąją instituciją.

21.3. Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nešališkai, kaip to reikalauja jo profesijos elgsenos kodeksas bei kaip Rangovas yra nurodęs Rangovo deklaracijoje. Be išankstinio Užsakovo sutikimo Rangovas negali daryti viešų pareiškimų apie Projektą arba Sutartį. Jis negali sukurti jokių prievolių Užsakovui/Įgyvendinančiai institucijai be išankstinio raštiško Užsakovo/Įgyvendinančios institucijos sutikimo.

21.4. Per visą Sutarties galiojimo laiką Rangovas ir jo darbuotojai turi gerbti žmogaus teises ir įsipareigoti nepažeisti šalies gavėjos politinių, kultūrinių ir religinių papročių, laikytis įdarbinimo bei kitų reikalavimų, numatytų Rangovo deklaracijoje. Rangovui nesilaikant Rangovo deklaracijoje nustatytų reikalavimų, Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį Sutarties 15.2 punkto [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*] (i) dalyje numatytu pagrindu ir tvarka.

21.5. Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokėjimo, išskyrus šiame dokumente nurodytą apmokėjimą. Rangovas ir jo darbuotojai negali užsiimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prieštarautų jų įsipareigojimams, kuriuos jie yra prisiėmę Užsakovo/Įgyvendinančios institucijos organizacijos atžvilgiu.

21.6. Per visą Sutarties galiojimo laiką ir po jos užbaigimo Rangovas ir jo darbuotojai privalo neatskleisti profesinių paslapčių. Visos Rangovo parengtos ar jo gautos ataskaitos ir dokumentai yra konfidencialūs, Konfidencialios informacijos atskleidimas Inžinieriui, kitiems Projekte dalyvaujantiems rangovams turi atitikti Sutarties konkrečių sąlygų 1.12 punktą [*Konfidenciali informacija*].

21.7. Visos Sutarties vykdymo metu šalių parengtos, gautos arba pateiktos ataskaitos ir dokumentai turi būti naudojami pagal Sutartyje nurodytas sąlygas.

21.8. Rangovas turi susilaikyti nuo bet kokių ryšių, kurie galėtų turėti neigiamą įtaką jo arba jo darbuotojų savarankiškumui. Jei Rangovas praranda savarankiškumą, Užsakovas gali, nepriklausomai nuo pažeidimo, Sutartį nutraukti Sutarties 15.2 punkto [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*] (i) dalyje numatytu pagrindu ir tvarka.

21.9. Rangovas įsipareigoja susilaikyti nuo sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi su Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir informuoti Užsakovą apie Rangovo ir/ar subrangovo įmonėje identifikuotą sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklą. Užsakovui pareikalavus, Rangovas įsipareigoja pateikti dokumentus ir/ar informaciją apie Rangovo ar subrangovo įmonėje identifikuotą

sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi. Rangovas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir/ar informaciją, jei tokių dokumentų ir/ar informacijos pateikimas prieštarautų galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Užsakovas turi teisę reikalauti pakeisti subrangovą, jei sukčiavimo ir/ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Rangovui neįvykdžius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį Sutarties 15.2 punkto [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*] (i) dalyje numatytu pagrindu ir tvarka.

21.10. Europos Komisija pasilieka teisę sustabdyti ar nutraukti Projekto finansavimą, jei bet kuriame Sutarties skyrimo etape paaiškėja, jog yra taikoma bet kokia korupcinė praktika ir Užsakovas/Igyvendinanti institucija nesiima visų tinkamų veiksmų situacijai ištaisyti. Šioje nuostatoje vartojamas terminas „korupcinė praktika“ reiškia kyšio, dovanos, atlygio ar komisinių siūlymą bet kuriam asmeniui norint paskatinti arba atsidėkoti jam už tai, kad jis atliktų kokį nors su Sutarties skyrimu arba su Sutarties, kuri jau yra sudaryta su Užsakovu, vykdymu susijusių veiksmų, arba jo neatliktų.

21.11. Rangovas įsipareigoja Europos Komisijai paprašius pateikti patvirtinančius įrodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Komisija gali atlikti bet kokius jos nuomone reikalingus dokumentų patikrinimus arba vietoje atliekamus patikrinimus, kurie jos manymu yra būtini norint surinkti įrodymus tais atvejais, kai įtariama, jog neįprastos komercinės išlaidos.

21.12. Jei vėliau paaiškėja, jog Rangovai patyrė neįprastas komercines išlaidas dėl Europos Sąjungos finansuojamų projektų, tokiems Rangovams, priklausomai nuo pastebėtų faktų rimtumo, gali būti nutrauktos sutartys, arba jiems gali būti visam laikui uždrausta skirti Europos Sąjungos lėšas.

21.13. Jei nebus laikomasi vienos ar kelių šių etikos išlygų, Rangovas gali netekti teisės dalyvauti kitose su Europos Sąjunga sudaromose sutartyse ir jam gali būti taikomos nuobaudos. Toks individualus asmuo arba bendrovė apie tokį faktą turi būti informuojama raštu.

22 straipsnis. EUROPOS SĄJUNGOS IR NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ ATLIEKAMI PATIKRINIMAI IR AUDITAI

22.1. Rangovas leis Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos Audito Rūmams ar kitiems nepriklausomiems asmenims, įpareigotiems veikti Europos Komisijos institucijų vardu, taip pat kitoms nacionalinėms institucijoms (Valstybės kontrolei ir kt.) patikrinti Sutarties įgyvendinimą, įskaitant patikrinimus vietoje ir, jei reikės, atlikti pilną apskaitą pagrindžiančių dokumentų, apskaitos dokumentų ir bet kokių kitų dokumentų, susijusių su Sutarties vykdymu ir finansavimu, auditą. Be to, Rangovas leis Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti vietoje atliekamus patikrinimus ir patikras pagal Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose numatytas procedūras, skirtas Europos Sąjungos interesų apsaugai nuo sukčiavimo ir kitokių pažeidimų.

22.2. Tuo tikslu Rangovas įsipareigoja Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos ir Europos Audito Rūmų kitų nacionalinių institucijų (Valstybės kontrolės ir kt.) atstovams arba darbuotojams suteikti būtinas galimybes patekti į Statybvietais ar į Sutarties vykdymo vietas, įskaitant jos informacines sistemas, o taip pat galimybę susipažinti su visais dokumentais ir duomenų bazėmis, susijusiais su Sutarties vykdymu, laikantis konfidencialumo reikalavimų leisti kopijuoti su Sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus, ir imtis visų veiksmų tam, kad palengvintų jų darbą. Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos Audito Rūmų, kitų nacionalinių institucijų (Valstybės kontrolės ir kt.) atstovams suteikiant patekimo galimybę turi būti laikomasi konfidencialumo reikalavimų trečiųjų šalių atžvilgiu, nepažeidžiant jiems taikytinų viešosios teisės nuostatų. Dokumentai turi būti saugomi ir segami į bylas taip, kad juos būtų lengva patikrinti ir Rangovas turi Užsakovą informuoti apie jų tikslią buvimą vietą.

22.3. Rangovas atsako už tai, kad vykdydamas Sutartį laikosi bei šios Sutarties vykdymui netaikomos prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT), Europos Sąjunga (ES) ar jos institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos (LR) institucijos, ir (ar) bet kokios kitos LR įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, nacionalinės ribojančios priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos išsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m. kovo 17 d. Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsiamasi (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 512 „Dėl Nacionalinių kontrolės priemonių taikymo pagal reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnį (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais) (toliau šioje sutartyje – Sankcijos), iš šios Sutarties vykdymo naudos negaus į subjektų, kuriems taikomos Sankcijos, sąrašus įtraukti asmenys.

Siekdamas įvertinti (patikrinti), ar šios Sutarties vykdymas yra galimas pagal ES, LR teisės aktus, reglamentuojančius Sankcijų įgyvendinimą, taip pat, ar yra vykdomos Sutarties sąlygos dėl atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, įskaitant 45 straipsnio 2¹ dalį, Užsakovas turi teisę patikrinti Darbų vykdymui išsigyjamas/pasitelkiamas medžiagas, įrenginius, įrankius ir kt., kol bus atliktas atitikties šiame Sutarties punkte paminėtų teisės aktų reikalavimams patikrinimas, taip pat pareikalauti Rangovo pateikti sutartis su Rangovo klientais, įskaitant darbų vykdymui išsigyjamų/pasitelkiamų medžiagų, įrenginių, įrankių kilmės, kokybės sertifikatus bei kitus būtinus dokumentus, ir, esant poreikiui, Užsakovas turi teisę pateikti šiuos dokumentus valstybės institucijoms ir (ar) finansų įstaigoms, atliekančioms Sankcijų įgyvendinimo kontrolę, o Rangovas įsipareigoja šiame punkte nurodytus dokumentus Užsakovui pateikti nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną.

Rangovas, gavęs Užsakovo prašymą dėl papildomų dokumentų, būtinų darbų vykdymui išsigyjamų/pasitelkiamų medžiagų, įrenginių, įrankių ir kt. darbų vykdymui išsigyjamų/pasitelkiamų medžiagų, įrenginių, įrankių pripažinimo rizikingais dėl jų neatitikties šio Sutarties punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytiems teisės aktams, nesutinka su tokiu Užsakovo vertinimu/išvada, jis įsipareigoja Užsakovui pateikti LR kompetentingos institucijos išvadą dėl Sankcijų (ne)taikymo konkrečiam subjektui ir (ar) darbų vykdymui išsigyjamoms/pasitelkiamoms medžiagoms, įrenginiams, įrankiams, kuria galėtų būti paneigta Užsakovo išvada dėl atitinkamų subjektų ir (ar) darbų vykdymui išsigyjamų/pasitelkiamų medžiagų, įrenginių, įrankių rizikingumo.

Užsakovas neatsako už Rangovo patirtas išlaidas ir priskaičiuotus papildomus mokesčius, kai vadovaujantis teisės aktais taikomas darbų vykdymui išsigyjamų/pasitelkiamų medžiagų, įrenginių, įrankių sulaikymas.

Rangovas patvirtina, kad susilaiko nuo bet kokio bendradarbiavimo su subjektais, dėl kurių kilo įtarimas dėl bandymo išvengti LR įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir įpareigojimų, ar atlikus išsamų patikrinimą (angl. due diligence), nėra vienareikšmės išvados, kad atitinkama ūkinės komercinės veiklos operacija nėra siekiama nesilaikyti ar išvengti įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir įpareigojimų.

Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos, susijusios su Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikos pažeidimu, atskleidimas, jeigu Rangovas šios politikos nesilaikė.

Sutarties galiojimo metu, nustačius, kad Rangovui tiesiogiai ar netiesiogiai taikomos Sankcijos arba Užsakovui nustačius, kad yra pagrįstų abejonių įtarti, kad įgyvendinant Sutartį galimai buvo siekiama vengti / apeiti LR įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytus apribojimus ir įpareigojimus, Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti visų Darbų ar bet kurios jų dalies vykdymą.

Jeigu paaiškėja, jog Rangovo darbų vykdymui išsigyjamos/pasitelkiamos medžiagos, įrenginiai ar įrankiai yra naudojami pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, įskaitant 45 straipsnio 2¹ dalį, Rangovas privalo tokias medžiagas, įrenginius ar įrankius nedelsiant pašalinti iš Statyb vietės, o jeigu jie jau yra panaudoti darbų atlikimui – savo lėšomis ir rizika išmontuoti ir pakeisti tinkamais. Ši nuostata laikoma esmine Sutarties sąlyga, kurią pažeidus taikoma Sutarties 8.7(p) punkte nustatyta sankcija. Laikotarpiui, kurį Rangovas nėra pakeitęs netinkamų medžiagų, įrenginių ar įrankių į tinkamus, Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti visų Darbų ar bet kurios jų dalies vykdymą.

Jeigu per 2 (du) mėnesius nuo Darbų ar bet kurios jų dalies vykdymo sustabdymo, aplinkybės, dėl kurių Sankcijų taikymas Rangovo atžvilgiu atsirado, arba pagrįstos abejonės įtarti, kad įgyvendinant Sutartį galimai buvo siekiama vengti / apeiti LR įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytus apribojimus ir įpareigojimus neišnyksta, ir (ar) Rangovas nepateikia dokumentų iš nepriklausomų ir patikimų šaltinių ir (ar) oficialių išvadų, paneigiančių Užsakovo išvadą dėl Sankcijų taikymo Rangovo atžvilgiu, arba jeigu Rangovas nepakeičia medžiagų, įrenginių ar įrankių, kurie yra naudojami pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, įskaitant 45 straipsnio 2¹ dalį, į tinkamus, Užsakovas turi teisę Sutartį nutraukti pagal Sutarties 15.2 (m) punktą. Gavus iš Rangovo nurodytus dokumentus, Užsakovas atlieka papildomą vertinimą. Tuo atveju, jeigu po papildomo vertinimo išvada dėl Sankcijų taikymo subjekto atžvilgiu nepasikeičia, Užsakovas turi teisę Sutartį nutraukti Sutarties 15.2 punkto [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*] (m) papunktyje numatytu pagrindu.

Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo, bei netesybas.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą raštu, jei jam yra pritaikytos Sankcijos ar jam yra žinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti procedūras dėl Sankcijų jam ir / ar Užsakovui taikymo.

22.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos pagal 22 straipsnį [*Europos Sąjungos ir nacionalinių institucijų atliekami patikrinimai ir auditoi*] Rangovui taikomos sąlygos būtų taikomos ir subrangovams.

23 straipsnis. Užsakovo ir/ar Rangovo Santykiai su Įgyvendinančiąja institucija (šis straipsnis taikomas, kai Darbai ar Grupė finansuojama Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis)

23.1. Įgyvendinančioji institucija nelaikoma atsakinga už jokią žalą, kurią padarė arba patyrė Rangovas ar jo subrangovai, įskaitant bet kokią trečiosioms šalims dėl Sutarties įgyvendinimo arba ją įgyvendinant padarytą žalą.

23.2. Rangovas imasi visų reikiamų priemonių, kad nekiltų pavojus, jog Sutartis negalės būti nešališkai ir objektyviai įvykdyta dėl priežasčių, susijusių su ekonominiais interesais, politine ar pilietine priklausomybe, šeimos ar emociniais ryšiais arba bet kokiais kitais bendrais interesais (toliau – interesų konfliktas).

Rangovas turi nedelsiant raštu pranešti Užsakovui apie bet kokią vykdant Sutartį susidariusią padėtį, dėl kurios kyla ar gali kilti interesų konfliktas. Rangovas nedelsdamas imasi visų reikiamų veiksmų, kad tokia padėtis būtų ištaisyta. Įgyvendinančioji institucija pasilieka teisę patikrinti, ar priemonės, kurių imtasi, yra tinkamos, ir gali pareikalauti per nurodytą terminą imtis papildomų priemonių.

23.3. Jeigu Užsakovas ar Įgyvendinančioji institucija nepaprašo ar Rangovas su Įgyvendinančiąja institucija ir Užsakovu nesusitaria kitaip, visuose su Sutartimi susijusiuose pranešimuose ar leidiniuose, kuriuos bendrai ar individualiai parengia Rangovas, įskaitant per konferencijas ir seminarus platinamą arba bet kokią informacinę ar reklaminę medžiagą (pvz., brošiūras, lankstinukus, plakatus, pristatymus ir kt.), susijusią su Sutarties vykdymu, nurodoma, kad Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, ir pateikiama Europos Sąjungos emblemą. Jei kartu naudojamas kitas logotipas, jis neturi nustelbti Europos Sąjungos emblemos. Pareiga pateikti Europos Sąjungos emblemą nesuteikia Rangovui išskirtinio naudojimo teisės. Rangovas negali savintis Europos Sąjungos emblemos ar bet kokio panašaus prekės ženklo ar logotipo nei juos registruodami, nei kitais būdais, tačiau nurodytais tikslais ir nurodytomis sąlygomis Rangovas atleidžiamas nuo pareigos gauti išankstinį Įgyvendinančiosios institucijos leidimą naudoti Europos Sąjungos emblemą.

Rangovas privalo laikytis naujausių Europos Sąjungoje nustatytų viešinimo reikalavimų. Tuo tikslu Rangovas turi sekti viešinimo reikalavimų pakeitimus. Sutarties sudarymo datą viešinimo reikalavimai yra skelbiami tinklalapyje: <https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos>

Kiekvienoje ataskaitoje, informavimo medžiagoje ir bet kuriame spausdintame dokumente turi būti EITP logotipas (ataskaitose ir kt. dokumentuose – ant viršelio, CD, DWD – etiketėje ant dėžutės ar CD, prezentacijų pirmoje ar paskutinėje skaidrėje arba kiekvienos skaidrės apačioje) bei pastaba: „Autoriui tenka visa atsakomybė už turinį. Užsakovas ir Įgyvendinančioji institucija neatsako už jokią galimą juose pateikiamos informacijos panaudojimą“.

23.4. Sutarties veiklos rezultatų, įskaitant pramoninės ir intelektualinės nuosavybės teises, taip pat ataskaitų ir kitų su Sutartimi susijusių dokumentų nuosavybės teisės priklauso Užsakovui, kaip numatyta 1.10 punkte [*Užsakovo naudojimas ir Rangovo dokumentais*].

Jei tam tikros pramoninės ir intelektualinės nuosavybės teisės, įskaitant trečiųjų šalių teises, yra įgytos prieš sudarant Sutartį, Rangovas sudaro sąrašą, kuriame konkrečiai nurodo visas nuosavybės teises ir tai, kaip naudojamosi anksčiau įgytomis pramoninės ir intelektualinės nuosavybės teisėmis, ir jį pateikia Užsakovui ne vėliau kaip iki Darbų pradžios.

Rangovai užtikrina, kad jie arba su jais susiję subjektai turėtų visas teises vykdydami Sutartį naudotis bet kokiais anksčiau įgytomis pramoninės ir intelektualinės nuosavybės teisėmis.

Rangovas ir, jeigu reikia, Užsakovas suteikia Įgyvendinančiajai institucijai teisę naudoti veiklos rezultatus šiais tikslais:

(a) juos naudoti savo reikmėms, visų pirma juos pateikti asmenims, dirbantiems Įgyvendinančiajai institucijai, Europos Sąjungos institucijoms, kitoms Europos Sąjungos agentūroms ir įstaigoms ir valstybių narių institucijoms, taip pat neribotai kopijuoti ir atgaminti juos visus arba jų dalį;

(b) juos platinti visuomenei, visų pirma juos skelbti spausdintiniu, elektroniniu ar skaitmeniniu pavidalu, skelbti internete, įskaitant svetainę „Europa“, pateikti kaip atsisiunčiamą arba neatsisiunčiamą rinkmeną, transliuoti bet kokiais transliacijos būdais, viešai demonstruoti ar pristatyti, skelbti per spaudos informacijos tarnybas, įtraukti į plačiai prieinamas duomenų bazines arba rodykles;

(c) atlikti vertimą;

(d) remiantis individualiais prašymais, suteikti galimybę susipažinti su rezultatais be teisės juos atgaminti arba naudoti, kaip numatyta 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais;

- (e) saugoti popieriniu, elektroniniu ar kitu pavidalu;
- (f) archyvuoti laikantis Įgyvendinančiajai institucijai taikomų dokumentų tvarkymo taisyklių;
- (g) leisti arba suteikti trečiosioms šalims sublicencijas atlikti b) ir c) punktuose nustatytus veiksmus.

Lietuvos valstybės arba Užsakovo susitarimuose su Įgyvendinančiąja institucija Įgyvendinančiajai institucijai gali būti numatytos papildomos naudojimo teisės, kurias pripažins ir Rangovas.

Rangovas užtikrina, kad Užsakovas ir Įgyvendinančioji institucija turėtų teisę naudotis bet kokiais anksčiau įgytomis pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisėmis, kurios buvo įtrauktos į Sutarties vykdymo veiklos rezultatus. Jeigu specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip, tomis anksčiau įgytomis teisėmis naudojamosi tais pačiais tikslais ir tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos veiklos rezultatų naudojimo teisėms

Rangovas privalo užtikrinti, kad visos pagal 23 straipsnį [*Užsakovo ir/ar Rangovo Santykiai su Įgyvendinančiąja institucija (šis straipsnis taikomas, kai Darbai ar Grupė finansuojama Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis)*] Rangovui taikomos sąlygos, būtų taikomos ir subrangovams.

SUTARTIES SĄLYGOS
KONKREČIŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAS –
GARANTIJOS

Forma (IV.I)
IŠANKSTINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr. _____

AB „LTG Infra“
Geležinkelio g. 2

20__ m. _____ d.

LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika

(miesto pavadinimas)

<Rangovo pavadinimas ir adresas> (toliau – Rangovas) pranešė, kad _____ m. _____ d. sudarė sutartį Nr. _____ su AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT- 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Užsakovas) dėl <_____> statybos.

Pagal sutarties sąlygas Užsakovas sumokės avansu <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) Rangovui, kai Užsakovas gaus išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantiją.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _____, patvirtinanti:

- a) kad Rangovas pagal Sutarties sąlygas negrąžino išankstinio mokėjimo ir
- b) sumą, kurios Rangovas negrąžino.

Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Pagal šią garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei visa išankstinio mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Rangovo sąskaitą Nr. _____, esančią _____ banke.

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki **20__ m. _____ d.**

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;
2. Bankui yra pateikiamas raštiškas Užsakovo pranešimas, kad:

2.1. Užsakovas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra _____ yra suteikusi _____.

(agentūros pavadinimas)

(suteiktas reitingas)

ilgalaikio skolinimosi reitingą.

Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantijos išdavimo dienai.

Forma (IV.II)
SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr. ____

AB „LTG Infra“
Geležinkelio g. 2
LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika

20__ m. ____ d.

(miesto pavadinimas)

Rangovas, <Rangovo pavadinimas, adresas> pranešė, kad ____ m. ____ d. sudarė sutartį Nr. ____ su AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Garantijos gavėjas) dėl objekto <____> statybos.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas) šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ____, patvirtinantį, kad Rangovas neįvykdė ____ m. ____ d. sutarties Nr. ____ sąlygų, nurodant kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos, tačiau Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki **20__ m. ____ d.**

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra pateikiamas raštiškas Užsakovo pranešimas, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra ____ yra suteikusi ____.

(agentūros pavadinimas)

(suteiktas reitingas)

ilgalaikio skolinimosi reitingą.

Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantijos išdavimo dienai.

Forma (IV.III)
SULAIKOMŲ PINIGŲ GARANTIJA Nr. __

AB „LTG Infra“
Geležinkelio g. 2,
LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika

20__ m. _____ d.
(miesto pavadinimas)

<Rangovo pavadinimas, adresas> (toliau – Rangovas) pranešė, kad ____ m. _____ d. sudarė sutartį Nr. _____ su AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2., LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Užsakovas) dėl darbų, įvardintų kaip <_____> statyba.

Pagal sutarties sąlygas Užsakovas anksčiau sumokės sulaikomus pinigus <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) Rangovui, kai Užsakovas gaus sulaikomų pinigų garantiją.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _____, patvirtinantį, kad Rangovas neištaisė darbų, įvardintų kaip objekto <_____> statyba, defektų pagal ____ m. _____ d. sutartį Nr. ____.

Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Pagal šią garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei visa sulaikomų pinigų mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Rangovo sąskaitą Nr. _____, esančią _____ banke.

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki **20__ m. _____ d.**

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra pateikiamas raštiškas Užsakovo pranešimas, kad:

2.1. Užsakovas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra _____ yra suteikusi _____.
(agentūros pavadinimas) (suteiktas reitingas)

ilgalaikio skolinimosi reitingą.

Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantijos išdavimo dienai.

Forma (IV.IV)

GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA

Nr. _____

AB „LTG Infra“
Geležinkelio g. 2,
LT-002100 Vilnius, Lietuvos Respublika

20 _ m. _____ d.

(miesto pavadinimas)

<Rangovo pavadinimas, adresas> (toliau –

<Rangovo pavadinimas, adresas> (toliau – Rangovas) pranešė, kad _____ m. _____ d. sudarė sutartį Nr. _____ su AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Užsakovas) dėl darbų, įvardintų kaip <_____> statyba.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _____, patvirtinantį, kad:

1. Rangovas neįvykdė pagal _____ m. _____ d. sutartį Nr. _____ Rangovo garantinio laikotarpio prievolių, t. y. neištaisė dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų (įskaitant Rangovo nemokumo ir bankroto atvejus); arba

2. įvyko aplinkybės praradusios statinio garantinį laikotarpį ir Rangovas nepateikė garantijos su pratęstu galiojimo terminu taip pažeisdamas _____ m. _____ d. sutartį Nr. _____ (įskaitant Rangovo nemokumo ir bankroto atvejus).

Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20 _ m. _____ d.

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra pateikiamas raštiškas Užsakovo pranešimas, kad:

2.1. Užsakovas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra _____ yra suteikusi _____.
(agentūros pavadinimas) (suteiktas reitingas)

ilgalaikio skolinimosi reitingą.

Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantijos išdavimo dienai.

SUTARTIES SĄLYGOS

IV DALIS. KONKREČIŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAS –

TRIŠALIO SUSITARIMO DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBRANGOVAIS FORMA

TRIŠALIS SUSITARIMAS DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBRANGOVAIS

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [____], veikiančio pagal [____], (toliau – **Užsakovas**),

[____], juridinio asmens kodas [____], PVM mokėtojo kodas [____], registruotos buveinės adresas [____], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [____], atstovaujama [*Susitarimą iš Rangovo pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*], veikiančio pagal [*atstovavimo pagrindas*] (toliau – **Rangovas**), ir

[____], juridinio asmens kodas [____], PVM mokėtojo kodas [____], registruotos buveinės adresas [____], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [____], atstovaujama [*Susitarimą iš Subrangovo pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*], veikiančio pagal [*atstovavimo pagrindas*] (toliau – **Subrangovas**),

Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 20__ m. ____ d. sudarė (*įrašomas sutarties objektas*) rangos darbų sutartį Nr. ____ (toliau – **Sutartis**);
- Rangovas Sutarties daliai, t.y. [*patikslinti pagal perduodamą darbų dalį*] pasitelkė Subrangovą;
- LR Viešųjų pirkimų įstatymo 88 str. 2 d. numatyta subtiekiejo teisė pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe;
- Subrangovas 20__ m. ____ d. raštu pateikė Užsakovui pagrįstą prašymą atsiskaityti su juo už atliktus darbus tiesiogiai;

sudarė šį trišalį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė dėl toliau joje išvardintų sąlygų:

1. SUSITARIMO DALYKAS

- 1.1. Susitarimo dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir sąlygos.

2. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

2.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

- 2.1.1. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Susitarimas būtų tinkamai sudarytas ir galiotų;
- 2.1.2. sudarydama Susitarimą, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;
- 2.1.3. Šalies atstovai, pasirašę šį Susitarimą, yra Šalies tinkamai įgalioti jį pasirašyti, ir Šalių ir (ar) jų atstovų asmens duomenys, būtini tinkamam Susitarimo sudarymui,

- nelaikomi konfidencialia informacija;
- 2.1.4. Susitarimas yra Šaliai galiojantis, teisinis ir jį saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Susitarimo sąlygas;
- 2.1.5. Susitarimo įsigaliojimo dieną Šalims šios Susitarimo sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;
- 2.1.6. nei šio Susitarimo sudarymas, nei Šalių šiuo Susitarimu priimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų.
- 2.2. Subrangovas patvirtina, kad:
- 2.2.1. atliko/atliks šiuos darbus pagal Sutartį: _____ (toliau – **Darbai**);
- 2.2.2. Darbai atlikti/bus atlikti kokybiškai ir atitinka/atitiks visus reikalavimus, nustatytus Sutartyje.
- 2.3. Užsakovas patvirtina, kad:
- 2.3.1. Priėmė/priims iš Rangovo pagal Sutartį Subrangovo atliktus Darbus, nurodytus šio Susitarimo 2.2.1 punkte;
- 2.3.2. nėra atsiskaitęs su Rangovu už Subrangovo atliktus/numatomus atlikti Darbus .
- 2.4. Rangovas patvirtina, kad:
- 2.4.1. Subrangovas pagal Sutartį turėjo/turi atlikti Darbus, nurodytus šio Susitarimo 2.2.1 punkte;
- 2.4.2. Rangovas užtikrina, kad Subrangovo atlikti/atliekami darbai atitinka/atitiks visus kokybės reikalavimus, nustatytus Sutartyje;
- 2.4.3. Užsakovas nėra atsiskaitęs su Rangovu už Subrangovo atliktus/numatomus atlikti Darbus;
- 2.4.4. Neprieštarauja, kad Užsakovas tiesiogiai sumokėtų Subrangovui už atliktus Darbus pagal įkainius nustatytus Sutartyje (arba perskaičiuotus Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu toks perskaičiavimas buvo atliktas).
- 2.5. Rangovas supranta ir neprieštarauja, kad Užsakovo Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma bus mažinama ta dalimi, kuri bus sumokėta pagal šį Susitarimą tiesiogiai Subrangovui. Sumos, sumokėtos tiesiogiai Subrangovui pagal Susitarimą, nebus įtraukiamos į Užsakovui Rangovo pateiktas sąskaitas.
- 2.6. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo priimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui, todėl bet koku atveju Rangovas privalo būti atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą.
- 2.7. Jei paaiškėja, kad šiame Susitarime nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) ir/ar klaidingas (-i), tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir/ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius. Tais atvejais, kai dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių Užsakovas patiria nuostolius dėl Subrangovo veiksmų, šiuos nuostolius atlygina Rangovas.
- 2.8. Šis Susitarimas yra sudarytas, remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Sutarties bei kitų teisės aktų nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Susitarimo sąlygos neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme išdėstytų reikalavimų, taikomos įstatymo normos. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šio Susitarimo nuostatos Sutarties nuostatomis neprieštarauja.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

- 3.1. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Subrangovui už Susitarimo 2.2.1 punkte nurodytus kokybiškai atliktus Darbus. Iš kiekvienos Subrangovui mokamos sumos Užsakovas sulaiko 5 (penkis) proc. mokėtinos sumos (toliau – **Sulaikomi pinigai**). Sulaikomi pinigai bus išskaičiuojami iš kiekvieno mokėjimo, išskaičiuojant 5 (penkis) proc. nuo per tą Ataskaitinį laikotarpį Subrangovo atliktų

- darbų kainos be PVM, nurodytos pažymoje apie Atliktų darbų vertę už atitinkamą laikotarpį. Sulaikomų pinigų suma Rangovui ir Subrangovui turi būti išmokėta pagal sąlygas, nurodytas Sutartyje.
- 3.2. Pagal Sutartį Subrangovo atliekamų Darbų kaina yra ne didesnė nei [*suma skaičiais*] ([*suma žodžiais*] _____) Eur be PVM.
- 3.3. Pagal Sutartį Užsakovas neprivalo užsakyti visų Darbų kiekių, kurie yra nurodyti Sutartyje pateiktuose žiniaraščiuose, ir gali būti poreikis užsakyti didesnius Darbų kiekius. Todėl faktinis Subrangovo atliekamų Darbų kiekis turi būti nustatomas vadovaujantis Sutarties sąlygomis.
- 3.4. Pagal Sutartį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui Rangovas pateikia Užsakovui ir Inžinieriui bendrą Rangovo ir Subrangovo ataskaitinių dokumentų (aktų ir pažymų) komplektą. Aktai ir pažymos parengiami atskirai pagal Rangovo ir Subrangovo atliktus darbus, ir parengiamos bendros/suvestinės pažymos.
- 3.5. Jeigu Užsakovas nustato, kad Subrangovo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti ne visi Sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie atliktus Darbus yra neteisinga, atlikti Darbai neatitinka Sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka informuoja Subrangovą, bei Rangovą nurodydamas trūkumus ir nustatydamas terminą šiems trūkumams pašalinti.
- 3.6. Per Užsakovo nustatytą terminą pašalinus trūkumus ir pakoregavus dokumentus, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos, pasirašo Atliktų darbų aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir pateikia pasirašytus dokumentus Rangovui ir Subrangovui.
- 3.7. Užsakovui pranešus apie Ataskaitinių Rangovo dokumentų pasirašymą, Inžinierius, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas privalo Užsakovui išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą, kuriose nurodomos Rangovui ir Subrangovui privalomos mokėti sumos. Šalims pasirašius Atliktų darbų aktą, Subrangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą. Visas išrašytas PVM sąskaitas faktūras / sąskaitas faktūras Subrangovas privalo pateikti Užsakovui tik per SABIS. Kartu galima prisegti Atliktų darbų aktą, ar kitus papildomus dokumentus. Subrangovo išrašoma PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra privalo atitikti teisės aktų reikalavimus. Be to, Subrangovo išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje papildomai privalo būti nurodytas Subrangovo PVM mokėtojo kodas (jeigu Subrangovas tokį turi), Sutarties ir Projekto numeriai bei jų pavadinimai, projekto kodas, pasirašyto Atliktų darbų akto numeris ir data, Šalių atsakingų už Sutarties vykdymą asmenų kontaktai. PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria Užsakovas pasirašys Atliktų darbų akte. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Jei nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.
- 3.8. Apmokėjimas už tinkamai atliktus ir priimtus Darbus atliekamas pasirašius Atliktų darbų aktą ir jo pagrindu gavus Subrangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą, atitinkančią Sutarties sąlygose nurodytus reikalavimus, bankiniu pavedimu į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą šiame Susitarime, po PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros priėmimo per SABIS dienos. Mokėjimas atliekamas per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Atliktų darbų akto pasirašymo ir Subrangovo PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros gavimo ir užregistravimo dienos.
- 3.9. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams pagal šį Susitarimą.
- 3.10. Visi atsiskaitymai pagal šį Susitarimą atliekami eurais.

4. SUSITARIMO ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

- 4.1. Susitarimas įsigalioja pasirašius visoms Šalims kitą dieną nuo jo pasirašymo ir galioja iki visiško Susitarimo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei galioja Sutartis.
- 4.2. Susitarimas gali būti keičiamas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Susitarimas gali būti keičiamas, jei nustatomas jo pakeitimo poreikis pagal Sutarties sąlygas.
- 4.3. Visi Susitarimo pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Susitarimo pakeitimai yra neatskiriama Susitarimo dalis.
- 4.4. Susitarimo keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą atsakymą raštu / elektroniniu paštu. Šalių nesutarimo atveju galutinio sprendimo teisė priklauso Užsakovui.

- 4.5. Jeigu kuri nors Susitarimo nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba, pasikeitus teisės aktams, tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių yra negaliojanti, kitos Susitarimo nuostatos lieka galioti. Tuo atveju Šalys įsipareigoja nedelsdamos pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų keičiamąją.
- 4.6. Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą apie aplinkybes, kurios gali turėti įtakos šio Susitarimo tinkamam vykdymui, taip pat apie aplinkybes, kurios gali turėti įtakos šio Susitarimo nutraukimui ar pasibaigimui.
- 4.7. Jeigu keičiasi Susitarimą pasirašiusių Šalių rekvizitai (adresai, banko sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai, atsakingi asmenys) ir (ar) kiti svarbūs duomenys, galintys turėti įtakos tinkamam Susitarimo vykdymui, Susitarimas nebus keičiamas, tačiau Šalys privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas raštu informuoti apie tai viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali reikšti pretenzijų tuo pagrindu, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus ar turimą kitą informaciją, neatitinka Susitarimo sąlygų.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Sutartį, šį Susitarimą ir kitus su Susitarimo vykdymu susijusius dokumentus.
- 5.2. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Susitarimu, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 5.3. Rangovas atsako Užsakovui už Subrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.
- 5.4. Užsakovas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su kitų sutarčių, kiekvieno iš jų atskirai sudarytų su Rangovu, pažeidimu.

KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 1.1. Šalys sutinka laikyti Susitarimo sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Susitarimo Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Susitarimą, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie jas jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal Susitarimą atskleidimą, kalta Šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius.
- 1.2. Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą ir Subrangovą atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Darbų atlikimo terminus, nustatytus Sutartyje.
- 1.3. Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka neribotą terminą ir po Darbų vykdymo pagal Susitarimą pabaigimo.
- 1.4. Šalys įsipareigoja leisti susijusioms atsakingoms Lietuvos Respublikos institucijoms patikrinti Susitarimo įgyvendinimą, tikrinant dokumentus ar atliekant patikrinimus Darbų vykdymo vietoje bei leisti, reikalui esant, atlikti pilną apskaitą pagrindžiančių dokumentų, apskaitos dokumentų ir bet kokių kitų dokumentų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, auditą. Tokie tikrinimai gali įvykti Projekto vykdymo metu ir per nustatytą Projekto dokumentų saugojimo laikotarpį po Projekto vykdymo pabaigos.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 1.5. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šį Susitarimą, išskyrus Susitarime nustatytus atvejus.
- 1.6. Susitarimo Šalys bendrauja lietuvių kalba.
- 1.7. Kiekviena Šalis raštu arba elektroniniu paštu informuoja kitas Šalis apie asmenis, atsakingus už Susitarimo vykdymą.
- 1.8. Šalys patvirtina, kad Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų valią bei tikslus.
- 1.9. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir teisės aktai.
- 1.10. Jeigu Susitarimo nuostatos neatitinka Sutarties sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties sąlygų bei jų priedų nuostatomis.
- 1.11. Visus ginčus dėl šio Susitarimo vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu

Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.

- 1.12. Subrangovas patvirtina, kad jis neprieštaruoja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės perdavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Subrangovo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Subrangovas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

Tais atvejais, kai Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju bus numatyta, jog šiame Susitarime numatyti Darbai yra reikalingi tiek Užsakovui, tiek ir / ar pagal šį Susitarimą teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, Susitarime numatytus įsipareigojimus Subrangovas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal šio Susitarimo teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu.

Jeigu Susitarimo dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Susitarimo kaina, Susitarimo dalyko kiekis / apimtis, ir kitos sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Susitarimo šalių prisiimamų įsipareigojimų dalį.

Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, Susitarimas vykdomas pagal Užsakovo ir (ar) pagal šį Susitarimą teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę.

- 1.13. Subrangovas yra/nėra laikomas asocijuotu su Užsakovu pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Lietuvos Respublikos PVM įstatymą, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

- 1.14. Subrangovas yra/nėra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

- 1.15. Susitarimas laikomas neteisėtu ir negaliojančiu, jei paaiškėjo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatomis, Susitarimas neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju Susitarimo negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

- 1.16. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Susitarimą pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.

Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti šiame Susitarimo punkte numatytų įsipareigojimų privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

- 1.17. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba arba lietuvių ir anglų kalbomis pirmenybę teikiant lietuvių kalbai, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.

2. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas	Rangovas	Subrangovas
<i>Įmonės pavadinimas ...</i>	<i>Įmonės pavadinimas ...</i>	<i>Įmonės pavadinimas ...</i>
<i>Įmonės adresas ...</i>	<i>Įmonės adresas ...</i>	<i>Įmonės adresas ...</i>
<i>Įmonės kodas ...</i>	<i>Įmonės kodas ...</i>	<i>Įmonės kodas ...</i>
<i>Įmonė registruota...</i>	<i>Įmonė registruota...</i>	<i>Įmonė registruota...</i>
<i>PVM mokėtojo kodas ...</i>	<i>PVM mokėtojo kodas ...</i>	<i>PVM mokėtojo kodas ...</i>
<i>Telefonas ...</i>	<i>Telefonas ...</i>	<i>Telefonas ...</i>
<i>El. paštas ...</i>	<i>El. paštas ...</i>	<i>El. paštas ...</i>
<i>Banko rekvizitai: ...</i>	<i>Banko rekvizitai: ...</i>	<i>Banko rekvizitai: ...</i>
<i>Sąskaitos numeris ...</i>	<i>Sąskaitos numeris ...</i>	<i>Sąskaitos numeris ...</i>

<i>Banko pavadinimas...</i> <i>Banko adresas ...</i> <i>Banko kodas ...</i> <i>SWIFT kodas ...</i> <i>Speciali Projektui atidaryta</i> <i>sąskaita:</i> <i>Sąskaitos Nr. [bus įrašyta</i> <i>pasirašant susitarimą]</i>	<i>Banko pavadinimas...</i> <i>Banko adresas ...</i> <i>Banko kodas ...</i> <i>SWIFT kodas ...</i>	<i>Banko pavadinimas...</i> <i>Banko adresas ...</i> <i>Banko kodas ...</i> <i>SWIFT kodas ...</i>
--	---	---

Užsakovo vardu:	Rangovo vardu:
Vardas Pavardė:	Vardas Pavardė:
Pareigos:	Pareigos:

Subrangovo vardu:
Vardas Pavardė:
Pareigos:

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

PASIŪLYMO PRIEDAS

Lentelė Nr. 1:

Punktas	Papunktis	Įrašas
Rangovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.3 & 1.3	Rangovo: AB „Kauno tiltai“ kaunotiltai@kaunotiltai.lt Ateities pl. 46, Kaunas, Lietuva (atsakingas partneris jungtinės veiklos pagrindų veikiančioje tiekėjų grupėje su UAB „Geležinkelio tiesimo centras“, info@gtc.lt, Trikampio g. 10, Lentvaris LT-25112, Trakų r. sav.)
Užsakovo pavadinimas ir adresas	1.3	Užsakovo: AB „LTG Infra“ info@ltginfra.lt Geležinkelio g. 2, Vilnius, Lietuva
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	90 dienų nuo Perėmimo pažymos išdavimo
Elektroninės ryšio priemonės	1.3	Elektroninis paštas
Objekto garantinis terminas	1.1.3.10	Statybos darbų garantinis terminas, kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), objekto garantinis terminas nustatomas (skaičiuojant nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos) 5 metams, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. Rangovas ir Inžinierius Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. Įrenginiams ir kitiems gaminiams, kuriems netaikomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje išdėstyti reikalavimai, garantinis terminas yra ne mažesnis kaip 5 metai (skaičiuojant nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos). Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo tada, kai įrenginiai ar kiti gaminiai negalėjo būti naudojami ir buvo pakeisti naujais dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos

Punktas	Papunktis	Įrašas
Pagrindinė ir bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis Statybviete	2.1	Rangovo Programoje nustatytu terminu
Darbo valandos	6.5	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo teise reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatymiais teisės aktais
Baigimo laiko pratęsimų apimtis	8.4	Baigimo laiko pratęsimų apimtis pagal Sutartį sudaro 365 dienas.
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	10 %
Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, pristatytas į Statybvietę	14.5 (c)	Už atskirai su Inžinieriumi ir Užsakovu suderintas Medžiagas ir Įrangą, jei tokių būtų
Minimali tarpinio mokėjimo pažymų suma	14.6	1 % Priimtų Sutarties sumos (be PVM)
Sutartyje apibrėžiamų rangos darbų draudimas	18.2 (i)	III Darbų grupės „Rangos darbai“ kaina be PVM
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudžiamojo įvykio draudimo suma	18.2 (iv)	Ne mažesnė nei 500.000,00 EUR draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Darbų paspartinimo išlaidų draudimo suma	18.2 (v)	Ne mažesnė nei 500.000,00 EUR draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma	18.2 (vi)	Ne mažesnė nei 500.000,00 EUR draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Garantinio laikotarpio apsauga	18.2 (viii)	III Darbų grupės „Rangos darbai“ kaina be PVM
Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tretiesiems asmenims draudimo suma	18.2 (ix)	Ne mažesnė nei 1.000.000,00 EUR vienam statiniui vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Civilinės atsakomybės draudimo suma neturtinei žalai atlyginti	18.2 (xii)	Ne mažesnė nei 18.2 (ix) papunktyje nurodyta suma vienam statiniui vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo suma	18.6.1 (iii)	Ne mažesnė kaip 1.000.000,00 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo suma neturtinei žalai atlyginti	18.6.1 (v)	Ne mažesnė kaip 1.000.000,00 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui
Civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekami statybiniai tyrimai, suma	18.6.2 (iv)	Ne mažesnė nei 300.000,00 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui

Lentelė Nr. 2:

Grupės Nr.	Aprašymas (1.1.5.6. ir 1.1.4.10 punktai)	Kaina be PVM, EUR ¹	Baigimo laikas (1.1.3.3 punktas nuo Darbo pradžios (1.1.3.2 punktas) (k.d.)
1	2	3	5
I	Projektavimas Poligono teritorijoje ²	650 000,00	390
II	Projektavimas už Poligono teritorijos ribų ³	340 000,00	565
III	Karinės infrastruktūros projekto rengimas, kadastro duomenų nustatymas ir Žemės paėmimas visuomenės poreikiams ⁴ (<u>šios paslaugos bus užsakomos tik esant poreikiui Sutarties sąlygų 13 straipsnyje [PAKEITIMAI IR PATAISYMAI], nustatyta tvarka, jei ir tik, kiek tai neprieštarauja teisės aktams.</u>)	90 000,00	535
IV	Rangos darbai Poligono teritorijoje	21 280 000,00	840
V	Rangos darbai už Poligono teritorijos ribų	2 639 999,00	970
IŠ VISO¹:		24 999 999,00	

Pastabos:

¹ - 3 stulpelio kaina „IŠ VISO“ turi sutapti su „Pasiūlymo kaina Eur be PVM“.

² – I Grupės „Projektavimas Poligono teritorijoje“ kaina turi būti ne daugiau kaip 15 proc. IV Grupės „Rangos darbai Poligono teritorijoje“ kainos.

³ – II Grupės „Projektavimas Poligono už Poligono teritorijos ribų“ kaina turi būti ne daugiau kaip 15 proc. V Grupės „Rangos darbai už Poligono teritorijos ribų“ kainos.

⁴ – III Grupės „Karinės infrastruktūros projekto rengimas, kadastro duomenų nustatymas ir Žemės paėmimas visuomenės poreikiams“ kaina turi būti ne daugiau kaip 5 proc. V Grupės „Rangos darbai už Poligono teritorijos ribų“ kainos. Šios paslaugos bus užsakomos tik esant Užsakovo poreikiui.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

PASIŪLYMAS PIRKIME
31669 GELEŽINKELIO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMAS, RANGA IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

2025 10 29
(Data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	1.AB „Kauno tiltai“ 2.UAB „Geležinkelio tiesimo centras“
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių registracijos šalis (-ys) (jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės))	1.Lietuvos Respublika 2.Lietuvos Respublika
Ar tiekėjas / tiekėjų grupės nariai turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is) ¹ ? (nurodoma kiekvienam tiekėjų grupės nariui atskirai) Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. <i>nė vienas Tiekėjo (juridinio asmens) dalyvis tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (Tiekėjo įmonės) dalyvių susirinkime</i>)	
Tiekėją / tiekėjų grupės narius (jei yra) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis	

¹ Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 15¹ dalyje / PJ 2 straipsnio 4¹ dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. **Susijusiu asmeniu laikomi:**

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).“

(-iai) asmuo (-ys)) / vardas (-ai) pavardė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) ²	
Kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo) / nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, pilietybė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo)	
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	1.133729589 2.181628163
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)	1.LT337295811 2.LT816281610
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei Pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	AB „Kauno tiltai“
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas	Ateities pl. 46 52502 Kaunas Tel. +370 37 473 935 Faks. +370 37 473 787 El. paštas: kaunotiltai@kaunotiltai.lt
Tiekėjo asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Aldas Rusevičius, Generalinis direktorius
Tiekėjo asmens, atsakingo už dalyvavimą pirkime, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas	

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMASI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS³

2.1. Pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekJai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui ir (ar) subtiekimui perduodama sutartinių įsipareigojimų dalis (nurodyti privaloma), jei Pasiūlymo teikimo metu subtiekJai nėra žinomi – turi būti užpildytas 6 stulpelis (SubtiekJui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais ar suma nuo pasiūlymo kainos):

² Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis. Kontroliuojančio asmens sąvoką žr. 1 išnašą.

³ Pildoma, jei pasitelkiamas subtiekJas ar remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais.

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas	Subtiekėjo registracijos šalis ⁴	Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) ⁵ pavadinimas (-ai) / vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas	Kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) / nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys	Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais ar suma nuo pasiūlymo kainos
1	2	3	4	5	6
1.	UAB „Tyrens Lietuva“, juridinio asmens kodas 234004210	Lietuvos Respublika			Projektavimo darbai ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams paėmimo procedūros– 4,7 %
2.	Nežinomas	-			Inžineriniai tinklai 5 %

Su Pasiūlymu pateikiame Subtiekėjų deklaracijas.

Tiekėjas kartu su Pasiūlymu **privalo** išviešinti Ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (toliau – Ūkio subjektai). Jeigu Tiekėjas Pasiūlyme nenurodo, kad remiasi kitų Ūkio subjektų pajėgumais, vadovaujantis VPĮ 49 straipsniu / PJ 62 straipsniu (kuriuo įstatymu vadovaujamas, nurodyta Specialiųjų pirkimo sąlygų specialioje dalyje), bus laikoma, kad Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus atitinka pats Tiekėjas.

2.3. Ūkio subjektai (juridiniai ir (arba) fiziniai asmenys), kurių pajėgumais remiamasi reikalavimams atitikti:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas, juridinio asmens kodas	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, registracijos šalis ⁶	Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) ⁷ pavadinimas / vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas.	Kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) / nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys	Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami Ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (Pagal SD I priedo reikalavimus)	Ar pats Tiekėjas/ Tiekėjų grupės narys atitinka kvalifikacijos reikalavimą, kuriam pasitelkiami Ūkio subjektai?
1	2	3	4	5	6	7

1.					Pvz.: SD I priedo II dalies – X punktas	☐ Taip	☐ Ne
2.						☐ Taip	☐ Ne

Lentelėje Tiekėjo nurodytus kvalifikacijos reikalavimus gali atitikti Tiekėjas ir (ar) Ūkio subjektas arba abu kartu. **Pastaba:** Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Tiekėjo ir Ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiasi, užpildytus ir pasirašytus EBVPD, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas pats atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tokiu atveju Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, EBVPD pateikti nereikalaujama, jų kvalifikacija ir užpildytas EBVPD nebus tikrinami prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą, o tokie Ūkio subjektai bus laikomi subtiekejais⁸. Pažymima, kad Tiekėjas negali remtis Ūkio subjektais, kurių neišviešino.

Jeigu reikalaujama išsilavinimo, ar profesinės kvalifikacijos, kaip nustatyta VPĮ 51 straipsnio 7 dalies 7 punkte, ar profesinės patirties, Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant pagal VPĮ 49 straipsnio 7 dalį / PJ 62 straipsnio 7 dalį nustatyto reikalavimo. Tokie ūkio subjektai turi būti nurodyti ir kaip subtiekejai bei turi būti nurodyta jiems perduodamų įsipareigojimų dalis (2.1 punktas).

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Šalis, iš kurios bus teikiama paslauga	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4
1.	Projektavimo paslaugos	Lietuva	990 000,00
2.	Karinės infrastruktūros projektų rengimas, kadastro duomenų nustatymas ir Žemės paėmimas visuomenės poreikiams (<u>šios paslaugos bus užsakomos tik esant Užsakovo poreikiui</u>)	Lietuva	90 000,00
3.	Rangos darbai	-	23 919 999,00

⁴ Jeigu subtiekejais yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė (-ės).

⁵ Žr. 1 ir 2 išnašas

⁶ Jeigu ūkio subjektas yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė (-ės).

⁷ Žr. 1 ir 2 išnašas

⁸ Tačiau tai neapriboja Tiekėjo teisės pasitelkti Ūkio subjektų ar kartu su Pasiūlymu pateikti Ūkio subjektų atitiktį Pirkimo sąlygoms patvirtinančius dokumentus, kurie bus patikrinti tuo atveju, jei Tiekėjas raštu informuos apie savo kvalifikacijos praradimą ar dėl kitų priežasčių Sutarties vykdymo metu paaiškėtų aplinkybės, kurioms esant Tiekėjas turėtų remtis kitų Ūkio subjektų pajėgumais.

	Pasiūlymo kaina EUR be PVM⁹	24 999 999,00
	PVM (21 %) (pildoma, jei taikoma)*	5 249 999,79
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM¹⁰	30 249 998,79

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas¹¹:

4. SIŪLomos KOREKCIJOS DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ

Tiekėjo siūlymai dėl pirkimo sąlygų:

Eil. Nr.	Pirkimo sąlygų dokumentas, pirkimo sąlygų skyrius / punktas	Siūlymas	Komentarai
1.			
2.			
3.			
...			

⁹ Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokesť, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą.

¹⁰ Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.

¹¹ Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, ar PVM įstatymo 95 straipsniu, arba kitu Tiekėjo nurodomu atveju. Tokiu atveju eilutė PVM nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.

5. KITA INFORMACIJA

Vadovaudamiesi BNA 68 punkto reikalavimais, neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (ar šie reikalavimai keliami nustatyta SD priede Nr. I) patvirtinančių dokumentų. Su jais KC gali susipažinti**.

Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas ir numeris	Dokumento pavadinimas
1.		
2.		
...		

***Pildoma, jei KC jau turi atitinkamus dokumentus iš kitų Pirkimo procedūrų.*

- 1) Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.
- 2) Patvirtinu, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo dokumentų reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- 3) Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- 4) Patvirtinu, kad turiu pakankamai ekspertinių žinių, išteklių ir patikimumo tam, kad galėčiau užtikrinti asmens duomenų tvarkymo saugumą (jeigu vykdant sutartį bus tvarkomi fizinių asmenų duomenys, kurių tvarkymas reglamentuojamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).
- 5) Dalyvaudamas šiame Pirkime neribojau konkurencijos, žinau ir suprantu, kad KC, įvertinęs pasiūlymo duomenis, pasilieka teisę kreiptis į Tiekėją, Tiekėjų grupės narius, Subtiekėjus ir prašyti pateikti papildomus paaiškinimus, duomenis ar įrodymus dėl draudžiamų tiekėjų susitarimų nebuvimo. Žinau ir suprantu, kad jeigu mano nurodyta informacija yra melaginga, atsakomybė gali būti taikoma teisės aktų nustatyta tvarka, o tiekėjas, kuris su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama riboti, ribojama ar gali būti ribojama konkurencija Pirkime, ir KC dėl to turint įtikinamų duomenų, gali būti pašalinamas iš Pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu.
- 6) Suprantu, kad jei mano nurodyta informacija yra melaginga, įskaitant duomenis apie kontroliuojančius asmenis, man taikytina atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

PRIEDAI:

- Pasiūlymo priedas Nr. 1.

[Redacted signature area]

(dė, parašas)