

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2017/ 294
PRIE 2016 M. BIRŽELIO 14 D. SUTARTIES NR. 2016/515

2017 m. gegužės 10 d.

Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Aušros a. 10, Radviliškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės Administracijos nuostatus, patvirtintus Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimu Nr. T-427, toliau vadinama Užsakovu, ir VĮ „Šiaulių regiono keliai“, įmonės kodas 144082929, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Piotro Bakanovo, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, sutartyje, sudarytoje 2016 m. birželio 14 d. Nr. 2016/515 (toliau – Sutartis), vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas). Rangovas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis.

1. Sutartis Nr. 2016/515 dėl Radviliškio m. dalies Vaisių RD8045 ir Šermukšnių RD8046 gatvių (tarp Radvilų ir Žalgirio gatvių) rekonstravimo darbų (toliau – Sutartis) tarp Šalių sudaryta 2016 m. birželio 14 d.

2. Šalys, atsižvelgdamos į 2017 m. kovo 30 d. darbų pakeitime Nr. 1 (toliau - Darbų pakeitimas, priedas Nr. 1) įvardintus papildomus darbus, kurie būtini atlikti norint tinkamai įvykdyti Sutartį, bei atsisakomų (nevykdomų) darbų apimtį, suderintus su statytojo atstovu, statinio statybos darbų techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovais, įformintus Sutarties 9.2 punkte nustatyta tvarka, nusprendė atlikti papildomus darbus bei atsisakyti dalį darbų pagal Sutartį.

3. Užsakovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis gavo Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl sutarties sąlygų keitimo (Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. balandžio 27 d. raštas Nr. 4S-1354 „Dėl sprendimo pateikimo“ (pridedamas)).

4. Šalys sutaria, kad Darbų pakeitime įvardintų papildomų darbų, kurie būtini atlikti norint tinkamai įvykdyti Sutartį, vertė yra **24 915,38 EUR su PVM** bei atsisakomų (nevykdomų) pagal Sutartį darbų vertė yra **1 504,94 EUR su PVM**.

5. Šalys, atsižvelgdamos į Sutarties 9.2.4 punkto nuostatas, kai Sutarties kaina kartu su papildomais darbais ir atsisakomais (nevykdomais) darbais ($224\,680,41 + 24\,915,38 - 1\,504,94 = 248\,090,85$ EUR) neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos (403 800,00 EUR), nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatomis (pagrindas – UAB „Pastatų konstrukcijos“ 2016 m. balandžio 6 d. projekto ekspertizės aktas Nr. PE16-44, priedas Nr. 5), pagal 3.15.1 punktą koreguojama Sutarties kaina, todėl 3.1 punktas išdėstomas sekančiai:

„3.1 Sutarties kaina iki šio Papildomo susitarimo pasirašymo yra 224 680,41 EUR (du šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų 41 ct), iš kurių PVM sudaro 38 994,12 EUR (trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai 12 ct);

papildomų darbų (priedai Nr. 2 ir 3), nustatytų šiuo Papildomu susitarimu, kaina yra 24 915,38 EUR (dvidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiolika eurų 38 ct);

atsisakomų (nevykdomų) darbų (priedas Nr. 4), nustatytų šiuo Papildomu susitarimu, kaina yra 1 504,94 EUR (vienas tūkstantis penki šimtai keturi eurai 94 ct).

Įvertinus papildomų darbų ir atsisakomų (nevykdomų) darbų kainas, galutinė Sutarties kaina yra **248 090,85 EUR** (du šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt eurų 85 ct), iš kurių PVM sudaro **43 057,09 EUR** (keturiasdešimt trys tūkstančiai penkiasdešimt septyni eurai 9 ct). Jei sumos skaičiais neatitinka sumų žodžiais, teisinga laikomos sumos žodžiais.“

6. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Sutarties Nr. 2016/515 dalis ir įsigalioja ji pasirašius abiem šaliams.

7. Papildomo susitarimo priedai:

7.1. Priedas Nr. 1 - 2017 m. kovo 30 d. darbų pakeitimas Nr. 1, 3 lapai.

7.1.1. Radviliškio miesto dalies Vaisių RD8045 ir Šermukšnių RD8046 gatvių (tarp Radvilų ir Žalgirio gatvių) rekonstravimo nevykdomų darbų sąmata, priedas Nr. 1, 1 lapas.

7.1.2. Radviliškio miesto dalies Vaisių RD8045 ir Šermukšnių RD8046 gatvių (tarp Radvilų ir Žalgirio gatvių) rekonstravimo papildomų darbų sąmata, priedas Nr. 2, 2 lapai.

7.1.3 Radviliškio miesto dalies Vaisių RD8045 ir Šermukšnių RD8046 gatvių (tarp Radvilų ir Žalgirio gatvių) rekonstravimo papildomų darbų lokalinė sąmata, priedas Nr. 4, 1 lapas.

7.1.4. Brėžiniai SN-015-018-TDP-S.B-03, SN-015-018-TDP-S.B-05, SN-015-018-TDP-E-1, 3 lapai.

7.2. Priedas Nr. 2 - UAB „Pastatų konstrukcijos“ 2016 m. balandžio 6 d. projekto ekspertizės akto Nr. PE16-44 kopija, 3 lapai.

7.3. Priedas Nr. 3 - Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. balandžio 27 d. raštas Nr. 4S-1354 „Dėl sprendimo pateikimo“, 3 lapai.

8. Šalių rekvizitai

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188726247

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

A. s. LT 94 7300 0100 0256 9931

AB „Swedbank“

b.k. 73000

tel. (8-422) 69 004,

faks. (8-422) 69 000

Rangovas:

Valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“

Įmonės kodas 144082929

PVM kodas LT440829219

Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai

a. s. LT327180000000345902

AB bankas „Šiaulių bankas“

b.k. 71800

tel. (8-41) 52 35 75

faksas (841) 52 35 73

Administracijos direktorė

Jolanta Margaitienė



Direktorius

Piotras Bakanovas



Radviliškio r. sav. adm.
Statybos skyriaus vedėjas
Gintautas Vičas

2017-05-10

Radviliškio r. savivaldybės administracija
Juridinio skyriaus vedėjas
Vytautas Žvikas

2017-05-10