

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1
PRIE 2017 M. GEGUŽĖS 11 D. STATYBOS RANGOS
SUTARTIES NR. BT6-01-223

Plungė
2018 m. rugpjūčio 30 d.

Plungės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaduojančio administracijos direktorių Česlovo Kerpauskio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir jungtinės veiklos partneriai UAB „LitCon“ ir UAB „Plungės lagūna“, atstovaujami pagal 2017 m. sausio 5 d. jungtinės veiklos sutartį UAB „LitCon“ direktoriaus Lino Piliponio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

- Atsižvelgdamos į 2017 m. gegužės 11 d. statybos rangos sutarties Nr. BT6-01-223 (toliau – Sutartis) 3.3 punktą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas bei 2018 m. liepos 24 d. pasitarimo protokolą Nr.4, rangovo 2018 m. rugpjūčio mėn. 6 d. ir 10 d. raštus susitarė dėl žemiau nurodytų sąlygų:

1. Užsakovas nusprendė įsigyti iš Rangovo papildomų darbų, nurodytų šio Susitarimo 2 priede, už 68 837,63 Eur (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt septyni Eur. 63 ct.) kainą be PVM, 21 proc. PVM sudaro 14 455,90 Eur (keturiolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt penki Eur. 90 ct.), bendra papildomų darbų kaina su PVM 83 293,53 Eur (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys Eur. 53 ct.).

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama 2017 m. gegužės 11 d. Sutarties dalis.

3. Kitos 2017 m. gegužės 11 d. Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoleles.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Sutarties priedai:

5.1. Priedas Nr. 1 – 2018 m. liepos 24 d. pasitarimo protokolą Nr.4, 2 lapai;


5.2. Priedas Nr. 2 – Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 7 lapų;

6. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Plungės rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188714469
Vytauto g. 12, 90123 Plungė
Tel. 8-448-73133, faks. 8-448-71608

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Pavaduojantis administracijos direktorių
Česlovas Kerpauskas




Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjas
Marijona Čiuželienė

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Pavaduojantis administracijos direktorių
Česlovas Kerpauskas

RANGOVAS

UAB „LitCon“
Juridinio asmens kodas 123228761
Islandijos g. 4, Vilnius

Direktorius
Linas Piliponis



Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Monauskienė

**PROJEKTAS: „AKTYVAUS POILSIO IR PRAMOGŲ ZONOS SUKŪRIMAS PLUNGĖS
M. M. OGINSKIO DVARO TERITORIJOJE, PRIE AUTOBUSŲ STOTIES“**

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 4

Data:	2018-07-24, 11:00 val.	
Vieta:	Plungės m. (statybviėtė)	
Dalyviai:	Užsakovo atstovai: Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio sk. vedėjas M. Čiuželis Techninės priežiūros Inžinieriaus atstovai: UAB „Pro Bonus“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas A. Rekašius UAB „Pro Bonus“ spec. statinio statybos techninės priežiūros vadovas K. Petreikis Rangovo atstovai: UAB „Plungės lagūna“ vykdomasis direktoriaus P. Batavičius UAB „Plungės lagūna“ techninio direktoriaus pavaduotojas K. Mikalauskas UAB „Plungės lagūna“ projekto vadovas A. Mickevičius Projektuotojo atstovai: UAB „Uostamiesčio projektas“ statinio statybos projekto vadovė, projekto vykdymo priežiūros vadovė S. Stripinienė UAB „Skomas“ konstrukcijų projekto dalies vadovė R. Narmontienė MB „Urbanistinė architektūra“ architektūros projekto dalies vadovas L. Bogušas	
Tema	Atsakingas už įvykdymą	Įvykdymo data
1. Papildomų darbų atlikimas		
Rangovo atstovas P. Batavičius informavo Užsakovą, kad siekiant tinkamai įvykdyti Rangos sutartį, būtina atlikti papildomus darbus, dalis darbų, vykdant Užsakovo nurodymus, jau atlikta. Papildomai atliekami darbai: - Drenažo tinklai; - Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai; - Vidaus elektros įrenginiai; - Gaisrinės signalizacijos; - Elektroniniai ryšių tinklai; - Trumpalaikių prekybos vietų prijungimas prie ESO; - Apsauginė signalizacija; - Pamatų užpylimas smėliu; - Sklypo sutvarkymas. Projekto vykdymo priežiūros vadovė S. Stripinienė akcentavo, kad šie papildomi darbai nebuvo numatyti techniniame projekte, pagal kurį buvo rengiamas darbo projektas. Techninės priežiūros vadovas A. Rekašius pabrėžė, kad be šių papildomų darbų nebus galima tinkamai užbaigti objekto. Užsakovo atstovas M. Čiuželis konstatavo, kad, atsižvelgiant į minėtus papildomus darbus, su jais būtų susidūręs bet kuris rangovas, vykdydamas sutartį ir šie papildomi darbai nepriklauso nuo Rangovo valios, taip pat šių papildomų darbų negalėjo numatyti ir Užsakovas.	Užsakovas Rangovas	

Nutarta		
Pritarti papildomų darbų atlikimui, kurie yra būtini tinkamai užbaigti objektą. Taip pat Rangovas įpareigojamas po šio protokolo sudarymo su lydraščiu pateikti papildomų darbų sąmatas, kurios bus naudojamos papildomų darbų įforminimui.		

Protokolavo: Projekto techninės priežiūros Inžinierius

Arūnas Rekašius

Dalyviai:

1. UAB „Plungės logūna“
Povilas Balančėnas
Plungės raj. sav. administracija
2. Vietos ūkio vyst. vedėjas Prastynas Linielis
3. UAB „Plungės logūna“ tech. vadovas K. Kuleckas
4. UAB „Skomas“ KPDV R. Normontienė
5. UAB „Lankinijėių projektas“ inž. Rekašius
6. MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTūra“ L. Bogušas
7. UAB „Plungės logūna“ projektavimas A. Micevičius
8. UAB „Probonum“ Tech. pr. vadovas Arūnas Rekašius
9. UAB „Probonum“ Spec. techninės priežiūros vedovas Karimieras Petreikis