

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

2015 m. rugsėjo 3 d.

Vilnius

UŽSAKOVAS: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“

VYKDYTOJAS: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

Sutarties Nr.: Nr. R15-06

Sutarties data: 2015-05-20


Objekto pavadinimas: Vilniaus miesto teritorijos šalia Vizitiečių vienuolyno detalūs ekogeologiniai tyrimai

VP Nr.: VP 15-77

Atsižvelgiant į tai, kad parengtos tyrimo ataskaitos derinimas Lietuvos geologijos tarnyboje, pagal galiojančius teisės aktus gali užtrukti 30 darbo dienų, šalys susitaria užsakymo įvykdymo terminą pratęsti iki 2015 metų spalio mėn. 1 dienos.

Užsakovo atstovas (-ai):

L. e. p. direktorius
Jonas Treinys



Vykdytojo atstovas (-ai):

Direktorius
Gediminas Čyžius

