

PROTOKOLAS Nr. 2

Prie 2017 m. balandžio 20 dienos

„VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“
RANGOS SUTARTIES NR. 17-04-20/01

DĖL RANGOS SUTARTYJE NURODYTO SUBRANGOVO PAKEITIMO

2017 m. liepos mėn. 3 d.

Šiauliai

Mes, žemiau pasirašę, UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau – Perkančioji organizacija/Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Matkevičiaus, AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Rangovas), atstovaujamas generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, ir UAB „Pro Bonus“ atstovaujama FIDIC Inžinieriaus Mečio Grunskio, vykdydami rangos sutartį Nr. 17-04-20/01 (toliau Rangos sutartis), šį protokolą pasirašydami patvirtiname susitarimą dėl subrangovo pakeitimo:


1. Pakeisti Rangos sutartyje įvardintą Subrangovą UAB „J. Jonyno ecofirma“ į Subrangovą MB „Gruntolis“ geologinių darbų atlikimui.
2. Kitos Rangos sutarties sąlygos nesikeičia.

Šis protokolą surašytas raštu trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai).

Šalių rekvizitai ir parašai:


Užsakovas

UAB „Šiaulių vandenys“
Vytauto g. Nr. 103, Šiauliai
Generalinis direktorius
Jonas Matkevičius



Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“
Puzino g. Nr. 1, Panevėžys
Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius



UAB „Pro Bonus“
FIDIC Inžinierius

Mečys Grunskis