



**PROJEKTO „ŽIDIKŲ SENIŪNIJOS ŽIDIKŲ MIESTELIO VIEŠOSIOS
INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS“ PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ
PIRKIMO SUTARTIS NR. MS-116**

2017 m. liepos 14 d.

Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios registruota buveinė yra Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atstovaujama administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir UAB „Hidrotechniniai statiniai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 166636338, kurios registruota buveinė yra Melioratorių g. 1, 89145 Mažeikiai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kazimiero Žilėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

1. Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją (2 priedas) ir Šalių suderintą įkainotą veiklos sąrašą (grafiką) (3 priedas) įsipareigoja atlikti Židikų seniūnijos Židikų miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymo (toliau – Objektas) darbus, t. y. parengti įstatymuose, kituose teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudėties ir kokybės projekcinį pasiūlymą, techninį darbo projektą, juos suderinti su kompetentingomis institucijomis, pagal nustatytą tvarką patvirtintą techninį darbo projektą atlikti rangos darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darbų grupės, vertės, Darbų atlikimo terminai turi būti nurodyti įkainotame veiklos sąrašė (grafike), kurį Rangovas privalo pateikti Užsakovui ir kurį Šalys privalo raštu suderinti Sutarties pasirašymo dieną.

2. Sutarties kaina

2.1. Šalių susitarimu projekto „Židikų seniūnijos Židikų miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ projektavimo ir rangos darbų **kainą sudaro:**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Paslaugos kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1.	Projekto „Židikų seniūnijos Židikų miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ projektavimo paslauga	7.660,13	1.608,63	9.268,76
2.	Projekto „Židikų seniūnijos Židikų miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ rangos darbai	120.008,69	25.201,82	145.210,51
Iš viso:		127.668,82	26.810,45	154.479,27

Lauzė

Galutinė sutarties kaina yra 154.479,27 Eur su PVM (vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai 27 ct).

Už šią Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

2.3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

2.3.1. esant 9.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 9.2. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

- a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą;
- b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos *Sistela* duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
- c) jei papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų/nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;

2.3.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina neperskaičiuojama.

2.3.3. Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po metų likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies didinimas/mažinimas galimas jei, praėjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dėl bendro kainų lygio kitimo, vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Neišmokėta Sutarties kainos dalis didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštą apie kainų pokytį. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

2.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą.

2.5. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę vienašališkai sumažinti Sutarties kainą tuo atveju, jeigu Rangovas pažeidžia bet kurį Sutarties 3.3 punkte nustatytą įsipareigojimą.



3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas privalo:

3.1.1. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka;

3.1.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo joje numatyta tvarka pateikti Rangovui dokumentų, suteikiančių Užsakovui teisę užsakyti Objekto projektavimo darbus, kopijas. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja nedelsdamas apie tai įspėti Užsakovą, raštu nurodydamas, konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

3.1.3. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

3.2. Užsakovas turi teisę:

3.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

3.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams (nustatyti projektinės dokumentacijos trūkumai, Rangovas nukrypsta nuo projekto, šalių patvirtinto darbų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių projektavimo, statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų ir pan.), raštu reikalauti šalinti trūkumus, raštu pranešęs perkelti vėlesniam laikui mokėjimo terminus, nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

3.2.3. projektavimo paslaugų teikimo bei Objekto darbų vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita atliktų projektinėje dokumentacijoje pakeitimus, iš esmės nekeičiančius Objekto projektinių sprendimų.

3.3. Rangovas privalo:

3.3.1. parengti Objekto kapitalinio remonto projektą pagal šios Sutarties, Techninės užduoties, Įkainoto veiklos sąrašo (grafiko) ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus;

3.3.2. paskirti projekto vadovą; kontroliuoti ir koordinuoti atskirų projekto dalių tarpusavio suderinamumą; Rangovas privalo paskirti projekto dalies vadovus, turinčius reikiamą kvalifikaciją ir veikiančius pagal reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

3.3.3. teikdamas projektavimo paslaugas ir derindamas parengtą Objekto projektinę dokumentaciją, bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Objekto projektinės dokumentacijos trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

3.3.4. užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavęs iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus techninio darbo projekto suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas sąlygas Užsakovui dokumentą, leidžiantį statyti, gauti;

3.3.5. savo lėšomis parengti topografinę nuotrauką ir atlikti kitus privalomus tyrimus;

3.3.6. ištaisyti visas projektinės dokumentacijos ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas ne vėliau kaip **per 5 darbo dienas** ir ištaisytą projektinę dokumentaciją kuo skubiau pateikti Užsakovui;

3.3.7. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

3.3.8. Objekto darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, Įkainotą veiklos sąrašą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;



3.3.9. Objekto darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

3.3.10. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Objekto darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Objekto darbų perdavimo – priėmimo aktus;

3.3.11. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas;

3.3.12. įforminti ir perduoti Užsakovui normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos darbų atlikimo dokumentaciją;

3.3.13. savo sąskaita ištaisyti Objekto darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos;

3.3.14. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

3.3.15. visus Objekto darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą;

3.3.16. Objekto darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdinių), gatvių važiuojamojo dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

3.3.17. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

3.3.18. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus;

3.3.19. pareikalavus Užsakovui, pateikti Užsakovui raštišką ataskaitą apie pagal šią Sutartį atliktus Darbus;

3.3.20. saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu.

3.4. Rangovas turi teisę:

3.4.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

3.4.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą;

3.4.3. naudotis kitomis teisėmis aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

4. Darbų atlikimo terminai ir jų perdavimas

4.1. Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus ir perduoti jų rezultatus Užsakovui Įkainotame veiklos sąraše (grafike) nustatytais terminais. Objekto darbai, kuriuos pagal Sutartį įsipareigoja atlikti Rangovas, turi būti visiškai užbaigiami (pasirašomas visų šioje Sutartyje numatytų darbų galutinis perdavimo – priėmimo aktas) **ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.**

4.2. Darbų atlikimo termino pratęsti nenumatoma.




4.3. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina galutinio Darbų termino. Užsakovas tinkamai paaiškino, kad Sutartyje nustatyti Darbų atlikimo terminai yra esminė šios Sutarties sąlyga.

4.4. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

4.5. Projektavimo paslaugų perdavimas:

4.5.1. Rangovas įsipareigoja parengti projektinį pasiūlymą per **10 (dešimt) d. d.**, techninį darbo projektą - per **2 (du) mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Parengta ir atitinkamai suderinta projektinė dokumentacija perduodama Užsakovui. Techninis darbo projektas pateikiamas su teigiama ekspertizės išvada, suderintas pagal galiojantį LR statybos įstatymą.

4.5.2. Projektavimo paslaugų (jų dalies) bei projektinės dokumentacijos perdavimui įforminti Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti perdavimo–priėmimo aktą. Užsakovas šį perdavimo–priėmimo aktą per 5 (penkias) darbo dienas privalo pasirašyti ir grąžinti Rangovui. Atsisakęs priimti projektavimo paslaugas, Užsakovas per pirmiau nurodytą terminą privalo pateikti Rangovui motyvuotą atsisakymą priimti projektavimo paslaugas. Jei per šį terminą Užsakovas nepateikia jokių pastabų ir nenurodo, kad jam būtinas papildomas susipažinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad Užsakovas projektavimo paslaugas bei projektinę dokumentaciją priėmė;

4.5.3. Užsakovui atsisakius priimti projektavimo paslaugas (jų dalį) ir nepasirašius perdavimo–priėmimo akto, Šalys surašo defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi projektavimo paslaugų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir sąskaita;

4.5.4. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl jau priimtų projektavimo paslaugų ar veiksmų ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų po perduotų duomenų neatitikimo pastebėjimo momento.

4.6. Objekto darbų perdavimas:

4.6.1. Atliktų darbų priėmimas ir perdavimas atliekamas už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Į atliktų darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės – Užsakovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo;

4.6.2. Rangovas įsipareigoja parengti per kiekvieną mėnesį atliktų darbų priėmimo aktus apie atliktus darbus ir išlaidas ir pateikti Užsakovui. Užsakovas įsipareigoja priėmimo aktus peržiūrėti ir per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jų gavimo šiuos aktus pasirašyti tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui, arba pareikšti raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo darbų atlikimo arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms.

4.7. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 10 dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 10 (dešimt) dienų pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

5. Atsiskaitymai ir mokėjimo tvarka

5.1. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose, nurodytas šioje Sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta.

5.2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti pagal pateiktą tinkamai surašytą PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per **60 kalendorinių dienų**. PVM sąskaita faktūra išrašoma tik atlikus ir Užsakovui priėmus joje nurodytus Darbus, kurių detalizavimas turi būti pateikiamas prie PVM sąskaitos faktūros pridedamame atliktų Darbų (jų dalies) perdavimo–priėmimo akte.

5.3. **PVM sąskaita-faktūra** pateikiama elektroniniu būdu, naudojant informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemones.

6. Šalių patvirtinimai




6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.

6.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

7. Nenugalima jėga

7.1. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

7.2. Šalis, kuri dėl nenugalimo jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t.y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti kitai Šaliai. Force Majeure aplinkybės turi būti patvirtintos Pramonės, prekybos ir amatų rūmų ar kitos pagal tuo metu galiosiančius teisės aktus kompetentingos institucijos, pažyma.

7.3. Jei Šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.

7.4. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

8. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai

8.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

8.1.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

8.1.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.4. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

8.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

9. Pakeitimai

9.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

9.1.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

9.1.2. bet kurio atskiuro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiuro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

9.1.3. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.




Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

9.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 9.1 punkte forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 2.3.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 2.3.1. punktą koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 2.3.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.3.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. **papildomi** darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, techninės priežiūros atstovo ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu;

9.3. jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Projektą, tai **papildomų** darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ aktualia redakcija, pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, papildomi darbai įsigijami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

9.4. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

9.5. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techniniam darbo projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

9.6. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio darbo projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti ir suderinti/įforminti pakeitimą su Užsakovu. Galimas išlaidas, susijusias su pakeitimo įgyvendinimu ir įforminimu savo sąskaita apmoka Rangovas.

9.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.

9.8. Neatlikęs 9.7. punkte numatytos pareigos nustatytais terminais, Rangovas praranda teisę remtis minėtomis aplinkybėmis, norėdamas pagrįsto Sutarties termino pratęsimo ir (ar) nuostolių atlyginimo.





9.9. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

10. Garantijos

10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų galutinio perdavimo ir yra:

10.1.1. 5 (penkeri) metai – Objekto atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminiėtiems 10.1.2–10.1.4 punktuose;

10.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);

10.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

10.1.4. Objekto įrangai – pagal įrangos gamintojo garantiją.

10.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

10.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

11.1. Sutartis yra užtikrinta Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – **10 proc.** nuo Sutarties kainos su PVM. Rangovas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą Užsakovui privalo pateikti **per 5 darbo dienas** nuo Sutarties pasirašymo dienos.

11.2. Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip 11.1 punkte nurodytai sumai.

11.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas: Sutarties galiojimo laikotarpiu;

11.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas;

11.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo apie Sutartyje Rangovui nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

12. Šalių atsakomybė

12.1. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų perdavimo–priėmimo.

12.2. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl Darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta Užsakovui, trečiajam šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai Objektas Užsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtį ir pažeidžiant Objekto eksploatavimo taisykles, kurias Užsakovui iki galutinio Darbų rezultato priėmimo–perdavimo dienos parengė ir perdavė Rangovas.

12.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka **0,04** (keturių šimtųjų) % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

12.4. Rangovas, neužbaigęs darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, taip pat nesilaikant pagal darbų vykdymo grafiką darbų atlikimo terminų, moka




Užsakovui 0,04 (keturių šimtųjų) % dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

12.5. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Rangovui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti pažeidimai bus pašalinti.

12.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius.

13. Subrangovai ir jų keitimo tvarka

13.1. Vykdant Sutartį Rangovas numato pasitelkti subrangovus:

13.1.1. įmonės pavadinimas – **UAB „Šiaulių hidroprojektas“**;

įmonės kodas - 144084894;

įmonės adresas – Aušros al. 29A, Šiauliai.

13.1.2. įmonės pavadinimas – **UAB „Erdmanas“**;

įmonės kodas - 166895796;

įmonės adresas – Skuodo g. 8C, Mažeikiai.

13.2. Rangovas turi teisę samdyti tik tokius subrangovus, kuriuos nurodė pasiūlymo rašte „Dėl projekto „Židikų seniūnijos Židikų miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ projektavimo ir rangos darbų pirkimo“. Rangovas, norėdamas pakeisti vieną subrangovą kitu, nutraukti sudarytą subrangos sutartį, privalo apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) dienų informuoti Užsakovą. Rangovas turi teisę pakeisti, atsisakyti subrangovų tik tada, kai Užsakovas raštu išreiškia tam sutikimą.

13.3. Naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti konkurso sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus.

13.4. Subrangovų samdymas neatleidžia Rangovo nuo jokių įsipareigojimų ar atsakomybės pagal Sutartį. Rangovas atsako už subrangovų vykdomus Darbus, tarsi pats juos būtų atlikęs.

14. Informacijos konfidencialumas

14.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas.

15. Ginčų sprendimas

15.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

15.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinę vadovaujantis LR įstatymais.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Rangovas pateikė Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 18 mėn., jei ji nebus nutraukta anksčiau termino arba pratęsta šioje sutartyje numatytomis sąlygomis. Jei ši Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį netenka galios, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po jos nutraukimo, įskaitant nuostatas dėl atsiskaitymo, ginčų sprendimo. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

16.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:



16.2.1. jeigu Rangovas nepradeda Darbų sutartu laiku ilgiau, kaip dešimt darbo dienų, arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

16.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

16.2.3. Užsakovas turi teisę, išpėjęs Rangovą raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų ir nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį dėl aplinkybių, kurių atsiradimas nepriklauso nuo Užsakovo valios (pvz. neskirtas ar nutrauktas finansavimas ar pan.).

16.3. Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis paskelbta bankrutuojančia.

16.4. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

16.6. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šia Sutartimi.

17. Sutarties priedai:

17.1. Pasiūlymo forma.

17.2. Techninė užduotis.

17.3. Įkainotas veiklos sąrašas (grafikas).

17.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Laisvės g. 8, Mažeikiai
Kodas 167371234
Tel. (8-443) 98 204
Faksas (8-443) 25 844
adminsektore@mazeikiai.lt

Administracijos direktorius
Bronius Kryžius

RANGOVAS

UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Melioratorių g. 1, Mažeikiai
Kodas 166636338
Tel. (8-443) 77 977; 8-687-49 607
Faksas (8-443) 77 977
kzilenas@gmail.com

Direktorius
Kazimieras Žilėnas



Strateginio vystymo ir
investicijų skyriaus
Sandra Ramanauskienė

Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Domicėlė Gyvaždiuskienė
2017 m. 07 mėn. 14 d.

Strateginio vystymo ir investicijų
skyriaus vyr. specialistė
Eglė Urbonaitė-Gulbjauskienė

Tiesioginio valdymo
Michailas Pocius

10 Būvalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas
Arvydas Pocius

Židikių seniūnė
Skirmuntė Stasiūtė



Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROTECHNINIAI STATINIAI"

Imonės kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai, tel./faks. 8-443-77977
elektroninis paštas kzilenas@gmail.com

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL PROJEKTO „ŽIDIKŲ SENIŪNIJOS MIESTELIO VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS“ PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ PIRKIMO

2017-06-29 Nr. 77

(Data)

Mažeikiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Melioratorių g. 1, Mažeikiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	L.e.p. direktorius Henrikas Baranauskas
Telefono numeris	8-443-77977; 8-687-49607
Fakso numeris	8-443-77977
El. pašto adresas	kzilenas@gmail.com

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Šiaulių hidroprojektas“; UAB „Erdmanas“
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Aušros alėja 29a, LT-76300 Šiauliai; Skuodo g. 8C, LT-89100 Mažeikiai
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	6 %; 3 %
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	Projektavimo darbai Elektros darbai

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) apklauso sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose;
- 3) pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodytos datos.

Mes siūlome šiuos darbus

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur.	Kaina su PVM, Eur
1.	Projekto „Židikų seniūnijos Židikų miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ projektavimas	7660,13	1608,63	9268,76
2.	Projekto „Židikų seniūnijos Židikų miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ rangos darbai	120008,69	25201,82	145210,51
Iš viso:		127668,82	26810,45	154479,27

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –

154479,27 Eur (Vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai 27 ct)

(skaiciais ir žodžiais)

Siūlomi darbai visiškai atitinka apklausos sąlygose nurodytus reikalavimus.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Pastabos
1	Laisvos formos tiekėjo deklaracija	Konfidencialu

(teikėjas nurodo kokia pateikta informacija yra konfidenciali (komercinė, gamybinė paslaptis) ir konfidencialieji pasiūlymo aspektai)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie Viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį)	2
2	Igaliojimas	1
3	Pažyma	1
4	UAB „Šiaulių hidroprojektas“ kvalifikacijos atestatai	5
5	Ketinių protokolai	1
6	UAB „Erdmanas“ kvalifikacijos atestatai	4
7	Ketinių protokolai	1
8	Pažyma apie savo jėgomis atliekamus darbus ir subrangovus	1



direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Henrikas Baranauskas
(Vardas ir pavardė)



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistas
Dorotė Gvėzdžiūskienė
2017 m. 07 mėn. 07 d.

Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo
paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų
1 priedas

TVIRTINU:

Mazeikių rajono savivaldybės

Administracijos direktorius

Bronius Kryžius

2017 m. birželio 23 d.

STATINIO (-IŲ) AR STATINIŲ GRUPĖS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Projekto pavadinimas.	Židikų seniūnijos Židikų miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas
2.	Statinių grupės sudėtis.	Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai statiniai
3.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai.	M. Pečkauskaitės g.: Šaligatvių rekonstravimas/ atnaujinimas (abiejose gatvės pusėse) ~ 860 metrų; Gatvės vidurio bordiūrų rekonstravimas/ atnaujinimas ~ 850 metrų; Apšvietimo atnaujinimas, naujų elektros stulpų įrengimas ~180 metrų, įrengiami šviestuvai gatvėms apšviesti su aukšto slėgio natrio lempomis. Apšvietimą pajungti nuo esamų apšvietimo linijų Lietaus nuotekų tvarkymo tinklų įrengimas ~450 metrų.
4.	Statinio statybos rūšis.	Kapitalinis remontas <i>Pastaba:</i> projektavimo metu statybos rūšis turi būti tikslinama.
5.	Statinio kategorija.	Nesudėtingi statiniai <i>Pastaba:</i> projektavimo metu statinio kategorija gali būti tikslinama.
6.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis.	-
7.	Statinio projekto rengimo etapas.	Projektinis pasiūlymas ir techninis darbo projektas.
II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys		
8.	Projektavimo paslaugų apimtis:	
8.1.	projektavimo paslaugos;	Projektinis pasiūlymas ir techninis darbo projektas. Projektuojant vadovautis LR įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Reikalingų parengti techninio darbo projekto dalių sudėtis, sprendinių dokumentai nurodyti STR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		2. Esant pagrįstam poreikiui atlikti statinių, statybos sklypų ir gretimų teritorijų statybinius inžinerinius ir kt. tyrinėjimus, būtinus techniniu, ekonominiu, aplinkosauginiu, eismo saugumo požiūriais, optimaliems Objekto statinio projekto sprendiniams parengti: inžinerinius geodezinius tyrinėjimus, inžinerinius dangos konstrukcijos tyrinėjimus ir kt. būtinus inžinerinius tyrinėjimus. Parengtus dokumentus derinti su Statytoju. 3. Gavus įgaliojimą iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, gauti statybą leidžiantį dokumentą (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“).
9.	Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais) (Rekomendacijų 4 priedas).	Projektinis pasiūlymas – 10 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos. Techninis darbo projektas – 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, įskaitant derinimo su Statytoju ir kt. institucijomis laikotarpį. Šis laikotarpis neapima ekspertizės atlikimo termino.
10.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos (šių dokumentų kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.):	
10.1.	Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais, kai yra rengiami);	Rengia projektuotojas
10.2.	žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai;	-
10.3.	ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą;	-
10.4.	įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, kai atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai;	-
10.5.	sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai;	Rengia projektuotojas
10.6.	sklypo inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų dokumentai;	-
10.7.	prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo,	1.AB „ESO“ 2017-05-16 elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr. ISK17-18652;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos;	2.Telia Lietuva AB 2017-05-22 prisijungimo sąlygos Nr. R8-2.25-2291; 3.UAB „Mažeikių vandenys“ 2017-05-11 techninės sąlygos Nr. 16-111.
10.8.	specialiųjų architektūros reikalavimų dokumentai, išduoti savivaldybės administracijos (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 20 straipsnis 3 dalis 1 punktas);	Neprivalomi
10.9.	specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, taikomų kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, taikomų konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, dokumentai (Statybos įstatymo 20 straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai);	-
10.10.	esamų geležinkelių bei kelių ar gatvių schemas;	-
10.11.	kiti dokumentai.	Pateikiami patalpų planai
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
11.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.	Vadovautis LR įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, techninėmis sąlygomis, privalomaisiais statybos techniniais reglamentais.
12.	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgalųjų socialinės integracijos reikalavimai.	Vadovautis LR įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.
13.	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis.	Vadovautis LR įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.
14.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarmui ir pan.	Preliminarūs sprendiniai derinami su Statytoju.
15.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas.	-
16.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).	Lietuvių k.
17.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	1. Vadovautis LR Statybos įstatymu; 2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		3. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 4. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“; 5. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 6. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 7. Statybos taisyklėmis ST 8871063.03:2003 „Automobilių kelių inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“; 8. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07; 9. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklavimo taisyklėmis KVŽT; 10. Kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, reglamentuojančiais statinio projektavimą. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Statytoją. Statytojui pateikiami 6 egzemplioriai rašytine (spausdintine) forma ir 2 egzemplioriai CD (DVD) elektronine forma (brėžiniai PDF (ir DWG) formatu, tekstai ir lentelės – MS Office ir PDF formatais).
18.	Techninės specifikacijos priedai:	
18.1.	Dokumentų, reikalingų projekto dokumentams parengti ir kuriuos pateikia perkančioji organizacija, kopijos (nurodyta šio priedo 10 punkte);	1.AB „ESO“ 2017-05-16 elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr. ISK17-18652 2.Telia Lietuva AB 2017-05-22 prisijungimo sąlygos Nr. R8-2.25-2291 3.UAB „Mažeikių vandenys“ 2017-05-11 techninės sąlygos Nr. 16-111
18.2.	Duomenys apie perkančiosios organizacijos turimus ar planuojamus įsigyti įrenginius ir (ar) statybos produktus;	-
18.3.	Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų kainų žiniaraštis;	-
18.4.	Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų teikimo grafikas.	-
	IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos)	
19.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	-

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
V. Reikalavimai statybai		
20.	Rangos darbų atlikimas	1. Darbai turi užtikrinti projektinių sprendinių įgyvendinimą ir būti atlikti pagal techninį darbo projektą. 2. Numatoma bendra (projektavimo, rangos darbų) sutarties trukmė - 18 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant techninio darbo projekto parengimo ir derinimo trukmę, ekspertizės atlikimo terminą. 3. Rangovas savo sąskaita privalo atlikti kadastrinius matavimus, parengti visus kitus objektui priduoti reikalingus dokumentus.

***Pastaba.** Techninėje specifikacijoje pateikti duomenys yra preliminarūs ir gali būti tikslinami projektavimo metu.

Suderinta:

Strateginio vystymo ir investicijų
skyriaus vyr. specialistė

Asta Balsienė

2017-06-21

Architektūrinė ir urbanistikos
skyriaus vedėja
Daiva Stakonaitytė

Vietinio ūkio skyriaus vedėjos
pavadootojas

Alfonzas Asauskas

Vietinio ūkio skyriaus
Vyr. specialistas
2017-06-23
Audrius Žilinskis

Židikių seniūnė
skirmutė Stasytė

2017-06-21

Strateginio vystymo ir investicijų
skyriaus vyr. specialistė
Sandra Ramanavičienė



Kopija tikra

Strateginio vystymo ir investicijų
skyriaus vyr. specialistė

Eglė Urbonaitė - Gulbinienė
2017-07-11

Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Dorotė Gvazdziauskienė
2017-07-11 d.



Kopija tilga

Gauta

2017-05-31 Nr. RA-2693



Samonas Biru
2017-05-31

TELIA LIETUVA AB

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Laisvės g. 8

2017.05.22

A. Balsienci
tyhdyti
Lamby

2017-06-01

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. R8-2.25-2291

Statytojas (Užsakovas): Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Statytojo adresas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Objekto pavadinimas ir vieta: Mažeikių rajono „Židikų seniūnijos Židikų miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymą“ M. Pečkauskaitės g.

Telekomunikacijų tinklo elementų projektavimo sąlygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijų tinklų išsaugojimui. Telekomunikacijų tinklai, patenkantys į gatvės važiuojamąją dalį, turi būti apsaugoti ir sustiprinti. Išlaikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijų tinklų iki statinių, inžinerinių tinklų bei planuojamo žemės paviršiaus.
2. Naujai suprojektuoti ir pakloti PVC d100 vamzdžius perėjimuose per kelius ir kelio nuvažas po kuriomis pakloti telekomunikacijų kabeliai.
3. Projektavimo dokumentus derinti su TELIA LIETUVA AB
4. Darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant Telia įgaliotam atstovui.
5. Kiti reikalavimai: gauti papildomas sąlygas iš įmonių, bei organizacijų, kurių kabeliai patenka į rekonstruojamo kelio zoną.

Tinklo resursų administravimo 4 komandos inžinierius

A. Ozolas

Algirdas Ozolas

Telia Lietuva, AB
Lvovo g. 25, 03501 Vilnius
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt
www.telia.lt

Ukta
bendrojo skyriaus vyr. specialistas

Donicėlė Gvazdziauskienė
2017-07-17 d.



Kopija tikra

Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas

Eglė Urbonaitė - Gulbinienė

2017-07-11



Gauta

2014-05-31 Nr. R4-2694

Parengta: 2017.05.16,
Galioja iki: 2020-05-16

**ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK17-18652**

Klientas: MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Laisvės g. 8, Mažeikiai, Mažeikių r. sav., +37044398245,
audrius.zilinskis@mazeikiai.lt

Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas

Objekto adresas: M. Pečkauskaitės -, Židikų k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N4718652

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 17-18652 dėl AB ESO elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma visi perkeliama (rekonstruojami) elektros tinklai ir įrenginiai yra Bendrovės nuosavybė

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:

3.1. Parengti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) projektą pagal šių Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygų 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR „Statinio projektavimas“ bei Bendrovės technologinės tinklo plėtros strategijos ir Bendrovės reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovėje asmenų kontaktų galite kreiptis Klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt arba Klientų aptarnavimo centru „Gilė“ kurį Jums patogiau pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.

3.2. Parengtą projektą (atspausdintą 2 egzemplioriais, skaitmeninę jo kopiją įrašytą į kompaktinį diską ar USB laikmeną (brėžiniai ir schemas DWG bylose AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF bylose)) pateikti Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiau pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).

3.3. Pasirašyti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Klientų aptarnavimo centre „Gilė“ kurį Jums patogiau pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Turės būti suprojektuotas Bendrovės priklausančių elektros tinklų ir įrenginių, patenkančių į gatvės rekonstrukcijos ruožus ir trukdančių vykdyti statybos ir/ar rekonstrukcijos darbus, pertvarkymas (perkėlimas, rekonstravimas, apsaugojimas, išmontavimas).

4.2. Projektuojant elektros tiekimo linijų perkėlimą (rekonstrukciją), turės būti atstatytas elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos vartotojams, kuriems elektros energija yra tiekiamą nuo šių elektros tiekimo linijomis.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.

Centrinė būstinė

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Rekvizitai

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Kopija tikra

Kopija tikra

Kopija

Kopija

AB „Energijos
skirstymo operatorius“



Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu 1802.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino

Inžinierius MARCINKEVIČIUS VYGANDAS



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistas
Domicilė Gvzdžiauskienė
2017 m. 07 mėn. 19 d.

Kopija tikra

Strateginio vystymo ir investicijų
skyriaus vyr. specialistė

Eglė Urbonaitė - Gulbiniene
2017-07-11



Centrinė būstinė

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Rekvizitai

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"MAŽEIKIŲ VANDENYS"**

Kodas 166486116, Skuodo g.24, 89100 Mažeikiai, telefonas (8-443) 68245,
Ats. sąsk. Nr. LT43 4010 0407 0002 0381 AB bankas DnB NORD, banko kodas 40100,
PVM mokėtojo kodas LT664861113, Elektroninis paštas: mazvandenys@mvandenys.lt

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai

2017-05-11 Nr.16-111
I 2017-05-03 Nr.28-2.25.-2202

DĖL TECHNINIŲ SĄLYGŲ

Igyvendinant projektą „Židikų seniūnijos Židikų miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ prisilaikyti statybos techninių reglamentų: STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimų.

Projektuojant ir įrengiant paviršinio vandens nuotekų tinklus M. Pečkauskaitės g., paviršinį vandenį nuvesti į Gėlių g. esantį atvirą kanalą.

Patenkančius į projekto ribas vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas ir kintetas pakelti iki altitudės su šaligatvio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejės.

Direktorius

Vytautas Mažeikis

Originalas siunčiamas nebus.

D. Keršytė, 8-443-68243, el.p. d.kersyte@mvandenys.lt

Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Domicilė Gvėzdžiauskienė
2017-05-17 d.



Kopija tikra

Strateginio vystymo ir investicijų
skyriaus vyr. specialistė

Eglė Urbonaitė - Gulbinienė
2017-05-11



ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

Kam: „MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“
LAISVĖS G. 8, MAŽEIKIAI, LIETUVA

UAB "HIDROTECHNINIAI STATINIAI", įmonės kodas 166636338, MELIORATORIŲ G. 1 - 1, MAŽEIKIAI, LIETUVA (toliau "Draudėjas") pagal 2017 m. liepos mėn. 14 d. rangos sutartį Nr. MS-226 "ŽIDIKŲ SENIŪNIJOS ŽIDIKŲ MIESTELIO VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS, PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBAI." (toliau "Sutartis") įsipareigoja "MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA" (toliau "Užsakovas") atlikti sutartyje nurodytus darbus.

Pagal Sutartį Draudėjas privalo tinkamam Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymui užtikrinti, susijusių su minėtų darbų atlikimu laiku ir tinkamos kokybės, pateikti draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą sumai, lygiai 15 448,00 EUR (Penkiolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni EUR 00 ct).

Atsižvelgiant į šį reikalavimą pareiškiamame, kad Užsakovui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, suteikiame Užsakovui Draudėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo laidavimo draudimo raštą. ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") atsakomybė pagal šį laidavimo draudimo raštą yra apribota bendra 15 448,00 EUR (Penkiolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni EUR 00 ct) draudimo suma. Jeigu Draudėjas neįvykdys prievolės, Draudikas, neviršydamas aukščiau nurodytos sumos, atsakys už tiesioginių nuostolių atlyginimą kaip ir Draudėjas. Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų mokėjimą bei Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų arba juos įvykdžius netinkamai, Draudikas įsipareigoja gavęs Užsakovo vadovo pirmą raštišką reikalavimą registruotu laišku per 5 (penkis) darbo dienas sumokėti jame nurodytas Draudėjo pagal Sutartį priklausančias mokėti sumas, neviršijant bendros 15 448,00 EUR (Penkiolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni EUR 00 ct) draudimo sumos. Reikalavime Užsakovas neprivalo pagrįsti, kurių Sutarties sąlygų Draudėjas neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai, bet turi nurodyti, kurią iš Sutarties sąlygų Draudėjas pažeidė.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Draudėjo turtą.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Draudiko įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui ar apimčiai ir neatleis Draudiko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šį laidavimo draudimo raštą vykdymo. Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ar tai jų apimčiai, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudiko Valdybos 2016 m. rugsėjo mėn. 21 d. patvirtintų Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (toliau "Taisyklės Nr. 036") ir 2017 m. liepos mėn. 21 d. Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2498716 pagrindu.
(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

Šis laidavimo draudimo raštas yra neatskiriama Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2498716 sudėtinė dalis.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo Draudėjo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki pilno Draudėjo pareigų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. sausio mėn. 13 d. imtinai. Reikalavimai pagal šį laidavimo draudimo raštą turi būti Draudikui pateikti iki nurodytos datos (2019-01-13) imtinai. Po to šis laidavimo draudimo raštas netenka galios.

ADB „Gjensidige“

Vakarų reg. Telšių skyr. draudimo konsultantas



Januškevičienė Milda

Telšių skyriaus
draudimo konsultantė
Milda Januškevičienė
Tel. 8 600 45960

Gjensidige



ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, įm. kodas 110057869, PVM kodas LT100005131713,
AB SEB bankas a. s. LT50 7044 0600 0109 6656,
AB DNB bankas a. s. LT56 4010 0495 0002 0100,
AB bankas „Swedbank“ a. s. LT87 7300 0100 7139 6601,
„Nordea Bank“ AB Lietuvos skyrius a. s. LT20 2140 0300 0004 5168

Tel. 1626
info@gjensidige.lt
gjensidige.lt

Sutartinių prievolių laidavimo draudimas

Draudimo liudijimas: GJELT Nr. 2498716 Draudimo sutartis galioja: nuo 2017-07-21 iki 2019-01-20 24:00

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas	Draudimo grupė: Laidavimo draudimas
Draudimo objektas: Užsakovo turiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu	
POLISO ID Nr.: 1488000504	

DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYS

Draudėjas: UAB „HIDROTECHNINIAI STATINIAI“, įm. kodas 166636338
Adresas: MELIORATORIŲ G. 1 - 1, MAŽEIKIAI, LIETUVA. Kontaktinis telefonas: +37069879026

Naudos gavėjas: „MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“, LAISVĖS G. 8, MAŽEIKIAI, LIETUVA
Draudikas: ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius. Įmonės kodas 110057869

Draudimo sutartį sudaro:

Šis draudimo liudijimas GJELT Nr. 2498716;
Laidavimo draudimo raštas Nr. 2498716;
Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (patvirtintos valdybos 2016 m. rugsėjo 21 d., įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d.).
(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Draudimo objektas:	Atlikimo laidavimo draudimas	
Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėjo prisiimtų įsipareigojimų, už kuriuos Draudikas laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo		
Draudimo objekto pavadinimas:	2017 m. liepos mėn. 14 d. rangos sutartis Nr. MS-226 "ŽIDIKŲ SENIŪNIJOS ŽIDIKŲ MIESTELIO VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS, PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBAI."	
Bendra draudimo suma EUR	15 448,00	
Draudimo sutarties individualios sąlygos: -		
DRAUDIMO ĮMOKA IR MOKĖJIMO TERMINAI		
Bendra draudimo sutarties įmoka	450,00 EUR	
Mokėjimo terminai	450,00 EUR	
Suma		
Draudimo liudijimo išrašymo data: 2017-07-21		

Draudikas

ADB „Gjensidige“

L.e.p. Privatių klientų pardavimo departamento direktorė
Ingrida Streckienė



Atsakingas už sutarties sudarymą 8 600 45960

Vakarų reg. Telšių skyr. draudimo konsultantas Januškevičienė
Milda 2017-07-21

(išdavimo data)

(parašas) A.V.

Draudėjas

Sumokėdamas draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį) ir (ar) pasirašydamas, sutinku ir patvirtinu, kad:

- visi duomenys pateikti šiame dokumente ir jo prieduose yra teisingi;
- esu supažindintas su draudimo rūšies taisyklėmis (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtinta 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. kovo 1 d.), jokių pastabų neturiu ir man yra įteikta taisyklių kopija; vasario 18 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. kovo 1 d.), jokių pastabų neturiu;
- susipažinau ir sutinku su draudimo sutartimi (draudimo liudijime) nurodytomis sąlygomis, jokių pastabų neturiu;
- Draudikas ar jo įgaliotieji duomenų tvarkytojai mano pateiktus asmens duomenis tvarkytų rinkodaros tikslu, taip kaip tai reglamentuota LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (teirautys nuomonės, informuotų apie Draudiko teikiamas paslaugas). Šis sutikimas galioja draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu ir 24 mėnesius po jo galiojimo pabaigos. Patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę nesutikti, kad Draudikas ar jo įgaliotieji duomenų tvarkytojai tvarkytų mano asmens duomenis rinkodaros tikslu. Esu informuotas, jog šis sutikimas galioja iki jo atšaukimo raštu arba telefonu 1626 ir kad turiu teisę nesutikti su mano duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais informuodamas apie tai Draudiką raštu ar telefonu 1626.
- Draudikas ar jo įgaliotieji tretiesiems asmenims naudotų pateiktus mano duomenis ar (ir) kreiptųsi į teisėsaugos institucijas, bankus, valstybės registrus, sveikatos priežiūros įstaigas, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis pagal poreikį, reikalingą Draudikui ar Draudiko įgaliotiems tretiesiems asmenims sudarius draudimo sutartį, vertinant įvykių įvykius ir/ar nustatant draudimo išmokų dydžius per sutarties galiojimo laikotarpį.

UAB „HIDROTECHNINIAI STATINIAI“

Direktorius. Kazimieras Žilėnas

2017-07-21

(gavimo data)

(parašas)

A.V.

