

**SUSITARIMAS
DĖL 2014 M. SPALIO MĖN. 28 D. SUTARTIES NR. 2/2014-10-28
PAKEITIMO**

2015 m. rugsėjo 21 d.

Raseiniai

SĮ „Raseinių butų ūkis“, įmonės kodas 302044607, buveinės adresas Maironio g. 10, Raseiniai, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama direktoriaus Vygaudo Šeimio, veikiančio pagal pagal Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. (5.4) A₂-201P,

ir

UAB „Projektas KARMA“, įmonės kodas 302701864, buveinės adresas Kėdainių g. 47, Josvainių k., Kėdainių r. sav., toliau vadinama „Rangovu“, atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaičio, veikiančio pagal Rangovo įstatus,

toliau abi šalys kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

- (i) Užsakovas ir Rangovas 2014 m. spalio mėn. 28 d. sudarė pagrindinę sutartį Nr. 2/2014-10-28 (toliau – Sutartis);
- (ii) Sutartis sudaryta, vadovaujantis Daugiabučio namo Partizanų g. 14B, Raseiniai atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir statybos darbų viešojo pirkimo konkurso, organizuoto SĮ „Raseinių butų ūkis“, paskelbto 2014 m. rugsėjo 11 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo numeris 199017, 2014 m. rugsėjo 26 d. rezultatais.
- (iii) Sutarties vykdymo metu paaiškėjo aplinkybės, kad daugiabučio namo Partizanų g. 14B, Raseiniai pirmoje laiptinėje lietaus nuotekos nuo stogo yra pajungtos į fekalinę kanalizacijos stovą (suderinta su UAB „Raseinių vandenys“). Dėl šios priežasties pirmoje laiptinėje netikslinga keisti stovą ir gyventojai atsisako lietaus nuotekų sistemos atnaujinimo/keitimo priemonės dalies – lietaus nuotakyno stovo keitimas pirmoje laiptinėje (toliau vadinama – **Nevykdomi darbai**). Dėl šių priežasčių iškilo būtinybė sumažinti techninės specifikacijos (Sutarties priedas Nr. 2, Sutarties 18.1.1 p.) *grafos „(DSP13.6.) Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas“* įtvirtinto lietaus nuotakyno stovų keitimo kiekį. Techninėje specifikacijoje buvo nurodytas kiekis – ~20 m, kuris yra mažinamas iki - ~15 m ir atitinkamai, siekiant racionaliai naudoti lėšas, mažinama bendra Sutarties kaina.

Bei, vadovaudamosi Sutarties 3.4, 3.4.1 ir 11.1 punktais sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, toliau vadinamą „Susitarimu“.

1. Šalys susitaria sumažinti techninės specifikacijos (Sutarties priedas Nr. 2, Sutarties 18.1.1 p.) grafoje „(DSP13.6.) Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas“ įtvirtinto lietaus nuotakyno stovų keitimo kiekį iki ~15 m (vietoj ~20 m) (Nevykdomi darbai).
2. Nevykdomų Darbų lokalinė sąmata yra pridedama prie Susitarimo ir yra sudėtinė Susitarimo dalis (Susitarimo priedas Nr. 1).
3. Šalys susitaria, kad Nevykdomų darbų lokalinės sąmatos pagrindu dėl Nevykdomų Darbų bendra Sutarties kaina mažinama nuo 170 988,67 EUR su PVM iki 170 759,46 EUR su PVM.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais - po vieną Užsakovui ir Rangovui.
7. Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Nevykdomų darbų lokalinė sąmata – 1 lapas.

Užsakovas

SĮ „Raseinių butų ūkis“

Maironio g. 10, LT-60151, Raseiniai

Tel. +370 428 51 561

A./s. Nr. LT045013900014000179

Lietuvos kredito unija

Įmonės kodas 302044607

PVM mokėtojo kodas LT100004459010

Direktorius

Vygaudas Šeimys



A.V.

Rangovas

UAB „Projektas KARMA“

Kėdainių g. 47, LT-58185, Josvainių k., Kėdainių r. sav.

Tel. +370 631 79 567

A./s. Nr. LT667300010129775556

AB Swedbank

Įmonės kodas 302701864

PVM mokėtojo kodas LT100006950716

Direktorius

Adas Laurinaitis

A blue ink handwritten signature of Adas Laurinaitis.



Nevykdomų darbų sąmata

Objektas: Daugiabučio namo Partizanų g. 14B, Raseiniai
atnaujinimas (modernizavimas)

Lietaus nuotekos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, € be PVM
1	Lietaus nuotekų keitimas/atnaujinimas	kompl.	189,43
Iš viso be PVM			189,43
PVM (21%)			39,78
Iš viso su PVM			229,21
Iš viso su PVM (Lt)			791,42

Ukėtuotis Abas Švėdaitis

