

**SUSITARIMAS DĖL 2017-05-18 RANGOS SUTARTIES NR. 41010/571105
DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO**

2017-09-11, Nr. K-459
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama

ir

UAB „Vytrita“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti, uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 133858826, PVM mokėtojo kodas LT338588219, registruotos buveinės adresas Atramos g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Ramanausko, veikiančio pagal bendrovės įstatų,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2017-05-18 sudarė Rangos sutartį Nr. 41010/571105 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (ESO-2017-945) 0,4 kV OL L-200, L-300 iš KT M-717 keitimo į KL Petriškių k., Širvintų r. darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2017-09-04 gautas Rangovo raštas Nr. 149 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties BD 7.3 punkte, esant Sutarties 7.3.1 – 7.3.5 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 7.3 punktu dėl Sutarties BD 7.3.4 papunktyje nurodytos aplinkybės ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties SD 3.8.1 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2017-10-14, atitinkamai pratęsiant ir bendrą darbų atlikimo terminą, nurodytą Sutarties SD 3.8 punkte, iki 2018-01-12. Taip pat atitinkamai keičiant Darbų grafiką (Sutarties SD Priedas Nr. 8).
2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo, Šalys suderina ir pasirašo naujos redakcijos Darbų grafiką, kurį Užsakovui pateikia Rangovas.
3. Jei Šalys per 5 (penkias) darbo dienas po Susitarimo pasirašymo nepasirašo naujos redakcijos Darbų grafiko, Susitarimas laikomas negaliojančiu.
4. Pasirašytas Darbų grafikas laikomas neatskiriama Susitarimo dalimi.
5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
8. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
9. Susitarimo Priedai:
 - 9.1. Priedas Nr.1 – Rangovo Raštas;
 - 9.2. Priedas Nr.2 – Darbų grafikas (nauja redakcija).

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Vytrita“

Generalinis direktorius
Vytautas Ramanauskas